

質問書に対する回答

(件名) 長野自動車道 一本松トンネル補強工事

No.	質問箇所	質 問 事 項	回 答
1	別添2「一本松トンネル補強工事の標準工程」標準工程	標準工程では変状区間1-2の支障物移設は2021年10月から開始となっておりますが、計画を早めて変状区間2の支障物移設と同様に2021年5月から開始することは可能でしょうか。また、変更することが可能な場合、トンネル補強工ではない、支障物移設の変更工程を記載する必要がありますか。	本工事はトンネル補強工に限らず、支障物移設作業も含めた全作業での施工時期及び施工順序の変更が可能ですので、ご質問の支障物移設の施工時期については5月から開始可能です。 また、変更工程に限らず全ての工種の工程を別添3「技術提案に基づく工事工程表」にお示しください。
2	別添2「一本松トンネル補強工事の標準工程」サイクルタイム	今回提出する施工サイクルタイムはトンネル補強工に関する工種だけで良いでしょうか。	トンネル補強工に限らず全ての工種の工程を別添3「技術提案に基づく工事工程表」にお示しください。