

質問事項に対する回答書

(工事名)関越自動車道 城之入川橋塗替塗装工事

| 番号 | 日付 | 資料の種類 | ページ | 章の 番号等 | 質問事項 | 回答 |
|----|------|-------|------|-----------|--|--|
| 1 | 7月1日 | 特記仕様書 | 2ページ | 6-1 | 工期としては2022年2月初旬迄と考えられます。2021年11月10日から2022年2月初旬の冬期休止期間中はどのような施工体制をお考えですか。 | 冬季休止期間前までに作業が完了するものと想定しており、以降の期間はしゅん功に向けた書類整理等に充てられるものとお考え下さい。 |
| 2 | 7月1日 | 特記仕様書 | 2ページ | 6-1 | 冬期休止期間中の足場等の損料は考慮されていますか。 | 冬季休止期間中及び冬季を跨ぐ作業は想定していないため、冬季休止期間中の足場等の損料は考慮していません。 ただし、やむを得ず作業を行う必要がある場合は、施工を妨げるものではありません。貴社の施工計画に基づき必要な費用を計上願います。 |