

質問事項に対する回答書

(工事名)関越自動車道 木沢川橋床版取替工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	12月15日	入札公告 (説明書) 工程表 (様式-2)		2-1(4)	特記仕様書添付の工程表(様式-2)は工期が1260日間と記載されています。一方、入札公告(説明書)には1350日間と記載されています。どちらが正しいのでしょうか。ご教示願います。	工期は1350日間です。工事契約をした場合は、1350日で様式を作成願います。
2	12月15日	特記仕様書	P43	24-26-3	特記仕様書24-26-3に「巡回時間は、作業を行わない夜間(17時～翌8時まで)及び土曜・日曜・祝日に交通監視員2名1組の体制で2時間程度おきに実施するものとする。これに要する費用は、交通規制の契約単価に含むものとし、別途支払は行わないものとする。」と記載されていますが、想定されている人員数等がございましたらご教示願います。	夜間・休日作業は想定しておりませんので、昼夜連続規制の実施期間中における夜間(17時～翌8時まで)及び土曜・日曜・祝日の巡回に必要な人員数を計上ください。
3	12月15日	特記仕様書 金抜設計書	P44～45 Pg	24-27-1	特記仕様書24-27-1に交通保安要員の配置時間が8:00～17:00と記載されていますが、床版取替等の夜間作業時の当該要員は仕様書に記載のとおり、協議事項として今回の見積対象外と考えてよろしいでしょうか。若しくは対象とする場合、その配置人員数等をご教示願います。	本工事での夜間作業は想定しておりません。監督員が夜間作業が必要と判断した場合は別途協議とします。
4	12月15日	特記仕様書	P79	26-2	割掛対象表参考内訳書に、木沢川橋(下り線)と徳田橋(上り線)の足場必要期間が12.0ヶ月となっています。冬季休工時(11月～4月)に撤去する必要はないでしょうか。撤去の場合、期間を7.0ヶ月とし、設置・撤去をそれぞれ2回計上すると考えてよろしいでしょうか。	冬季休工時(11月～4月)において足場は存置いたしますので、適切な積雪対策を検討の上、必要な費用を計上願います。