

質問に対する回答について

(工事名) 東北自動車道 豊沢川橋床版取替工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	全体工程表10/10において”詳細設計A1・A2・B1・B2”開始から床版製作A1・A2”開始までが2ヶ月と短く、詳細設計や準備工を含めると非常に厳しい工程となっております。通常詳細設計の着手から床版製作を経て現場着手には約10か月程度必要と思われるか。全体工程について、協議することは可能でしょうか。	全体工程表(参考図)は参考図のため、詳細設計業務が令和3年4月からスタートし2ヶ月後から当初契約該当の床版製作に着手しなければならないことではありません。 特記仕様書に記載の条件を取り込んだ貴社の施工計画にて工事工程をお考え願います。 ただし、「土木工事請負契約における設計変更ガイドライン」の要件を満たす項目がある場合は設計変更の対象となります。
2	技術提案 評価項目②:床版取替に伴う所定の昼夜連続対面通行規制の期間内に確実な床版取替工事を行うための提案で、「壁高欄形状の変更は行わない」とありますが、形状の変更ではなく、構造の変更(例:壁高欄のプレキャスト化)は可能でしょうか。	プレキャスト化は形状の変更に該当するため、公告図書に示す場所打ち壁高欄での技術提案をお願いします。