

質問に対する回答について

工事名) 八戸自動車道 沢内橋床版取替工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	<p>共通事項（競争に参加するための最低限の要求事項）として、『床版取替の施工に伴う昼夜連続対面通行規制が「令和 5 年 6/8～11/16」、「令和 6 年 4/4～11/16」、「令和 7 年 6/14～7/29」以内の工事工程であること。』が求められています。</p> <p>昼夜間連続対面通行規制が「令和 5 年 6/8～11/16」、「令和 6 年 4/4～11/16」、「令和 7 年 6/14～7/29」以内ということは、共通事項で提出する工事工程において、例えば、工事対象 5 橋の床版取替の施工に伴う昼夜連続対面通行規制が「令和 5 年 6/8～11/16」「令和 6 年 4/4～11/16」の工事工程でも良いと解釈しています。</p> <p>この解釈で宜しいですか</p>	<p>特記仕様書 9-2「対面通行規制の実施可能期間」の項目で提示している各期間に基づいてご計画ください。</p> <p>全体工期短縮の短縮ではなく、「令和 5 年 6/8～11/16」、「令和 6 年 4/4～11/16」、「令和 7 年 6/14～7/29」の各期間を短縮する技術提案をご検討ください。</p>
2	<p>冬期期間は、本線規制に影響のない作業は可能でしょうか。</p>	<p>特記仕様書 P7 9-1「冬期休止期間」に記載のとおり、本線規制への影響の有無にかかわらず、現場作業を行ってはならないとお考え下さい。</p>
3	<p>技術提案書の参考資料に工程表を添付する様式になっていますが、提案対象の沢内橋の工程表のみを記載すればよろしいでしょうか。</p>	<p>共通事項に対する参考資料として提出する工程表は全橋が対象です。</p> <p>評価項目①に対する参考資料として提出する工程表は沢内橋のみが対象です。</p>
4	<p>後発工事の橋梁の床版取替について予定時期をご教授願います。</p>	<p>後発工事の床版取替時期は、令和 7 年から令和 8 年を予定しています。</p>
5	<p>R04.02.02 掲載の「質問に対する回答書について（沢内橋）」の番号 1 2「浪打橋は鋼 2 径間単純合成桁橋とありますが、ジベルの本数は図面の標記の本数で宜しい」とのことでしたが、撤去の検討をしたいので現状の浪打橋のジベルの本数を教えてください。</p>	<p>既設のスタッドジベルの本数は、A1-P1 間で 1026 本、P1-A2 間で 2166 本、合計 3192 本です。</p>

6	<p>技術提案の評価項目②に「所定の工事期間内に確実に床版取替工事を行うための、品質低下や工程遅延等のリスク回避に寄与する設計及び製作に関する技術提案」とありますが、製作とはプレキャストP C床版の工場製作に関する提案のみが評価対象でしょうか。現場施工に係わる提案も評価対象に含まれますか。</p>	<p>“製作”の範囲は、プレキャスト部材の工場製作における品質低下や工程遅延等のリスク回避や現場施工における品質低下や工程遅延を回避するために工場製作において配慮すべき事項が対象です。</p>
7	<p>技術提案の評価項目②に「所定の工事期間内に確実に床版取替工事を行うための、品質低下や工程遅延等のリスク回避に寄与する設計及び製作に関する技術提案」とありますが、所定の工事期間とは標準案（沢内橋⑤71日、沢内橋⑦74日）を指すのでしょうか。評価項目①で提案する短縮した工事期間を指すのでしょうか。</p>	<p>所定の工事期間とは、共通事項に示す工事期間を想定しています。</p> <p>なお、評価項目①の提案事項を考慮した提案としてください。</p>