

## 交付図書の訂正について

令和4年3月7日付けで入札公告を行った「東北自動車道 花巻 PA スマート IC 舗装工事」に係る交付図書に一部誤りがあったため、別添のとおり訂正します。

なお、訂正した交付図書は、競争参加資格申請者に送付致します。

令和 4年 4月 6日

契約責任者

東日本高速道路株式会社

東北支社長 八木 茂樹

### 【訂正内容】

- ・ 特記仕様書（総則編）
- ・ 設計図（舗装編）、（バリアフリー編）、（標識編）

※訂正箇所は、別添「正誤表」をご確認ください。

東北自動車道  
花巻PAスマートIC舗装工事

交付図書正誤表

令和 4年 4月

東日本高速道路株式会社 東北支社  
北上管理事務所

対象	(誤)	(正)
<p>特記仕様書 (総則編) 1 頁</p>	<p><b>1. 工事概要</b>                      1-1 工事名 東北自動車道 花巻PAスマートIC舗装工事                      1-2 路線名 東北自動車道 弘前線                      1-3 工事箇所 (自) 岩手県北上市北鬼柳 (北上江釣子IC) 464.6KP                      (至) 岩手県紫波郡紫波町上平沢 (紫波IC) 494.1KP                      1-4 工事数量延長 総延長 約504m                      (上り線、下り線ランプの総延長)                      1-5 連絡等施設 花巻パーキングエリア (上下線) 2箇所</p> <p><b>2. 適用する共通仕様書</b>                      契約書第1条に規定する「土木工事共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)は、令和3年7月版とする。</p> <p><b>3. 間接工事費の変更</b>                      3-1 対象となる項目                      本工事は間接工事費のうち「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の次に掲げる費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終設計変更時点で設計変更する試行工事である。                      (1) 営繕費                      労働者の送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る)                      (2) 労務管理費                      募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤に要する費用                      (3) 上記(1)(2)に関連し発生した間接工事費について、監督員が必要と認めた場合、その費用については監督員と受注者として協議し定めるものとする。</p> <p>3-2 工事費構成内訳書                      発注者は、契約単価合意の時(単価協議時)に、本工事の当初積算における共通仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象費の割合を工事費構成内訳書にて提示するものとする。</p> <p>3-3 間接工事費計画書の提出                      受注者は、間接工事費の増加費用を請求する予定がある場合は、工期開始の日から14日以内に本特記仕様書3-2「工事費構成内訳書」で示された割合を参考にして、実績変更対象費に係る費用の内訳を記載した間接工事費計画書(様式-1)を作成し、監督員へ提出するものとする。                      なお、工期開始の日から14日以内に間接工事費計画書の提出がない場合は、間接工事費の増加費用の請求は行えないものとする。</p>	<p><b>1. 工事概要</b>                      1-1 工事名 東北自動車道 花巻PAスマートIC舗装工事                      1-2 路線名 東北自動車道 弘前線                      ※2車線上(片側1車線以上)かつ断面交通量が5,000台/日以上以上の車道                      1-3 工事箇所 (自) 岩手県北上市北鬼柳 (北上江釣子IC) 464.6KP                      (至) 岩手県紫波郡紫波町上平沢 (紫波IC) 494.1KP                      ※施工場所には市街地部(DID地区及びこれに準ずる地区)を含まない。                      1-4 工事数量延長 総延長 約504m                      (上り線、下り線ランプの総延長)                      1-5 連絡等施設 花巻パーキングエリア (上下線) 2箇所</p> <p><b>2. 適用する共通仕様書</b>                      契約書第1条に規定する「土木工事共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)は、令和3年7月版とする。</p> <p><b>3. 間接工事費の変更</b>                      3-1 対象となる項目                      本工事は間接工事費のうち「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の次に掲げる費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終設計変更時点で設計変更する試行工事である。                      (1) 営繕費                      労働者の送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る)                      (2) 労務管理費                      募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤に要する費用                      (3) 上記(1)(2)に関連し発生した間接工事費について、監督員が必要と認めた場合、その費用については監督員と受注者として協議し定めるものとする。</p> <p>3-2 工事費構成内訳書                      発注者は、契約単価合意の時(単価協議時)に、本工事の当初積算における共通仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象費の割合を工事費構成内訳書にて提示するものとする。</p> <p>3-3 間接工事費計画書の提出                      受注者は、間接工事費の増加費用を請求する予定がある場合は、工期開始の日から14日以内に本特記仕様書3-2「工事費構成内訳書」で示された割合を参考にして、実績変更対象費に係る費用の内訳を記載した間接工事費計画書(様式-1)を作成し、監督員へ提出するものとする。                      なお、工期開始の日から14日以内に間接工事費計画書の提出がない場合は、間接工事費の増加費用の請求は行えないものとする。</p>
	1	1

対象	(誤)	(正)																																																																																																																								
<p>特記仕様書 (総則編) 8頁</p>	<p><b>8. 関連工事に関する事項</b> 8-1 関連工事 契約書第2条に規定する当社または他の機関の発注に係る第三者が施工する他の工事は下表のとおりとする。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>工 事 名</th> <th>主な関連事項</th> <th>予定工期</th> <th>施行主体</th> <th>受注者等名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>花巻PAスマートインターチェンジ工事</td> <td>工事区間の重複</td> <td>令和3年10月～令和5年3月</td> <td>東日本高速道路㈱</td> <td>岡崎建設(株)</td> </tr> <tr> <td>市道 山の神諏訪線新設工事(仮称)</td> <td>上り線連結道路</td> <td>令和4年5月～令和4年12月</td> <td>花巻市</td> <td>(未定)</td> </tr> <tr> <td>県道 花巻和賀線拡幅工事(仮称)</td> <td>下り線連結道路</td> <td>(未定)</td> <td>岩手県</td> <td>(未定)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">保全工事業務等の実施に関する年度協定・道路保全工事業務</td> <td rowspan="2">工事区間の重複</td> <td>令和4年4月～令和5年3月</td> <td rowspan="2">東日本高速道路㈱</td> <td rowspan="2">㈱ネクスコ・メンテナンス東北</td> </tr> <tr> <td>令和5年4月～令和6年3月</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">保全点検業務等の実施に関する年度協定・道路詳細点検業務・施設保全工事業務・施設保全管理業務</td> <td rowspan="2">工事区間の重複</td> <td>令和4年4月～令和5年3月</td> <td rowspan="2">東日本高速道路㈱</td> <td rowspan="2">㈱ネクスコ・エンジニアリング東北</td> </tr> <tr> <td>令和5年4月～令和6年3月</td> </tr> <tr> <td>東北自動車道 仙台・北上管内防護柵更新工事</td> <td>工事区間の重複</td> <td>令和4年4月～令和4年11月</td> <td>東日本高速道路㈱</td> <td>東進産業㈱</td> </tr> <tr> <td>東北自動車道 豊沢川橋床版取替工事</td> <td>工事区間の重複</td> <td>令和3年4月～令和6年2月</td> <td>東日本高速道路㈱</td> <td>飛島建設㈱</td> </tr> <tr> <td>東北自動車道 R4北上管内舗装補修工事</td> <td>工事区間の重複</td> <td>令和4年2月～令和6年1月</td> <td>東日本高速道路㈱</td> <td>大成ロテック(株)</td> </tr> <tr> <td>花巻PAスマートインターチェンジ施設工事</td> <td>工事区間の重複</td> <td>令和4年9月～令和5年12月</td> <td>東日本高速道路㈱</td> <td>(未定)</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、上記に示す工事は現時点での予定であり、追加及び変更が生じた場合は別途監督員から指示するものとする。 この他に北上管理事務所で行う規制調整会議(毎週木曜日)に出席し、当該工事の規制に関する工事が及び受注者との調整に協力するものとする。</p> <p>8-2 工事着手可能時期 契約書第2条に規定する当社または他の機関の発注に係る第三者が施工する工事区間の工事着手可能時期は下表のとおりとする。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>工 事 名</th> <th>施 工 箇 所</th> <th>着手可能時期</th> <th>受 注 者 名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>花巻PAスマートインターチェンジ工事</td> <td>料金所付近(上部路床面) 上り線STA.0+80～1+80 下り線STA.1+50～2+50</td> <td>令和4年9月上旬</td> <td>岡崎建設(株)</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>9. 工事費構成内訳書及び工程表、履行報告に関する事項</b> 9-1 工事費構成内訳書及び工程表 9-1-1 工事費構成内訳書 契約書第3条第1項に規定する「設計図書に基づく工事費構成内訳書」(以下「内訳書」という。)は様式-7のとおりとする。</p>	工 事 名	主な関連事項	予定工期	施行主体	受注者等名	花巻PAスマートインターチェンジ工事	工事区間の重複	令和3年10月～令和5年3月	東日本高速道路㈱	岡崎建設(株)	市道 山の神諏訪線新設工事(仮称)	上り線連結道路	令和4年5月～令和4年12月	花巻市	(未定)	県道 花巻和賀線拡幅工事(仮称)	下り線連結道路	(未定)	岩手県	(未定)	保全工事業務等の実施に関する年度協定・道路保全工事業務	工事区間の重複	令和4年4月～令和5年3月	東日本高速道路㈱	㈱ネクスコ・メンテナンス東北	令和5年4月～令和6年3月	保全点検業務等の実施に関する年度協定・道路詳細点検業務・施設保全工事業務・施設保全管理業務	工事区間の重複	令和4年4月～令和5年3月	東日本高速道路㈱	㈱ネクスコ・エンジニアリング東北	令和5年4月～令和6年3月	東北自動車道 仙台・北上管内防護柵更新工事	工事区間の重複	令和4年4月～令和4年11月	東日本高速道路㈱	東進産業㈱	東北自動車道 豊沢川橋床版取替工事	工事区間の重複	令和3年4月～令和6年2月	東日本高速道路㈱	飛島建設㈱	東北自動車道 R4北上管内舗装補修工事	工事区間の重複	令和4年2月～令和6年1月	東日本高速道路㈱	大成ロテック(株)	花巻PAスマートインターチェンジ施設工事	工事区間の重複	令和4年9月～令和5年12月	東日本高速道路㈱	(未定)	工 事 名	施 工 箇 所	着手可能時期	受 注 者 名	花巻PAスマートインターチェンジ工事	料金所付近(上部路床面) 上り線STA.0+80～1+80 下り線STA.1+50～2+50	令和4年9月上旬	岡崎建設(株)	<p><b>8. 関連工事に関する事項</b> 8-1 関連工事 契約書第2条に規定する当社または他の機関の発注に係る第三者が施工する他の工事は下表のとおりとする。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>工 事 名</th> <th>主な関連事項</th> <th>予定工期</th> <th>施行主体</th> <th>受注者等名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>花巻PAスマートインターチェンジ工事</td> <td>工事区間の重複</td> <td>令和3年10月～令和5年3月</td> <td>東日本高速道路㈱</td> <td>岡崎建設(株)</td> </tr> <tr> <td>市道 山の神諏訪線新設工事(仮称)</td> <td>上り線連結道路</td> <td>令和4年5月～令和4年12月</td> <td>花巻市</td> <td>(未定)</td> </tr> <tr> <td>県道 花巻和賀線拡幅工事(仮称)</td> <td>下り線連結道路</td> <td>(未定)</td> <td>岩手県</td> <td>(未定)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">保全工事業務等の実施に関する年度協定・道路保全工事業務</td> <td rowspan="2">工事区間の重複</td> <td>令和4年4月～令和5年3月</td> <td rowspan="2">東日本高速道路㈱</td> <td rowspan="2">㈱ネクスコ・メンテナンス東北</td> </tr> <tr> <td>令和5年4月～令和6年3月</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">保全点検業務等の実施に関する年度協定・道路詳細点検業務・施設保全工事業務・施設保全管理業務</td> <td rowspan="2">工事区間の重複</td> <td>令和4年4月～令和5年3月</td> <td rowspan="2">東日本高速道路㈱</td> <td rowspan="2">㈱ネクスコ・エンジニアリング東北</td> </tr> <tr> <td>令和5年4月～令和6年3月</td> </tr> <tr> <td>東北自動車道 仙台・北上管内防護柵更新工事</td> <td>工事区間の重複</td> <td>令和4年4月～令和4年11月</td> <td>東日本高速道路㈱</td> <td>東進産業㈱</td> </tr> <tr> <td>東北自動車道 豊沢川橋床版取替工事</td> <td>工事区間の重複</td> <td>令和3年4月～令和6年2月</td> <td>東日本高速道路㈱</td> <td>飛島建設㈱</td> </tr> <tr> <td>東北自動車道 R4北上管内舗装補修工事</td> <td>工事区間の重複</td> <td>令和4年2月～令和6年1月</td> <td>東日本高速道路㈱</td> <td>大成ロテック(株)</td> </tr> <tr> <td>花巻PAスマートインターチェンジ施設工事</td> <td>工事区間の重複</td> <td>令和4年9月～令和5年12月</td> <td>東日本高速道路㈱</td> <td>(未定)</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、上記に示す工事は現時点での予定であり、追加及び変更が生じた場合は別途監督員から指示するものとする。 この他に北上管理事務所で行う規制調整会議(毎週木曜日)に出席し、当該工事の規制に関する工事が及び受注者との調整に協力するものとする。</p> <p>8-2 工事着手可能時期 契約書第2条に規定する当社または他の機関の発注に係る第三者が施工する工事区間の工事着手可能時期は下表のとおりとする。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>工 事 名</th> <th>施 工 箇 所</th> <th>着手可能時期</th> <th>受 注 者 名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>花巻PAスマートインターチェンジ工事</td> <td>上り線STA.0～STA.2+26.7 下り線STA.0～STA.2+96.8</td> <td>令和4年9月上旬</td> <td>岡崎建設(株)</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>9. 工事費構成内訳書及び工程表、履行報告に関する事項</b> 9-1 工事費構成内訳書及び工程表 9-1-1 工事費構成内訳書 契約書第3条第1項に規定する「設計図書に基づく工事費構成内訳書」(以下「内訳書」という。)は様式-7のとおりとする。</p>	工 事 名	主な関連事項	予定工期	施行主体	受注者等名	花巻PAスマートインターチェンジ工事	工事区間の重複	令和3年10月～令和5年3月	東日本高速道路㈱	岡崎建設(株)	市道 山の神諏訪線新設工事(仮称)	上り線連結道路	令和4年5月～令和4年12月	花巻市	(未定)	県道 花巻和賀線拡幅工事(仮称)	下り線連結道路	(未定)	岩手県	(未定)	保全工事業務等の実施に関する年度協定・道路保全工事業務	工事区間の重複	令和4年4月～令和5年3月	東日本高速道路㈱	㈱ネクスコ・メンテナンス東北	令和5年4月～令和6年3月	保全点検業務等の実施に関する年度協定・道路詳細点検業務・施設保全工事業務・施設保全管理業務	工事区間の重複	令和4年4月～令和5年3月	東日本高速道路㈱	㈱ネクスコ・エンジニアリング東北	令和5年4月～令和6年3月	東北自動車道 仙台・北上管内防護柵更新工事	工事区間の重複	令和4年4月～令和4年11月	東日本高速道路㈱	東進産業㈱	東北自動車道 豊沢川橋床版取替工事	工事区間の重複	令和3年4月～令和6年2月	東日本高速道路㈱	飛島建設㈱	東北自動車道 R4北上管内舗装補修工事	工事区間の重複	令和4年2月～令和6年1月	東日本高速道路㈱	大成ロテック(株)	花巻PAスマートインターチェンジ施設工事	工事区間の重複	令和4年9月～令和5年12月	東日本高速道路㈱	(未定)	工 事 名	施 工 箇 所	着手可能時期	受 注 者 名	花巻PAスマートインターチェンジ工事	上り線STA.0～STA.2+26.7 下り線STA.0～STA.2+96.8	令和4年9月上旬	岡崎建設(株)
工 事 名	主な関連事項	予定工期	施行主体	受注者等名																																																																																																																						
花巻PAスマートインターチェンジ工事	工事区間の重複	令和3年10月～令和5年3月	東日本高速道路㈱	岡崎建設(株)																																																																																																																						
市道 山の神諏訪線新設工事(仮称)	上り線連結道路	令和4年5月～令和4年12月	花巻市	(未定)																																																																																																																						
県道 花巻和賀線拡幅工事(仮称)	下り線連結道路	(未定)	岩手県	(未定)																																																																																																																						
保全工事業務等の実施に関する年度協定・道路保全工事業務	工事区間の重複	令和4年4月～令和5年3月	東日本高速道路㈱	㈱ネクスコ・メンテナンス東北																																																																																																																						
		令和5年4月～令和6年3月																																																																																																																								
保全点検業務等の実施に関する年度協定・道路詳細点検業務・施設保全工事業務・施設保全管理業務	工事区間の重複	令和4年4月～令和5年3月	東日本高速道路㈱	㈱ネクスコ・エンジニアリング東北																																																																																																																						
		令和5年4月～令和6年3月																																																																																																																								
東北自動車道 仙台・北上管内防護柵更新工事	工事区間の重複	令和4年4月～令和4年11月	東日本高速道路㈱	東進産業㈱																																																																																																																						
東北自動車道 豊沢川橋床版取替工事	工事区間の重複	令和3年4月～令和6年2月	東日本高速道路㈱	飛島建設㈱																																																																																																																						
東北自動車道 R4北上管内舗装補修工事	工事区間の重複	令和4年2月～令和6年1月	東日本高速道路㈱	大成ロテック(株)																																																																																																																						
花巻PAスマートインターチェンジ施設工事	工事区間の重複	令和4年9月～令和5年12月	東日本高速道路㈱	(未定)																																																																																																																						
工 事 名	施 工 箇 所	着手可能時期	受 注 者 名																																																																																																																							
花巻PAスマートインターチェンジ工事	料金所付近(上部路床面) 上り線STA.0+80～1+80 下り線STA.1+50～2+50	令和4年9月上旬	岡崎建設(株)																																																																																																																							
工 事 名	主な関連事項	予定工期	施行主体	受注者等名																																																																																																																						
花巻PAスマートインターチェンジ工事	工事区間の重複	令和3年10月～令和5年3月	東日本高速道路㈱	岡崎建設(株)																																																																																																																						
市道 山の神諏訪線新設工事(仮称)	上り線連結道路	令和4年5月～令和4年12月	花巻市	(未定)																																																																																																																						
県道 花巻和賀線拡幅工事(仮称)	下り線連結道路	(未定)	岩手県	(未定)																																																																																																																						
保全工事業務等の実施に関する年度協定・道路保全工事業務	工事区間の重複	令和4年4月～令和5年3月	東日本高速道路㈱	㈱ネクスコ・メンテナンス東北																																																																																																																						
		令和5年4月～令和6年3月																																																																																																																								
保全点検業務等の実施に関する年度協定・道路詳細点検業務・施設保全工事業務・施設保全管理業務	工事区間の重複	令和4年4月～令和5年3月	東日本高速道路㈱	㈱ネクスコ・エンジニアリング東北																																																																																																																						
		令和5年4月～令和6年3月																																																																																																																								
東北自動車道 仙台・北上管内防護柵更新工事	工事区間の重複	令和4年4月～令和4年11月	東日本高速道路㈱	東進産業㈱																																																																																																																						
東北自動車道 豊沢川橋床版取替工事	工事区間の重複	令和3年4月～令和6年2月	東日本高速道路㈱	飛島建設㈱																																																																																																																						
東北自動車道 R4北上管内舗装補修工事	工事区間の重複	令和4年2月～令和6年1月	東日本高速道路㈱	大成ロテック(株)																																																																																																																						
花巻PAスマートインターチェンジ施設工事	工事区間の重複	令和4年9月～令和5年12月	東日本高速道路㈱	(未定)																																																																																																																						
工 事 名	施 工 箇 所	着手可能時期	受 注 者 名																																																																																																																							
花巻PAスマートインターチェンジ工事	上り線STA.0～STA.2+26.7 下り線STA.0～STA.2+96.8	令和4年9月上旬	岡崎建設(株)																																																																																																																							





対象

(誤)

(正)

設計図

(パリアフリー編)

40/46



