

交渉概要書

工事名	東北自動車道 国見橋床版修繕工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年9月25日（月）10：30～11：30
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室（Web会議）
交渉出席者	<p style="text-align: center;">NEXCO東日本：東北支社 技術部 構造物専任役 管理事業部 構造設計チームリーダー 建設事業部 構造技術課長 福島管理事務所 副所長・改良担当課長</p> <p style="text-align: center;">技術提案書提出者：株式会社熊谷組・株式会社ガイアート東北自動車道 国見橋床版修繕工事特定建設工事共同企業体</p>

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【共通事項 工事工程】</p> <p>1. 工事工程表における施工体制について確認。</p> <p>【評価項目① 技術提案1】</p> <p>2. 「打換えコンクリートのプレキャスト化による工程短縮」のPCa床版と既設床版との一体化、PCa床版同士の接合における施工方法及び改善効果等について確認。</p> <p>【評価項目② 技術提案2】</p> <p>3. 「床版撤去工における新旧コンクリートの良好な付着性能の確保」における施工方法及び改善効果等について確認。</p>	<p>1. 左記について加筆、修正し提出。</p> <p>2. 左記について加筆、修正し提出。</p> <p>3. 左記について加筆、修正し提出。</p>

交渉概要書

工事名	東北自動車道 国見橋床版修繕工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年9月25日（月） 13：10～14：10
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室（Web会議）
交渉出席者	<p>NEXCO東日本：東北支社 技術部 構造物専任役 管理事業部 構造設計チームリーダー 建設事業部 構造技術課長 福島管理事務所 副所長・改良担当課長</p> <p>技術提案書提出者：清水建設・日本道路国見橋床版修繕工事特定建設工事共同企業体</p>

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【共通事項 工事工程】</p> <p>1. 工事工程表における規制日数について確認。</p> <p>【評価項目① 技術提案1】</p> <p>2. 「施工手順の工夫による規制日数の短縮」における施工方法及び改善効果等について確認。</p> <p>【評価項目② 技術提案2】</p> <p>3. 「床版撤去工における新旧コンクリートの良好な付着性能の確保」における施工方法及び改善効果等について確認。</p> <p>【評価項目③ 技術提案3】</p> <p>4. 「打換えコンクリートの品質や長期耐久性の確保」における概要・特徴、改善効果等について確認。</p>	<p>1. 左記について加筆、修正し提出。</p> <p>2. 左記について加筆、修正し提出。</p> <p>3. 左記について加筆、修正し提出。</p> <p>4. 左記について加筆、修正し提出。</p>