

常磐自動車道 水戸管理事務所増築工事

積 算 内 訳 書

令和 6年 2月

東日本高速道路株式会社 関東支社

工 事 概 要

1. 工事名 常磐自動車道 水戸管理事務所増築工事

2. 路線名 常磐自動車道

3. 工事箇所 (自) 茨城県 水戸市
(至) 茨城県 水戸市

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 本工事は、水戸管理事務所の増築及び改修工事を行うもので、それに伴う既設建物の解体と新設等、付帯する電気設備及び機械設備並びに屋外工事を含む一切の工事を行うものである。

5. 期 間 契約保証取得の翌日から1050日間

| | | | |
|-----|--------------------|------|------|
| 工事名 | 常磐自動車道 水戸管理事務所増築工事 | 工事区分 | 建築工事 |
|-----|--------------------|------|------|

| 名称 | 金額 | 直接工事費 | 共通費 | | | 備考 |
|----------------|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|----|
| | | | 共通仮設費 | 現場管理費 | 一般管理費等 | |
| 管理事務所棟改修工事 | 984,043,146 | 746,167,891 | 47,593,399 | 111,772,112 | 78,509,744 | |
| 管理事務所棟増築工事 | 1,271,739,391 | 961,388,908 | 56,409,706 | 152,479,467 | 101,461,310 | |
| 仮設設備工事 | 197,889,939 | 140,209,660 | 8,031,494 | 33,860,567 | 15,788,218 | |
| 屋外工事 | 150,674,401 | 111,306,201 | 5,334,233 | 22,012,738 | 12,021,229 | |
| 引継用倉庫新築工事 | 36,690,208 | 28,268,540 | 1,440,061 | 4,054,359 | 2,927,248 | |
| 浄化槽新設工事 | 106,071,284 | 80,200,424 | 3,810,191 | 13,598,003 | 8,462,666 | |
| ポンプ室・プロパン庫撤去工事 | 2,244,209 | 1,754,322 | 83,550 | 227,288 | 179,049 | |
| 受水槽撤去工事 | 778,545 | 602,450 | 30,637 | 83,344 | 62,114 | |
| 浄化槽撤去工事 | 35,337,244 | 27,513,880 | 1,345,039 | 3,659,020 | 2,819,305 | |
| 自転車置場撤去工事 | 1,557,952 | 1,211,418 | 59,735 | 162,502 | 124,297 | |
| 防災備蓄庫撤去工事 | 1,049,081 | 810,440 | 41,647 | 113,296 | 83,698 | |
| 防災倉庫撤去工事 | 580,998 | 448,983 | 23,025 | 62,637 | 46,353 | |
| 倉庫1撤去工事 | 936,436 | 724,584 | 36,862 | 100,279 | 74,711 | |
| 地下タリ撤去工事 | 10,900,427 | 8,464,554 | 420,980 | 1,145,227 | 869,666 | |
| 煙火火薬庫撤去工事 | 4,274,422 | 3,353,051 | 155,991 | 424,355 | 341,025 | |

| | | | |
|-------|--------------------|------|------|
| 工 事 名 | 常磐自動車道 水戸管理事務所増築工事 | 工事区分 | 建築工事 |
|-------|--------------------|------|------|

| 名 称 | 金 額 | 直接工事費 | 共 通 費 | | | 備 考 |
|------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| | | | 共通仮設費 | 現場管理費 | 一般管理費等 | |
| 喫煙所撤去工事 | 853,177 | 661,227 | 33,298 | 90,584 | 68,068 | |
| 書類倉庫撤去工事 | 8,677,533 | 6,774,704 | 325,373 | 885,138 | 692,318 | |
| 小型車庫棟2撤去工事 | 4,111,607 | 3,225,508 | 150,002 | 408,062 | 328,035 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 計 | 2,818,410,000 | 2,123,086,745 | 125,325,223 | 345,138,978 | 224,859,054 | |

| | |
|-------|--------------------|
| 工 事 名 | 常磐自動車道 水戸管理事務所増築工事 |
| 費 目 名 | 管理事務所棟改修工事 |
| 工 種 名 | 建築工事 |

| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|-----|------------|-----|
| 仮設工事 | 式 | 1 | 16,228,396 | |
| 地業工事 | 式 | 1 | 433,844 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | 式 | 1 | 17,684,330 | |
| 鉄筋工事 | 式 | 1 | 6,324,203 | |
| 鉄骨工事 | 式 | 1 | 7,583,723 | |
| 防水工事 | 式 | 1 | 6,262,225 | |
| ﾀｲﾙ工事 | 式 | 1 | 998,880 | |
| 木工事 | 式 | 1 | 3,048,810 | |
| 屋根工事 | 式 | 1 | 1,038,660 | |
| 金属工事 | 式 | 1 | 59,960,700 | |
| 左官工事 | 式 | 1 | 15,052,674 | |
| 鋼製建具工事(ｱﾙﾐ建具) | 式 | 1 | 30,199,800 | |
| 鋼製建具工事(ｽﾃｰﾙ建具) | 式 | 1 | 15,884,300 | |
| 鋼製建具工事(軽量ｽﾃｰﾙ建具) | 式 | 1 | 9,254,100 | |
| 鋼製建具工事(ｼｯﾀｰ) | 式 | 1 | 6,252,000 | |

| | |
|-------|--------------------|
| 工 事 名 | 常磐自動車道 水戸管理事務所増築工事 |
| 費 目 名 | 管理事務所棟改修工事 |
| 工 種 名 | 電気設備工事 |

| 名 称 | 単位 | 数量 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|----|----|------------|-----|
| 幹線設備工事 | 式 | 1 | 41,638,774 | |
| 動力設備工事 | 式 | 1 | 1,660,420 | |
| 電灯設備工事 | 式 | 1 | 26,435,870 | |
| コンセント設備工事 | 式 | 1 | 7,923,820 | |
| 弱電設備工事 | 式 | 1 | 6,733,950 | |
| 放送設備工事 | 式 | 1 | 1,509,260 | |
| 誘導支援設備工事 | 式 | 1 | 275,340 | |
| テレビ共聴受信設備工事 | 式 | 1 | 712,720 | |
| 入退室管理設備工事 | 式 | 1 | 4,087,570 | |
| 自動火災報知設備工事 | 式 | 1 | 3,568,510 | |
| 幹線設備撤去工事 | 式 | 1 | 2,956,260 | |
| 動力設備撤去工事 | 式 | 1 | 353,119 | |
| 照明設備撤去工事 | 式 | 1 | 2,018,668 | |
| 電灯コンセント設備撤去工事 | 式 | 1 | 727,632 | |
| 弱電設備撤去工事 | 式 | 1 | 278,655 | |

| | |
|-------|--------------------|
| 工 事 名 | 常磐自動車道 水戸管理事務所増築工事 |
| 費 目 名 | 管理事務所棟改修工事 |
| 工 種 名 | 機械設備工事 |

| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 備 考 |
|----------------|-----|-----|------------|-----|
| 衛生器具設備工事 | 式 | 1 | 13,281,580 | |
| 屋内給水設備工事 | 式 | 1 | 11,278,140 | |
| 屋内排水設備工事 | 式 | 1 | 8,735,506 | |
| 給湯設備工事 | 式 | 1 | 9,412,890 | |
| 屋内液化石油ガス設備工事 | 式 | 1 | 446,220 | |
| 消火設備工事 | 式 | 1 | 4,625,560 | |
| 空調設備工事 | 式 | 1 | 83,748,583 | |
| 換気設備工事 | 式 | 1 | 47,726,984 | |
| 自動制御設備工事 | 式 | 1 | 3,051,350 | |
| 衛生器具設備撤去工事 | 式 | 1 | 1,518,670 | |
| 屋内給水設備撤去工事 | 式 | 1 | 5,799,700 | |
| 屋内排水設備撤去工事 | 式 | 1 | 3,957,600 | |
| 屋内給湯設備撤去工事 | 式 | 1 | 1,395,190 | |
| 屋内液化石油ガス設備撤去工事 | 式 | 1 | 671,950 | |
| 空調設備撤去工事 | 式 | 1 | 16,874,870 | |

| | |
|-----|--------------------|
| 工事名 | 常磐自動車道 水戸管理事務所増築工事 |
| 費目名 | 管理事務所棟増築工事 |
| 工種名 | 建築工事 |

| 名称 | 単位 | 数量 | 金額 | 備考 |
|----------------|----|----|-------------|----|
| 仮設工事 | 式 | 1 | 24,430,610 | |
| 土工事 | 式 | 1 | 58,128,130 | |
| くい地業工事 | 式 | 1 | 60,008,540 | |
| コンクリート工事 | 式 | 1 | 86,089,265 | |
| 鉄筋工事 | 式 | 1 | 39,506,907 | |
| 鉄骨工事 | 式 | 1 | 208,479,376 | |
| 外装工事 | 式 | 1 | 29,400,620 | |
| 防水工事 | 式 | 1 | 19,324,157 | |
| タイル工事 | 式 | 1 | 1,233,096 | |
| 木工事 | 式 | 1 | 164,650 | |
| 屋根工事 | 式 | 1 | 882,448 | |
| 金属工事 | 式 | 1 | 50,697,324 | |
| 左官工事 | 式 | 1 | 8,241,842 | |
| 鋼製建具工事(アルミ建具) | 式 | 1 | 25,782,100 | |
| 鋼製建具工事(スチール建具) | 式 | 1 | 14,440,100 | |

| | |
|-------|--------------------|
| 工 事 名 | 常磐自動車道 水戸管理事務所増築工事 |
| 費 目 名 | 管理事務所棟増築工事 |
| 工 種 名 | 建築工事 |

| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------|-----|-----|------------|-----|
| 鋼製建具工事(軽量スチール建具) | 式 | 1 | 2,504,700 | |
| 鋼製建具工事(シャッター) | 式 | 1 | 997,000 | |
| 鋼製建具工事(パーティション) | 式 | 1 | 7,849,200 | |
| 鋼製建具工事(スライディングウォール) | 式 | 1 | 13,238,400 | |
| 鋼製建具工事(防煙垂れ壁) | 式 | 1 | 915,100 | |
| 木製建具工事(木製建具) | 式 | 1 | 678,300 | |
| ガラス工事 | 式 | 1 | 5,015,540 | |
| 塗装工事 | 式 | 1 | 598,952 | |
| 内装工事 | 式 | 1 | 50,275,628 | |
| 雑工事 | 式 | 1 | 34,101,150 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|-------|--------------------|
| 工 事 名 | 常磐自動車道 水戸管理事務所増築工事 |
| 費 目 名 | 管理事務所棟増築工事 |
| 工 種 名 | 電気設備工事 |

| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 備 考 |
|--------------|-----|-----|------------|-----|
| 幹線設備工事 | 式 | 1 | 50,938,920 | |
| 動力設備工事 | 式 | 1 | 3,983,490 | |
| 電灯設備工事 | 式 | 1 | 18,755,270 | |
| コンセント設備工事 | 式 | 1 | 3,757,190 | |
| 弱電設備工事 | 式 | 1 | 3,139,760 | |
| 放送設備工事 | 式 | 1 | 1,161,260 | |
| 音響設備工事 | 式 | 1 | 995,340 | |
| テレビ共聴受信設備工事 | 式 | 1 | 1,389,530 | |
| 入退室管理設備工事 | 式 | 1 | 4,443,230 | |
| 自動火災報知設備工事 | 式 | 1 | 4,008,983 | |
| 受水槽動力設備工事 | 式 | 1 | 355,760 | |
| 受水槽電灯設備工事 | 式 | 1 | 104,280 | |
| 受水槽コンセント設備工事 | 式 | 1 | 94,610 | |
| 太陽光発電設備工事 | 式 | 1 | 5,557,970 | |
| 気象観測設備移設工事 | 式 | 1 | 1,063,190 | |

| | |
|-------|--------------------|
| 工 事 名 | 常磐自動車道 水戸管理事務所増築工事 |
| 費 目 名 | 仮設設備工事 |
| 工 種 名 | 機械設備工事 |

| 名 称 | 単位 | 数量 | 金 額 | 備 考 |
|----------------|----|----|------------|-----|
| 仮設給水設備工事 | 式 | 1 | 17,967,068 | |
| 仮設排水設備工事 | 式 | 1 | 8,688,530 | |
| 仮設液化石油ガス設備工事 | 式 | 1 | 5,551,830 | |
| 仮設空調設備工事 | 式 | 1 | 8,576,500 | |
| 仮設換気設備工事 | 式 | 1 | 10,643,130 | |
| 仮設自動制御設備工事 | 式 | 1 | 68,880 | |
| 仮設給水設備撤去工事 | 式 | 1 | 3,939,050 | |
| 仮設排水設備撤去工事 | 式 | 1 | 2,665,080 | |
| 仮設液化石油ガス設備撤去工事 | 式 | 1 | 1,769,070 | |
| 仮設空調設備撤去工事 | 式 | 1 | 701,280 | |
| 仮設換気設備撤去工事 | 式 | 1 | 3,194,630 | |
| 仮設自動制御設備撤去工事 | 式 | 1 | 45,210 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

