

# 磐越自動車道 新津地区盛土場整備工事

## 工事工程表(概略工程表)

- ・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和6年1月

東日本高速道路株式会社  
新潟支社  
新潟工事事務所

**工事工程表(概略工程表)**  
**工事名)磐越自動車道 新津地区盛土場整備工事**

工種	単位	数量	令和6年度												令和7年度												備考
			5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月				
余裕期間																										60日間	
準備工	式	1																								40日間(一般土工工事)	
A、B、C、D工区 (STA.822+98～STA.828+36付近)																											
E工区 (STA.831+45～STA.832+10付近)																											
F、G工区 (STA.872+33～STA.874+95付近)																											
自工区内盛土場A (STA.818+60～STA.822+33付近)																											
自工区内盛土場B (STA.826+49～STA.827+19付近)																											
自工区内盛土場C (STA.869+40～STA.872+33付近)																											
後片付け	式	1																								60日間	

○特記事項

特記事項			令和6年度												令和7年度												備考
内容		対応者	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月				
1.関係機関との協議完了予定時期																											
1)光通信ケーブル協議		発注者 受注者																									
2.部分引渡し																											
F、G工区 (STA.872+33～STA.874+95付近)		発注者 受注者																									
交通規制抑制期間							-				-					-			-								
年末年始等							-				-					-			-								

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。  
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。  
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。