

秋田自動車道 和賀仙人トンネル高圧電線路更新工事

工事工程表(概算工程表)

- ・ この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・ 概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・ この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和6年5月

東日本高速道路株式会社 東北支社
北上管理事務所

工事工程表(概略工程表)

工事名)秋田自動車道 和賀仙人トンネル高圧電線路更新工事

	R6								R7				
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	
工種	1ヶ月目	2ヶ月目	3ヶ月目	4ヶ月目	5ヶ月目	6ヶ月目	7ヶ月目	8ヶ月目	9ヶ月目	10ヶ月目	11ヶ月目	12ヶ月目	備考
全体													
余裕期間													
準備工													
現場工事													
図書作成・後片付け													
関連工事													

- ・ この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・ 概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする
- ・ この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。