

上信越自動車道  
日暮山トンネル照明設備更新工事

工事工程表（概算工程表）

- この概算工程表は、契約書第 1 条に示す設計図書ではない。
- 概算工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- この概算工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和 6 年 6 月

東日本高速道路株式会社 関東支社

# 工事工程表(概算工程表)

工事名)上信越自動車道 日暮山トンネル照明設備更新工事

工種		単位	数量	令和6年度					令和7年度										令和8年度					備考	
				11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月		7月
余裕期間		式	1																						120日間
準備工・現地調査		式	1																						
機材・機器類製作		式	1																						
現場工事/試験調整		式	1																						
後片付け		式	1																						
特記事項	年末年始等																								年末年始、GW、お盆 特記仕様書1-6に記載

工種		単位	数量	令和8年度						令和9年度										令和10年度				備考		
				9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月		5月	6月
余裕期間		式	1																							
準備工・現地調査		式	1																							
機材・機器類製作		式	1																							
現場工事/試験調整		式	1																							
後片付け		式	1																							
特記事項	年末年始等																									年末年始、GW、お盆 特記仕様書1-6に記載

この概算工程表は、契約書第1条に示す設計図書ではない。  
したがって概算工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。  
また、この概算工程表の内容に関する質問は受け付けない。