

# 道央自動車道 苫小牧東ICトールゲート改築工事

## 工事工程表(概算工程表)

- ・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和6年6月

東日本高速道路(株)  
北海道支社

工事工程表(概略工程表)  
工事名)道央自動車道 苫小牧東ICトールゲート改築工事

工種	単位	数量	令和6年度						令和7年度												令和8年度												令和9年度			備考
			10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
余裕期間	式	1																																	90日間	
準備工	式	1																																90日間		
白老ICトールゲート新築工事	棟	1																																		
白老ICトールゲート上屋解体工事	棟	1																																		
白老ICアイランド改修工事	棟	1																																		
苫小牧西ICトールゲート新築工事	棟	1																																		
苫小牧西ICトールゲート上屋解体工事	棟	1																																		
苫小牧西ICアイランド改修工事	棟	1																																		
苫小牧東ICトールゲート新築工事	棟	1																																		
苫小牧東ICトールゲート上屋解体工事	棟	1																																		
苫小牧東ICアイランド改修工事	棟	1																																		
後片付け・完成図書	式	1																																		
特記事項	関係機関協議																																	特記仕様書に記載		
	年末年始等																																	夏季混雑期、年末年始、GW 特記仕様書に記載		

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。  
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、  
施工方法、安全対策等、工事的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。  
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。