

東北自動車道 泉PAスマートIC ETC設備更新工事

工事工程表(概算工程表)

- ・ この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・ 概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・ この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和6年7月

東日本高速道路株式会社
東北支社 仙台管理事務所

工事工程表(概略工程表)

工事名)東北自動車道 泉PAスマートIC ETC設備更新工事

工種		令和6年度		令和7年度												令和8年											備考						
		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月							
		1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月	6ヶ月	7ヶ月	8ヶ月	9ヶ月	10ヶ月	11ヶ月	12ヶ月	13ヶ月	14ヶ月	15ヶ月	16ヶ月	17ヶ月	18ヶ月	19ヶ月	20ヶ月	21ヶ月	22ヶ月	23ヶ月	24ヶ月	25ヶ月							
余裕期間																																	
準備工																																	
機器承諾等																																	
ETC設備	機器製作																																
	配管配線																																
	機器据付																																
	試験調整																																
	既設撤去																																
道路照明設備	機器製作																																
	配管配線																																
	機器搬入・据付																																
	試験調整																																
受配電設備	機器製作																																
	配管配線																																
	機器据付																																
	試験調整																																
	既設撤去																																
情報板設備	移設																																
	試験調整																																
CCTV設備	移設																																
	試験調整																																
伝送交換設備	機器製作																																
	機器据付・配管配線																																
	試験調整																																
	既設撤去																																
後片づけ																																	
特記事項	関連工事① (舗装工事)																																
	関連工事② (泉PA受配自家発電設備工事)																																
	関連工事③ (泉PATイレ新築工事)																																
	関連協議																																