

東関東自動車道

潮来 IC～銚田 IC 間管理施設新築工事

工事工程表(概算工程表)

- この概略工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- 概略工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- この概略工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和6年7月

東日本高速道路株式会社 関東支社

工事工程表(概略工程表)  
工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

工種		単位	数量	令和6年度							令和7年度										令和8年度												備考	
				10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月
余裕期間		式	1																														60日間	
準備工		式	1																														30日間	
銚田IC	高速隊・管理隊分室棟	棟	1																															
	車庫	棟	1																															
北浦IC	料金所・電気室棟	棟	1																															
	トールゲート棟	棟	1																															
	雪氷詰所棟	棟	1																															
	維持分室棟	棟	1																															
	特大・大型車庫棟	棟	1																															
	薬剤庫棟	棟	1																															
	薬液槽	棟	1																															
	浄化槽棟	棟	1																															
	受水槽	棟	1																															
	給油所	棟	1																															
	外構	式	1																															
麻生IC	料金所・電気室棟	棟	1																															
	トールゲート棟	棟	1																															
	外構	棟	1																															
川尾函渠	電気室棟	棟	1																															
	外構	式	1																															
神崎PA	内回りコリドール棟	棟	1																															
	外回りコリドール棟	棟	1																															
後片づけ・完成図書																																		
特記事項	関連工事																																特記仕様書1-7に記載	
	関係機関協議																																特記仕様書1-23に記載	
	年末年始等																																年末年始、GW、お盆 特記仕様書1-6に記載	

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。  
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、  
施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。  
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。