

東北自動車道 R6福島管内横断管補修工事

工事工程表(概算工程表)

- ・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和6年8月

東日本高速道路(株) 東北支社支社

福島管理事務所

工事工程表(概略工程表)
工事名)東北自動車道 R6福島管内横断管補修工事

工種	単位	数量	令和6年度						令和7年度												令和8年度			備考
			10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
余裕期間																								
準備工	式	1																						
管更生補修工	m																							
雑工	式	1																						
後片付け	式	1																						

○特記事項

特記事項			令和6年度						令和7年度												令和8年度			備考
内容		対応者	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
1.関係機関との協議完了予定時期																								
1) 道路関係		受注者																						関係官公署協議 特記仕様書5(1)に記載
2) 規制関係		発注者																						交通規制協議 特記仕様書5(2)に記載
3) 電力、通信施設関係		発注者																						光通信ケーブル等近接協議 特記仕様書5(3)に記載
2.交通規制抑制期間																								
交通繁忙期																								年末年始、GW、夏期休暇 特記仕様書6-1(1)に記載
3.他工事(床版取替工事)																								床版取替工事 特記仕様書6-1(2)に記載
本宮IC～二本松IC																								
二本松IC～福島西IC																								
福島飯坂IC～国見IC																								
国見IC～白石IC																								

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、
工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。