

道央自動車道 産化美唄川橋補修工事

工事工程表(概算工程表)

- ・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和6年8月

東日本高速道路株式会社 北海道支社
旭川管理事務所

工事工程表(概略工程表)
工事名)道央自動車道 産化美唄川橋補修工事

工種	単位	数量	令和6年度				令和7年度												備考
			12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
余裕期間																			60日間
準備工	式	1																	90日間
産化美唄川橋A1上橋台(コンクリート除去工)	L	1,010																	
産化美唄川橋A1上橋台(断面修復工)	L	1,010																	
産化美唄川橋A1下橋台(コンクリート除去工)	L	225																	
産化美唄川橋A1下橋台(断面修復工)	L	225																	
産化美唄川橋A1～P1上(コンクリート除去工)	L	396																	
産化美唄川橋A1～P1上(断面修復工)	L	396																	
産化美唄川橋A1～P1下(コンクリート除去工)	L	613																	
産化美唄川橋A1～P1下(断面修復工)	L	613																	
産化美唄川橋P1上橋脚(コンクリート除去工)	L	5,489																	
産化美唄川橋P1上橋脚(断面修復工)	L	5,489																	
産化美唄川橋P1下橋脚(コンクリート除去工)	L	3,419																	
産化美唄川橋P1下橋脚(断面修復工)	L	3,419																	
産化美唄川橋P1～P2上(コンクリート除去工)	L	588																	
産化美唄川橋P1～P2上(断面修復工)	L	588																	
産化美唄川橋P1～P2下(コンクリート除去工)	L	262																	
産化美唄川橋P1～P2下(断面修復工)	L	262																	
産化美唄川橋(排水装置取替)	m	62																	
豊沼奈江川橋P1上(伸縮装置補修工)	m	11																	
豊沼奈江川橋P1下(伸縮装置補修工)	m	12																	
豊沼奈江川橋P3上(伸縮装置補修工)	m	14																	
後片付け工	式	1																	60日間

○特記事項

特記事項		令和6年				令和7年度												備考
内容	対応者	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1.関係機関との協議完了予定時期																		
1)河川管理用道路 使用協議	発注者																	特記仕様書5(2)に記載
2)市道 使用協議	発注者																	特記仕様書5(2)に記載
3)公衆用道路 使用協議	発注者																	特記仕様書5(2)に記載
4)産化美唄川 一時占用協議	発注者																	特記仕様書5(3)に記載
5)豊沼奈江川 一時占用協議	発注者																	特記仕様書5(3)に記載
3.交通規制抑制期間																		GW、夏期休暇 特記仕様書6～2に記載
4.冬期休止期間																		冬期休止 特記仕様書6～1に記載

この概略工事工程表は、入札参加者の適かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。