

工事工程表(概算工程表)

- この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- 概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和6年8月
東日本高速道路(株)
関東支社

工事工程表(概略工程表)
工事名)東北自動車道 佐野SA(上り線)休憩施設混雑情報板設備工事

別紙ー1

工種		単位	数量	令和6年度				令和7年度												令和8年度												備考
				12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月				
余裕期間		式	1																										120日間			
準備工・現地調査		式	1																										90日間			
機器製作等		式	1																													
現場工事		式	1																													
後片付け		式	1																													
図書作製		式	1																													
特記事項	年末年始等																												年末年始、GW、お盆 特記仕様書1-6に記載			

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、
施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。