

## 首都圏中央連絡自動車道 坂東 I C～牛久阿見 I C 間造園工事

### 工事工程表（概略工程表）

- ・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第 1 条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和 6 年 8 月



東日本高速道路(株)関東支社  
つくば工事事務所

工事工程表(概略工程表)  
工事名)首都圏中央連絡自動車道 坂東IC～牛久阿見IC間造園工事

別紙-1

工種	着手可能 時期	令和6年度									令和7年度									備考		
		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月		2月	3月
余裕期間																						60日間
準備期間																						60日間
本線路傍 植樹工、防草シート工、クズ登はん防止工)																						
平面図(1)STA.231+78～STA.239+25(外回り)	R7.9																					未成木612本、低木1254株、防草シート1369.4m2
平面図(2)STA.239+30～STA.245+50(外回り)	R7.9																					未成木467本、低木732株、防草シート1227.2m2
平面図(3)STA.245+60～STA.251+15(外回り)	R7.9																					未成木124本、低木143株、苗木150本、防草シート742.9m2
平面図(4)STA.292+90～STA.298+87(外回り)	R7.3																					成木44本、未成木425本、低木655株、防草シート1320.5m2
平面図(5)STA.301+70～STA.302+50(外回り)	R7.7																					苗木8本、防草シート176.4m2
平面図(6)STA.308+87～STA.311+18(外回り)	R7.7																					苗木53本、防草シート391.2m2
平面図(7)STA.320+60～STA.325+80(外回り)	R7.7																					防草シート805.7m2
平面図(8)STA.352+50～STA.357+90(外回り)	R7.3																					防草シート1079.5m2
平面図(9)STA.373+28～STA.378+00(外回り)	R7.2																					未成木630本、低木695株、防草シート933.0m2
平面図(10)STA.378+10～STA.383+60(外回り)	R7.2																					防草シート1026.8m2
平面図(11)STA.384+50～STA.390+00(外回り)	R7.2																					未成木147本、低木224株、防草シート1008.7m2
平面図(12)STA.390+10～STA.396+90(外回り)	R7.2																					未成木239本、低木419株、防草シート1068.6m2
平面図(13)STA.24+99～STA.29+10(内回り)	—																					苗木46本、防草シート398.6m2
平面図(14)STA.61+25～STA.64+80(内回り)	—																					防草シート636.9m2
後片付け																						60日間

○特記事項

 長期休暇 期間	 のり面引き渡し前 施工不可期間
---	---

特記事項		令和6年度										令和7年度												備考
内容	対応者	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
1. 作業期間に関する事項			契																					
薬剤散布工 薬剤散布A	受注者		約							指定期間						指定期間						特記仕様書6-1に記載		
			前																					

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。