

北陸自動車道 大荒戸橋(下り線)床版取替工事

工事工程表(概算工程表)

- ・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和6年9月

東日本高速道路(株)
新潟支社 長岡管理事務所

工事工程表(概略工程表)
工事名)北陸自動車道 大荒戸橋(下り線)床版取替工事

[illegible]

○特記事項

特記事項			令和6年度	令和7年度												令和8年度												令和9年度												備考	
内容		対応者	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
1.関係機関との協議完了予定時期																																									
1)高速道路における規制協議		発注者																																							
2.部分使用																																									
3.交通規制抑制期間					-			-								-																									
																																									部分使用 特記仕様書18に記載
																																									デジタルツインイニシエータ、車庫設備等、冬季停止期間 特記仕様書6-2に記載

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。