

東関東自動車道 鉾田造園工事

工事工程表（概略工程表）

- ・ この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第 1 条に示す設計図書ではない。
- ・ 概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・ この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和6年11月

東日本高速道路(株)関東支社
つくば工事事務所

工事工程表(概略工程表)
工事名)東関東自動車道 銚田造園工事

別紙-1

工種	着手可能 時期	令和6年度					令和7年度												令和8年度		備考
		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	
余裕期間																					60日間
準備期間																					60日間
■連絡施設																					
(仮称)北浦IC	R7.3																				植生マット工、植栽基盤整備工、植樹工、支柱工、マルチング工、舗装工、園地縁石工、砕石敷工、園地見切工
銚田IC																					植栽基盤整備工、植樹工、支柱工
■本線路傍																					
路傍植栽平面図(1) No.234+10～No.235+20	R7.3																				植栽基盤整備工、植樹工、支柱工、マルチング工
路傍植栽平面図(2) No.241+20～No.246+00	R7.3																				植栽基盤整備工、植樹工、支柱工、マルチング工
路傍植栽平面図(3) No.255+20～No.256+50	R7.3																				植栽基盤整備工、植樹工、支柱工、マルチング工
路傍植栽平面図(4) No.258+50～No.259+80	R7.3																				植栽基盤整備工、植樹工、支柱工、マルチング工
路傍植栽平面図(5) No.277+70～No.280+70																					植栽基盤整備工、植樹工、支柱工、マルチング工
路傍植栽平面図(6) No.286+00～No.288+60																					植栽基盤整備工、植樹工、支柱工、マルチング工
後片付け																					60日間

長期休暇
期間

土工引き渡し前
施工不可期間

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。