

# 北陸自動車道 R6長岡管内橋梁補修工事

## 工事工程表(概略工程表)

- ・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和6年12月

東日本高速道路(株)  
新潟支社 長岡管理事務所

工事工程表(概略工程表)  
工事名)北陸自動車道 R6長岡管内橋梁補修工事

工種	単位	数量	令和6年度				令和7年度												令和8年度												備考
			12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
余裕期間																															60日間
準備工	式	1																													60日間
上輪新田橋(下り線) (断面修復)	式	1																													
青海川橋(下り線) (断面修復)	式	1																													
坂田川橋(下り線) (断面修復)	式	1																													
坂井田橋(上り線) (鋼構造物補修工)	式	1																													
坂井田橋(下り線) (鋼構造物補修工)	式	1																													
八王寺高架橋(下り線) (断面修復)	式	1																													
上須頃高架橋(下り線) (断面修復)	式	1																													
後片付け	式	1																													60日間

○特記事項

特記事項		令和6年度				令和7年度												令和8年度												備考
内容	対応者	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1. 関係機関との協議完了予定時期																														
1)道路使用許可	受注者																													特記仕様書6に記載
2)交通規制協議	発注者																													"
3)光通信ケーブル等協議	受注者																													"
4)河川協議	発注者																													"
2. 関連事業状況																														
北陸自動車道 R5長岡管内橋梁補修工事 (坂井田橋)																														特記仕様書9-1に記載
3. 交通規制 抑制期間																														
冬季休止期間																														特記仕様書7に記載
作業抑制期間																														"

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。  
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。  
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。