

## 道東自動車道 広内トンネル照明設備工事

### 工事工程表(概算工程表)

- この概略工事工程表は、見積者の適正かつ迅速に資するための資料であり、  
契約書第1条に示す設計図書ではない。
- 概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、  
施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事  
目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和7年7月

東日本高速道路(株)  
北海道支社

工事工程表(概略工程表)  
工事名)道東自動車道 広内トンネル照明設備工事

| 工種        | 単位 | 数量 | 令和7年度 |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 令和8年度 |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 令和9年度 |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 備考 |
|-----------|----|----|-------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
|           |    |    | 4月    | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月    | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月    | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |    |
| 工期        |    |    |       |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |
| 余裕期間(60日) | 式  | 1  |       |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |
| 現地調査      | 式  | 1  |       |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |
| 機器製作      | 式  | 1  |       |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |
| 配管配線・機器据付 | 式  | 1  |       |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |
| 試験調整      | 式  | 1  |       |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |
| 書類作成・後片付け | 式  | 1  |       |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |

この概略工事工程表は、見積者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。  
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、  
施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。  
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。