

東関東自動車道 潮来造園工事

工事工程表（概略工程表）

- ・ この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第 1 条に示す設計図書ではない。
- ・ 概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・ この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和 7 年 8 月

東日本高速道路(株)関東支社
つくば工事事務所

工事工程表(概略工程表)

別紙-1

工 事 名) 東 関 東 自 動 車 道 潮 来 造 園 工 事

工 種	着手可能時期	令和7年度								令和8年度												令和9年度		備考
		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月		
余裕期間																							60日間	
準備期間																							60日間	
連絡施設																								
潮来IC	令和8年2月下旬																						植生マット工15,782m2、高木植樹347本(編さく工含む)、中木植樹139本、低木植樹709株	
(仮称)麻生IC	令和8年4月下旬																						植生マット工14,087m2、高木植樹49本(編さく工含む)、舗装工13m2、碎石敷工98m2	
本線路傍																								
路傍植栽平面図(1) NO.0+40～NO.9+00	令和8年2月下旬																						高木植樹232本、中木植樹1801本、低木植樹3127株、苗木植樹433本	
路傍植栽平面図(2) NO.9+40～NO.16+60	令和7年12月下旬	契																					中木植樹1280本、低木植樹1227株、苗木植樹364本	
路傍植栽平面図(3) NO.51+30～NO.55+20	令和8年2月下旬																						中木植樹452本、低木植樹757株、苗木植樹81本	
路傍植栽平面図(4) NO.61+00～NO.69+00	令和8年5月下旬																						中木植樹893本、低木植樹1096株、苗木植樹132本	
路傍植栽平面図(5) NO.82+80～NO.86+60	令和8年1月下旬	約																					高木植樹22本(編さく工含む)、苗木植樹177本	
路傍植栽平面図(6) NO.118+70～NO.121+70	令和8年4月下旬																						高木植樹142本、中木植樹45本、低木植樹312株	
路傍植栽平面図(7) NO.123+80～NO.129+50	令和8年1月下旬																						高木植樹451本、中木植樹453本、低木植樹1302株、苗木植樹89本	
路傍植栽平面図(8) NO.142+30～NO.142+70	令和8年8月下旬	前																					中木植樹16本、低木植樹77株、苗木植樹12本	
路傍植栽平面図(9) NO.150+40～NO.151+40	令和8年1月下旬																						苗木植樹162本	
路傍植栽平面図(10) NO.175+00～NO.176+00	令和7年12月下旬																						高木植樹133本、中木植樹14本、低木植樹91株	
路傍植栽平面図(11) NO.187+80～NO.194+30	令和8年5月下旬																						高木植樹18本、中木植樹272本、低木植樹372株、苗木植樹224本	
路傍植栽平面図(12) NO.196+00～NO.202+20	令和8年7月下旬																						高木植樹191本、中木植樹238本、低木植樹859株、苗木植樹99本	
路傍植栽平面図(13) NO.223+60～NO.227+60	令和8年2月下旬																						高木植樹281本、中木植樹782本、低木植樹1243株、苗木植樹167本	
後片付け																							60日間	

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。