

秋田自動車道 R8秋田管内のり面補強工事

工事工程表(概算工程表)

- ・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和7年9月

東日本高速道路(株)
東北支社 秋田管理事務所

工事工程表(概略工程表)
工事名)秋田自動車道 R8秋田管内のり面補強工事

工種	単位	数量	令和7年度				令和8年度								令和9年度								令和10年度										備考
			12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月～3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月～3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月				
余裕期間							GW : 12日		夏期混雑期 : 15日						GW : 12日		夏期混雑期 : 15日						GW : 12日		夏期混雑期 : 15日					120日間			
準備工	式	1														GW : 12日								GW : 12日							80日間		
No.1	式	1																															
No.2	式	1																															
No.3	式	1																															
No.4	式	1																															
No.5	式	1																															
No.6	式	1																															
No.7	式	1																															
No.8	式	1																															
No.9	式	1																															
No.10	式	1																															
No.11	式	1																															
No.12	式	1																															
No.13	式	1																															
No.14	式	1																															
No.15	式	1																															
後片付け	式	1																												60日間			

○特記事項

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。