

仙台東部道路
仙台東部高架橋他 6 橋はく落対策設計

特 記 仕 様 書

令和 7 年 1 0 月

東日本高速道路株式会社 東北支社

仙台東管理事務所

第1章	総則	1
1-1	調査等概要	1
1-2	適用する共通仕様書	3
1-3	テクリスへの登録	3
1-4	履行期間	3
1-5	資料の貸与	4
1-6	計画工程表	5
1-7	調査等打合簿の作成及び提出について	6
1-8	工事記録情報の作成及び提出について	6
1-9	保安に関する事項	6
1-10	三者協議会について	6
1-11	ウィークリースタンスの取組み	7
第2章	業務細部に関する事項	8
2-1	業務の内容	8
2-2	現地踏査	8
2-3	橋梁補修設計	8
2-4	はく落対策設計	9
2-5	設計打合せ	11
2-6	成果品	11
第3章	補足事項	12
3-1	現地立ち入りについて	12
3-2	業務の変更及び追加について	12

第1章 総則

1-1 調査等概要

1-1-1 調査等名 仙台東部道路 仙台東部高架橋他6橋はく落対策設計

1-1-2 路線名 仙台東部道路 三陸自動車道 仙台北部道路

1-1-3 履行箇所 仙台東部道路 (亶理 IC～仙台港北 IC)
 自) 宮城県 亶理郡 亶理町 逢隈牛袋 (1.2K P)
 至) 宮城県 仙台市 宮城野区 中野柳原 (25.9K P)

三陸自動車道 (仙台港北 IC～利府中 IC)
 自) 宮城県 仙台市 宮城野区 中野柳原 (0K P)
 至) 宮城県 宮城郡 利府町 春日山岸 (7.8K P)

仙台北部道路 (利府 JCT～利府しらかし台 IC)
 自) 宮城県 宮城郡 利府町 加瀬字新一本杉 (0K P)
 至) 宮城県 宮城郡 利府町 沢乙唄沢 (5.2K P)

1-1-4 主な履行内容

現地踏査	1 式
橋梁補修設計 補修計画検討	1 箇所
橋梁補修設計 詳細図作成	1 枚
はく落対策設計 詳細図作成	4 1 枚
設計打合せ	1 式

1-1-5 対象構造物

【橋梁】

No.	構造物名	道路名	IC 間	上部工形式	上下線	橋長
1	仙台東部高架橋 A1～P3	仙台東部 道路	仙台東 IC～ 仙台港 IC	鋼 3 径間連続箱桁	上下線	203.0m
2	仙台東部高架橋 P6～P9			鋼 3 径間連続箱桁	上下線	190.0m
3	仙台東部高架橋 P9～P14			鋼 5 径間連続鈑桁	上下線	207.5m
4	仙台東部高架橋 P14～P19			鋼 5 径間連続鈑桁	上下線	206.0m
5	仙台東部高架橋 P19～P22			鋼 3 径間連続箱桁	上下線	176.0m
6	仙台東部高架橋 P27～P32			鋼 5 径間連続鈑桁	上下線	239.0m

No.	橋梁名	道路名	IC 間	上部工形式	上下線	橋長
7	仙台東部高架橋 P32～P35	仙台東 部道路	仙台東 IC～ 仙台港 IC	鋼 3 径間連続箱桁	上下線	191. 0m
8	仙台東部高架橋 P35～P38			鋼 3 径間連続鈑桁	上下線	117. 0m
9	仙台東部高架橋 P38～P43			鋼 5 径間連続鈑桁	上下線	195. 0m
10	仙台東部高架橋 P43～P46			PC3 径間連続箱桁	上下線	204. 0m
11	仙台東部高架橋 P46～P52			鋼 6 径間連続鈑桁	上下線	251. 0m
12	仙台東部高架橋 P52～P56			鋼 4 径間連続箱桁	上下線	286. 0m
13	仙台東部高架橋 P58～P62		仙台港 IC～ 仙台港北 IC	鋼 4 径間連続鈑桁	上下線	187. 0m
14	仙台東部高架橋 P69～P73			鋼 4 径間連続鈑桁	上下線	167. 0m
15	仙台東部高架橋 P76～P80			鋼 4 径間連続鈑桁	上下線	150. 0m
16	仙台東部高架橋 P80～P84			鋼 4 径間連続箱桁	上下線	268. 0m
17	仙台東部高架橋 P84～A2			鋼 4 径間連続鈑桁	上下線	209. 0m
18	仙台港 IC A ランプ橋		仙台港 IC	鋼単純 I 桁	A ランプ	57. 0m
19	仙台港 IC B ランプ橋			鋼 2 径間連続 I 桁	B ランプ	47. 0m
20	仙台港 IC C1 ランプ橋			PC2 径間連結プレテンション方式 中空床版	C・D ランプ	43. 1m
21	仙台港 IC C2 ランプ橋			鋼 2 径間連続箱桁	C ランプ	45. 0m
22	仙台港 IC D ランプ橋			鋼 2 径間連続箱桁 (剛結構造)	D ランプ	129. 0m
23	多賀城高架橋 A1～P3	三陸自 動車道	仙台港北 IC～ 多賀城 IC	鋼 3 径間連続箱桁	上り線	103. 5m

【ボックスカルバート】

No.	構造物名	道路名	IC	備考
24	亘理 2	仙台東部道路	亘理 IC	A・Bランプ
25	仙台東 3		仙台東	A・Bランプ
26	仙台港北 2		仙台港北	A・Bランプ
27	利府塩釜 1	三陸自動車道	利府塩釜	Cランプ
28	利府塩釜 2			Cランプ
29	利府塩釜 3			Dランプ
30	利府中 3		利府中	Dランプ
31	利府しらかし台 1	仙台北部道路	利府しらかし台	C・Dランプ

1-2 適用する共通仕様書

契約書第1条に規定する「調査等共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）は、令和7年7月版とする。

1-3 テクリスへの登録

本業務は、「調査等における余裕期間制度」を適用しており、共通仕様書1-12-4「テクリスへ登録」の規定によらず、以下のとおりとする。

受注者は、受注時または変更時において請負金額が100万円以上の調査等について、業務実績情報システム（以下「テクリス」という。）に基づき、受注・変更・完了・訂正時に業務実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をテクリスから監督員宛に電子メールを送信し、監督員の確認を受けた上で、以下の期限までに登録機関に登録申請しなければならない。ただし、登録期限には、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に定める国民の祝日（以下「休日等」という。）及び共通仕様書1-3「日数等の解釈」に規定する日数は含まない。

- （1）受注時は、受注者が設定した業務の始期から15日以内
- （2）登録内容の変更時は、変更があった日の翌日から15日以内
- （3）完了時は、完了届提出日の翌日から15日以内

また、登録機関発行の「登録内容確認書」は、テクリス登録時に監督員にメール送信される。なお、変更時と完了時の間が15日間に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できるものとする。

当該業務において調査基準価格を下回る金額で落札した場合、テクリスに業務実績情報を登録する際は、「低価格入札」にチェックした上で、「登録のための確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受けること。

また、本業務の完了後において訂正または削除する場合についても同様に、テクリスから受注者にメールを送信し、速やかに発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録申請しなければならない。

なお、テクリス登録に要する費用は受注者の負担とする。

1-4 履行期間

本業務は、共通仕様書1-13「着手日」の規定によらず、受注者の円滑な業務執行体制の確保を図るため、事前に技術者確保等の準備を行うことができる全体履行期間及び余裕期間を設定した業務であり、発注者が示した全体履行期間内（業務完了期限までの間）で、受注者が業務の始期（業務

着手日)及び終期(業務完了日)を任意に設定することができる。なお、契約上の履行期間は、契約保証取得の日の翌日から受注者が設定した業務の終期までの期間とする。

余裕期間内は、管理技術者、照査技術者又は現場作業責任者を設置することを要しない。また、業務着手以外の業務のための準備を行うことができるが、現地踏査や打合せを行ってはならない。

なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。

受注者は、落札者決定から10日以内に、履行期間通知書(本特記仕様書様式ー1)により、業務の始期及び終期を発注者へ通知しなければならない。

全体履行期間(業務完了期限):契約保証取得の日の翌日から370日間(まで)

余裕期間(業務着手期限):契約保証取得の日の翌日から90日間(まで)

※全体履行期間は余裕期間を含む日数

1-5 資料の貸与

共通仕様書1-15-1及び5-2-3「資料の貸与」に基づく貸与資料は下表のとおりとする。

なお、履行期間中業務においては貸与予定日であり、変更がある場合は別途監督員より通知する。

貸与資料	調査等業務名	貸与予定日	備考
仙台東部高架橋完成図	—	契約締結の日の翌 日より7日以内	電子データ (PDFデータ)
仙台港 IC ランプ橋完成図	—	契約締結の日の翌 日より7日以内	電子データ (DWGデータ)
多賀城高架橋完成図	—	契約締結の日の翌 日より7日以内	電子データ (TIFFデータ)
亘理2完成図	—	契約締結の日の翌 日より7日以内	電子データ (TIFFデータ)
仙台東3完成図	—	契約締結の日の翌 日より7日以内	電子データ (TIFFデータ)
仙台港北2完成図	—	契約締結の日の翌 日より7日以内	電子データ (TIFFデータ)
利府塩釜1完成図	—	契約締結の日の翌 日より7日以内	電子データ (TIFFデータ)
利府塩釜2完成図	—	契約締結の日の翌 日より7日以内	電子データ (TIFFデータ)
利府塩釜3完成図	—	契約締結の日の翌 日より7日以内	電子データ (TIFFデータ)
利府中3完成図	—	契約締結の日の翌 日より7日以内	電子データ (TIFFデータ)
利府しらかし台1完成図	—	契約締結の日の翌 日より7日以内	電子データ (TIFFデータ)

貸与資料	調査等業務名	貸与予定日	備考
仙台東部道路 仙台東管内施設管理用図面 (施設諸設備)	—	契約締結の日の翌 日より 7 日以内	電子データ (DocuWorks)
三陸自動車道 仙台東管内施設管理用図面 (施設諸設備)	—	契約締結の日の翌 日より 7 日以内	電子データ (DocuWorks)
仙台北部道路 仙台東管内施設管理用図面 (施設諸設備)	—	契約締結の日の翌 日より 7 日以内	電子データ (DocuWorks)
仙台東部高架橋 P22-P27 はく落防止対策工詳細図	仙台東部道路 R 5 仙台東管内橋梁 補修設計	契約締結の日の翌 日より 7 日以内	電子データ (DWG データ、PDF データ)
詳細点検結果	—	契約締結の日の翌 日より 7 日以内	電子データ (DocuWorks)

1-6 計画工程表

1-6-1 計画工程表の記載事項

共通仕様書 1-14-1 「作業計画書の提出」(2) に示す作業計画書中の計画工程表(本特記仕様書様式 2) の作成にあたっては、下記の項目ごとに作業完了時期を明示し提出するものとする。ただし、記載する項目は監督員と受注者との協議の上変更することができるものとする。

計画工程表は本特記仕様書 1-5 「資料の貸与」に示す資料の貸与時期、共通仕様書 1-9-3 「照査の実施」に基づく照査の実施時期及び共通仕様書 1-22 「打合せ」に規定する打合せの実施時期についても十分検討の上作成するものとし、これらの事項は計画工程表に記載するものとする。

項目	数量	単位	摘要
現地踏査	1	式	
橋梁補修設計 補修計画検討	1	箇所	
橋梁補修設計 詳細図作成	1	枚	
はく落対策設計 詳細図作成	4 1	枚	
設計打合せ	1	式	
報告書作成	1	式	

1-6-2 計画工程表に基づく作業状況の報告

受注者は共通仕様書 1-22 「打合せ」に規定する打合せの実施時に、作業の実施状況を計画工程表に記載した上で監督員に報告をするとともに、共通仕様書様式第 1-4 号「調査等打合簿」に添付するものとする。

なお、受注者は前項で規定した完了時期が著しく変更となる場合は、共通仕様書 1-14-3 「変更作業計画書」に基づき変更計画工程表を監督員に提出するものとする。また、その結果調査等内容の変更が生じる場合の取扱いを受注者と監督員との協議の上決定するものとする。

1-7 調査等打合簿の作成及び提出について

受注者による共通仕様書 1-22 「打合せ」に規定する調査等打合簿の監督員への提出は、打合せ後 7 日以内（休日等を除く）に監督員に提出するものとする。

また、監督員は受注者より提出のあった調査等打合簿を受領後 7 日以内（休日等除く）に受注者へ返送するものとする。

1-8 工事記録情報の作成及び提出について

(1) 共通仕様書 1-44-1 「工事記録情報」に規定する「工事記録作成要領」は令和 6 年 7 月版とする。


(2) 受注者は工事記録収集システムへデータ入力完了後、「工事記録作成要領」に従って「工事記録情報 完了届」（本特記仕様書様式-3）を調査等完了届提出予定の 2 週間程度前までに監督員に提出するものとする。その後入力データの照査を受け、監督員が発行する「工事記録情報 チェック結果票」にて照査結果の通知を受けるものとする。照査の結果修正が生じた場合は、監督員の指示に従い速やかに修正を行うものとする。

(3) 工事記録収集システムに関する問合せ先は、東日本高速道路㈱東北支社に常駐する「保全情報管理員」とし、氏名等については別途監督員より通知する。

1-9 保安に関する事項

1-9-1 調査用車両の区別

受注者は調査に使用する車両と一般車両の区別をするため、以下に示す調査用車両の標示と同等以上の標示板を設置するものとする。なお、標示内容の変更を監督員が指示した場合、受注者はその指示に従わなければならないものとする。



参考図 調査用車両標示板

材質：耐水合板、強化プラスチック、
布製又はラミネート加工した印刷物等

色彩：下地黄色、文字黒色

寸法：A3 判程度

字体：丸ゴシック体（受注者名の文字の大きさは、
他の文字より大きめにする）

□□：受注者車両の通し番号

1-10 三者協議会について

本業務の成果による発注工事（以下「予定工事」という。）において発注者及び受注者並びに予定工事の受注者が協同して、設計の理念及び意図に関わる理解を深め、適切な工事目的物の完成に資するよう技術情報の確認及び交換を行うことを目的として「予定工事の品質確保を推進する設計施工協同連絡会議」（以下「三者協議会」という。）を開催する場合がある。

三者協議会の実施は、本調査等業務の受渡し後に別途発注者及び受注者並びに予定工事の受注者とで協定を結ぶものとする。受注者の三者協議会の参加に要する費用については、協定書によるものとする。

なお、本条項の記載により受注者の三者協議会への参加を義務付けるものではない。

1-11 ウィークリースタンスの取組み

ウィークリースタンスの取組みとは、受発注者間における仕事の進め方として、一週間における受発注者間相互のルールや約束事、スタンスを目標として定め、計画的に業務を履行することにより、業務環境等を改善し、より一層魅力ある仕事、職場の創造に努めることを目的とした取組みであり、本業務において積極的に取組むこととする。

取組み内容は、契約締結後の打合せにおいて監督員と受注者との協議の上実施する取組み事項を定め、調査等打合簿を作成し相互に確認するものとする。

あらかじめ定めた取組み事項を実施できない事象が生じた場合の取扱いについては、その都度監督員と受注者と協議の上定めるものとする。

第2章 業務細部に関する事項

2-1 業務の内容

本業務は、本特記仕様書1-1-5に示す対象構造物について、はく落対策工事实施のための数量計算、図面作成、補修計画の策定を行うものである。

2-2 現地踏査

現地踏査とは、本業務の実施に必要な現地の状況、既設橋梁の損傷状況を把握することをいう。貸与する既存の資料等と現地状況とに相違がある場合は、速やかに監督員に報告するものとする。現地踏査は昼間に行うものとし、検測数量は1式とする。

現地踏査に要する日数は4日を想定しているが、別途考慮する必要がある場合は作業計画書の提出時に監督員と協議し定めるものとする。

2-3 橋梁補修設計

2-3-1 補修計画検討

補修計画検討とは、設計図書及び監督員の指示に従って、損傷原因の考察、補修工法の検討を行い、検討結果を報告書として取りまとめることをいう。

種別	数量	区分	対象箇所	備考
補修計画検討	1箇所	参考図に示す個別変状に対し、炭素繊維シート接着工法による補修方法の検討を行うもの。	多賀城高架橋 上り P1-P2	

2-3-2 詳細図作成

詳細図作成とは、本特記仕様書2-3-1「補修計画検討」の結果を踏まえて、数量計算、図面作成を行うことをいう。

種別	数量	対象箇所	図面の種類	備考
詳細図作成	1枚	多賀城高架橋 上り P1-P2	補修工詳細図 1枚	附帯工設計 詳細図作成 作成難易度：簡単

※詳細図作成で既存の手書き図面（TIFF形式）を使用する場合は電子化（DWG形式）すること。

2-3-3 成果品一覧表

設計種別	成果品項目	出力時の縮尺 (分の1)	出力用紙の 大きさ	尺度	提出 部数	摘要
補修計画検討	補修計画検討報告書	—	A 4		1	
詳細図作成	補修工詳細図	50～1000	A 3	原寸	1	
	数量計算書	—	A 4		1	

2-4 はく落対策設計

はく落対策設計とは、本特記仕様書 1-1-5 に示す構造物についてはく落対策工を施工するために必要な詳細設計をいう。

2-4-1 詳細図作成

詳細図作成とは、設計図書及び監督員の指示に従って、下表に示す対象構造物のはく落対策工を行うために必要な設計条件の整理、数量計算、図面作成を行うことをいう。

種別	数量	対象橋梁	図面の種類	備考
詳細図作成	41 枚	仙台東部高架橋 A1-P3	はく落対策工詳細図 2 枚 (上部工、P1 橋脚)	附帯工設計 詳細図作成 作成難易度：簡単
		仙台東部高架橋 P6-P9	はく落対策工詳細図 2 枚 (上部工、P7, P9 橋脚)	
		仙台東部高架橋 P9-P14	はく落対策工詳細図 2 枚 (上部工、P9-P13 橋脚)	
		仙台東部高架橋 P14-P19	はく落対策工詳細図 2 枚 (上部工、P14-P19 橋脚)	
		仙台東部高架橋 P19-P22	はく落対策工詳細図 1 枚 (上部工)	
		仙台東部高架橋 P27-P32	はく落対策工詳細図 1 枚 (上部工)	
		仙台東部高架橋 P32-P35	はく落対策工詳細図 1 枚 (上部工)	
		仙台東部高架橋 P35-P38	はく落対策工詳細図 1 枚 (上部工)	
		仙台東部高架橋 P38-P43	はく落対策工詳細図 2 枚 (上部工、P38, P39 橋脚)	
		仙台東部高架橋 P43-P46	はく落対策工詳細図 1 枚 (上部工)	
		仙台東部高架橋 P46-P52	はく落対策工詳細図 1 枚 (P46-P50 橋脚)	
		仙台東部高架橋 P52-P56	はく落対策工詳細図 1 枚 (上部工)	

種別	数量	対象橋梁	図面の種類	備考
詳細図作成	41 枚	仙台東部高架橋 P58-P62	はく落対策工詳細図 1 枚 (上部工)	附帯工設計 詳細図作成 作成難易度：簡単
		仙台東部高架橋 P69-P73	はく落対策工詳細図 2 枚 (上部工、P71-P72 橋脚)	
		仙台東部高架橋 P76-P80	はく落対策工詳細図 1 枚 (P77-P80 橋脚)	
		仙台東部高架橋 P80-P84	はく落対策工詳細図 1 枚 (上部工)	
		仙台東部高架橋 P84-A2	はく落対策工詳細図 1 枚 (上部工)	
		仙台港 A ランプ橋	はく落対策工詳細図 2 枚 (上部工、A1 橋台)	
		仙台港 B ランプ橋	はく落対策工詳細図 2 枚 (上部工、P1 橋脚)	
		仙台港 C1 ランプ橋	はく落対策工詳細図 2 枚 (上部工、A1・A2 橋台、P1 橋脚)	
		仙台港 C2 ランプ橋	はく落対策工詳細図 2 枚 (上部工、P1 橋脚)	
		仙台港 D ランプ橋	はく落対策工詳細図 1 枚 (上部工)	
		多賀城高架橋 A1-P3	はく落対策工詳細図 1 枚 (上部工)	
		亘理 2	はく落対策工詳細図 1 枚	
		仙台東 3	はく落対策工詳細図 1 枚	
		仙台港北 2	はく落対策工詳細図 1 枚	
		利府塩釜 1	はく落対策工詳細図 1 枚	
		利府塩釜 2	はく落対策工詳細図 1 枚	
		利府塩釜 3	はく落対策工詳細図 1 枚	
		利府中 3	はく落対策工詳細図 1 枚	
		利府しらかし台 1	はく落対策工詳細図 1 枚	

※詳細図作成で既存の手書き図面（TIFF 形式）を使用する場合は電子化（DWG 形式）すること。

2-4-2 成果品一覧表

設計種別	成果品項目	出力時の縮尺 (分の 1)	出力用紙の 大きさ	尺度	提出 部数	摘要
詳細図作成	はく落対策工詳細図	50～1000	A 3	原寸	1	
	数量計算書	—	A 4		1	

2-5 設計打合せ

打合せは下記のとおり行うものとする。

2-5-1 打合せ場所

打合せは東日本高速道路株式会社 東北支社 仙台東管理事務所で行うものとする。ただし、打合せ場所の変更を監督員が指示した場合は、受注者はこれに従わなければならない。

2-5-2 打合せ回数

打合せの回数は、業務内容確認検査及び完了検査を含め 5 回とする。打合せの検測数量は 1 式とし、履行状況により打合せ回数が増減した場合や、業務の追加、変更に伴い、打合せを追加する必要が生じる場合の取扱いは、別途監督員と受注者との協議の上決定するものとする。

2-5-3 設計業務 交通費

設計業務 交通費には、設計打合せ及び現地踏査に必要な交通費を含むものとする。なお業務に大幅な変更が生じた場合、交通費の増減に伴う費用については、別途監督員と受注者との協議し定めるものとする。

2-6 成果品

成果品は下記の通りする。

項目	出力用紙 の大きさ	提出部数		摘要
		監督員	NEXCO 総研	
報告書（紙）	A 4	1	—	紙ファイルまたはキングファイル
報告書（電子データ）	—	2	1	CD-R または DVD-R

報告書（紙）は A4 判を基本とするが、A4 判では判読や表現等が困難な場合は、A3 判等に変更してもよい。貸与資料は報告書（電子データ）に貸与データとして記録するものとし、報告書（紙）には添付しないものとする。

第3章 補足事項

3-1 現地立ち入りについて

現地立入の際は、事前に当社と十分な打合せを行わなければならない。なお、高速道路敷の立木等の伐採はできる限り行わないよう配慮し、伐採が必要な場合は、事前に当社に連絡し、その指示に従うものとする。

3-2 業務の変更及び追加について

下記に示す事項については、関連する事項の業務内容を変更または追加する場合がある。これについて監督員の指示があった場合は速やかにその指示に従うものとし、これらに要する費用は監督員と受注者で協議して定めるものとする。

- (1) 関係機関との協議や現地踏査の結果に基づく変更及び追加
- (2) 落下物防止柵の図面作成の追加

様式－1

令和 年 月 日

東日本高速道路株式会社 東北支社
支社長 殿

住所
会社名
代表者

履行期間通知書

調査等名 仙台東部道路 仙台東部高架橋他6橋はく落対策設計

標記について、発注者が示した全体履行期間内において業務の始期と終期を設定しましたので、通知します。

記

1. 契約保証取得の日

令和 年 月 日

2－1. 発注者が設定した全体履行期間

令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 (日間)

(1. 契約保証取得の日の翌日)

2－2. 発注者が設定した余裕期間

令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 (日間)

(1. 契約保証取得の日の翌日)

3－1. 受注者が設定した業務の始期

令和 年 月 日

3－2. 受注者が設定した業務の終期

令和 年 月 日

3－3. 契約上の履行期間

令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 (日間)

(1. 契約保証取得の日の翌日) (3－2. 受注者が設定した業務の終期)

1 設計業務

(全体履行期間) 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 (日間)
(実履行期間) 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 (日間)

項 目	日 程	計画準備												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月												〇月																							
--------	--------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2 関連業務資料

[illegible]

3 貸与資料

[illegible]

4 關係機關協議

[illegible]

4 その他懸案事項

[illegible]

5 協議內容、結果等

協議内容経緯等	○月○日 ①協議場所、出席者	○月○日 ①協議場所、出席者	○月○日 ①協議場所、出席者	○月○日 ①協議場所、出席者	○月○日 ①協議場所、出席者	○月○日 ①協議場所、出席者
	②協議結果	②協議結果	②協議結果	②協議結果	②協議結果	②協議結果

※作成上のポイント(記載内容は作成例であるため、共通仕様書及び特記仕様書の記載を確認の上作成すること)

- 適切な工程表(業務手順)の確保を図ることを目的とする。
- 関連する調査業務や設計業務などに関係機関・関係者による資材入手や条件提示等の遅れが履行期限に及ぼすことがないよう、資材入手・条件提示・対外協議の期を明示・明確化する。
- 協議時期・内容(結果)を工程表に明示することにより、打合せ時期・内容に工程上の遅れがないを確認する。
- 照査の時期と内容(結果)を工程表に明示することにより、作業の進捗状況に合せた照査作業が実施されることを確認する。
- 本工程表は作業計画書に添付することにより、発注者・受注者双方で共有し、適切な履行期間を確保すること、設計ミスの防止、品質の確保を図る。

⑥ なお、本書式は固定のものではない。上記趣旨を理解したうえで、各業務単位で工夫・改良を加えて利用することを基本とする。

※作成時の留意事項

- ① 関係機関協議については該当事項をその都度記入のこと
- ② 協議待ちによる遅延の場合工程上のクリティカルを明示すること。
- ③ 工程計画に大幅な変更が生じた場合、協議時に発注者に提示し確認を行うこと。

6 照查内容

照查時期、照查内容、照查結果	<p>照查①</p> <ul style="list-style-type: none"> ・照查時期：基本条件、設計条件檢對時 ・照查内容：基本条件的照查 ・照查結果： 	<p>照查②</p> <ul style="list-style-type: none"> ・照查時期：設計方針、最終形式案決定時 ・照查内容：細部条件的照查 ・照查結果： 	<p>照查③</p> <ul style="list-style-type: none"> ・照查時期：成果品納入前 ・照查内容：成果品の照查 ・照查結果：
----------------	---	--	--

様式-3

令和 年 月 日

監督員
_____ 殿

受注者
管理技術者

工事記録情報 完了届

下記の調査等名について、工事記録情報の作成が完了致しましたので提出致します。

発注者名	東日本高速道路㈱ 東北支社 仙台東管理事務所		
調査等名	仙台東部道路 仙台東部高架橋他6橋はく落対策設計		
No.	工 種 名	工事情報(テーブル名)	数 量

※発注時より履行内容に変更が生じる場合は、変更特記仕様書や変更数量表を添付する。