

# 常磐自動車道 谷和原管理事務所管内舗装補修工事

## 工事工程表(概略工程表)

- ・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和7年10月

東日本高速道路(株)  
関東支社  
谷和原管理事務所

工事工程表(概略工程表)  
工事名)常磐自動車道 谷和原管理事務所管内舗装補修工事

工種	単位	数量	令和7年度		令和8年度												令和9年度				備考
			2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	
余裕期間																					120日間
準備工	式	1																			90日間
舗装補修工(常磐道)	千m2	13.0																			180日間
舗装補修工(圏央道)	千m2	12.9																			60日間
後片付け	式	1																			60日間

- ・ この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・ したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・ また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。