

富津館山道路 富津竹岡IC～富浦IC間遠方監視制御設備更新工事

工事工程表(概略工程表)

- ・この概略工程表は、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和7年10月

東日本高速道路(株)
関東支社

工事工程表(概略工程表)

添付-1

工事名) 富津館山道路 富津竹岡IC～富浦IC間遠方監視制御設備更新工事

工種		単位	数量	令和8年度												令和9年度												令和10年度												備考
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月				
余裕期間		式	1																																		60日間			
準備工		式	1																																					
機器製作		式	1																																					
現地施工		式	1																																		部分使用開始時期 塩坂峠TN:令和9年3月			
後片付け		式	1																																					
特記事項	年末年始等																																				年末年始、GW、お盆 特記仕様書1-6-11に記載			

この概略工程表は、契約書第1条に示す設計図書ではない。
したがって概略工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、
施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工程表の内容に関する質問は受け付けない。