

# 山形自動車道 R8山形管内舗装補修工事

## 工事工程表(概算工程表)

- ・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和7年11月

東日本高速道路(株)  
東北支社

工事工程表(概略工程表)  
工事名)山形自動車道 R8山形管内舗装補修工事

工種	単位	数量	令和7年度		令和8年度										令和9年度								備考	
			2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月
余裕期間																								60日間
準備工	式	1																						90日間
切削オーバーレイ工	千m2	62.8																						
標識板	m2	14																						
雑工	式	1																						
後片付け	式	1																						60日間

○特記事項

特記事項		令和7年度			令和8年度												令和9年度								備考		
内容	対応者	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月					
1.工事用地等に関する事項																											
1)山形中央IC内プラザ 令和8年4月～令和9年9月	受注者																						特記仕様書6－1に記載				
2.関係機関との協議完了予定時期																											
1)交通規制(宮城県・山形県)	発注者																									特記仕様書7(1)に記載	
2)電力・通信施設(KDDI(株)・国土交通省・当社)	発注者																							特記仕様書7(2)に記載			
3.部分引渡し																											
1)標識板																								特記仕様書15－1に記載			
4.部分使用																											
2)舗装補修箇所																											特記仕様書15－2に記載
5.作業日及び作業期間に関する事項																											
1)作業抑制期間																								特記仕様書8－1に記載			
2)冬期休止期間																								特記仕様書8－2に記載			
3)通行止・ランプ閉鎖規制																								特記仕様書8－5に記載			

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。  
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段  
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。