

山形自動車道

山形管内車線区画柵設置工事

工事工程表(概略工程表)

- この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- 概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和8年6月

東日本高速道路株式会社 東北支社
山 形 管 理 事 務 所

工事工程表（概略工程表）

工事名）山形自動車道 山形管内車線区画柵設置工事

工種	単位	数量	令和8年度												令和9年度												備考
			5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
余裕期間	式	1																								100日	
準備工	式	1																								80日	
車線区画柵設置工	m	2,385																								2 交替制、2 パーティ	
後片付け	式	1																								60日	

特記事項			令和 8 年度												令和9年度												備考
内容		対応者	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
1 .部分使用																											
1) 使用開始時期																											
2.規制																											
昼夜連続通行止め規制																											
3.作業抑制等																											
交通規制抑制期間																											
冬期休止期間																											

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。