

仙台北部道路 利府高架橋他6橋補修工事

工事工程表(概算工程表)

- ・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和8年6月

東日本高速道路(株)
東北支社 仙台東管理事務所

工事工程表(概略工程表)
工事名:仙台北部道路 利府高架橋他6橋補修工事

工種	単位	数量	令和8年度							令和9年度					備考
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
余裕期間															80日間
準備工	式	1													90日間(橋梁補修工事)
伸縮装置取替	m	10													
断面修復工	L	43													
支承取替工	基	1													
サイドブロック補修工	基	24													
壁高欄補修工	式	1													
対傾構補修工	箇所	1													
緩衝材補修工	箇所	3													
雑工	式	1													
後片付け	式	1													60日間

○特記事項

特記事項			令和8年度							令和9年度					備考
内容		対応者	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
1.関係機関との協議完了予定時期															
1)光通信ケーブル等損傷事故防止		発注者													光通信ケーブル等近接協議 特記仕様書7及び14に記載
2)規制関係(本線)		発注者													道路規制協議 特記仕様書7に記載
3)仙台北IC Bランプ閉鎖協議		発注者													特記仕様書8-4に記載
2.交通規制抑制期間															年末年始、GW、夏期休暇 特記仕様書8-1に記載
3.年末年始等															年末年始、GW、夏期休暇 特記仕様書8-1に記載

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。