

磐越自動車道
R 8 郡山管内のり面補強工事


工事工程表（概略工程表）

- ・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和8年9月

東日本高速道路株式会社 東北支社
郡山管理事務所

工事工程表(概略工程表)
工事名)磐越自動車道 R8郡山管内のり面補強工事



○特記事項

特記事項																																		備考					
内容	対応者	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月		9月	10月	10月		
特記7)工事ヤードの借地完了 R9年度上半期着手箇所 R9年度下半期着手箇所 R10年度上半期着手箇所 R10年度下半期着手箇所	予定時期 発注者 発注者 発注者 発注者																																				借地協議		
特記8)関連施設との協議 1)いわき市管理道路 2)小野町管理道路 3)田村市管理道路 4)三春町管理道路 5)郡山市管理道路 6)高速道路	受注者 受注者 受注者 受注者 受注者 受注者																																				使用協議		
		規制実施前月に協議を行う(1ヶ月毎)																																					
特記8)光通信ケーブル協議	受注者																																				近接協議		
特記8)電力線(電柱)近接協議	発注者																																				近接協議		
特記9)作業日及び期間 1)作業抑制期間 2)冬期交通規制抑制期間 3)隣接耕作地への配慮(農閑期施工) 4)一般道路交通への配慮(桜開期施工)																																					施工条件		
特記12)貸与品 1)高速道路の規制機材(標識車)																																					施工条件		

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。