

東北自動車道 松ノ木沢橋他1橋補修工事

工事工程表(概算工程表)

- ・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和8年9月

東日本高速道路(株) 東北支社
北上管理事務所

工事工程表(概略工程表)
工事名)東北自動車道 松ノ木沢橋他1橋補修工事

工種	単位	数量	令和8年度					令和9年度										令和10年度					備考				
			10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月		6月	7月	8月	9月
余裕期間	式	1																									120日間
準備期間	式	1																									90日間(橋梁補修工事)
松ノ木沢橋 A1橋台側(P1橋脚含む)	式	1																									市道規制(通行止め)
松ノ木沢橋 A2橋台側	式	1																									一部本線規制
岩堰橋 A1橋台側	式	1																									農道・護岸規制(通行止め) 一部本線規制
岩堰橋 A2橋台側	式	1																									用地内
跡片付け期間	式	1																									60日間

○特記事項

特記事項			令和8年度							令和9年度										令和10年度							備考	
内容		対応者	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月		
1. 関係機関との協議完了予定時期																												
1) 高速道路 道路規制協議		発注者										-		-	-						-				-			道路規制協議 特記仕様書6(2)に記載
2) 一般道路 道路占用協議		発注者						岩掘												松ノ木沢								道路占用協議 特記仕様書6(1)に記載
3) 河川 河川占用協議		発注者						岩掘												松ノ木沢								河川占用協議 特記仕様書6(3)に記載
2. 光通信ケーブル等損傷事故防止対策																												
全箇所 チェックリスト作成		発注者																										光通信ケーブル等 特記仕様書12-3に記載
3. 作業抑制期間																												
1) 交通規制抑制期間										-				-								-				-		GW、夏期混雑期 特記仕様書7-1に記載
2) 冬季休止期間					—————														—————								冬季休止期間 特記仕様書7-2に記載	
4. 工種着手可能時期																												
1) 松ノ木沢橋 断面修復工																												塩化物イオン濃度分析は工事施工内容に含まない

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。