

道東自動車道 長流枝スマートIC受配電自家発電設備工事

工事工程表(概算工程表)

- ・この概略工事工程表は、見積者の適正かつ迅速に資するための資料であり、
契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、
施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事
目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和8年9月

東日本高速道路株式会社 北海道支社
帯広工事事務所

工事工程表(概略工程表)
工事名)道東自動車道 長流枝スマートIC受配電自家発電設備工事

工種	単位	数量	令和8年度(2026)			令和9年度(2027)												令和10年度(2028)												備考
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
工期	式	1																												
余裕期間(60日)	式	1																												
準備期間(30日)	式	1																												
現場調査(30日)	式	1																												
資材製作(300日)	式	1																												
据付撤去、配管配線、試験調整	式	1																												
後片付け・書類作成	式	1																												

この概略工事工程表は、見積者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、
施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。