

北陸自動車道 長岡管内のり面補修工事

工事工程表(概略工程表)

- ・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和8年9月

東日本高速道路(株)
新潟支社 長岡管理事務所

工事工程表(概略工程表)
工事名)北陸自動車道 長岡管内のり面補修工事

工種	単位	数量	令和8年度						令和9年度										備考								
			10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月		2月	3月						
余裕期間																							60日間				
準備期間																								70日間			
準備工	式	1																						70日間			
捨土掘削	m³	60			作業抑制期						作業抑制期間						作業抑制期										
吹付のり砕工	m²	1,044																									
切土補強土工	本	64																									
用排水溝	m	96																									
のり面溢水対策工	m²	183																									
後片付け	式	1																						60日間			

○特記事項

特記事項	令和8年度						令和9年度										備考		
内容	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月		2月	3月
作業抑制期間								—			—								特記仕様書7－1に記載

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。