

東北自動車道 R9福島管内舗装補修工事

工事工程表(概略工程表)

- ・この工事工程表（概略工程表）は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。
- ・工事工程表（概略工程表）は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この工事工程表（概略工程表）の内容に関する質問は受付けない。

令和8年10月

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

工事工程表(概略工程表)
工事名) 東北自動車道 R9福島管内舗装補修工事

工種	単位	数量	令和8年度			令和9年度												令和10年度		備考
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	
余裕期間	式	1.0																		60日間
準備工	式	1.0																		90日間
切削オーバーレイ工	10千m2																			特記仕様書10-1-1「工程表」
床版防水工	0.2千m2																			特記仕様書10-1-1「工程表」
跡片付け	式	1.0																		

○特記事項

特記事項		令和8年度			令和9年度												令和10年度		備考
内容	対応者	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	
1. 工事用地等に関する事項																			
1) 福島西IC 外ブラ	受注者																		特記仕様書6-1「敷地の使用」
2. 関係機関との協議完了予定時期																			
2) 規制関係	発注者																		交通規制協議(高速道路) 特記仕様書7. (1)「規制関係」
3) 電力、通信施設関係	発注者																		光通信ケーブル等近接協議 特記仕様書7. (2)「電力、通信施設関係」
3. 部分使用																			
1) 交通規制等解除時																			各交通規制等解除時に実施 特記仕様書16-1「工事の部分使用」
交通繁忙期間																			ゴールデンウィーク、夏期混雑期、年末年始 特記仕様書8-1「作業抑制期間」
冬期休止期間																			冬期休止期間 特記仕様書8-2「冬期休止期間」

この概略工事工程表は、入札(見積)参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受付けない。