

平成30年10月12日
 東日本高速道路株式会社
 北海道支社

平成30年度の主な工事予定の一部見直しについて



平成30年の主な工事予定について、8月下旬より予定していた「道央自動車道 千歳川大橋床板取替工事」については、渋滞予測を見直した結果、当初の想定よりも9月・10月の3連休を中心に大きな渋滞が発生することが見込まれ、かつ、対策を講じても渋滞解消には至らない見通しとなりました。

このため、お客さまへのご迷惑を最小限とするべく、交通規制による渋滞発生の可能性が低い来年春ごろに施工する計画に変更いたしました。

高速道路をご利用のお客さまおよび沿道ほか高速道路関係の皆さまには大変ご不便、ご迷惑をおかけしますが、高速道路ネットワークの長期健全性を確保するための高速道路リニューアル工事を計画的に実施してまいりますので、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

	工事名	橋名	位置(IC間)	交通規制	工事予定期間
当初	道央自動車道 千歳川大橋床板取替工事	千歳川大橋	江別西IC～江別東IC	対面通行規制	H30年8～10月(下り線)
変更	道央自動車道 千歳川大橋床板取替工事	千歳川大橋	江別西IC～江別東IC	対面通行規制	H31年4～7月上旬予定 (下り線) ※GW期間中は除く



高速道路リニューアルプロジェクト いま、安全・安心を次の世代へ。
 NEXCO東日本は、皆さまに安全・安心を届けるために、高速道路の更新・修繕事業に取り組んでまいります。

URL : <http://www.e-nexco.co.jp/renewal>