上信越自動車道　遠方監視制御設備更新工事

積　算　内　訳　書

令和2年　3月

東日本高速道路株式会社 関東支社

管理事業部施設整備チーム

工　　事　　概　　要

１．工事名　　上信越自動車道　遠方監視制御設備更新工事

２．路線名　　特記仕様書の通り

３．工事箇所　（自）特記仕様書の通り
（至）特記仕様書の通り

（自）
（至）

（自）
（至）

（自）
（至）

（自）
（至）

４．施工内容　　本工事は遠方監視制御設備の更新を行うものであり、これらに伴う機器製作、据付撤去、配管配線、試験調整等の一切の工事を行うものである。

５．期　　間　　自　平成　32年　3月　31日　～　至　平成　35年　3月　15日（1080日間）

積　算　内　訳　書

工　事　名	上信越自動車道　遠方監視制御設備更新工事	工事区分	電気工事

工　事　種　別	単位	数量	金　　額	種　別　内　訳
工種内訳合計金額 （内　共通仮設費（積上計上分））	式	1	747,706,059 （　　0　）	
湾岸市川ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	5,000,000	機器製作費　ＩＰ子局　1　架
湾岸市川ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	674,673	機器据付工　ＩＰ子局　1　架 ケーブル銘板　20　枚 試験調整工　1　式
湾岸本線受電所　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	3,700,000	機器製作費　簡易伝送装置　1　架
湾岸本線受電所　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	634,931	機器据付工　簡易伝送装置　1　架 ケーブル銘板　10　枚 試験調整工　1　式
習志野ＴＢ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	6,640,000	機器製作費　ＩＰ子局　1　架 機器製作費　ＩＰモデム　3　台
習志野ＴＢ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	743,684	機器据付工　ＩＰ子局　1　架 機器据付工　ＩＰモデム　3　台 ケーブル銘板　32　枚 試験調整工　1　式
湾岸千葉ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	4,500,000	機器製作費　ＩＰ子局　1　架
湾岸千葉ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	657,677	機器据付工　ＩＰ子局　1　架 ケーブル銘板　17　枚 試験調整工　1　式
宮野木ＪＣＴ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	4,500,000	機器製作費　ＩＰ子局　1　架
宮野木ＪＣＴ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	657,677	機器据付工　ＩＰ子局　1　架 ケーブル銘板　17　枚 試験調整工　1　式
宮野木ＴＢ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	4,600,000	機器製作費　ＩＰ子局　1　架
宮野木ＴＢ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	726,899	機器据付工　ＩＰ子局　1　架 ケーブル銘板　18　枚 試験調整工　1　式
千葉北ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	7,140,000	機器製作費　ＩＰ子局　1　架 機器製作費　ＩＰモデム　4　台
千葉北ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	797,739	機器据付工　ＩＰ子局　1　架

工　事　名	上信越自動車道　遠方監視制御設備更新工事	工事区分	電気工事

工　事　種　別	単位	数量	金　額	種　別　内　訳
千葉北ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）				機器据付工　ＩＰモデム　4　台 ケーブル銘板　45　枚 試験調整工　1　式
四街道ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	5,400,000	機器製作費　ＩＰ子局　1　架 機器製作費　ＩＰモデム　1　台
四街道ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	723,631	機器据付工　ＩＰ子局　1　架 機器据付工　ＩＰモデム　1　台 ケーブル銘板　22　枚 試験調整工　1　式
佐倉ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	5,900,000	機器製作費　ＩＰ子局　1　架 機器製作費　ＩＰモデム　1　台
佐倉ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	740,627	機器据付工　ＩＰ子局　1　架 機器据付工　ＩＰモデム　1　台 ケーブル銘板　25　枚 試験調整工　1　式
低圧受電所（Ｌ－５）　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	3,700,000	機器製作費　簡易伝送装置　1　架
低圧受電所（Ｌ－５）　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	614,158	機器据付工　簡易伝送装置　1　架 ケーブル銘板　10　枚 試験調整工　1　式
酒々井ＰＡ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	4,200,000	機器製作費　ＩＰ子局　1　架
酒々井ＰＡ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	752,149	機器据付工　ＩＰ子局　1　架 配線工　屋内ピット　ＳＴＰ０．５－４Ｐ　9　ｍ 配線工　屋内フリアク　ＳＴＰ０．５－４Ｐ　4　ｍ 配線工　屋外管内　ＳＴＰ０．５－４Ｐ　3　ｍ 配線工　屋外ＦＰ管内　ＳＴＰ０．５－４Ｐ　5　ｍ ケーブル銘板　20　枚 試験調整工　1　式
低圧受電所（Ｌ－６）　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	3,700,000	機器製作費　簡易伝送装置　1　架
低圧受電所（Ｌ－６）　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	614,158	機器据付工　簡易伝送装置　1　架 ケーブル銘板　10　枚 試験調整工　1　式
富里ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	6,400,000	機器製作費　ＩＰ子局　1　架 機器製作費　ＩＰモデム　1　台

工　事　名	上信越自動車道　遠方監視制御設備更新工事	工事区分	電気工事

工　事　種　別	単位	数量	金　額	種　別　内　訳		
富里ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	725,664	機器据付工　ＩＰ子局 機器据付工　ＩＰモデム ケーブル銘板 試験調整工	1 1 28 1	架 台 枚 式
低圧受電所（Ｌ－７）　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	3,700,000	機器製作費　簡易伝送装置	1	架
低圧受電所（Ｌ－７）　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	614,158	機器据付工　簡易伝送装置 ケーブル銘板 試験調整工	1 10 1	架 枚 式
低圧受電所（Ｌ－８）　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	3,700,000	機器製作費　簡易伝送装置	1	架
低圧受電所（Ｌ－８）　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	614,158	機器据付工　簡易伝送装置 ケーブル銘板 試験調整工	1 10 1	架 枚 式
成田ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	6,400,000	機器製作費　ＩＰ子局 機器製作費　ＩＰモデム	1 1	架 台
成田ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	725,154	機器据付工　ＩＰ子局 機器据付工　ＩＰモデム ケーブル銘板 試験調整工	1 1 27 1	架 台 枚 式
低圧受電所（Ｌ－９）　遠方監視制御設備更新工事(１)	式	1	3,700,000	機器製作費　簡易伝送装置	1	架
低圧受電所（Ｌ－９）　遠方監視制御設備更新工事(２)	式	1	702,680	機器据付工　簡易伝送装置 ケーブル銘板 試験調整工 交通規制工　走行車線規制（１日）	1 10 1 1	架 枚 式 回
大栄ＰＡ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	4,000,000	機器製作費　簡易伝送装置	1	架
大栄ＰＡ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	582,199	機器据付工　簡易伝送装置 ケーブル銘板 試験調整工	1 10 1	架 枚 式
大栄ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	5,300,000	機器製作費　ＩＰ子局 機器製作費　ＩＰモデム	1 1	架 台
大栄ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	692,689	機器据付工　ＩＰ子局 機器据付工　ＩＰモデム ケーブル銘板	1 1 25	架 台 枚

工　事　名	上信越自動車道　遠方監視制御設備更新工事	工事区分	電気工事

工　事　種　別	単位	数量	金　　額	種　別　内　訳		
大栄ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）				試験調整工	1	式
佐原香取ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	5,400,000	機器製作費　ＩＰ子局 機器製作費　ＩＰモデム	1 1	架 台
佐原香取ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	707,652	機器据付工　ＩＰ子局 機器据付工　ＩＰモデム ケーブル銘板 試験調整工	1 1 22 1	架 台 枚 式
潮来ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	5,200,000	機器製作費　ＩＰ子局 機器製作費　ＩＰモデム	1 1	架 台
潮来ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	675,693	機器据付工　ＩＰ子局 機器据付工　ＩＰモデム ケーブル銘板 試験調整工	1 1 22 1	架 台 枚 式
篠崎ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	3,700,000	機器製作費　簡易伝送装置	1	架
篠崎ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	614,158	機器据付工　簡易伝送装置 ケーブル銘板 試験調整工	1 10 1	架 枚 式
京葉市川ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	5,300,000	機器製作費　ＩＰ子局	1	架
京葉市川ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	772,794	機器据付工　ＩＰ子局 ケーブル銘板 試験調整工	1 15 1	架 枚 式
原木ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	5,100,000	機器製作費　ＩＰ子局 機器製作費　ＩＰモデム	1 1	架 台
原木ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	745,428	機器据付工　ＩＰ子局 機器据付工　ＩＰモデム ケーブル銘板 試験調整工	1 1 23 1	架 台 枚 式
船橋ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	6,100,000	機器製作費　ＩＰ子局 機器製作費　ＩＰモデム	1 2	架 台
船橋ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	773,606	機器据付工　ＩＰ子局 機器据付工　ＩＰモデム ケーブル銘板 試験調整工	1 2 27 1	架 台 枚 式
船橋ＴＢ（下り線）　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	4,500,000	機器製作費　ＩＰ子局	1	架

工　事　名	上信越自動車道　遠方監視制御設備更新工事	工事区分	電気工事

工　事　種　別	単位	数量	金　額	種　別　内　訳		
船橋ＴＢ（下り線）　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	655,637	機器据付工　ＩＰ子局 ケーブル銘板 試験調整工	1 13 1	架 枚 式
花輪ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	4,300,000	機器製作費　ＩＰ子局	1	架
花輪ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	727,412	機器据付工　ＩＰ子局 ケーブル銘板 試験調整工	1 18 1	架 枚 式
幕張ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	5,600,000	機器製作費　ＩＰ子局 機器製作費　ＩＰモデム	1 1	架 台
幕張ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	776,364	機器据付工　ＩＰ子局 機器据付工　ＩＰモデム ケーブル銘板 試験調整工	1 1 22 1	架 台 枚 式
千葉西ＴＢ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	4,800,000	機器製作費　ＩＰ子局	1	架
千葉西ＴＢ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	753,554	機器据付工　ＩＰ子局 ケーブル銘板 試験調整工	1 17 1	架 枚 式
湾岸市川ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	85,433	機器撤去工　ＩＧ子局 配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ 配線撤去工　屋内ピット　ＩＶ３．５ｓｑ 配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ 配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－６Ｃ 配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－１０Ｃ 配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－４Ｃ 配線撤去工　屋内ピット　ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ 配線撤去工　屋内ピット　ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ 配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－１２Ｃ	2 9 1 5 10 10 10 9 29 10	架 m m m m m m m m m
湾岸本線受電所　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	39,355	機器撤去工　簡易伝送子局 配線撤去工　屋内フリーアクセス　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ 配線撤去工　屋内フリーアクセス　ＩＶ３．５ｓｑ 配線撤去工　屋内フリーアクセス　ＣＶＶ２ｓｑ－５Ｃ 配線撤去工　屋内フリーアクセス　ＰＥＦ０．９－１５Ｐ	1 2 1 3 3	架 m m m m
習志野ＴＢ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	48,744	機器撤去工　ＩＧ子局 配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ５．５ｓｑ－２Ｃ	1 3	架 m

工　事　名	上信越自動車道　遠方監視制御設備更新工事	工事区分	電気工事

工　事　種　別	単位	数量	金　額	種　別　内　訳		
習志野ＴＢ　遠方監視制御設備撤去工事				配線撤去工　屋内ピット　ＩＶ５．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ	8	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－１０Ｃ	23	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－４Ｃ	8	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ	45	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－１２Ｃ	8	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＰＥＶ０．６５－５Ｐ	8	m
湾岸千葉ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	45,438	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ５．５ｓｑ－２Ｃ	12	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＩＶ５．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ	17	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－１０Ｃ	6	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－４Ｃ	11	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ	23	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－１２Ｃ	6	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＰＥＶ０．６５－５Ｐ	6	m
宮野木ＪＣＴ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	49,065	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ	10	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＩＶ３．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ	6	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－１０Ｃ	17	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ	22	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－１２Ｃ	6	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ	3	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＶＶ２ｓｑ－１０Ｃ	9	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ	12	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＳＷＶＰ０．５－１２Ｃ	3	m
宮野木ＴＢ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	45,981	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	7	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＩＶ３．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ	7	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－７Ｃ	7	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－８Ｃ	7	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－２Ｃ	20	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ	33	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＰＥＶ０．６５－５Ｐ	7	m

工　事　名	上信越自動車道　遠方監視制御設備更新工事	工事区分	電気工事

工　事　種　別	単位	数量	金　額	種　別　内　訳		
千葉北ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	52,881	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ	2	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＩＶ３．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ	20	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－４Ｃ	20	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－１０Ｃ	20	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－４Ｃ	10	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ	61	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＳＷＶＰ０．５－１２Ｃ	10	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＰＥＶ０．６５－５Ｐ	10	m
四街道ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	43,377	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ	9	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＩＶ３．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ	6	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－４Ｃ	6	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－１０Ｃ	11	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－４Ｃ	6	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＳＷＶＰ０．５－１２Ｃ	6	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＰＥＶ０．６５－５Ｐ	6	m
佐倉ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	83,529	機器撤去工　ＩＧ子局	2	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ	13	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＩＶ３．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ	5	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－４Ｃ	5	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－１０Ｃ	10	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－４Ｃ	10	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＣＰ－ＡＰ０．５－２０Ｐ	10	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－１２Ｃ	5	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＰＥＶ０．６５－５Ｐ	5	m
				配線撤去工　屋内ダクト　ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ	2	m
				配線撤去工　屋内ダクト　ＩＶ３．５ｓｑ	2	m
				配線撤去工　屋内ダクト　ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ	4	m
低圧受電所（Ｌ－５）　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	39,476	機器撤去工　簡易伝送子局	1	架
				配線撤去工　屋内ダクト　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	3	m
				配線撤去工　屋内ダクト　ＩＶ３．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内ダクト　ＣＶＶ２ｓｑ－５Ｃ	2	m

工　事　名	上信越自動車道　遠方監視制御設備更新工事	工事区分	電気工事

工　事　種　別	単位	数量	金　額	種　別　内　訳		
低圧受電所（Ｌ－５）　遠方監視制御設備撤				配線撤去工　屋内ダクト　ＳＷＶＰ０．５－２２Ｃ	2	m
酒々井ＰＡ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	41,099	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	4	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＩＶ３．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ	3	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－６Ｃ	5	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－１０Ｃ	5	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－４Ｃ	3	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＣＰ－ＡＰ０．５－２０Ｐ	3	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－１２Ｃ	3	m
低圧受電所（Ｌ－６）　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	39,476	機器撤去工　簡易伝送子局	1	架
				配線撤去工　屋内ダクト　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	3	m
				配線撤去工　屋内ダクト　ＩＶ３．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内ダクト　ＣＶＶ２ｓｑ－５Ｃ	2	m
				配線撤去工　屋内ダクト　ＳＷＶＰ０．５－２２Ｃ	2	m
富里ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	81,418	機器撤去工　ＩＧ子局	2	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	12	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＩＶ３．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ	5	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－６Ｃ	5	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－４Ｃ	5	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＣＰ－ＡＰ０．５－２０Ｐ	5	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－１２Ｃ	5	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＰＥＶ０．６５－５Ｐ	5	m
				配線撤去工　屋内モール内　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	1	m
				配線撤去工　屋内モール内　ＩＶ３．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内モール内　ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ	2	m
				配管撤去工　メタルモールＡ型	1	m
				配管撤去工　メタルモールＢ型	1	m
低圧受電所（Ｌ－７）　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	39,326	機器撤去工　簡易伝送子局	1	架
				配線撤去工　屋内ダクト　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	1	m
				配線撤去工　屋内ダクト　ＩＶ３．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内ダクト　ＣＶＶ２ｓｑ－５Ｃ	1	m
				配線撤去工　屋内ダクト　ＳＷＶＰ０．５－２２Ｃ	1	m
				配線撤去工　屋内フリーアクセス　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	2	m
				配線撤去工　屋内フリーアクセス　ＣＶＶ２ｓｑ－５Ｃ	1	m

工　事　名	上信越自動車道　遠方監視制御設備更新工事	工事区分	電気工事

工　事　種　別	単位	数量	金　額	種　別　内　訳		
低圧受電所（Ｌ－７）　遠方監視制御設備撤				配線撤去工　屋内フリーアクセス　ＳＷＶＰ０．５－２２Ｃ	1	m
低圧受電所（Ｌ－８）　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	39,326	機器撤去工　簡易伝送子局	1	架
				配線撤去工　屋内ダクト　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	1	m
				配線撤去工　屋内ダクト　ＩＶ３．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内ダクト　ＣＶＶ２ｓｑ－５Ｃ	1	m
				配線撤去工　屋内ダクト　ＳＷＶＰ０．５－２２Ｃ	1	m
				配線撤去工　屋内フリーアクセス　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	2	m
				配線撤去工　屋内フリーアクセス　ＣＶＶ２ｓｑ－５Ｃ	1	m
				配線撤去工　屋内フリーアクセス　ＳＷＶＰ０．５－２２Ｃ	1	m
成田ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	81,647	機器撤去工　ＩＧ子局	2	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ５．５ｓｑ－２Ｃ	2	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＩＶ３．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＩＶ５．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ	4	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－１０Ｃ	8	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－６Ｃ	8	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＣＰ－ＡＰ０．５－２０Ｐ	8	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ	9	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－１２Ｃ	4	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＰＥＶ０．６５－５Ｐ	4	m
低圧受電所（Ｌ－９）　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	127,848	機器撤去工　簡易伝送子局	1	架
				配線撤去工　屋内ダクト　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	1	m
				配線撤去工　屋内ダクト　ＩＶ３．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内ダクト　ＣＶＶ２ｓｑ－５Ｃ	1	m
				配線撤去工　屋内ダクト　ＳＷＶＰ０．５－２２Ｃ	1	m
				配線撤去工　屋内フリーアクセス　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	2	m
				配線撤去工　屋内フリーアクセス　ＣＶＶ２ｓｑ－５Ｃ	1	m
				配線撤去工　屋内フリーアクセス　ＳＷＶＰ０．５－２２Ｃ	1	m
				交通規制工　走行車線規制（１日）	1	回
大栄ＰＡ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	39,275	機器撤去工　簡易伝送子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	2	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＩＶ３．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－４Ｃ	2	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－８Ｃ	2	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－６Ｃ	2	m
大栄ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	40,715	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架

工　事　名	上信越自動車道　遠方監視制御設備更新工事	工事区分	電気工事

工　事　種　別	単位	数量	金　額	種　別　内　訳		
大栄ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	6	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＩＶ３．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－２０Ｃ	5	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＣＰ－ＡＰ０．５－５０Ｐ	2	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－６Ｃ	2	m
佐原香取ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	42,096	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ５．５ｓｑ－２Ｃ	4	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＩＶ５．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－２０Ｃ	9	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＣＰ－ＡＰ０．５－５０Ｐ	4	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－６Ｃ	4	m
潮来ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	41,685	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ５．５ｓｑ－２Ｃ	2	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＩＶ８ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－２０Ｃ	8	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＣＰ－ＡＰ０．５－５０Ｐ	4	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－６Ｃ	4	m
篠崎ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	39,298	機器撤去工　簡易伝送子局	1	架
				配線撤去工　屋外露出　ＣＶ５．５ｓｑ－２Ｃ	2	m
				配線撤去工　屋外露出　ＩＶ５．５ｓｑ	2	m
				配線撤去工　屋外露出　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－６Ｃ	3	m
				配線撤去工　屋外露出　ＳＷＶＰ０．５－２２Ｃ	3	m
京葉市川ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	80,674	機器撤去工　ＩＧ子局	2	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	3	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ５．５ｓｑ－２Ｃ	6	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＩＶ５．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ	2	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－６Ｃ	2	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－１０Ｃ	4	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－４Ｃ	2	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＣＰ－ＡＰ０．５－２０Ｐ	15	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ	3	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－１２Ｃ	2	m
原木ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	41,432	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ５．５ｓｑ－２Ｃ	6	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＩＶ５．５ｓｑ	1	m

工　事　名	上信越自動車道　遠方監視制御設備更新工事	工事区分	電気工事

工　事　種　別	単位	数量	金　額	種　別　内　訳		
原木ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ	2	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－１０Ｃ	4	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－４Ｃ	4	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＣＰ－ＡＰ０．５－２０Ｐ	11	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－１２Ｃ	2	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＰＥＶ０．６５－５Ｐ	2	m
船橋ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	42,681	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内フリーアクセス　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	9	m
				配線撤去工　屋内フリーアクセス　ＩＶ３．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内フリーアクセス　ＣＶＶ２ｓｑ－１０Ｃ	3	m
				配線撤去工　屋内フリーアクセス　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－１０Ｃ	3	m
				配線撤去工　屋内フリーアクセス　ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ	3	m
				配線撤去工　屋内フリーアクセス　ＳＷＶＰ０．５－４０Ｃ	24	m
				配線撤去工　屋内フリーアクセス　ＣＰＥＶ０．６５－５Ｐ	3	m
船橋ＴＢ（下り線）　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	41,150	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ５．５ｓｑ－２Ｃ	7	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＩＶ５．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ	2	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－１０Ｃ	5	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－４Ｃ	2	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＣＰ－ＡＰ０．５－２０Ｐ	7	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－１２Ｃ	2	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＰＥＶ０．６５－５Ｐ	2	m
花輪ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	42,507	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ５．５ｓｑ－２Ｃ	7	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＩＶ３．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－３０Ｃ	5	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－４Ｃ	9	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－６Ｃ	5	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－４０Ｃ	5	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＰＥＶ０．６５－５Ｐ	5	m
幕張ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	41,150	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ５．５ｓｑ－２Ｃ	2	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＩＶ５．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－６Ｃ	3	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－１０Ｃ	3	m

工　事　名	上信越自動車道　遠方監視制御設備更新工事	工事区分	電気工事

工　事　種　別	単位	数量	金　額	種　別　内　訳		
幕張ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－４Ｃ 配線撤去工　屋内ピット　ＣＣＰ－ＡＰ０．５－２０Ｐ 配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－１２Ｃ	3 13 3	m m m
千葉西ＴＢ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	49,983	機器撤去工　ＩＧ子局 配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ５．５ｓｑ－２Ｃ 配線撤去工　屋内ピット　ＩＶ５．５ｓｑ 配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－２０Ｃ 配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－１０Ｃ 配線撤去工　屋内ピット　ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ 配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－４０Ｃ 配線撤去工　屋内ピット　ＣＰＥＶ０．６５－５Ｐ	1 9 1 11 6 6 68 6	架 m m m m m m m
穴川西ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	4,100,000	機器製作費　ＩＰ子局	1	架
穴川西ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	632,338	機器据付工　ＩＰ子局 ケーブル銘板 試験調整工	1 17 1	架 枚 式
穴川中ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	4,100,000	機器製作費　ＩＰ子局	1	架
穴川中ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	632,338	機器据付工　ＩＰ子局 ケーブル銘板 試験調整工	1 17 1	架 枚 式
穴川東ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	4,100,000	機器製作費　ＩＰ子局	1	架
穴川東ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	641,925	機器据付工　ＩＰ子局 ケーブル銘板 試験調整工	1 17 1	架 枚 式
貝塚ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	4,400,000	機器製作費　ＩＰ子局	1	架
貝塚ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	935,948	機器据付工　ＩＰ子局 ケーブル銘板 試験調整工	1 17 1	架 枚 式
松ヶ丘ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	4,100,000	機器製作費　ＩＰ子局	1	架
松ヶ丘ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	632,338	機器据付工　ＩＰ子局 ケーブル銘板 試験調整工	1 17 1	架 枚 式

工　事　名	上信越自動車道　遠方監視制御設備更新工事	工事区分	電気工事

工　事　種　別	単位	数量	金　額	種　別　内　訳		
蘇我ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	4,500,000	機器製作費　ＩＰ子局	1	架
蘇我ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	641,925	機器据付工　ＩＰ子局	1	架
				ケーブル銘板	17	枚
				試験調整工	1	式
蘇我南ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	4,900,000	機器製作費　ＩＰ子局	1	架
				機器製作費　ＩＰモデム	1	台
蘇我南ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	660,451	機器据付工　ＩＰ子局	1	架
				機器据付工　ＩＰモデム	1	台
				ケーブル銘板	23	枚
				試験調整工	1	式
市原ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	6,400,000	機器製作費　ＩＰ子局	1	架
				機器製作費　ＩＰモデム	2	台
市原ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	1,062,485	機器据付工　ＩＰ子局	1	架
				機器据付工　ＩＰモデム	2	台
				ケーブル銘板	29	枚
				試験調整工	1	式
市原ＳＡ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	5,000,000	機器製作費　ＩＰ子局	1	架
市原ＳＡ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	1,026,453	機器据付工　ＩＰ子局	1	架
				ケーブル銘板	19	枚
				試験調整工	1	式
姉崎袖ヶ浦ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	4,200,000	機器製作費　ＩＰ子局	1	架
姉崎袖ヶ浦ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	825,112	機器据付工　ＩＰ子局	1	架
				ケーブル銘板	19	枚
				試験調整工	1	式
木更津北ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	4,200,000	機器製作費　ＩＰ子局	1	架
木更津北ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	777,173	機器据付工　ＩＰ子局	1	架
				ケーブル銘板	19	枚
				試験調整工	1	式
千葉東ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	5,400,000	機器製作費　ＩＰ子局	1	架
				機器製作費　ＩＰモデム	1	台
千葉東ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	698,802	機器据付工　ＩＰ子局	1	架
				機器据付工　ＩＰモデム	1	台

工　事　名	上信越自動車道　遠方監視制御設備更新工事	工事区分	電気工事

工　事　種　別	単位	数量	金　　額	種　別　内　訳
千葉東ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）				ケーブル銘板 23 枚 試験調整工 1 式
大宮ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	4,100,000	機器製作費　ＩＰ子局 1 架
大宮ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	600,379	機器据付工　ＩＰ子局 1 架 ケーブル銘板 17 枚 試験調整工 1 式
高田ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	4,100,000	機器製作費　ＩＰ子局 1 架
高田ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	632,338	機器据付工　ＩＰ子局 1 架 ケーブル銘板 17 枚 試験調整工 1 式
野呂ＰＡ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	4,400,000	機器製作費　ＩＰ子局 1 架
野呂ＰＡ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	600,379	機器据付工　ＩＰ子局 1 架 ケーブル銘板 17 枚 試験調整工 1 式
中野ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	5,800,000	機器製作費　ＩＰ子局 1 架 機器製作費　ＩＰモデム 2 台
中野ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	637,431	機器据付工　ＩＰ子局 1 架 機器据付工　ＩＰモデム 2 台 ケーブル銘板 29 枚 試験調整工 1 式
山田ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	4,000,000	機器製作費　ＩＰ子局 1 架
山田ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	600,379	機器据付工　ＩＰ子局 1 架 ケーブル銘板 17 枚 試験調整工 1 式
松尾横芝ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	4,200,000	機器製作費　ＩＰ子局 1 架
松尾横芝ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	824,602	機器据付工　ＩＰ子局 1 架 ケーブル銘板 18 枚 試験調整工 1 式
山武成東ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	4,300,000	機器製作費　ＩＰ子局 1 架
山武成東ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	872,540	機器据付工　ＩＰ子局 1 架

工　事　名	上信越自動車道　遠方監視制御設備更新工事	工事区分	電気工事

工　事　種　別	単位	数量	金　額	種　別　内　訳		
山武成東ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）				ケーブル銘板	18	枚
				試験調整工	1	式
東金第一ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	4,200,000	機器製作費　ＩＰ子局	1	架
東金第一ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	872,540	機器据付工　ＩＰ子局	1	架
				ケーブル銘板	18	枚
				試験調整工	1	式
東金第二ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	4,200,000	機器製作費　ＩＰ子局	1	架
東金第二ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	776,153	機器据付工　ＩＰ子局	1	架
				ケーブル銘板	17	枚
				試験調整工	1	式
穴川西ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	109,202	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット内　CV5.5sq-2C	4	m
				配線撤去工　屋内ピット内　IV5.5sq	1	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CVV2sq-3C	9	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CVV2sq-10C	17	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CVV-S2sq-4C	17	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CCP-AP0.5-20P	57	m
				配線撤去工　屋内ピット内　SWVP0.5-12C	9	m
				配線撤去工　屋内ケーブルラック上　CVV2sq-3C	1	m
				配線撤去工　屋内ケーブルラック上　CVV2sq-10C	2	m
				配線撤去工　屋内ケーブルラック上　CVV-S2sq-4C	2	m
				配線撤去工　屋内ケーブルラック上　CCP-AP0.5-20P	7	m
				配線撤去工　屋内ケーブルラック上　SWVP0.5-12C	1	m
穴川中ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	108,751	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット内　CV5.5sq-2C	4	m
				配線撤去工　屋内ピット内　IV5.5sq	1	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CVV2sq-3C	10	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CVV2sq-10C	19	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CVV-S2sq-4C	19	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CCP-AP0.5-20P	66	m
				配線撤去工　屋内ピット内　SWVP0.5-12C	10	m
穴川東ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	105,276	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット内　CV5.5sq-2C	4	m
				配線撤去工　屋内ピット内　IV5.5sq	1	m

工　事　名	上信越自動車道　遠方監視制御設備更新工事	工事区分	電気工事

工　事　種　別	単位	数量	金　額	種　別　内　訳		
穴川東ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事				配線撤去工　屋内ピット内　CVV2sq-3C	10	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CVV2sq-8C	10	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CVV2sq-10C	10	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CVV-S2sq-4C	19	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CCP-AP0.5-20P	38	m
貝塚ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	104,459	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット内　CV5.5sq-2C	8	m
				配線撤去工　屋内ピット内　IV5.5sq	1	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CVV2sq-3C	8	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CVV2sq-8C	4	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CVV2sq-10C	11	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CVV-S2sq-4C	4	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CCP-AP0.65-20P	44	m
				配線撤去工　屋内ピット内　SWVP0.5-12C	4	m
松ヶ丘ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	102,532	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット内　CV5.5sq-2C	5	m
				配線撤去工　屋内ピット内　IV5.5sq	2	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CVV2sq-3C	6	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CVV2sq-8C	6	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CVV2sq-10C	6	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CVV-S2sq-4C	12	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CCP-AP0.5-20P	18	m
				配線撤去工　屋内ピット内　SWVP0.5-12C	6	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CPEV0.65-5P	6	m
蘇我ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	100,228	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット内　CV5.5sq-2C	2	m
				配線撤去工　屋内ピット内　IV5.5sq	1	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CVV2sq-10C	4	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CVV-S2sq-4C	12	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CCP-AP0.65-100P	4	m
				配線撤去工　屋内ピット内　SWVP0.5-12C	4	m
				配線撤去工　屋内ピット内　SWVP0.5-22C	4	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CPEV0.65-5P	4	m
蘇我南ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	101,675	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット内　CV5.5sq-2C	3	m
				配線撤去工　屋内ピット内　IV5.5sq	1	m

工　事　名	上信越自動車道　遠方監視制御設備更新工事	工事区分	電気工事

工　事　種　別	単位	数量	金　額	種　別　内　訳		
蘇我南ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事				配線撤去工　屋内ピット内　CVV2sq-3C	7	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CVV2sq-8C	7	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CVV-S2sq-2C	13	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CVV-S2sq-4C	13	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CCP-AP0.5-20P	7	m
				配線撤去工　屋内ピット内　SWVP0.5-12C	7	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CPEV0.65-5P	7	m
市原ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	99,165	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット内　CV3.5sq-2C	6	m
				配線撤去工　屋内ピット内　IV3.5sq	1	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CVV2sq-10C	5	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CCP-AP0.65-100P	5	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CPEV0.65-5P	5	m
市原ＳＡ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	98,662	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット内　CV3.5sq-2C	8	m
				配線撤去工　屋内ケーブルラック上　CV3.5sq-2C	3	m
				配線撤去工　屋内ケーブルラック上　IV3.5sq	1	m
				配線撤去工　屋内ケーブルラック上　CVV2sq-10C	2	m
				配線撤去工　屋内ケーブルラック上　CCP-AP0.65-100P	2	m
				配線撤去工　屋内ケーブルラック上　CPEV0.65-5P	2	m
姉崎袖ヶ浦ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	104,635	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット内　CV2sq-2C	4	m
				配線撤去工　屋内ケーブルラック上　CV2sq-2C	5	m
				配線撤去工　屋内ケーブルラック上　IV3.5sq	1	m
				配線撤去工　屋内ケーブルラック上　CVV2sq-20C	4	m
				配線撤去工　屋内ケーブルラック上　CVV-S2sq-4C	7	m
				配線撤去工　屋内ケーブルラック上　SWVP0.5-6C	4	m
				配線撤去工　屋内ケーブルラック上　SWVP0.5-40C	23	m
				配線撤去工　屋内ケーブルラック上　CPEV0.65-5P	4	m
木更津北ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	100,354	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット内　CV3.5sq-2C	5	m
				配線撤去工　屋内ケーブルラック上　CV3.5sq-2C	4	m
				配線撤去工　屋内ケーブルラック上　IV3.5sq	1	m
				配線撤去工　屋内ケーブルラック上　CVV2sq-30C	3	m
				配線撤去工　屋内ケーブルラック上　CVV-S2sq-20C	3	m
				配線撤去工　屋内ケーブルラック上　SWVP0.5-6C	3	m

工　事　名	上信越自動車道　遠方監視制御設備更新工事	工事区分	電気工事

工　事　種　別	単位	数量	金　額	種　別　内　訳		
木更津北ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事				配線撤去工　屋内ケーブルラック上　CPEV0.65-5P	3	m
千葉東ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	101,503	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット内　CV5.5sq-2C	4	m
				配線撤去工　屋内ピット内　IV5.5sq	2	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CVV2sq-3C	7	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CVV2sq-8C	4	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CVV2sq-10C	4	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CVV-S2sq-4C	7	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CCP-AP0.5-20P	24	m
				配線撤去工　屋内ピット内　SWVP0.5-12C	4	m
大宮ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	100,365	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット内　CV5.5sq-2C	4	m
				配線撤去工　屋内ピット内　IV5.5sq	2	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CVV2sq-3C	6	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CVV2sq-8C	6	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CVV2sq-10C	6	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CVV-S2sq-4C	12	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CPEV0.65-5P	6	m
高田ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	98,985	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット内　CV5.5sq-2C	4	m
				配線撤去工　屋内ピット内　IV5.5sq	1	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CVV2sq-3C	3	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CVV2sq-8C	3	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CVV2sq-10C	3	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CVV-S2sq-4C	3	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CCP-AP065-50P	3	m
				配線撤去工　屋内ピット内　SWVP0.5-12C	3	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CPEV0.65-5P	3	m
野呂ＰＡ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	97,426	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット内　CV3.5sq-2C	5	m
				配線撤去工　屋内ピット内　IV3.5sq	1	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CVV2sq-6C	2	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CVV-S2sq-4C	1	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CCP-AP0.5-20P	3	m
				配線撤去工　屋内ピット内　SWVP0.5-12C	1	m
中野ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	99,821	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架

工　事　名	上信越自動車道　遠方監視制御設備更新工事	工事区分	電気工事

工　事　種　別	単位	数量	金　額	種　別　内　訳		
中野ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事				配線撤去工　屋内ピット内　CV5.5sq-2C	5	m
				配線撤去工　屋内ピット内　IV5.5sq	1	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CVV2sq-3C	4	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CVV2sq-8C	4	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CVV2sq-10C	4	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CVV-S2sq-4C	7	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CCP-AP0.5-20P	4	m
				配線撤去工　屋内ピット内　SWVP0.5-12C	4	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CPEV0.65-5P	4	m
山田ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	100,165	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット内　CV5.5sq-2C	5	m
				配線撤去工　屋内ピット内　IV5.5sq	1	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CVV2sq-3C	4	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CVV2sq-8C	4	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CVV-S2sq-4C	12	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CCP-AP0.65-10P	4	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CCP-AP0.65-20P	7	m
				配線撤去工　屋内ピット内　SWVP0.5-12C	4	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CPEV0.65-5P	4	m
松尾横芝ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	100,465	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット内　CV5.5sq-2C	9	m
				配線撤去工　屋内ピット内　IV5.5sq	1	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CVV2sq-10C	4	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CVV2sq-30C	4	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CVV-S2sq-6C	4	m
				配線撤去工　屋内ピット内　SWVP0.5-40C	8	m
山武成東ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	103,016	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット内　CV5.5sq-2C	10	m
				配線撤去工　屋内ピット内　IV5.5sq	1	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CVV2sq-20C	7	m
				配線撤去工　屋内ピット内　SWVP0.5-6C	4	m
				配線撤去工　屋内ピット内　SWVP0.5-40C	27	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CPEV0.65-5P	4	m
東金第一ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	103,439	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット内　CV3.5sq-2C	10	m
				配線撤去工　屋内ピット内　IV3.5sq	1	m

工　事　名	上信越自動車道　遠方監視制御設備更新工事	工事区分	電気工事

工　事　種　別	単位	数量	金　額	種　別　内　訳		
東金第一ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事				配線撤去工　屋内ピット内　CVV2sq-7C	4	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CVV2sq-10C	7	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CVV-S2sq-2C	7	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CCP-AP0.65-20P	11	m
				配線撤去工　屋内ピット内　SWVP0.5-6C	4	m
				配線撤去工　屋内ピット内　SWVP0.5-40C	24	m
東金第二ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	99,565	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット内　CV5.5sq-2C	5	m
				配線撤去工　屋内ピット内　IV5.5sq	1	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CVV2sq-30C	3	m
				配線撤去工　屋内ピット内　SWVP0.5-6C	3	m
				配線撤去工　屋内ピット内　SWVP0.5-40C	11	m
				配線撤去工　屋内ピット内　CPEV0.65-5P	3	m
川崎浮島ＪＣＴ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	5,200,000	機器製作費　ＩＰ子局	1	架
川崎浮島ＪＣＴ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	876,070	機器据付工　ＩＰ子局	1	架
				配線工　屋内ピット　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	8	m
				配線工　屋内ラック　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	10	m
				配線工　屋内フリーアクセス　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	7	m
				ケーブル銘板	32	枚
				コア抜き（１００φ－Ｌ１５０）	1	箇所
				試験調整工	1	式
浮島換気所　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	26,200,000	機器製作費　ＩＧ子局	1	架
				機器製作費　ＩＰモデム	1	台
浮島換気所　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	2,748,467	機器据付工　ＩＧ子局	1	架
				機器据付工　ＩＰモデム	1	台
				配線工　屋内ピット　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	69	m
				配線工　屋内フリーアクセス　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	13	m
				配線工　屋内ラック　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	6	m
				ケーブル銘板	44	枚
				試験調整工	1	式
風の塔　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	30,200,000	機器製作費　ＩＧ子局	1	架
風の塔　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	3,326,922	機器据付工　ＩＧ子局	1	架
				配線工　屋内フリーアクセス　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	67	m
				配線工　屋内ラック　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	13	m

工　事　名	上信越自動車道　遠方監視制御設備更新工事	工事区分	電気工事

工　事　種　別	単位	数量	金　　額	種　別　内　訳
風の塔　遠方監視制御設備更新工事（２）				ケーブル銘板 42 枚 試験調整工 1 式
海ほたるＰＡ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	85,400,000	機器製作費　ＩＧ子局 1 架
海ほたるＰＡ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	9,306,766	機器据付工　ＩＧ子局 1 架 配線工　屋内ピット　ＣＶ５．５ｓｑ－２Ｃ 57 m 配線工　屋内フリーアクセス　ＣＶ５．５ｓｑ－２Ｃ 19 m 配線工　屋内ラック　ＣＶ５．５ｓｑ－２Ｃ 6 m ケーブル銘板 58 枚 試験調整工 1 式
木更津金田ＴＢ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	5,600,000	機器製作費　ＩＰ子局 1 架 機器製作費　ＩＰモデム 1 台
木更津金田ＴＢ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	842,121	機器据付工　ＩＰ子局 1 架 機器据付工　ＩＰモデム 1 台 ケーブル銘板 34 枚 試験調整工 1 式
木更津金田第二ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	4,700,000	機器製作費　ＩＰ子局 1 架
木更津金田第二ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	714,557	機器据付工　ＩＰ子局 1 架 ケーブル銘板 22 枚 試験調整工 1 式
袖ヶ浦第一ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	4,700,000	機器製作費　ＩＰ子局 1 架
袖ヶ浦第一ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	741,144	機器据付工　ＩＰ子局 1 架 ケーブル銘板 24 枚 試験調整工 1 式
袖ヶ浦第二ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	5,700,000	機器製作費　ＩＰ子局 1 架 機器製作費　ＩＰモデム 2 台
袖ヶ浦第二ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	730,023	機器据付工　ＩＰ子局 1 架 機器据付工　ＩＰモデム 2 台 ケーブル銘板 22 枚 試験調整工 1 式
木更津ＪＣＴ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	4,400,000	機器製作費　ＩＰ子局 1 架
木更津ＪＣＴ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	810,876	機器据付工　ＩＰ子局 1 架 ケーブル銘板 26 枚

工　事　名	上信越自動車道　遠方監視制御設備更新工事	工事区分	電気工事

工　事　種　別	単位	数量	金　額	種　別　内　訳		
木更津ＪＣＴ　遠方監視制御設備更新工事（				試験調整工	1	式
木更津南ＴＢ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	4,600,000	機器製作費　ＩＰ子局	1	架
木更津南ＴＢ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	810,370	機器据付工　ＩＰ子局	1	架
				ケーブル銘板	24	枚
				試験調整工	1	式
君津ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	4,700,000	機器製作費　ＩＰ子局	1	架
君津ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	761,717	機器据付工　ＩＰ子局	1	架
				ケーブル銘板	32	枚
				試験調整工	1	式
富津中央ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	800,000	機器製作費　ＩＰモデム	1	台
富津中央ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	7,919	機器据付工　ＩＰモデム	1	台
				ケーブル銘板	4	枚
天羽ＴＮ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	6,900,000	機器製作費　ＩＧ子局	1	架
天羽ＴＮ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	1,056,110	機器据付工　ＩＧ子局	1	架
				ケーブル銘板	40	枚
				試験調整工	1	式
川崎浮島ＪＣＴ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	47,715	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	8	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	10	m
				配線撤去工　屋内フリーアクセス　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	5	m
				配線撤去工　屋内フリーアクセス　ＣＶＶ２ｓｑ－２０Ｃ	9	m
				配線撤去工　屋内フリーアクセス　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－１０Ｃ	9	m
				配線撤去工　屋内フリーアクセス　ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ	5	m
				配線撤去工　屋内フリーアクセス　ＳＷＶＰ０．５－４０Ｃ	36	m
				配線撤去工　屋内フリーアクセス　ＩＶ３．５ｓｑ	1	m
浮島換気所　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	58,684	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ﾋﾟｯﾄ　CV3.5sq-2C	69	m
				配線撤去工　屋内ﾌﾘｰｱｸｾｽ　CV3.5sq-2C	13	m
				配線撤去工　屋内ﾗｯｸ　CV3.5sq-2C	6	m
				配線撤去工　屋内ﾌﾘｰｱｸｾｽ　CVV-S1.25sq-20C	22	m
				配線撤去工　屋内ﾌﾘｰｱｸｾｽ　CPEV-S0.9-2P	36	m
				配線撤去工　屋内ﾌﾘｰｱｸｾｽ　SWVP0.5-50C	58	m

工　事　名	上信越自動車道　遠方監視制御設備更新工事	工事区分	電気工事

工　事　種　別	単位	数量	金　額	種　別　内　訳		
浮島換気所　遠方監視制御設備撤去工事				配線撤去工　屋内ﾌﾘｰｱｸｾｽ　UTP-cat5	7	m
				配線撤去工　屋内ﾌﾘｰｱｸｾｽ　IV3.5sq	1	m
風の塔　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	76,931	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ﾌﾘｰｱｸｾｽ　CV3.5sq-2C	67	m
				配線撤去工　屋内ﾗｯｸ　CV3.5sq-2C	13	m
				配線撤去工　屋内ﾌﾘｰｱｸｾｽ　CVV-S1.25sq-10C	97	m
				配線撤去工　屋内ﾌﾘｰｱｸｾｽ　CPEV-S0.9-2P	85	m
				配線撤去工　屋内ﾌﾘｰｱｸｾｽ　UTP-cat5	46	m
				配線撤去工　屋内ﾌﾘｰｱｸｾｽ　SWVP0.5-50C	97	m
				配線撤去工　屋内ﾌﾘｰｱｸｾｽ　IV3.5sq	1	m
海ほたるＰＡ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	77,153	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ５．５ｓｑ－２Ｃ	57	m
				配線撤去工　屋内フリーアクセス　ＣＶ５．５ｓｑ－２Ｃ	15	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＶ５．５ｓｑ－２Ｃ	6	m
				配線撤去工　屋内フリーアクセス　ＣＶＶ－Ｓ２．０ｓｑ－２０Ｃ	35	m
				配線撤去工　屋内フリーアクセス　ＣＰＰ－ＡＰ０．９－３０Ｐ	12	m
				配線撤去工　屋内フリーアクセス　ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－３０Ｐ	12	m
				配線撤去工　屋内フリーアクセス　ＣＰＥＶ０．３－５０Ｃ	140	m
				配線撤去工　屋内フリーアクセス　ＣＰＥＶ－Ｓ０．６５－２０Ｐ	12	m
				配線撤去工　屋内フリーアクセス　ＵＴＰ－ｃａｔ５	53	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＵＴＰ－ｃａｔ５	19	m
				配線撤去工　屋内フリーアクセス　ＩＶ３．５ｓｑ	1	m
木更津金田ＴＢ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	64,679	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	8	m
				配線撤去工　屋内フリーアクセス　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	13	m
				配線撤去工　屋内フリーアクセス　ＣＶＶ２ｓｑ－２０Ｃ	32	m
				配線撤去工　屋内フリーアクセス　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－４Ｃ	21	m
				配線撤去工　屋内フリーアクセス　ＳＷＶＰ０．５－４０Ｃ	148	m
				配線撤去工　屋内フリーアクセス　ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ	11	m
				配線撤去工　屋内フリーアクセス　ＣＰＥＶ０．６５－５Ｐ	11	m
				配線撤去工　屋内フリーアクセス　ＩＶ３．５ｓｑ	1	m
木更津金田第二ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	49,797	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	5	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－２０Ｃ	15	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－１０Ｃ	15	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－４０Ｃ	39	m

工　事　名	上信越自動車道　遠方監視制御設備更新工事	工事区分	電気工事

工　事　種　別	単位	数量	金　額	種　別　内　訳		
木更津金田第二ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事				配線撤去工　屋内ピット　ＣＰＥＶ０．６５－５Ｐ	8	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ	8	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＩＶ３．５ｓｑ	1	m
袖ヶ浦第一ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	50,147	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	6	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－２０Ｃ	16	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－４Ｃ	16	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－４０Ｃ	57	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ	8	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＩＶ３．５ｓｑ	1	m
袖ヶ浦第二ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	46,368	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	10	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－３０Ｃ	6	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－２０Ｃ	6	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－４０Ｃ	38	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－６Ｃ	6	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＩＶ５．５ｓｑ	1	m
木更津ＪＣＴ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	47,689	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	7	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－３０Ｃ	8	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－２０Ｃ	8	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－４０Ｃ	41	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－６Ｃ	8	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＩＶ５．５ｓｑ	1	m
木更津南ＴＢ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	53,606	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	5	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	7	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＶＶ２ｓｑ－３０Ｃ	6	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－２０Ｃ	6	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＳＷＶＰ０．５－４０Ｃ	57	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＳＷＶＰ０．５－６Ｃ	6	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＰＥＶ０．６５－５Ｐ	6	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＩＶ３．５ｓｑ	2	m
君津ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	54,930	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	8	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－２０Ｃ	13	m

工　事　名	上信越自動車道　遠方監視制御設備更新工事	工事区分	電気工事

工　事　種　別	単位	数量	金　額	種　別　内　訳		
君津ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－４Ｃ 配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－４０Ｃ 配線撤去工　屋内ピット　ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ 配線撤去工　屋内ピット　ＩＶ５．５ｓｑ	26 105 13 1	m m m m
天羽ＴＮ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	52,268	機器撤去工　ＩＧ子局 配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ５．５ｓｑ－２Ｃ 配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－３０Ｃ 配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－２０Ｃ 配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－１０Ｃ 配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－４Ｃ 配線撤去工　屋内ピット　ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ 配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－４０Ｃ 配線撤去工　屋内ピット　ＩＶ５．５ｓｑ	1 10 6 11 6 11 6 66 1	架 m m m m m m m m
高崎ＪＣＴ電気室　遠方監視制御設備設置工事（１）	式	1	4,800,000	機器製作費　ＩＰ子局	1	架
高崎ＪＣＴ電気室　遠方監視制御設備設置工事（２）	式	1	695,832	機器据付工　ＩＰ子局 試験調整工 ケーブル銘板	1 1 5	架 式 枚
前橋南ＩＣ電気室・通信機械室　遠方監視制御設備設置工事（１）	式	1	5,000,000	機器製作費　ＩＰ子局 機器製作費　ＩＰモデム	1 1	架 台
前橋南ＩＣ電気室・通信機械室　遠方監視制御設備設置工事（２）	式	1	680,363	機器据付工　ＩＰ子局 機器据付工　ＩＰモデム 試験調整工 ケーブル銘板	1 1 1 6	架 台 式 枚
駒形ＩＣ電気室・通信機械室　遠方監視制御設備設置工事（１）	式	1	4,200,000	機器製作費　ＩＰ子局	1	架
駒形ＩＣ電気室・通信機械室　遠方監視制御設備設置工事（２）	式	1	665,475	機器据付工　ＩＰ子局 試験調整工 ケーブル銘板	1 1 6	架 式 枚
伊勢崎ＩＣ通電気室・通信機械室遠方監視制御設備設置工事（１）	式	1	4,400,000	機器製作費　ＩＰ子局	1	架
伊勢崎ＩＣ電気室・通信機械室　遠方監視制御設備設置工事（２）	式	1	713,413	機器据付工　ＩＰ子局 試験調整工 ケーブル銘板	1 1 6	架 式 枚
高崎ＪＣＴ電気室　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	36,783	機器撤去工　ＩＧ子局 配線撤去工　屋内ピット内　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	1 5	架 m

工　事　名	上信越自動車道　遠方監視制御設備更新工事	工事区分	電気工事

工　事　種　別	単位	数量	金　額	種　別　内　訳		
高崎ＪＣＴ電気室　遠方監視制御設備撤去工事				配線撤去工　屋内ピット内　ＣＶＶ２ｓｑ－２０Ｃ	3	m
				配線撤去工　屋内ピット内　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－２０Ｃ	2	m
				配線撤去工　屋内ピット内　ＳＷＶＰ０．５－８０Ｃ	3	m
				配線撤去工　屋内ピット内　ＳＷＶＰ０．５－６Ｃ	3	m
				配線撤去工　屋内ピット内　ＩＶ３．５ｓｑ	1	m
前橋南ＩＣ電気室・通信機械室　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	39,427	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ	8	m
				配線撤去工　屋内ピット内　ＣＶＶ２ｓｑ－２０Ｃ	8	m
				配線撤去工　屋内ピット内　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－２０Ｃ	4	m
				配線撤去工　屋内ピット内　ＳＷＶＰ０．５－８０Ｃ	8	m
				配線撤去工　屋内ピット内　ＳＷＶＰ０．５－６Ｃ	8	m
				配線撤去工　屋内ピット内　ＩＶ３．５ｓｑ	1	m
駒形ＩＣ電気室・通信機械室　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	39,486	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ	9	m
				配線撤去工　屋内ピット内　ＣＶＶ２ｓｑ－２０Ｃ	8	m
				配線撤去工　屋内ピット内　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－２０Ｃ	4	m
				配線撤去工　屋内ピット内　ＳＷＶＰ０．５－８０Ｃ	8	m
				配線撤去工　屋内ピット内　ＳＷＶＰ０．５－６Ｃ	8	m
				配線撤去工　屋内ピット内　ＩＶ３．５ｓｑ	1	m
伊勢崎ＩＣ電気室・通信機械室　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	40,121	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ	9	m
				配線撤去工　屋内ピット内　ＣＶＶ２ｓｑ－２０Ｃ	9	m
				配線撤去工　屋内ピット内　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－２０Ｃ	5	m
				配線撤去工　屋内ピット内　ＳＷＶＰ０．５－８０Ｃ	9	m
				配線撤去工　屋内ピット内　ＳＷＶＰ０．５－６Ｃ	9	m
				配線撤去工　屋内ピット内　ＩＶ３．５ｓｑ	1	m
富岡ＩＣ 遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	4,800,000	機器製作費　ＩＰ子局	1	架
富岡ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	737,049	機器据付工　ＩＰ子局	1	架
				ケーブル銘板	22	枚
				試験調整工	1	式
富岡ＴＮ 遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	4,500,000	機器製作費　ＩＰ孫局	1	架
富岡ＴＮ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	747,916	機器据付工　ＩＰ孫局	1	架
				ケーブル銘板	17	枚
				試験調整工	1	式

工　事　名	上信越自動車道　遠方監視制御設備更新工事	工事区分	電気工事

工　事　種　別	単位	数量	金　額	種　別　内　訳	
下仁田ＩＣ 遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	4,300,000	機器製作費　ＩＰ子局	1　架
下仁田ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	720,505	機器据付工　ＩＰ子局 ケーブル銘板 試験調整工	1　架 19　枚 1　式
松井田妙義ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	6,340,000	機器製作費　ＩＰ子局 機器製作費　ＩＰモデム	1　架 3　台
松井田妙義ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	774,727	機器据付工　ＩＰ子局 機器据付工　ＩＰモデム ケーブル銘板 試験調整工	1　架 3　台 37　枚 1　式
横川ＳＡ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	5,100,000	機器製作費　ＩＰ子局	1　架
横川ＳＡ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	798,417	機器据付工　ＩＰ子局 ケーブル銘板 試験調整工	1　架 17　枚 1　式
浅間山ＴＮ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	5,700,000	機器製作費　ＩＰ子局	1　架
浅間山ＴＮ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	952,840	機器据付工　ＩＰ子局 ケーブル銘板 試験調整工	1　架 19　枚 1　式
入山ＴＮ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	6,300,000	機器製作費　ＩＰ子局	1　架
入山ＴＮ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	907,064	機器据付工　ＩＰ子局 ケーブル銘板 試験調整工	1　架 22　枚 1　式
稲村山ＴＮ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	4,500,000	機器製作費　ＩＰ孫局	1　架
稲村山ＴＮ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	799,867	機器据付工　ＩＰ孫局 ケーブル銘板 試験調整工 交通規制工　車線規制（１日）	1　架 17　枚 1　式 1　回
高岩山ＴＮ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	10,400,000	機器製作費　ＩＧ子局	1　架
高岩山ＴＮ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	1,568,868	機器据付工　ＩＧ子局 ケーブル銘板	1　架 19　枚

工　事　名	上信越自動車道　遠方監視制御設備更新工事	工事区分	電気工事

工　事　種　別	単位	数量	金　　額	種　別　内　訳		
高岩山ＴＮ　遠方監視制御設備更新工事（２）				試験調整工 交通規制工　車線規制（１日）	1 1	式 回
碓氷軽井沢ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	6,640,000	機器製作費　ＩＰ子局 機器製作費　ＩＰモデム	1 3	架 台
碓氷軽井沢ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	838,645	機器据付工　ＩＰ子局 機器据付工　ＩＰモデム ケーブル銘板 試験調整工	1 3 37 1	架 台 枚 式
大山ＴＮ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	10,500,000	機器製作費　ＩＧ子局	1	架
大山ＴＮ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	1,634,132	機器据付工　ＩＧ子局 ケーブル銘板 試験調整工	1 22 1	架 枚 式
日暮山ＴＮ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	12,000,000	機器製作費　ＩＧ子局	1	架
日暮山ＴＮ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	1,840,267	機器据付工　ＩＧ子局 ケーブル銘板 試験調整工	1 22 1	架 枚 式
八風山ＴＮ坑口電気室　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	18,200,000	機器製作費　ＩＧ子局 機器製作費　ＩＰモデム	2 6	架 台
八風山ＴＮ坑口電気室　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	2,942,595	機器据付工　ＩＧ子局 機器据付工　ＩＰモデム ケーブル銘板 試験調整工	2 6 62 1	架 台 枚 式
八風山TN(上り線)第二集塵機室 遠方監視制御設備更新工事(1)	式	1	4,500,000	機器製作費　ＩＰ孫局	1	架
八風山TN(上り線)第二集塵機室 遠方監視制御設備更新工事(2)	式	1	828,149	機器据付工　ＩＰ孫局 ケーブル銘板 試験調整工 交通規制工　車線規制（１日）	1 18 1 1	架 枚 式 回
八風山TN(下り線)第一集塵機室 遠方監視制御設備更新工事(1)	式	1	5,100,000	機器製作費　ＩＰ孫局	1	架
八風山TN(下り線)第一集塵機室 遠方監視制御設備更新工事(2)	式	1	1,035,090	機器据付工　ＩＰ孫局 ケーブル銘板 試験調整工 交通規制工　車線規制（１日）	1 17 1 1	架 枚 式 回

工　事　名	上信越自動車道　遠方監視制御設備更新工事	工事区分	電気工事

工　事　種　別	単位	数量	金　額	種　別　内　訳	
八風山TN(下り線)第二集塵機室 遠方監視制御設備更新工事(1)	式	1	4,500,000	機器製作費　ＩＰ孫局	1　架
八風山TN(下り線)第二集塵機室 遠方監視制御設備更新工事(2)	式	1	660,993	機器据付工　ＩＰ孫局 ケーブル銘板 試験調整工	1　架 17　枚 1　式
八風山TN(下り線)第四集塵機室 遠方監視制御設備更新工事(1)	式	1	4,400,000	機器製作費　ＩＰ孫局	1　架
八風山TN(下り線)第四集塵機室 遠方監視制御設備更新工事(2)	式	1	660,993	機器据付工　ＩＰ孫局 ケーブル銘板 試験調整工	1　架 17　枚 1　式
八風山ＴＮ立坑電気室　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	4,500,000	機器製作費　ＩＰ孫局	1　架
八風山ＴＮ立坑電気室　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	656,200	機器据付工　ＩＰ孫局 ケーブル銘板 試験調整工	1　架 17　枚 1　式
閼伽流山ＴＮ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	10,500,000	機器製作費　ＩＧ子局	1　架
閼伽流山ＴＮ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	1,595,216	機器据付工　ＩＧ子局 ケーブル銘板 試験調整工	1　架 19　枚 1　式
佐久平ＰＡ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	4,500,000	機器製作費　ＩＰ孫局	1　架
佐久平ＰＡ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	783,071	機器据付工　ＩＰ孫局 ケーブル銘板 試験調整工	1　架 17　枚 1　式
佐久ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	6,100,000	機器製作費　ＩＰ子局 機器製作費　ＩＰモデム	1　架 1　台
佐久ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	801,076	機器据付工　ＩＰ子局 機器据付工　ＩＰモデム ケーブル銘板 試験調整工	1　架 1　台 26　枚 1　式
小諸ＴＮ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	5,700,000	機器製作費　ＩＰ子局	1　架
小諸ＴＮ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	1,000,013	機器据付工　ＩＰ子局 ケーブル銘板 試験調整工	1　架 18　枚 1　式

工　事　名	上信越自動車道　遠方監視制御設備更新工事	工事区分	電気工事

工　事　種　別	単位	数量	金　　額	種　別　内　訳		
小諸ＴＮ　遠方監視制御設備更新工事（２）				交通規制工　車線規制（１日）	1	回
小諸ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	5,100,000	機器製作費　ＩＰ子局	1	架
				機器製作費　ＩＰモデム	1	台
小諸ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	738,069	機器据付工　ＩＰ子局	1	架
				機器据付工　ＩＰモデム	1	台
				ケーブル銘板	24	枚
				試験調整工	1	式
東部湯の丸ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	5,000,000	機器製作費　ＩＰ子局	1	架
東部湯の丸ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	874,996	機器据付工　ＩＰ子局	1	架
				ケーブル銘板	18	枚
				試験調整工	1	式
上田菅平ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	5,100,000	機器製作費　ＩＰ子局	1	架
				機器製作費　ＩＰモデム	1	台
上田菅平ＩＣ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	733,275	機器据付工　ＩＰ子局	1	架
				機器据付工　ＩＰモデム	1	台
				ケーブル銘板	24	枚
				試験調整工	1	式
大久保・山口ＴＮ　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	8,500,000	機器製作費　ＩＧ子局	1	架
大久保・山口ＴＮ　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	1,186,719	機器据付工　ＩＧ子局	1	架
				ケーブル銘板	17	枚
				試験調整工	1	式
太郎山ＴＮ副電気室　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	7,400,000	機器製作費　ＩＰ孫局	1	架
太郎山ＴＮ副電気室　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	1,076,507	機器据付工　ＩＰ孫局	1	架
				ケーブル銘板	17	枚
				試験調整工	1	式
				交通規制工　車線規制（１日）	1	回
太郎山ＴＮ（上り線）集塵機室　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	4,500,000	機器製作費　ＩＰ孫局	1	架
太郎山ＴＮ（上り線）集塵機室　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	660,993	機器据付工　ＩＰ孫局	1	架
				ケーブル銘板	17	枚
				試験調整工	1	式
太郎山ＴＮ（下り線）集塵機室　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	4,600,000	機器製作費　ＩＰ孫局	1	架

工　事　名	上信越自動車道　遠方監視制御設備更新工事	工事区分	電気工事

工　事　種　別	単位	数量	金　額	種　別　内　訳		
太郎山ＴＮ（下り線）集塵機室　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	742,948	機器据付工　ＩＰ孫局	1	架
				ケーブル銘板	17	枚
				試験調整工	1	式
				交通規制工　車線規制（１日）	1	回
太郎山ＴＮ主電気室　遠方監視制御設備更新工事（１）	式	1	14,140,000	機器製作費　ＩＧ子局	2	架
				機器製作費　ＩＰモデム	3	台
太郎山ＴＮ主電気室　遠方監視制御設備更新工事（２）	式	1	2,694,149	機器据付工　ＩＧ子局	2	架
				機器据付工　ＩＰモデム	3	台
				ケーブル銘板	31	枚
				試験調整工	1	式
富岡ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	46,093	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	6	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	4	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＩＶ３．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＶＶ２ｓｑ－１２Ｃ	11	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ	11	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＫＭＰＥＶ０．６５－５０Ｐ	22	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＫＭＰＥＶ－Ｓ０．６５－２０Ｐ	11	m
富岡ＴＮ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	40,871	機器撤去工　ＩＧ孫局	1	架
				機器撤去工　点検ボックス	1	面
				配線撤去工　屋内フリーアクセス　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	7	m
				配線撤去工　屋内フリーアクセス　ＩＶ３．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内フリーアクセス　ＣＶＶ２ｓｑ－４Ｃ	1	m
				配線撤去工　屋内フリーアクセス　ＣＶＶ２ｓｑ－１２Ｃ	3	m
				配線撤去工　屋内フリーアクセス　ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ	3	m
				配線撤去工　屋内フリーアクセス　ＫＭＰＥＶ０．６５－５０Ｐ	4	m
下仁田ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	47,839	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	6	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	6	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＩＶ３．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＶＶ２ｓｑ－１２Ｃ	14	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ	14	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＫＭＰＥＶ０．６５－５０Ｐ	27	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＫＭＰＥＶ－Ｓ０．６５－２０Ｐ	7	m
松井田妙義ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	51,854	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				機器撤去工　点検ボックス	1	面

工　事　名	上信越自動車道　遠方監視制御設備更新工事	工事区分	電気工事

工　事　種　別	単位	数量	金　額	種　別　内　訳		
松井田妙義ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	12	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－８Ｃ	2	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	2	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＩＶ３．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＶＶ２ｓｑ－８Ｃ	8	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＶＶ２ｓｑ－１２Ｃ	12	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ	12	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＫＭＰＥＶ０．６５－５０Ｐ	24	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＫＭＰＥＶ－Ｓ０．６５－２０Ｐ	6	m
				配線撤去工　屋内管内　ＣＶＶ２ｓｑ－８Ｃ	2	m
横川ＳＡ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	37,653	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	2	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＩＶ３．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－１２Ｃ	4	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ	2	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＫＭＰＥＶ０．６５－５０Ｐ	7	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＫＭＰＥＶ－Ｓ０．６５－２０Ｐ	2	m
浅間山ＴＮ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	41,493	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	7	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	2	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＩＶ３．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＶＶ２ｓｑ－１２Ｃ	10	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ	2	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ	2	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＫＭＰＥＶ０．６５－５０Ｐ	10	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＫＭＰＥＶ－Ｓ０．６５－２０Ｐ	2	m
入山ＴＮ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	41,294	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	7	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	3	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＩＶ３．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＶＶ２ｓｑ－１２Ｃ	7	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ	5	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＫＭＰＥＶ０．６５－５０Ｐ	12	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＫＭＰＥＶ－Ｓ０．６５－２０Ｐ	2	m
稲村山ＴＮ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	110,584	機器撤去工　ＩＧ孫局	1	架
				機器撤去工　点検ボックス	1	面

工　事　名	上信越自動車道　遠方監視制御設備更新工事	工事区分	電気工事

工　事　種　別	単位	数量	金　額	種　別　内　訳		
稲村山ＴＮ　遠方監視制御設備撤去工事				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	9	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＩＶ３．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－２Ｃ	5	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－１２Ｃ	7	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ	5	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＫＭＰＥＶ０．６５－５０Ｐ	7	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＫＭＰＥＶ－Ｓ０．６５－２０Ｐ	3	m
				交通規制工　車線規制（１日）	1	回
高岩山ＴＮ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	153,879	機器撤去工　ＩＧ子局	2	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	18	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	4	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＩＶ３．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＶＶ２ｓｑ－１２Ｃ	28	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ	4	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ	4	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＫＭＰＥＶ０．６５－５０Ｐ	16	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＫＭＰＥＶ－Ｓ０．６５－２０Ｐ	4	m
				交通規制工　車線規制（１日）	1	回
碓氷軽井沢ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	45,575	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	7	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	7	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＩＶ３．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＶＶ２ｓｑ－１２Ｃ	16	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＫＭＰＥＶ０．６５－５０Ｐ	21	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＫＭＰＥＶ－Ｓ０．６５－２０Ｐ	5	m
大山ＴＮ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	97,746	機器撤去工　ＩＧ子局	2	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	13	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	4	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＩＶ３．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＶＶ２ｓｑ－１２Ｃ	22	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＶＶ２ｓｑ－１５Ｃ	4	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２Ｐ	4	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ	4	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ	4	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＳＷＶＰ０．５－６Ｃ	4	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＳＷＶＰ０．５－２２Ｃ	4	m

工　事　名	上信越自動車道　遠方監視制御設備更新工事	工事区分	電気工事

工　事　種　別	単位	数量	金　額	種　別　内　訳		
大山ＴＮ　遠方監視制御設備撤去工事				配線撤去工　屋内ラック　ＳＷＶＰ０．５－８０Ｃ	4	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＫＭＰＥＶ０．６５－５０Ｐ	76	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＫＭＰＥＶ－Ｓ０．６５－２０Ｐ	4	m
日暮山ＴＮ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	98,858	機器撤去工　ＩＧ子局	2	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	21	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	3	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＩＶ３．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＶＶ２ｓｑ－１２Ｃ	31	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＶＶ２ｓｑ－１５Ｃ	5	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２Ｐ	5	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＳＷＶＰ０．５－６Ｃ	5	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＳＷＶＰ０．５－２２Ｃ	5	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＳＷＶＰ０．５－８０Ｃ	5	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＫＭＰＥＶ０．６５－５０Ｐ	68	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＫＭＰＥＶ－Ｓ０．６５－２０Ｐ	6	m
八風山ＴＮ坑口電気室　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	167,061	機器撤去工　ＩＧ子局	3	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	19	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－１０Ｃ	2	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－１２Ｃ	9	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－６Ｐ	2	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ	3	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ	10	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－６Ｃ	2	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－１２Ｃ	2	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－２２Ｃ	2	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－８０Ｃ	2	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＫＭＰＥＶ０．６５－５０Ｐ	26	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＫＭＰＥＶ－Ｓ０．６５－２０Ｐ	2	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	10	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＩＶ３．５ｓｑ	2	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＶＶ２ｓｑ－１０Ｃ	8	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＶＶ２ｓｑ－１２Ｃ	40	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－６Ｐ	8	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ	16	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ	47	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＳＷＶＰ０．５－６Ｃ	8	m

工　事　名	上信越自動車道　遠方監視制御設備更新工事	工事区分	電気工事

工　事　種　別	単位	数量	金　額	種　別　内　訳		
八風山ＴＮ坑口電気室　遠方監視制御設備撤去工事				配線撤去工　屋内ラック　ＳＷＶＰ０．５－１２Ｃ	8	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＳＷＶＰ０．５－２２Ｃ	8	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＳＷＶＰ０．５－８０Ｃ	9	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＫＭＰＥＶ０．６５－５０Ｐ	128	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＫＭＰＥＶ－Ｓ０．６５－２０Ｐ	9	m
八風山ＴＮ(上り線)第二集塵機室　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	109,754	機器撤去工　ＩＧ孫局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	9	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＩＶ３．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ	3	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ	2	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－６Ｃ	2	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－１２Ｃ	3	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－２２Ｃ	2	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－３３Ｃ	2	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－８０Ｃ	2	m
				交通規制工　車線規制（１日）	1	回
八風山ＴＮ(下り線)第一集塵機室　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	122,420	機器撤去工　ＩＧ孫局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	20	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＩＶ３．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－２０Ｃ	5	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－６Ｃ	2	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－２２Ｃ	2	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－４０Ｃ	5	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－８０Ｃ	9	m
				交通規制工　車線規制（１日）	1	回
八風山ＴＮ(下り線)第二集塵機室　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	38,340	機器撤去工　ＩＧ孫局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	22	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＩＶ３．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－１２Ｃ	2	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－６Ｃ	2	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－２２Ｃ	2	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－４０Ｃ	4	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－８０Ｃ	4	m
八風山ＴＮ(下り線)第四集塵機室　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	38,576	機器撤去工　ＩＧ孫局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	22	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＩＶ５．５ｓｑ	1	m

工　事　名	上信越自動車道　遠方監視制御設備更新工事	工事区分	電気工事

工　事　種　別	単位	数量	金　額	種　別　内　訳		
八風山ＴＮ(下り線)第四集塵機室　遠方監視制御設備撤去工事				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－１２Ｃ	2	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－６Ｃ	2	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－２２Ｃ	2	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－４０Ｃ	4	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－８０Ｃ	6	m
八風山ＴＮ立坑電気室　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	38,294	機器撤去工　ＩＧ孫局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	14	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＩＶ５．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－１２Ｃ	2	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－６Ｃ	2	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－２２Ｃ	2	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－４０Ｃ	5	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－８０Ｃ	7	m
閼伽流山ＴＮ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	88,254	機器撤去工　ＩＧ子局	2	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	15	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	6	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＩＶ３．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＶＶ２ｓｑ－１２Ｃ	16	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＶＶ２ｓｑ－３０Ｃ	4	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ	4	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＫＭＰＥＶ０．６５－５０Ｐ	44	m
				配線撤去工　屋内ラック　ＫＭＰＥＶ－Ｓ０．６５－２０Ｐ	4	m
佐久平ＰＡ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	37,250	機器撤去工　ＩＧ孫局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	4	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＩＶ３．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－１２Ｃ	2	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２Ｐ	2	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ	2	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＫＭＰＥＶ０．６５－５０Ｐ	6	m
佐久ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	37,695	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	6	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＩＶ３．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－６Ｃ	1	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－１２Ｃ	4	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－４Ｐ	1	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＫＭＰＥＶ０．６５－５０Ｐ	6	m

工　事　名	上信越自動車道　遠方監視制御設備更新工事	工事区分	電気工事

工　事　種　別	単位	数量	金　額	種　別　内　訳		
佐久ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事				配線撤去工　屋内ピット　ＫＭＰＥＶ－Ｓ０．６５－２０Ｐ	1	m
小諸ＴＮ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	108,033	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	9	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＩＶ３．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－１２Ｃ	9	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ	6	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－６Ｃ	9	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－８０Ｃ	9	m
				交通規制工　車線規制（１日）	1	回
小諸ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	40,047	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	8	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＩＶ８ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－１２Ｃ	10	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ	5	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－６Ｃ	15	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－８０Ｃ	10	m
東部湯の丸ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	39,963	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	8	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＩＶ３．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－３０Ｃ	6	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－６Ｃ	6	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－１２Ｃ	6	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－１００Ｃ	11	m
上田菅平ＩＣ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	38,998	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	9	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＩＶ３．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－３０Ｃ	6	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－６Ｃ	6	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－１００Ｃ	6	m
大久保・山口ＴＮ　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	39,278	機器撤去工　ＩＧ子局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	7	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＩＶ５．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－２０Ｃ	4	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－３０Ｃ	2	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－１５Ｃ	2	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－６Ｃ	2	m

工　事　名	上信越自動車道　遠方監視制御設備更新工事	工事区分	電気工事

工　事　種　別	単位	数量	金　額	種　別　内　訳		
大久保・山口ＴＮ　遠方監視制御設備撤去工事				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－１００Ｃ	6	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－１５０Ｃ	2	m
太郎山ＴＮ副電気室　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	111,476	機器撤去工　ＩＧ孫局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	11	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＩＶ５．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－２０Ｃ	3	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－１５Ｃ	3	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－６Ｃ	3	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－１００Ｃ	3	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－１５０Ｃ	5	m
				交通規制工　車線規制（１日）	1	回
太郎山ＴＮ（上り線）集塵機室　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	39,559	機器撤去工　ＩＧ孫局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	15	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＩＶ５．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－１５Ｃ	6	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－６Ｃ	6	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－１００Ｃ	11	m
太郎山ＴＮ（下り線）集塵機室　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	109,530	機器撤去工　ＩＧ孫局	1	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	5	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＩＶ５．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－３０Ｃ	2	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－６Ｃ	2	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－１５０Ｃ	3	m
				交通規制工　車線規制（１日）	1	回
太郎山ＴＮ主電気室　遠方監視制御設備撤去工事	式	1	125,728	機器撤去工　ＩＧ子局	3	架
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶ５．５ｓｑ－２Ｃ	40	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＩＶ５．５ｓｑ	1	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－２０Ｃ	17	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ｓｑ－３０Ｃ	8	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－１５Ｃ	8	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－６Ｃ	8	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－１２Ｃ	8	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－１００Ｃ	8	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＳＷＶＰ０．５－１５０Ｃ	33	m
諸経費	式	1	109,893,941			

積　算　内　訳　書

工　事　名	上信越自動車道　遠方監視制御設備更新工事	工事区分	電気工事

工　事　種　別	単位	数量	金　　額	種　別　内　訳
共通仮設費（率計上分）	式	1	10,949,000	
現場管理費	式	1	13,479,000	
一般管理費等	式	1	85,465,941	
合計			857,600,000	