別紙―1

東北自動車道　菅生PA受水槽設備更新工事

工事工程表（概算工程表）

・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和8年11月

東日本高速道路株式会社
東北支社

工事工程表（概略工程表）

工事名）東北自動車道　菅生PA受水槽設備更新工事

工種	1ヶ月目	2ヶ月目	3ヶ月目	4ヶ月目	5ヶ月目	6ヶ月目	7ヶ月目	8ヶ月目	9ヶ月目	10ヶ月目	11ヶ月目	12ヶ月目	13ヶ月目	14ヶ月目	15ヶ月目
余裕期間															
準備工															
材料承諾等															
製作															
現地工事															
全体工期															

・　この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。
・　概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
・　この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。