東関東自動車道　佐原香取ＩＣ雪氷施設改修工事

工事工程表（概略工程表）

・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。
・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和８年１１月

東日本高速道路（株）関東支社

工事工程表（概略工程表）
工事名）東関東自動車道　佐原香取ＩＣ雪氷施設改修工事

工種	単位	数量	令和9年度 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和10年度 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	備考
余裕期間	式	1																					120日間
準備工	式	1																					
後片付け・完成図書作成	式	1																					
■佐原香取ＩＣ																							
小型車庫棟・ｺﾞﾐ仮置き場3解体	式	1																					
料金所棟改修	式	1																					
特大車庫新築	式	1																					
大型車庫改修	式	1																					
■山武成東ＩＣ																							
料金所棟改修	式	1																					
特大車庫新築	式	1																					
交通規制抑制期間																							
年末年始等																							

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。