令和８年度　関越自動車道
関越トンネル（上り線）照明設備更新工事

工事工程表（概略工事工程表）

・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、
　契約書第１条に示す設計図書ではない。
・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の
　競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事
　目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和8年11月

東日本高速道路㈱新潟支社

工事工程表（概略工事工程表）

工事名）令和８年度　関越自動車道　関越トンネル（上り線）照明設備更新工事

工種		単位	数量	令和８年度					令和９年度											令和１０年度												令和１１年度				備　考
				１１月	１２月	１月	２月	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	４月	５月	６月	７月	
余裕期間		式	1																																90日間
機器製作		式	1																																
現地施工　走行車線		式	1																																
現地施工　追越車線		式	1																																
後片付け・図書作成等		式	1																																
特記事項	冬期休止期間																																		
	年末年始等（工事抑制期間）																																		年末年始、ＧＷ、お盆等

この概略工事工程表は、契約書第1条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、
安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。