【道央自動車道　輪厚PA（上り線・千歳方向）　バリアフリー化及び舗装補修工事　ステップ図】

別紙







【各施工ステップ工事実施時期】（日曜日は、工事を休止します）

平成30年	6月				7月						8月						9月						10月						11月						備考
施工ステップ	10	15	20	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	
①ステップ																																			
②ステップ																																			
③ステップ																																			
④ステップ																																			
⑤ステップ																																			夜間工事
⑥ステップ																																			夜間工事
⑦ステップ																																			夜間工事
⑧ステップ																																			夜間工事
⑨ステップ																																			夜間工事
⑩ステップ																																			夜間工事
⑪ステップ																																			夜間工事
⑫ステップ																																			夜間工事
⑬ステップ																																			夜間工事
⑭ステップ																																			夜間工事
⑮ステップ																																			夜間工事
⑯ステップ																																			夜間PA閉鎖
⑰ステップ																																			
急速充電器施設補修																																			利用不可
後片付け																																			