
[単位：百万円（消費税込み）]

道路名（区間名）

平成１８年度 平成１９年度 計

（B) （C) （D)＝（B)＋（C)

注１）平成19年度（2007年度）に債務引受けを行ったものについて、継続中事業を含めすべて記載している。なお、　　　　は、平成19年度に完了している事業である。

注２）端数処理の関係上、計が合わないことがある。

注３）修繕事業に関する債務引受限度額（計画）は、平成19年度までの債務引受限度額（計画）の累計から、平成18年度の債務引受額（実績）を控除している額である。

△ 39,179

災害復旧事業費は、安全性を考慮し、過去の実績をもとに４５年分の額を債務引受限度
額として設定していた。平成１９年度は、Ｈ１９台風９号で被災した箇所の復旧工事の一部
を実施した。

北海道縦貫自動車道函館名寄線等
災害復旧事業

62,274 22,601 493 23,095

△ 228

供用の開始に伴う工事等数量の確定により、差額が生じたもの。東北横断自動車道いわき新潟線
小野ＩＣ～阿武隈高原SA改築事業

1,983 1,727

0 △ 869

本線工事は完成し供用を開始しているが、開通後も雪氷管理施設の移設工事等の残事
業が存在することによる。

東北横断自動車道いわき新潟線
阿武隈高原ＳＡ～船引三春ＩＣ改築事業

3,496 0 △ 608

地山性状良好による掘削費等の見直しによるもの及び供用の開始に伴う工事等数量の
確定により、差額が生じたもの。

北海道縦貫自動車道函館名寄線
虻田洞爺湖ＩＣ改築事業

3,554

△ 6,327

本線工事は完成し供用を開始しているが、開通後も付帯事業及び移管に伴う財産整理等
の残事業を引続き実施する必要があること等による。

北関東自動車道
笠間西ＩＣ～友部ＩＣ新設事業
９．１ｋｍ

24,173 0 △ 4,205

本線工事は完成し供用を開始しているが、開通後も流末整備工事及び移管に伴う財産整
理等の残事業を引続き実施する必要があること等による。

北関東自動車道
宇都宮上三川ＩＣ～真岡ＩＣ新設事業
７．５ｋｍ

26,967 0

本線工事は完成し供用を開始しているが、開通後も埋蔵文化財整理作業及び工事に伴う
家屋補償といった事業損失補償等の残事業を引続き実施する必要があること等による。

北海道自動車道黒松内釧路線
トマムＩＣ～十勝清水ＩＣ新設事業
２０．９ｋｍ

36,911 0

東関東自動車道千葉富津線
君津ＩＣ～富津中央ＩＣ新設事業
 ９．２ｋｍ

19,191 165 △ 3,279

△ 2,443

本線工事は完成し供用を開始しているが、開通後も移管に伴う財産整理及び雑工事等の
残事業を引続き実施する必要があること等による。

平成１９年度　建設コストの計画と実績

債務引受
限度額
（計画）
（A）

（D）-(A) 債務引受限度額と債務引受額の差額についてのコメント

債務引受額
（実績）

34,467 34,467

15,745 15,911

20,639 20,639

19,967 19,967

2,684 2,684

2,887 2,887

日本海沿岸東北自動車道
岩城ＩＣ改築事業

797 0 304 304 △ 492

関係機関との事業調整に伴う、事業の一部見直しによるもの及び供用の開始に伴う工事
等数量の確定により、差額が生じたもの。

関越自動車道新潟線
鶴ヶ島ＪＣＴ改築事業

4,297 0 2,197 2,197 △ 2,099

本線工事は完成し供用を開始しているが、開通後も既存跨道橋の撤去等の残事業を引続
き実施する必要があること等による。

東関東自動車道千葉富津線
羽鳥野ＢＳ改築事業

228 0 154 154 △ 73

のり面工の施行範囲の見直し等による。

一般国道468号（首都圏中央連絡自動車道）
鶴ヶ島ＪＣＴ～川島ＩＣ新設事業
７．７ｋｍ

13,021 0 7,609 7,609 △ 5,411

本線工事は完成し供用を開始しているが、開通後も交通量計測設備や立入防止柵等の
残事業を引続き実施する必要があること等による。

一般国道16号（京葉道路）
蘇我ＩＣ改築事業

2,977 0 2,338 2,338 △ 638

ＩＣ改築は完成し供用を開始しているが、開通後も側道整備や工事に伴う家屋補償といっ
た事業損失補償等の残事業を引続き実施する必要があること等による。

一般国道471号（首都圏中央連絡自動車道）
八王子西ＩＣ～あきる野ＩＣ新設事業
０．４ｋｍ

1,310 0 923 923 △ 386

低価格入札差額や工事数量の見直し等による。

北関東自動車道
足利ＩＣ～岩舟ＪＣＴ新設事業

73,910 0 900 900 △ 73,009

足利ＩＣ～岩舟ＪＣＴ間は、平成23年度内を予定している。平成19年度は本線供用に先立
ち、岩舟ＪＣＴﾗﾝﾌﾟを建設するため東北道の切り替えを実施した。

富津館山道路
鋸南富山IC～富浦IC改築事業

394 0 45 45 △ 348

平成19年度は本線供用に先立ち、上り走行車線を完成形への切り替えを実施した。なお、
本線工事はH20.4に完成し供用を開始した。

△ 13,643

本線工事は完成し供用を開始しているが、開通後も埋蔵文化財整理作業や移管に伴う財
産整理等の残事業を引続き実施する必要があること等による。

一般国道16号（京葉道路）
幕張PA改築事業

4,766 0 2,464 2,464 △ 2,301

ＰＡ改築はH20.9の完成を予定している。平成19年度は供用に先立ち、上下線の駐車場拡
幅部や新設お手洗い棟への切り替えを実施した。

北関東自動車道
伊勢崎IC～太田桐生IC新設事業
１６．０ｋｍ

3,442 0 2,076

26,64340,287 0 26,643

26 1,754

2,076 △ 1,365

本線工事は完成し供用を開始しているが、開通後も付帯事業等の残事業を引続き実施す
る必要があること等による。

北海道縦貫自動車道函館名寄線等
平成19年度修繕事業

58,304 - 25,070 25,070 △ 33,233

事業計画の見直し、関係機関協議による工事発注時期の見直し及び複数年度工期設定
等に伴う機構引渡し時期の見直しによる。

北関東自動車道
波志江PA新設事業

△ 123

無料開放に伴う工事数量等の見直しによる。
一般国道45号（三陸縦貫自動車道（鳴瀬奥松島～石巻河南））
平成19年度修繕事業

136 - 13 13


