
[単位：百万円（消費税込み）]

道路名（区間名）

平成２１年度まで 平成２２年度 計

（B) （C) （D)＝（B)＋（C)

注１）平成22年度（2010年度）に債務引受けを行ったものについて、継続中事業を含めすべて記載している。なお、　　　　は、平成22年度に完了している事業である。

注２）端数処理の関係上、計が合わないことがある。

注３）修繕事業に関する債務引受限度額（計画）は、平成22年度までの債務引受限度額（計画）の累計から、平成21年度までの債務引受額（実績）を控除している額である。

平成22年度(2010年度)　建設コストの計画と実績

東北縦貫自動車道弘前線
大衡ＩＣ新設事業

905 0 773 773 △ 131

IC新設は完成し供用を開始しているが、開通後も財産整理や雑
工事等の残事業を引続き実施する必要があることによる。

一般国道４６８号（首都圏中央連絡自動車道）
つくばＩＣ～つくばＪＣＴ新設事業 2,645 0 1,732 1,732

Ｈ２２年度は４箇所の工事の一部引渡しを行っており、他のス
マートＩＣ事業を引き続き実施すること等による。

一般国道４７号（仙台北部道路）
利府ＪＣＴ改築事業 977 0 802 802 △ 174

JCT改築は完成し供用を開始しているが開通後も完成図書の
作成や雑工事等の残事業を引続き実施する必要があることに
よる。

東日本高速道路会社が管理する高速道路に係る
高速道路利便増進事業に関する計画（スマートＩ
Ｃ）

89,011

△ 912

本線工事は完成し供用を開始しているが、開通後も立入防止
柵の設置等の残事業を引続き実施する必要があることによる。

1,936 1,936 △ 3,743

供用の開始に伴う工事等数量の確定等により、差額が生じたも
の。

0 3,243 3,243 △ 85,767

供用の開始に伴う工事等数量の確定等により、差額が生じたも
の。

常磐自動車道
つくばＪＣＴ（西側）新設事業 5,680 0

東関東自動車道水戸線
三郷ＪＣＴ一次改築事業 859 0 132 132 △ 726

関越自動車道上越線
佐久ＪＣＴ新設事業 8,944 0 4,573 4,573 △ 4,370

JCT新設は完成し供用を開始しているが、開通後も防草対策、
剥落対策や財産整理等の残事業を引続き実施する必要がある
ことによる。

25,119 △ 2,272

供用の開始に伴う工事等数量の確定等により、差額が生じたも
の。

関越自動車道上越線
豊田飯山ＩＣ～信濃町ＩＣ改築事業 27,392 24,455 663

関越自動車道新潟線
東松山ＩＣ～渋川伊香保ＩＣ（上り）改築事業 8,601 0 3,912 3,912 △ 4,688

本線工事は完成し供用を開始しているが、花園ＩＣ付加車線部
の延伸工事等の残事業を引続き実施する必要があることによ
る。

東北縦貫自動車道弘前線
白石ＩＣ～仙台南ＩＣ改築事業 2,486

△ 1,109

本線工事は完成し供用を開始しているが、標識設置工事等の
残事業を引続き実施する必要があることによる。

北関東自動車道
桜川筑西ＩＣ～笠間西ＩＣ新設事業 32,568 24,574 333 24,907 △ 7,660

0 1,360 1,360 △ 1,125

供用の開始に伴う工事等数量の確定等により、差額が生じたも
の。

東北縦貫自動車道弘前線
矢板ＩＣ（上り線）改築事業 2,292 0 1,182 1,182

本線工事は完成し供用を開始しているが、拡幅部路肩の防草
対策工事等の残事業を引続き実施する必要があることによる。

北関東自動車道
足利ＩＣ～岩舟ＪＣＴ新設事業 73,910 900 55,344 56,245 △ 17,664

本線工事は完成し供用を開始しているが、開通後も立入防止
柵の設置、剥落対策や移管に伴う財産整理等の残事業を引続
き実施する必要があること等による。

北関東自動車道
太田桐生ＩＣ～足利ＩＣ新設事業 54,298

15,563

△ 153,069

0 38,287 38,287 △ 16,010

本体工事施工のための既設夕張ICの切換えの部分引渡であ
り、本体工事はまだ施工中であるため。

734 16,298 △ 8,918

供用の開始に伴う工事等数量の確定等により、差額が生じたも
の。

113

本線工事は完成し供用を開始しているが、開通後も立入防止
柵の設置、剥落対策や移管に伴う財産整理等の残事業を引続
き実施する必要があること等による。

債務引受
限度額
（計画）

（A）

債務引受額
（実績）

（D）-(A)

118 118

常磐自動車道
亘理ＩＣ～山元ＩＣ新設事業 17,587 11,569

55,618 - 50,385

11,682 △ 5,904

供用の開始に伴う工事等数量の確定等により、差額が生じたも
の。

債務引受限度額と債務引受額の差額についてのコメント

北海道横断自動車道黒松内釧路線
夕張ＩＣ～占冠ＩＣ新設事業 153,188 0

日本海沿岸東北自動車道
中条ＩＣ～荒川胎内ＩＣ新設事業 25,217

災害復旧事業費については、安全性を考慮し、過去の実績を基
に４５年分の額を債務引渡限度額として設定している。平成２２
年度は、平成２１年９月の異常降雨等に伴い発生したのり面災
害及び平成２２年８月の台風４号に伴い発生したのり面災害に
関わる復旧工事の一部引渡しを行っている。

北海道縦貫自動車道函館名寄線等
平成２２年度修繕事業

北海道縦貫自動車道函館名寄線等
災害復旧事業

62,275 35,042 482 35,524 △ 26,750

50,385 △ 5,233

平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震の影響
により、機構引渡し時期を次年度に見直したことによる。


