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入札公告 工期については、入札公告では、工期「契約保証取得の日から1320日
間」、設計図面では、工期「令和2年度11月～令和6年度6月」となって
います。また、技術提案における施工条件書では工期は「契約保証取得
の日の翌日から、技術提案に基づく工事工程に基づいた期間とする。」
となっています。
弊社の提出した別添３「技術提案に基づく工事工程表」の月別工事規制
カレンダーの作業完了時期と入札公告等で示された工期末との乖離期間
について、現場の管理等は発生するのでしょうか。発生するとすれば、
弊社社員の配置等の処置は必要でしょうか。

受注者が工事を完成したときは、契約書第32条の規定に基づき、検査及
び引渡しを行います。
なお、引渡し後は、現場の管理を行う必要はありません。

質問書に対する回答

（件名）　長野自動車道　一本松トンネル補強工事


