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　（工事名）関越自動車道　木沢川橋床版取替工事

番号 日付 資料の種類 ページ
章の

番号等
質問事項 回答

1 12月8日 様式―見積2

〈提出書類〉「・見積書に記載された単価の内訳～を添付してください。」
とございますが、単価の内訳は任意様式でよろしいでしょうか。
ご教示願います。

その通りです。

2 12月8日
割掛対象表参考
内訳書

前回の公告時（令和元年11月8日）において、割掛対象表参考内訳書
に添付されていた参考工程表（工期1350日）をお示し願います。

参考工程表を添付いたします。
ただし、工程は参考であり、貴社の工程計画を制限するものではありません。



＜関越自動車道　木沢川橋床版取替工事　参考工程表  工期　1260日間（42ヶ月）＞
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足場工

特記仕様書
10-6工事の実施期間

令　和　６　年　度

塗替塗装工

雑工

詳細設計

床版取替工

橋梁付属物工

舗装工

交通安全施設工

交通規制工

準備・後片付け

項   目

令　　和　　３   年　　度 令　　和　　４   年　　度 令　  和  　５  　年  　度

規制準備工

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

対面交通規制：38日

車線規制：10日
中分規制：12日

木沢川橋(上・下線）

木沢川橋（下り線）

Pca床版・Pca壁高欄製作工
徳田橋（上り線）

Pca床版・Pca壁高欄製作工

徳田橋(上り線）

通信線路工 通信線路復旧

木沢川橋（下り線）塗替塗装

木沢川橋（上り線）塗替塗装

木沢川橋（上り線）

Pca床版・Pca壁高欄製作工

準備

⑧ ⑨

木沢川橋 車線規制：20日
中分規制：20日

徳田橋（上り線）塗替塗装

木沢川橋（下り線）

床版取替工

木沢川橋（上り線）

床版取替工

徳田橋（上り線）

床版取替工

跡片付け

⑩ ⑪

交通規制工

木沢川橋（上り線） 吊足場A（防護型） 昇降足場Ａ 7.0ヶ月

徳田橋（上り線） 吊足場B（防護型） 昇降足場Ｂ 12.0ヶ月

木沢川橋（下り線） 吊足場（防護型）A 昇降足場Ａ 12.0ヶ月

測量

車線規制：10日
中分規制：12日

渡り線 渡り線 渡り線 渡り線 渡り線 渡り線

車線規制：10日
中分規制：12日

車線規制：10日
中分規制：12日

対面交通規制：38日 対面交通規制：50日

車線規制：7日
中分規制：9日

車線規制：7日
中分規制：9日

木沢川橋 中分・路肩

徳田橋 中分・路肩

徳田橋 車線規制：20日
中分規制：20日

木沢川橋 車線規制：20日
中分規制：20日

徳田橋 車線規制：20日
中分規制：20日

木沢川橋 中分・路肩

徳田橋 中分・路肩

木沢川橋（下り線）

橋面舗装

木沢川橋（上り線）

橋面舗装

徳田橋（上り線）

橋面舗装


