
工事名

開札日時

開札場所

標準点

評価項目（共通事項）

大項目

中項目

小項目

入札参加者 配点 100.000点 技術提案の採否 30.000点 技術提案の採否 10.000点 技術提案の採否 10.000点 150.000点

100.000点 採用 16.000点 採用 4.500点 採用 4.500点 125.000点 5.726点

100.000点 採用 28.000点 採用 5.000点 採用 9.000点 142.000点 －

100.000点 採用 30.000点 採用 4.500点 採用 7.500点 142.000点 －

100.000点 採用 24.000点 採用 8.500点 採用 10.000点 142.500点 6.512点

床版取替の施工に伴う
昼夜連続対面通行車
線規制期間が設計図
書に示す工事の実施
期間以内の工事工程
であること。

(株)熊谷組・(株)ガイアート特定JV

川田建設(株）

オリエンタル白石（株）

五洋建設（株）・（株）安部日鋼工業特定JV

評価値

性能・機能

性能・機能等

評価項目②

入札状況調書（総合評価落札方式 ： 高度技術提案型）技術評価点の内訳

技術評価点

社会要請

東北自動車道　前田川橋床版取替工事

加算点

評価項目①

令和４年９月１日　１３時３０分

東北支社　会議室

交通の確保

前田川橋の床版取替工事に伴う昼
夜連続対面通行車線規制期間の工
程短縮に関する技術提案及び標準
案に対する短縮日数。ただし、取替
床版の形式はコンクリート系であるこ
と。
（標準案：前田川橋㊤20 日、前田川
橋㊦20 日、計 40 日）

【設計に関する提案】
②設計図書に示す工事の実施期間、
かつ評価項目①の技術提案を反映し
た工事工程において、確実に床版取
替工事を行うためのリスク回避（品質
低下や工程遅延）に関する設計時及
び製作時の対策

【製作に関する提案】
②設計図書に示す工事の実施期間、
かつ評価項目①の技術提案を反映し
た工事工程において、確実に床版取
替工事を行うためのリスク回避（品質
低下や工程遅延）に関する設計時及
び製作時の対策



工事名

開札日時

開札場所

（単位：円）

契約制限価格（税抜） 調査基準価格（税抜） 入札価格（税抜）

2,234,600,000 2,055,740,000 2,183,000,000

2,234,600,000 2,116,475,800 2,264,000,000

2,234,600,000 2,145,932,263 2,370,000,000

2,234,600,000 2,055,832,000 2,188,000,000

(株)熊谷組・(株)ガイアート特定JV

五洋建設（株）・（株）安部日鋼工業特定JV

オリエンタル白石（株）

入札状況調書

東北自動車道　前田川橋床版取替工事

令和４年９月１日　１３時３０分

東北支社　会議室

入札参加者

川田建設(株）


