
 

入札公告（説明書） 

 

令和 5 年 2 月 9日 

東日本高速道路株式会社 新潟支社長 梅木 秀郎 

 

 

次のとおり一般競争入札に付します。 

なお、本件競争入札については、あらかじめ東日本高速道路株式会社（以下「NEXCO 東日本」と

いう。）が配布した入札者に対する指示書、仕様書等の契約図書その他関係法令に定めるもののほ

か、この『入札公告（説明書）』に記載のとおり実施します。 

本工事は、監督員と受注者双方が工程調整を行うことにより、週休 2 日を達成するよう工事を実

施する「週休 2日推進工事（発注者指定方式）」である。 

本工事は、工期設定の根拠とした工事に必要な関係機関との協議、地元協議、用地確保等の進捗

状況を踏まえた工事工程表を開示することにより、適切な工期設定の取組みを行う「工事工程表開

示試行工事」である。 

 

第 1 基本事項（調達手続の概要） 

1-1. 調達機関番号 417 

1-2. 所在地番号 15 

1-3. 品目分類番号 41 

1-4. 契約件名（工事名） 北陸自動車道 子不知トンネル照明設備更新工事 

1-5. 契約責任者 NEXCO 東日本 新潟支社長 梅木 秀郎 

1-6. 契約担当部署 NEXCO 東日本 新潟支社 技術部 調達契約課 

（住所）〒950-0917 新潟県新潟市中央区天神 1-1 

（電話）025-241-5116 

（Mail）ki-r-niigata@e-nexco.co.jp 

1-7. 競争契約の方法 一般競争入札 

1-8. 競争参加資格の確認 事前審査方式（通知型） 

1-9. 入札の方法 電子入札又は郵送入札 

1-10. 落札者の決定方法 総合評価落札方式（技術提案評価型） 

1-11. 見積活用方式の有無 有 

1-12. 工事費内訳書の提出 必要 … 入札者に対する指示書[13]［16］を参照のこと 

1-13. 入札保証 必要 … 入札者に対する指示書[15]を参照のこと 

1-14. 履行保証 必要 … 入札者に対する指示書[29]を参照のこと 

1-15. 契約書の作成 必要（電子契約による）…入札者に対する指示書[30]を参照の

こと 

1-16. 契約図書  

 

(1) 本件工事請負契約の内容となる契約図書は次のとおりとする。 

なお、本件競争入札に参加を希望する者（以下「競争参加希望者」という。）及び契約責任者

は、契約図書に拘束されることとし、その定める事項を遵守しなければならない。 

①入札公告（説明書） 本書 

http://www.e-nexco.co.jp/bids/public_notice/search_service/ 

②標準契約書案 http://www.e-nexco.co.jp/bids/doc_download/ 

【施設工事契約書】を使用すること 

③入札者に対する指示書 http://www.e-nexco.co.jp/bids/doc_download/ 

mailto:ki-r-niigata@e-nexco.co.jp
http://www.e-nexco.co.jp/bids/public_notice/search_service/
http://www.e-nexco.co.jp/bids/doc_download/
http://www.e-nexco.co.jp/bids/doc_download/


 

【電子入札】又は【郵送入札】を使用すること 

④共通仕様書 http://www.e-nexco.co.jp/bids/doc_download/ 

【特記仕様書に記載の共通仕様書】を使用すること 

⑤特記仕様書 https://www.e-nexco.co.jp/bids/public_notice/search_service 

⑥その他契約（発注用）図面等 https://www.e-nexco.co.jp/bids/public_notice/search_service 

⑦金抜設計書 https://www.e-nexco.co.jp/bids/public_notice/search_service 

⑧競争参加資格確認申請書 本書の様式１－１のとおり 

⑨入札書 電子入札システムの様式又は③に示す入札者に対する指示書

【郵送入札】指示書様式１のとおり 

⑩工事費内訳書 上記⑦に示す金抜設計書により作成すること 

(2) 競争参加希望者は、上記(1)に示す契約図書について内容を十分に確認し理解する必要があり、

その内容を承諾のうえで本件競争入札に参加しなければならない。 

(3)  競争参加希望者は、上記(1)の①から⑩に示す契約図書のうち URL が記載されている図書に

ついては、NEXCO 東日本のホームページよりそれぞれダウンロードして取得すること。 

ただし、やむを得ない事由により、上記交付方法による取得ができない競争参加希望者に対 

しては、契約責任者が指定する方法（CD-R 配布等）により交付するので、上記 1-6.契約担当

部署へその旨申し出ること。 

(4)契約図書の交付期間 別表-1『契約手続き日程』のとおり 

 

第 2 調達手続に付する事項（工事概要） 

2-1.工事概要 

(1) 工事場所 北陸自動車道 

自）富山県下新川郡朝日町月山（朝日ＩＣ） 

至）新潟県糸魚川市上刈  （糸魚川ＩＣ） 

(2) 工事内容 本件工事は、トンネル照明設備の更新を行うものであり、これに伴

う据付、配管、配線、既設設備の撤去及び試験調整を行うものである。 

(3) 工事概算数量 トンネル照明設備（更新）  トンネル照明      33ｋｍ 

              ケーブルラック     33ｋｍ 

避難誘導設備（更新）                 576 灯 

トンネル非常電話設備（更新）            41 箇所 

(4) 工期  契約保証取得の日の翌日から 2,010 日間 

 

第 3 調達手続に参加するための条件等 

3-1.競争参加資格 

本件競争入札に参加することのできる者（以下「入札者」という。）は、次に示す事項をすべて満

たす者とし、下記 3-3.に示す「競争参加資格確認申請書」を契約責任者に提出した競争参加希望者

のうち、契約責任者が競争参加資格があると認めた者とする。 

(1)  審査基準日（下記 3-3.（1）①に示す「競争参加資格確認申請書」の提出期間の最終日をいう。

以下同じ。）において、NEXCO 東日本の契約規程実施細則第 6 条（入札者に対する指示書[2]を

参照のこと）の規定に該当しない者であること。 

(2)  令和 5年 3月 31 日までに、工事種別「電気工事」に係る NEXCO 東日本の令和 3・4年度競争

参加資格を有する者（会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立て

がなされている者については、手続開始の決定後、対象工事の工事種別に係る競争参加資格の

再認定を受けていること。）で、かつ、当該資格の認定の際に算定された客観的事項に係る点数

（以下「経営事項評価点数」という。）が、1,350 点以上の者であること（上記再認定を受けた

http://www.e-nexco.co.jp/bids/doc_download/
https://www.e-nexco.co.jp/bids/public_notice/search_service
https://www.e-nexco.co.jp/bids/public_notice/search_service
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者にあっては、当該再認定の際に算定された経営事項評価点数が、1,350 点以上であること。）。 

(3) 審査基準日において、会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事

再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと（ただし、当該申立てに係

る手続開始の決定後、あらためて競争参加資格の再認定を受け、上記(2)に示す条件を満たす

場合を除く。）。 

(4) 審査基準日から入札・開札を経て落札者決定の日までの期間（期首及び期末の日を含む）にお

いて、NEXCO 東日本から「地域４（新潟支社が所掌する区域）」において競争参加資格停止を受

けていないこと（NEXCO 東日本が「地域４（新潟支社が所掌する区域）」において講じた競争参

加資格停止期間（期首及び期末の日を含む）との重複がないこと）。 

(5) 審査基準日において、平成 19 年度以降に元請としての完成及び引渡しが完了した下記同種工

事全ての施工実績を有すること。ただし、ａ）及びｂ）の施工実績は、同一工事において有す

る必要はない。 

同種工事 ａ）延長 2000m 以上の道路トンネルにおいて、トンネル照明灯具の設置及び

試験調整を実施した工事。 

ｂ）高速道路又は高速道路以外の自動車専用道路において、交通規制（車線

減少）を実施した工事（片側交互通行規制は可。路肩規制・ランプ規制

は不可。） 

本工事の競争参加資格においては、NEXCO 東日本が発注した工事であって、かつ、確定した

判決又は公正取引委員会による課徴金納付命令若しくは排除措置命令において独占禁止法違

反行為があったとされた工事は、企業の施工実績として認めない。 

また、工事成績評定点合計（以下「評定点合計」という。）を発注者から通知されている場合

で、次のｲ)又はﾛ)に該当する工事は施工実績として認めない。 

ｲ)NEXCO 東日本又は旧日本道路公団の工事については、評定点合計が 65点未満の工事 

ﾛ)上記以外の高速道路会社、国又は地方公共団体等の工事においては、評定点合計が一定の

点数未満であるため当該発注機関の競争入札において施工実績として認めていない工事 

(6) 審査基準日から入札・開札を経て落札者決定の日までの期間（期首及び期末の日を含む）にお

いて、下記に示す本工事に係る設計業務等の受注者、当該設計業務等の下請負人、又は当該受

注者若しくは下請負人と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。 

なお、「資本若しくは人事面において関連がある者」とは、次のいずれかに該当する者である。 

1) 当該受注者若しくは下請負人の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又

はその出資の総額の 100 分の 50 を超える出資をしている者。 

2) 当該受注者若しくは下請負人の代表権を有する役員が代表権を有する役員を兼ねてい

る者。 

・本工事に係る設計業務等の受注者 

・令和 3年度 保全点検業務等（上越管理事務所管内 R3 トンネル照明設備設計業務） 

受注者：株式会社 ネクスコ・エンジニアリング新潟 

(7) 審査基準日から入札・開札を経て落札者決定の日までの期間（期首及び期末の日を含む）にお

いて、下記に示す施工管理業務の受注者、当該施工管理業務の担当技術者の出向・派遣元又は

当該受注者、担当技術者の出向・派遣元と資本若しくは人事面において関連がある者として、

本工事若しくは調査等の発注に関与した者でないこと、又は現に下記に示す施工管理業務の受

注者、当該施工管理業務の担当技術者の出向・派遣元又は当該受注者、担当技術者の出向・派

遣元と資本若しくは人事面において関連のある者でないこと。 

なお、「資本若しくは人事面において関連がある者」とは、次のいずれかに該当する者であ

る。 

1) 当該受注者若しくは担当技術者の出向・派遣元の発行済株式総数の 100 分の 50 を超え

る株式を有し、又はその出資の総額の 100 分の 50 を超える出資をしている者。 

2) 当該受注者若しくは担当技術者の出向・派遣元の代表権を有する役員が代表権を有する

役員を兼ねている者。 



 

・施工管理業務の受注者 

・令和 4年度 保全点検業務等（施設施工管理業務） 

受注者：株式会社 ネクスコ・エンジニアリング新潟 

(8) 審査基準日から入札・開札を経て落札者決定の日までの期間（期首及び期末の日を含む）にお

いて、入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 

なお、当該関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ること

は、入札者に対する指示書１[１]「入札手続の公正性・透明性の確保に関するお願い」の②（１）

の記載に抵触するものではないことに留意すること。 

① 資本関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。 

1) 子会社等（会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 2 条第 3 号の 2 に規定する子会社等をい

う。以下同じ。）と親会社等（同条第 4 号の 2 に規定する親会社等をいう。以下同じ。）の関

係にある場合 

2) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 

② 人的関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、1)については、会社等（会社法施行規則（平

成 18 年法務省令第 12 号）第 2 条第 3 項第 2 号に規定する会社等をいう。以下同じ。）の一方

が民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 2 条第 4 号に規定する再生手続が存続中の会社等

又は更生会社（会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 2 条第 7 項に規定する更生会社をい

う。）である場合を除く。 

1) 一方の会社等の役員（以下に掲げる定義に該当する者をいう。以下同じ。）が、他方の会

社等の役員を現に兼ねている場合 

2) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人（以下に掲げる定義に該当する者をいう。

以下同じ。）を現に兼ねている場合 

3) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

【役員の定義】 

 会社法施行規則第 2条第 3 項第 3 号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。 

ⅰ）株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 

 a 会社法第 2条第 11号の 2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である

取締役 

 b 会社法第 2条第 12 号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 

 c 会社法第 2条第 15 号に規定する社外取締役 

 d 会社法第 348 条第 1 項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しな

いこととされている取締役 

ⅱ）会社法第 402 条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 

ⅲ）会社法第 575 条第 1項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は合同会社をいう。）

の社員（同法第 590 条第 1 項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行

しないこととされている社員を除く。） 

ⅲ）組合の理事 

ⅴ）その他業務を執行する者であって、ⅰ）～ⅳ）までに掲げる者に準ずる者 

【管財人の定義】 

民事再生法第 64条第 2項又は会社更生法第 67条第 1 項の規定により選任された管財人 

③ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 

組合（共同企業体を含む。）とその構成員が同一の入札に参加している場合、その他上記①又

は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合（同一の者が複数の特定Ｊ

Ｖの構成員である場合は、当該関係があるものとみなす。）。 

(9) 発注規模（契約制限価格）に応じた競争参加資格の区分等又は共同企業体の構成員の組合せ 

（以下「競争参加資格区分」という。）については、東日本高速道路株式会社契約事務処理要領



 

「別表 1（工事参加者募集・選定表）」により規定しているところであるが、入札時（入札書提

出期限日）の最新の労務費・原材料費・水道光熱電力料等を反映した契約制限価格による競争

参加資格区分が、入札公告の競争参加資格で求めた等級と異なるものになった場合でも、入札

公告における競争参加資格については変更しない。 

 

3-2.競争参加資格確認申請書の作成 

(1)  競争参加希望者は、次に示す「競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）を作成し

なければならない。また、作成にあたっては、別添「技術資料作成説明書」に従うこと。 

   なお、技術資料に記載した内容を証明する書類については、申請書提出時に添付する必要は

ない。 

申請書（様式） 記載事項 

競争参加資格確認申請書（様式１－１） 必要事項を記載のうえ記名すること 

その他補足事項については、入札者に対する指示書[９]〔３〕①

を参照のこと 

技術資料の提出について（様式１－２） 必要事項を記載のうえ記名すること。 

技 術 資 料

（様式２） 

企業に求める

実績等 

企業の同種工事

の施工実績 

上記 3-1．(5)に示す「同種工事」を満たす施工実績を記載するこ

と 

(2)  競争参加希望者は、申請書の作成にかかる留意事項及び補足事項として、入札者に対する指

示書[9]を参照のこと。 

 

3-3.競争参加資格確認申請 

(1)  競争参加希望者は、本件入札に参加するため、次に示すとおり競争参加資格確認申請を行わ

なければならない。 

① 提出期間 別表-1『契約手続き日程』のとおり 

② 提出場所 上記 1-6.契約担当部署 

③ 提出方法 ① 申請書の提出日において、NEXCO 東日本電子入札システム利用者登録

済みの者 

電子入札システムにより提出すること。 

※ 申請書類が添付可能な総容量を超える場合など電子入札システ

ムによれない場合は、書留郵便等（注）又は電子メールによる提出と

し、入札者に対する指示書 [9]〔2〕を参照のこと。 

 

（1）書留郵便等（注）による提出の場合 

上記 3-2．競争参加資格確認申請書の作成により作成した「申

請書」を 2 部（正 1部、副 1 部）書留郵便等（注）により提出する

こと。 

また、同時に電子入札システムにおいても「競争参加資格確認申

請書」画面の添付欄に「指示書様式１（郵送提出について）」（Ｐ

ＤＦ形式）を添付し申請して下さい。 

 

（2）電子メールによる提出の場合 

担当者連絡先届（[入札者に対する指示書様式]）で指定した電

子メールアドレスより、上記 3-2．競争参加資格確認申請書の作

成により作成した「申請書」を契約担当部署宛アドレス≪ki-r-

niigata@e-nexco.co.jp≫に提出すること。 

mailto:niigata@e-nexco.co.jp


 

なお、担当者連絡先届（[入札者に対する指示書様式]）により

指定したメールアドレス以外での電子メールによる提出は受け

付けないので、注意すること。 

また、同時に電子入札システムにおいても「競争参加資格確認申

請書」画面の添付欄に「競争参加資格確認申請書（様式１－１）」

（ＰＤＦ形式）を添付し申請して下さい。 

 

 （注）書留郵便等とは、郵便又は信書便（民間事業者による信書の送達に関する

法律第 2 条 2 項）のうち、受領署名又は押印を必要とする方法を指しま

す。（入札者に対する指示書冒頭の「お知らせ」を参照。以下、同じ） 

 

② 申請書の提出日において、NEXCO 東日本電子入札システム利用者登録

が未了の者 

  書留郵便等又は電子メールにより提出することとし、上記①（1）又

は（2）のいずれかの方法により提出すること。 

 

※提出されたデータのファイル形式の誤りなど、形式的かつ極めて軽微な誤

りに限り、追加提出を認める場合があります。（※記載漏れ等による追加

提出は認めません。） 

※②の該当者は申請書提出以後の手続きにおいても電子入札システムによ

る手続きは不可とする。 

④ 申請書類 上記 3-2.競争参加資格確認申請書の作成により作成した「申請書」 

(2)  競争参加希望者は、競争参加資格確認申請にかかる留意事項として、入札者に対する指示書

[9]〔2〕を参照のこと。 

 

3-4.競争参加資格の確認 

(1)  契約責任者は、競争参加希望者からの競争参加資格確認申請に基づき、当該競争参加希望者

の競争参加資格の有無その他必要な事項について確認を行い、次に示すとおりその確認結果を

通知する。 

※確認結果通知予定日 別表 1『契約手続き日程』のとおり 

(2)  上記(1)に示す確認結果通知の内容に疑義がある競争参加希望者は、契約責任者に対し、その

説明請求をすることができる。 

なお、説明請求にかかる事項については、当該確認結果通知において示す。 

(3)  その他競争参加資格の確認にかかる留意事項として、入札者に対する指示書[10]及び[11]を

参照のこと。 

 

第 4 総合評価落札方式 

4-1.総合評価落札方式の概要 

総合評価落札方式（技術提案評価型）とは、上記 3-4.競争参加資格の確認において、競争参加資

格があると認められた入札者から当社が示す設計図書に基づく標準案に対する技術提案書の提出

を求め、その提案内容に基づき技術的な評価を行う技術評価と契約制限価格の制限の範囲内で入札

を行った入札者の入札価格に基づく価格評価をそれぞれ行い、これらを総合的に評価することによ

り NEXCO 東日本にとって最も有利な者を落札予定者と決定する方式をいう。 

なお、落札予定者の決定方法は、下記 6-3.落札予定者の決定に示す。 

 



 

4-2.技術評価の評価項目等 

技術評価を行うため入札者に提出を求める技術提案書に係る評価項目及び配点は次のとおりと

し、技術評価の配点合計は 30 点とする。 

評価項目 配点 

技

術

提

案 

評価項目① トンネル内作業環境における工夫による工期短縮に関する提案 15

点 

評価項目② 照明設備更新時における供用中の高速道路を走行する一般車両への

安全対策 

15

点 

技術評価点（満点） 30

点 

 

4-3.技術提案書の作成 

  入札者は、次に示す「技術提案書」を作成しなければならない。また、作成にあたっては、別

添「技術提案書作成説明書」に従うこと。 

確認書（様式） 作成にかかる留意事項 

（様式-提案１） 

技術提案書の提出につい

て 

◇必要事項を記載のうえ記名すること 

 

（様式-提案２） 

技術提案書（１／３） 

◇必要事項を記載のうえ記名すること 

（様式-提案３、４） 

技術提案書（２／３） 

技術提案書（３／３） 

◇評価項目①②ごとに 1 つまでの技術提案を記載すること 

◇技術提案毎に A4 サイズ１枚（片面）を限度として提案を行うこと 

（例：評価項目①に対し１つの技術提案、評価項目②に対し１つの技術提

案を行う場合の技術提案書の最大枚数は「A4 サイズ２枚」。） 

◇技術提案の内容を補足する図面等がある場合は、評価項目ごとに A4 又

は A3 サイズ１枚（片面）に限り添付することができる。 

◇複数の施工技術を用いた提案の取扱い 

  複数の施工技術を用いた内容であると認められる場合は、当該技術提

案は評価の対象としない。ただし、１つの技術提案の効果が複数の施工

技術を組み合わせなければ発揮できないなど一体不可分な形態であっ

て、かつ、一般的にも同様の組み合わせで施工されているものと認めら

れた場合は、１つの施工技術を用いているものとして扱う。 

◇過度なコスト負担を要する提案の取扱い 

  評価項目に対するより優れた提案であっても、過度なコスト負担を要

する提案は、過度なコスト負担を要しない提案より優位な評価とはしな

い（提案としては評価する）。 

 

4-4.技術提案書の提出 

  入札者は、技術提案の有無にかかわらず、次に示すとおり技術提案書の提出を行わなければな

らない。 

① 提出期限 別表 1『契約手続き日程』のとおり 

② 提出場所 上記 1-6.契約担当部署 

③ 提出方法 上記 3-3.（1）③提出方法①（1）又は（2）と同様に技術提案書を書留郵 

便等又は電子メールにより提出すること。 

なお、書留郵便等により提出する場合、提出部数は 4 部（正 1 部、副 3 

部）とする。 

 

4-5.技術提案の内容に関するヒアリング等 



 

(1)  技術提案が有るとして技術提案書の提出を行ったすべての入札者に対し、個別に、技術提案

の内容にかかるヒアリング（技術交渉）を行うので、入札者はこれに応じなければならない。 

(2)  ヒアリングの実施日時は、別表 1『契約手続き日程』のとおり予定しており、詳細な日時、参

加者等については、申請書（様式１－１）に記載された入札者の担当者宛て別途連絡を行う。 

(3)  ヒアリングの結果、NEXCO 東日本が入札者に対し技術提案の改善を求めた場合又は入札者か

ら技術提案の改善希望があった場合、入札者は、次に示すとおり改善技術提案書を提出するも

のとする。 

① 提出期限 別表 1『契約手続き日程』のとおり 

② 提出場所 上記 1-6.契約担当部署 

③ 提出方法 上記4-4.③提出方法と同様に改善技術提案書を書留郵便等又は電子メー 

ルにより提出すること。 

 

4-6.技術提案書の採否の確認等 

(1) 契約責任者は、入札者からの技術提案書（又は改善技術提案書）に基づき、当該入札者の技術

提案書の採否について確認を行い、次に示すとおりその確認結果を通知する。 

※確認結果通知予定日 別表 1『契約手続き日程』のとおり 

(2) 上記(1)に示す確認結果通知の内容に疑義がある入札者は、契約責任者に対し、その説明請求

をすることができる。 

なお、説明請求にかかる事項については、当該確認結果通知において示す。 

(3) 契約責任者は、上記(1)において技術提案書の採否の確認の他、採用するとした技術提案書の

内容を下表に示す基準に基づき評価する。 

なお、評価した内容は、落札者決定後入札状況調書において公表を行う。 

 

評価項目 評価基準 



 

技
術
提
案 

評
価
項
目
① 

 

／
評
価
項
目
② 

性
能
・
機
能
等 

／
社
会
要
請 

性
能
・
機
能 

 

／
特
別
な
安
全
対
策 

評価は、技術提案ごとに各評価者が下表の評価基準に基づき評価（採否

及び評価点の付与）を行い、各評価者の評定点の和を評価者数で除した

値をその技術評価項目の評定点とする。（小数第 4 位以下切捨て） 

評価 評価基準 
評価 

項目① 

評価 

項目② 

優 
内容が具体的で確実な効果が期待できる優れた提

案である。 

15.000

点 

15.000

点 

良上 
優と良の中間の提案である。 

 

11.250

点 

11.250 

点 

良 
内容が具体的で効果が期待できる優れた提案であ

る。 

7.500 

点 

7.500 

点 

良下 
良と可の中間の提案である。 

 

3.750 

点 

3.750 

点 

可 

評価なし 

内容が標準案と同程度であり効果が期待できない

提案である。 
0 点 0 点 

提案なし 

不採用 

・技術提案書に技術提案を「無し」で提出し、かつ、

標準案による施工の意思を示している。 

・技術提案が不採用となり、かつ、不採用の場合に

標準案による施工の意思を「有り」としている。 

0 点 0 点 

欠格 

・技術提案書を未提出又は白紙提出 

・技術提案が不採用となり、かつ、不採用の場合に

標準案による施工の意思を「無し」としている、又

は施工意思が「有り」と判断できない。 

－ － 

◇留意事項 

① 求める評価項目に対する技術提案の全て又は一部が、本工事の設計図書に

適合しない、関連法令に抵触する若しくは本工事で採用できない場合、当該

技術提案を不採用とする。 

② 求める評価項目に対する技術提案の全てを不採用とした場合、提出された

技術提案書で示されている不採用の場合の標準案による施工意思の有無に

従い対処するものとする。 

③ 技術提案の一部を不採用とした場合、当該箇所を除いた記載内容に対して

評価点を付与する。 

④ 不採用とした以外の全ての技術提案は履行義務を負うものとする。 

⑤ １つの評価項目に対し、1 つを超える技術提案が記載されている場合、記載

順に１つの技術提案で評価を行い、１つを超える技術提案は加点評価の対象

としない。ただし、１つを超えて記載された技術提案についても採否の判定

を行い、不採用とされたものを除いて履行義務を負うものとする。 

⑥ 添付資料を参照しないと当該技術提案の評価が不能である場合、当該技術

提案を不採用とする。 

⑦ 技術提案の記載内容と添付資料に齟齬がある場合、添付資料は評価に用い

ない。 

⑧ １つの技術提案が、１つの施工技術を用いた内容となっておらず、複数の施

工技術を用いた内容であると認められる場合は、当該技術提案は評価の対象

としない。ただし、それぞれの施工技術が一体不可分であり、一連で機能・

性能を発揮するものは、1 つの施工技術とみなし評価対象とする。 

【複数と認められ加点評価の対象としない提案例】 

 提案内容：○○に関する提案 



 

 

第 5 見積活用方式 

(1) 本件は、入札前に入札者に対しNEXCO東日本が指定する項目に係る参考見積書の提出を求め、

その参考見積書を活用して契約制限価格の設定を行う見積活用方式（以下「本方式」という。）

の対象工事である。 

(2) 見積活用方式の概要 

本方式は、NEXCO 東日本が金抜設計書の摘要欄に「見積対象」と記載した項目について、入

札者から参考見積書の提出を求め、参考見積書提出後 NEXCO 東日本が、参考見積書に記載さ

れた内容（設計図書及び技術提案内容の性能・機能や施工条件等を満たす条件で算定された

ものであるか、適正な算出方法により算定されたものであるか）について確認を行い、確認過

程で必要に応じて見積内容に関する問合せを入札者に対し行い、参考見積書に変更が生じる

場合に当該入札者に訂正参考見積書の提出を求めるなどした後、NEXCO 東日本が合理性・現実

性があると認めた入札者で技術評価点が最も高く、かつ総額が最も安価な者が提出した参考

見積書又は訂正参考見積書（これら以下「最終参考見積書」という。）の最終参考見積書を活

用して契約制限価格の設定する方式をいう。 

(3) 参考見積書の提出期限等 

入札者は、「見積対象」とされた項目の参考見積書を、次に示すとおり提出しなければなら

ない。 

  ① 参考見積書提出期間 別表 1『契約手続き日程』のとおり 

  ② 参考見積書提出場所 上記 1-6.契約担当部署のとおり 

  ③ 参考見積書提出方法 上記 3-3.（1）③提出方法①（1）又は（2）と同様に参考見積書を

書留郵便等により提出すること 
 
④ 提出書類    書留郵便等で以下全てを提出すること（部数：正 1部） 

ⅰ）参考見積書データ（様式-見積 1,2（別紙 1,2 含む）及び添付資料）
を出力した書面 

ⅱ）参考見積書データ（様式-見積 2（別紙 1,2 含む）：Microsoft Excel
形式及び添付資料：PDF 形式）を保存した CD-R 等 

 
※提出されたデータのファイル形式の誤りなど、形式的かつ極めて軽微な誤
りに限り、追加提出を認める場合があります。（※記載漏れ等による追加提
出は認めません。） 

(4) 参考見積書に関する問合せ 

    参考見積書提出後、NEXCO 東日本が行う見積内容の過程において、見積内容等に疑義が生じ

た場合など必要に応じて入札者に対し確認を行う参考見積書に関する問合せは、参考見積書

   

 施工方法等：××を行う 

       ▼▼を行う 

        ■■を行う 

 

 

⑨ 過度なコスト負担を要する提案は、評価項目に対するより優れた提案であ

っても、他の過度なコスト負担を要しない提案より優位な評価とはしない。 

  ただし、提案としては評価する。 

  本件工事における過度なコスト負担を要する提案は、下記の事例を想定し

ている。 

   評価項目① 

    ・材料の仕様を変更する提案 

   評価項目② 

    ・交通保安要員を追加配置する提案 

異なる着目点、施工段階及び対象に対する複数

の施工技術を用いる提案や個別の施工技術を複

数組み合わせることにより、より効果を高める

提案。 



 

提出期限以後、別表 1『契約手続き日程』のとおり予定し、申請書に記載された担当者宛に連

絡を行う。 

    なお、参考見積書に関する問合せの方法は、担当者宛に連絡し日時を定めたうえ Web 会議

システム、電子メール、電話又は対面により問合せを行うことを想定している。 

 (5) 訂正参考見積書の提出期限等 

入札者は、上記(4)の問合せにおいて、参考見積書の内容に訂正が必要となった場合は、次

に示すとおり訂正参考見積書を提出しなければならない。 

  ① 訂正参考見積書提出期間 別表 1『契約手続き日程』のとおり 

  ② 訂正参考見積書提出場所 上記 1-6.契約担当部署のとおり 

  ③ 訂正参考見積書提出方法 上記（3）③参考見積書提出方法と同様に訂正参考見積書を書

留郵便等により提出すること。 

 ④ 提出書類     （3）④提出書類と同様の方法により訂正参考見積書を提出すること。 

なお、上記(4)による問合せの有無にかかわらず、本項により提出する訂正参考見積書は、

入札者自らが参考見積書に訂正が必要と判断した場合にのみ提出するものとする。 

(6) 上記(3)若しくは必要に応じて上記(6)に示す提出期限までに参考見積書又は訂正参考見積

書または訂正参考見積書の提出がされない場合は、当該入札者は、以後の入札手続きに参加

することができないものとする。また、当該入札者がその後に入札を行った場合であっても、

その入札は無効として取扱う。 

(7) 入札者は、最終参考見積書に基づいた入札を行うものとするが、最終参考見積書に記載さ

れた見積対象項目の総額は、入札時に最終参考見積書を超えない限り変更ができるものとし、

最終参考見積書に記載された見積対象項目の総額を超える場合には、当該入札者が行った入

札は無効とする。 

(8)  契約制限価格の設定以降、１回目の開札執行までの期間において、契約制限価格に活用し

た最終参考見積書を提出した入札者が入札を辞退した場合、又は入札書が無効になった場合

は、入札手続きを保留し、１回目の入札において有効な入札を行った者の最終参考見積書を

活用し契約制限価格を算出し直すこととする。 

なお、再度入札に移行した場合においては、再度入札の手続き中に、契約制限価格に活用

した最終参考見積書を提出した入札者が入札を辞退した場合、又は入札書が無効になった場

合であっても、契約制限価格の算出し直しは行わない。 

 (9) 入札者は、入札書を当社に提出するまでの間は、いつでも自由に入札を辞退することがで

きる。また、辞退を理由として不利益な取り扱いはしない。 

 (10) 最終参考見積書において、当社が指定した項目の名称、単位、数量等が著しく異なる場合

は、入札者に異なる理由等について聞き取りを行ったうえ、聞き取りを行った事由が不適当

と認められる場合は、当社に対する入札妨害行為があったものと判断し、当該入札者に対し、

当該調達に係る競争参加資格を取り消す場合があるほか、競争参加資格停止等の措置を講じ

る場合がある。 

(11) 契約後、入札前に提出した最終参考見積書と契約後の実態に基づく比較を行う「実績価格

調査票」の提出を求めるとともに実績価格調査票に疑義がある場合は、施工体制点検などの

場を活用して受注者や下請負人に聞き取り調査を行う場合があり、受注者はこれに協力する

ものとする。 

 

第 6 入札・開札・落札予定者の決定 

6-1.入札に必要な書類の作成等 

入札者は、次に示すとおり、入札に必要な書類を作成又は準備し、提出しなければならない。 

① 入札書 入札者に対する指示書[12]を参照のこと 

② 工事費内訳書 

 

入札者に対する指示書[13]［16］を参照のこと 

［電子入札の場合］ 



 

 Microsoft Excel データを添付すること 

［郵送入札の場合］ 

 工事内訳書データを出力した書面及び工事内

訳書データ（Microsoft Excel）を保存した CD-

R 等を添付すること 

※使用する様式は、指示書様式の単価表又は金

抜設計書とする。 

③ 総合評定値通知書（経審）の写し 入札者に対する指示書[14]を参照のこと 

④ 入札ボンド 入札者に対する指示書[15]を参照のこと 

 

6-2.入札及び開札 

入札書の提出及び開札の執行については、次に定めるとおりとする。 

① 入札書の提出期限 別表 1『契約手続き日程』のとおり 

② 入札書の提出場所 上記 1-6.契約担当部署 

③ 入札書の提出方法 電子入札システム又は書留郵便等により提出すること。 

※入札者に対する指示書［16］から［20］を参照のこと 

④ 開札執行日時 別表 1『契約手続き日程』のとおり 

⑤ 開札執行場所 上記 1-6.契約担当部署 

⑥ その他  入札者は、上記 4-6.技術提案書の採否確認等の採否確認結果通 

知において、提案した内容が採用された場合は、採用された技術 

提案の内容に基づく入札を行うこと。 

なお、入札書の提出の際に、採用された技術提案の見直し提案

等の再度の提示・提出は認めないものし、見直し提案等の事実が

判明した場合は、当該入札者が行った入札は無効とする。 

 

6-3.落札予定者の決定 

(1) 契約責任者は、開札の結果、契約制限価格の制限の範囲内における有効な入札のうち、総合

評価落札方式「除算方式」に基づき算定した評価値が最も高い入札者を落札予定者と決定する。 

(2) 除算方式の評価値の算出方法は次のとおりとする。 

 

評価値＝ 
技術評価点 

（×１億） 
入札価格 

    （小数点第 4位以下切り捨て） 

 

  基準評価値：標準点（100 点）を契約制限価格で除して１億を乗じた値であり、落札者を決定

するにあたり、次の条件を満たさない場合は、評価値が最も高い競争参加者であ

っても落札者としない。なお、基準評価値の小数点第4位以下は切り捨てとする。 

        ・条件Ⅰ ： 入札価格 ≦ 契約制限価格 

        ・条件Ⅱ ： 評価値 ≧ 基準評価値  

   

  技術評価点… 工事目的物の性能等の評価点数であり、標準点に加算点を加えた点数。 

         なお、小数点第 4 位以下は切り捨てとする。 

 

(3) 契約責任者は、落札予定者と決定した者に対し、技術資料に記載した内容を証明するための書

類（以下「証明書類」という。）の提出を次に定めるとおり求めるものとし、落札予定者はこれ

に従わなければならない。 

 ①証明書類の提出期限  提出依頼の翌日から 7 日以内（行政機関の休日を含まない）に速やか

に提出すること 



 

 ②証明書類の提出場所  上記 1-6.契約担当部署 

 ③証明書類の提出方法  書留郵便等又は電子メールにより提出すること。 

             証明書類受領後は、書類の訂正・差し替えは認めないので、十分に確

認のうえ提出すること。 

 ④証明書類の内容    技術資料作成説明書のとおり 

             契約責任者は、証明書類の確認の結果、申請書の内容に不備等があっ

た場合、証明書類で申請書の記載内容が確認できない場合は、落札予定

者が行った入札を無効とし、開札の結果による次順位者を落札予定者と

決定して証明書類の提出を求めることとする。 

なお、証明書類の確認の結果、申請書の内容に不備等があった場合に

は、その状況により競争参加資格停止等措置を講じる場合がある。 

(4) 入札者は、落札予定者の決定にかかる留意事項として、入札者に対する指示書[21]を参照の

こと。 

 

6-4.低入札価格調査 

(1) 本件競争入札においては、低入札価格調査基準価格を設定しており、開札の結果、契約制限価

格の制限の範囲内における有効な入札のうち、最高評価値の入札価格が低入札価格調査基準価

格未満である場合は、入札を保留し、当該入札を行った入札者を対象として低入札価格調査を行

う。 

(2) 低入札価格調査については、入札者に対する指示書[25]を参照のこと。 

 

第 7 その他 

7-1.使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

 

7-2.質問の受付 

(1) 本件競争入札に関する質問は、次に定めるとおり受付を行う。 

① 受付期間 別表 1『契約手続き日程』のとおり 

② 受付場所 上記 1-6.契約担当部署 

③ 受付方法 質問書面（別紙質問書様式）を書留郵便等又は電子メールにより提出

すること（受付期間内に必着のこと）。 

持参・普通郵便・ＦＡＸによるものは受け付けない。なお、書留郵便

等により提出する場合において、質問数が 5 問以上の場合は、質問書面

のほか、質問書面を作成したファイルを記録した CD-R 等も提出するこ

と。 

(2) 上記(1)により受付けた質問に対する回答は、次に定めるとおり行う。 

① 回答予定日 質問書を受け取った日の翌日から原則として平日 5 日以内（行政機関の

休日除く） 

② 回答方法 NEXCO 東日本のホームページ（「入札公告・契約情報検索」内の「本契約

件名」の「備考」）に掲載する 

http://www.e-nexco.co.jp/bids/public_notice/search_service 

 

(3) 競争入札に関する一般的な質問については、NEXCO 東日本のホームページを参照すること。 

http://www.e-nexco.co.jp/faq/bids/ 

 

7-3.入札の無効 

入札者に対する指示書[27]に該当する入札は無効とする。 

http://www.e-nexco.co.jp/bids/public_notice/search_service
http://www.e-nexco.co.jp/faq/bids/


 

 

7-4.支払条件 

(1) 前金払   請負代金額が 500 万円以上の場合には「有」、500 万円未満の場合には「無」 

「有」の場合は請負契約書35条1項に基づき前金払の請求をすることができる。 

(2) 部分払：有 請負契約書 38条 1 項に基づき部分払の請求をすることができる。 

 

7-5.火災保険等の付保 

特記仕様書に記載のとおりとする。 

 

7-6.WTO に規定する継続工事の有無 

 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を、本工事の請負契約の相手方と随意契約の方法によ

り締結する予定の有無：無 

 

7-7.単品スライド条項の適用 

 請負契約書 26条 5 項（単品スライド）及び同条第 6 項（インフレスライド）について適用する。 

 

7-8.苦情申立て 

 本入札手続における競争参加資格の確認又はその他手続に不服がある者は、政府調達苦情検討委

員会（連絡先：内閣府政府調達苦情検討委員会事務局、電話 03-5253-2111（代表））に対して苦情

の申立てを行うことができる。 

 

7-9.契約後の技術提案の取扱い 

(1) 本工事の受注者は、上記 4-6.技術提案書の採否確認等の確認結果通知において、提案した内

容が採用されている場合は、施工計画書に技術提案の内容に関する事項を記載するものとし、

技術提案の内容に係る施工に先立ち、その履行確認方法を NEXCO 東日本と協議を行うこと。 

(2) 工事中における採用された技術提案の内容の変更は原則認めない。 

ただし、受注者から合理的な理由に基づく技術提案内容変更の申し出があり、かつその変更

する内容が上記 4-6.技術提案書の採否確認等で採用された技術提案（以下「採用された技術提

案」という。）を下回らないと認められた場合は、この限りではない。 

なお、この場合、変更された提案内容を採用する場合、電気通信工事共通仕様書「第 62節 Ｖ

Ｅ提案に関する事項」は適用しない。 

(3) 工事中において採用された技術提案内容の履行が、受注者の責によらず、請負契約書第 18 条

や第 19 条等発注者の理由により不可能となった場合は、採用された技術提案の履行義務は消

滅する。 

(4) 採用された技術提案により、設計図書において施工方法等に関する指定のない部分について、

受注者の責任は軽減されない。 

(5) NEXCO 東日本は、技術提案の内容について、工業所有権が設定されているものを除き、その内

容が一般的に使用される状態となった場合は、本工事以外の工事等において無償で使用する場

合がある。 

(6) 採用された技術提案の内容が、履行確認を行った結果、受注者の責により技術提案内容の履

行が達成できないと認められ、再度の施工が困難あるいは合理的でないと決定した場合は、本

工事の請負工事成績評定点を減ずる（最大 10 点）。 

また、請負契約書第 26条の 2 に基づき未履行額を請求する。 

 

7-10.契約後の技術者の直接的かつ恒常的関係の特例措置の留意事項 

(1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な

雇用関係の確認の事務取扱いについて」（平成 13 年 5 月 30 日付、国総建第 155 号）に該当す

る技術者を配置し、契約後に営業譲渡の契約上定められている譲渡の日又は出向先企業が会社



 

分割の登記を行った日から 3 年を経過する場合は、当該技術者が出向先企業に転籍されている

こと。 

(2) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ

恒常的な雇用関係の取扱い等について（改正）」（平成 28年 5 月 31 日付、国土建第 119 号）に

該当する技術者を配置し、契約後に出向先企業と出向元企業との関係が企業集団を構成する親

会社及びその連結子会社の関係を証する国土交通省土地・建設産業局（総合政策局を含む）建

設業課長より交付を受けた企業集団確認書の有効期間を迎える場合は、再度申請し企業集団確

認書の交付をうけていること。 

(3) 上記(1)又は(2)にかかる確認は、契約後の施工体制確認点検等において行う。 

 

7-11.競争参加資格に関する留意事項 

(1) 本工事の受注者、本工事の受注者と資本若しくは人事面において関連のある者、本工事の下

請負人、本工事の下請負人と資本若しくは人事面において関連のある者は、本工事の契約期間

中、監督を担当する部署の「施工（調査等）管理業務」の入札に参加し又は施工（調査等）管

理業務を請負うことはできない。 

なお、「資本若しくは人事面において関連のある者」とは、次の①又は②に該当する者である。 

① 当該受注者若しくは下請負人の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又は

その出資の総額の 100 分の 50 を超える出資をしている者。 

② 代表権を有する役員が当該受注者若しくは下請負人の代表権を有する役員を兼ねている

場合におけるその代表権を有する役員が属する者。 

 

7-12.入札の辞退 

 競争参加者は、入札書を提出する前において、自由に入札を辞退することができる。入札を辞退

する場合は、入札に対する指示書の定めにかかわらず、上記 1-6.契約担当部署へ辞退書を以下のと

おり提出することとする。 

 なお、入札書の提出期限までに入札書・辞退書いずれも提出されなかった場合は、当該競争参加

者は入札を辞退したものとみなす。 

 ①競争参加資格申請を電子入札システムにより行った場合 

  電子入札システムの「入札書」作成画面において「辞退書」を提出 

 ②競争参加資格確認申請書を書留郵便若しくは信書便により提出した場合 

  書留郵便若しくは信書便により提出 

 

7-13.閲覧資料 

指示書[7]②に示す閲覧資料の有無：無 

 

7-14.その他 

 本件競争入札において入札の公正性を害する恐れが生じたときは、競争参加者に対して必要な調

査を実施及び依頼することがある。 

 

以   上 

 

 

 

  



 

 

技術資料作成説明書（技術資料様式） 

 

１．競争参加資格確認申請における提出書類 

競争参加資格確認申請において、下表に示す申請書の提出を行うこと。なお、申請内容を証明するた

めの資料（以下「証明資料」という。）については、入札公告に記載のとおり、落札予定者と決定した者

に対し提出を求めるものとする。 

 

番号 様式内容 

様式１－１ 競争参加資格確認申請書 

様式１－２ 技術資料の提出について 

様式２ 技術資料 

・提出期限日 別表１『契約手続き日程』のとおり 

 

２．様式２ 技術資料のデータファイル提供について 

様式２（技術資料）については、xlsx 形式（Microsoft 社の「Excel2007」及びそれ以降のバージョン

で作成したデータ。以下同じ。）のデータファイルで提供する。 

 

３．申請書及び証明資料の提出方法 

 申請書は、下記に示すファイル形式、ファイル名称により保存したデータを添付し、電子入札システ

ム、書留郵便等又は電子メールにより提出すること。 

様式 様式内容 データ 

ファイル名 

作成ファイル名 作成サイ

ズ 

様式１－１ 競争参加資格確認申

請書 

PDF 形式 様式１－１_申請書（会社名） Ａ４ 

様式１－２ 技術資料の提出につ

いて 

PDF 形式 様式１－２_技術資料の提出

について（会社名） 

Ａ４ 

様式２ 技術資料 xlsx 形式 

 

様式２_技術資料（会社名） Ａ３ 

 

（1）電子入札システムにより提出する場合 

 上表に示す申請書を電子入札システムにより提出すること。 

なお、申請書が添付可能な総容量を超えた場合は、入札者に対する指示書[9]〔2〕及び下記に従い書

留郵便等又は電子メールにより提出すること。 

 

①書留郵便等の場合 

   申請書の提出にあたっては、上表に示す作成サイズにて各様式を紙に印刷し、押印のうえ提出す

ること。提出部数は 2 部（正１部、副 1部）とする。 

   なお、様式２については xlsx 形式で作成したデータファイルを CD-R 等で提出すること。 

また、同時に電子入札システムにおいても「競争参加資格確認申請書」画面の添付欄に「指示書

様式１（郵送提出について）」（ＰＤＦ形式）を添付し申請して下さい。 

 

 

②電子メールの場合 

申請書の提出にあたっては、上表に示す作成サイズ・ファイル名により、様式１－１、１－２を

PDF 形式、様式２を xlsx 形式で作成し、保存したデータを添付のうえ提出すること。 



 

   また、担当者連絡先届（入札者に対する指示書様式）で指定した電子メールアドレスより、作成

した申請書を契約担当部署宛アドレス≪ki-r-niigata@e-nexco.co.jp≫に提出すること。 

なお、担当者連絡先届（[入札者に対する指示書様式]）により指定したメールアドレス以外での

電子メールによる提出は受け付けないので、注意すること。 

また、同時に電子入札システムにおいても「競争参加資格確認申請書」画面の添付欄に「競争参

加資格確認申請書（様式１－１）」（ＰＤＦ形式）を添付し申請して下さい。 

 

（2）書留郵便等又は電子メールにより提出する場合（郵送入札） 

 上表に示す申請書を上記（1）①又は②の提出方法により提出すること。 

    

４．技術資料（様式２）記載上の注意事項及び証明資料 

 各項目に係る記載上の注意事項及び証明資料の末尾にチェック欄を設けているので、注意事項等を踏

まえた記載がなされているか入札者各自でチェックすること。 

（１）企業の同種工事の施工実績 

平成 19 年度以降に元請けとして完成及び引渡しが完了した下記の同種工事ａ）及びｂ）全ての施

工実績を有すること。ただし、ａ）及びｂ）の施工実績は、同一工事において有する必要はない。 

同種 

工事 

ａ）延長 2000m 以上の道路トンネルにおいて、トンネル照明灯具の設置及び試験調整を実

施した工事。 

ｂ）高速道路又は高速道路以外の自動車専用道路において、交通規制（車線減少）を実施

した工事（片側交互通行規制は可。路肩規制・ランプ規制は不可。） 

記
載
上
の
注
意
事
項 

①平成 19 年度以降に元請けとして完成及び引渡しが完了した同種工事の施工実績

をそれぞれ１件記載すること。 
□ 

②記載した工事が次のイ）又はロ）に該当しないこと。 

 イ）NEXCO 東日本又は旧日本道路公団の工事については、評定点合計が 65点未満

の工事 

 ロ）上記以外の高速道路会社、国又は地方公共団体等の工事においては、評定点

合計が一定の点数未満であるため当該発注機関の競争入札において施工実

績として認めていない工事 

□ 

□ 

③共同企業体の構成員としての実績は出資比率が 20％以上であること。 □ 

証
明
資
料 

①当該工事のコリンズ竣工工事カルテ受領書及び工事カルテの写しを添付するこ

と。 
□ 

②コリンズの登録内容で記載内容のすべてが確認できない場合、又はコリンズに登

録していない場合は、契約書、図面、特記仕様書等記載内容の証明ができる書類

の写しを添付すること。 

□ 

③施工実績が平成 19 年以降に完成及び引渡しが完了した工事である場合は、評価

点合計を発注者から通知された写しを添付すること。 

 なお、平成 17年 10 月 1 日以降に NEXCO 東日本に対して完成及び引渡しを行った

工事であって、天災など受注者の責によらないやむを得ない事情により、評定点

合計が記載された発注者からの通知文書（写し）を添付することができない場合

は入札公告 1-3.契約担当部署を通じて NEXCO 東日本に対し、評定点合計を申請書

の提出期限 5 日前（休日を除く）までに照会することができる。なお、照会にあ

たっては契約担当部署に問合せの上、必要書類を申請書の提出期限 5 日前（行政

機関の休日を除く）までに書留郵便等又は電子メールにより提出すること。 

□ 
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技術提案書作成説明書 

 

１.技術提案書の提出 

  入札者は、入札公告に示す評価項目に対する技術提案の有無に応じて、下表に示す技術提案書及び見積

書を作成し提出を行うこと。なお、技術提案書の提出に併せ、技術提案の記載内容を補足するための資料（以

下「添付資料」という。）を提出することができる。 

番号 様式内容 
作成 

サイズ 

様式-提案１ 技術提案書の提出について Ａ４ 

様式-提案２ 技術提案書（１／３） Ａ４ 

様式-提案３ 技術提案書（２／３） Ａ４ 

様式-提案４ 技術提案書（３／３） Ａ４ 

・提出期限日 別表 1『契約手続き日程』のとおり 

 

２．技術提案書及び添付資料の提出方法 

 技術提案書及び添付資料の提出方法は、書留郵便等又は電子メールとする。 

 

①書留郵便等の場合 

   申請書の提出にあたっては、上表に示す作成サイズにて各様式を紙に印刷のうえ提出すること。

提出部数は 4 部（正１部、副 3部）とする。 

 

②電子メールの場合 

申請書の提出にあたっては、上表に示す作成サイズにより、様式-提案１～４を PDF 形式で作成

し、保存したデータを添付のうえ提出すること。 

   また、担当者連絡先届（入札者に対する指示書様式）を提出していない場合、担当者連絡先届を

提出のうえ、指定した電子メールアドレスより、作成した技術提案書を契約担当部署宛アドレス≪

ki-r-niigata@e-nexco.co.jp≫に提出すること。 

ただし、担当者連絡先届（[入札者に対する指示書様式]）により指定したメールアドレス以外で

の電子メールによる提出は受け付ないので、注意すること。 

 

３．技術提案書の作成 

 入札者は、評価項目に対する技術提案の有無に応じて、下記の様式により技術提案書を作成すること。 

入札者が技術提案を行う範囲 提出様式 

① 全ての評価項目に対し技術提案を行う場合 「様式-提案２」及びすべての評

価項目の「様式-提案３、４」 

② 評価項目に対し、技術提案を行うものと、技術提案は行わず、設

計図書に示す標準案に基づく施工を行うものがある場合 

「様式-提案２」及び提案を行う

評価項目の「様式-提案３、４」 

③ 全ての評価項目に対し技術提案は行わず、設計図書に示す標準

案に基づく施工を行う場合 

「様式-提案２」のみ 

 

４．技術提案書の記載上の注意事項及び添付資料 

 各項目に係る記載上の注意事項及び添付書類の末尾にチェック欄を設けているので、注意事項等を踏

まえた記載がなされているか入札者各自でチェックすること。 
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（１）技術提案書（１／３）（様式－提案２） 

記
載
上
の
注
意
事
項 

①入札者より本様式の提出がない場合又は記載内容に不備がある場合は、技術提案

書の提出がないものとして扱い、当該者は入札に参加することができないものと

する。 

□ 

②求める評価項目ごとに、技術提案を行う意思の「有・無」、及び、提出した技術提

案が不採用となった場合の標準案による施工意思の「有・無」を記載すること。 □ 

③上記において、標準案による施工意思を「無」と記載した技術提案が不採用となっ

た場合、入札者は入札に参加することができないものとする。 □ 

 

（２）技術提案書（２／３）（様式-提案３）及び技術提案書（３／３）（様式-提案４） 

記
載
上
の
注
意
事
項 

①技術提案書は、求める技術提案ごとに、A4 サイズ 1 枚（片面）で記載すること。

文字の大きさは 10 ポイント以上とし、図表を含んでも良いが判読可能であるこ

と。 

□ 

②１枚内に複数の技術提案が記載されていると判断した場合、それぞれを別の技術

提案として扱うものとする。 
□ 

③１つの技術提案は、１つの施工技術により構成されている、品質や安全に寄与す

る施工上の工夫や取組みであること。 

 ただし、１つの技術提案の効果が複数の施工技術を組み合わせなければ発揮でき

ないなど、一体不可分な施工の形態であって、かつ、一般的にも同様の組み合わせ

で施工されている場合は、当該技術提案は１つの施工技術を用いているものとし

て扱う。この場合、当該技術提案が、複数の施工技術の組合せによる一体不可分な

施工の形態であること及び一般的に使用されていることを示す施工事例等を記載

すること。 

 １つの技術提案が、１つの施工技術を用いた内容となっておらず、複数の施工技

術を用いた内容であると認められる場合は、当該技術提案は評価の対象としない。 

□ 

④１つの評価項目に対し技術提案が１つを超えて記載されている場合、記載順の１

つの技術提案で評価を行い、１つを超える技術提案は加点評価対象としない。た

だし、１つを超えて記載された技術提案についても採否の評価を行い、不採用と

されたものを除いて履行義務を負うものとする。 

□ 

⑤添付資料を参照しないと当該技術提案の評価が不能である場合、当該技術提案を

不採用とする。 □ 

添
付
資
料 

①技術提案ごとに、技術提案の記載内容の確認のため、A4 又は A3 サイズ１枚（い

ずれも片面）に限り、資料（施工状況写真、事例図面、カタログ抜粋等）を添付す

ることができる。求める１つの技術提案に対し添付資料が 1 枚（片面）を超える

場合、添付資料の添付順に 1 枚（片面）のみを評価に用いることとする。 

□ 

②技術提案の記載内容と添付資料に齟齬がある場合、添付資料は評価に用いない。 

 
□ 

  
 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式一覧表 

様式番号 様式名 

様式１－１ 競争参加資格確認申請書 

様式１－２ 技術資料の提出について 

様式２ 技術資料 

様式-提案１ 技術提案書の提出について 

様式-提案２ 技術提案書（１／３） 

様式-提案３ 技術提案書（２／３） 

様式-提案４ 技術提案書（３／３） 

様式-見積１ 参考見積書の提出 

様式-見積２ 

(別紙１、２含む） 

参考見積書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（様式１－１） 

競争参加資格確認申請書 

令和  年  月  日 

東日本高速道路株式会社 新潟支社 

支社長  梅木 秀郎 殿 

 

〒 

住 所 

       会社名 

                      代表者        

           担当者部署名 

担当者氏名 

            TEL 

                        FAX 

                       E-mail 

 

【入札公告日】令和５年２月９日 

【工事件名】北陸自動車道 子不知トンネル照明設備更新工事 

 

上記工事に係る競争に参加する資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 

なお、上記工事の入札公告において示された競争参加資格にかかる要件について、以下のとおり宣誓

するとともに、添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。 

・当社は、東日本高速道路株式会社契約規程実施細則第 6 条に該当する法人ではありません。なお、

同条第４項第六号に関しては、排除要請等の対象法人ではありません。 

・当社は、上記工事に係る設計業務等の受注者、当該設計業務等の下請負人、又は当該受注者若しく

は下請負人と資本若しくは人事面において関連がある法人ではありません。 

・当社は、上記工事の監督を担当する部署の施工管理業務の受注者、担当技術者の出向・派遣元、又

は当該受注者若しくは担当技術者の出向・派遣元と資本若しくは人事面において関連のある者（以

下、「受注者等」という。）として本工事の発注に関与した者ではありません。また、現に受注者等

ではありません。 

・当社と資本関係又は人的関係のある者は、上記工事の入札手続きには参加しません。（注２） 

・今後、落札者決定までの間において上記宣誓事項に変更が生じた場合は、速やかに書面をもって

契約責任者宛に申し出ます。 

記 

1. 技術資料の提出について（様式１－２） 

 

 

注）「入札に参加しようとする者の間の資本関係又は人的関係」については、別紙「競争参加が制限さ

れる入札参加者間の資本関係又は人的関係」をご確認下さい。なお、申請にあたり別紙の提出は

不要です。 

注意）｢代表者｣の欄は,法人代表権者に限定する必

要はなく,NEXCO 東日本でいう｢契約責任者｣と同じ

く,契約締結権限を有する者(=契約当事者。事業部

長･支店長･営業所長など)であればよい。 



 

 

別紙「競争参加が制限される入札参加者間の資本関係又は人的関係」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

（様式１－２） 

 

令和  年  月  日 

東日本高速道路株式会社 新潟支社 

支社長   梅木 秀郎 殿 

 

 

住 所 

       会社名 

                      代表者        

           担当者部署名 

担当者氏名 

           TEL 

                      FAX 

                      E-mail 

 

 

技術資料の提出について 

 

 

   令和 5 年 2 月 9 日付けで入札公告のありました「北陸自動車道 子不知トンネル照明設備更

新工事」について、競争参加資格を有することを証明する技術資料を作成しましたので提出し

ます。 

 

 

記 

 

 

 

1．技術資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式２ 

 

   

 

  以  上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

注意）｢代表者｣の欄は,法人代表権者に限定する必

要はなく,NEXCO 東日本でいう｢契約責任者｣と同じ

く,契約締結権限を有する者(=契約当事者。事業部

長･支店長･営業所長など)であればよい。 



様式２

基準 確認 結果 申請者記載欄 確認

企業評価 同種工事a) 工事名 □ 申請者記載欄

コリンズ登録番号 □

工事場所 □ NEXCO東日本使用欄

契約金額 □

工期 □

発注者名 □

同種工事b) 工事成績 00点 □

工事諸元等 工法・規模・寸法 □

工事名

コリンズ登録番号

工事場所

契約金額 □

工期 □

発注者名 □

工事成績 00点 □

□

□

競争参加資格審査結果

実績
あり
適

□

適
・

不適

高速道路又は高速道路以
外の自動車専用道路におい
て交通規制（車線減少）を実
施した工事（片側交互通行
規制は可、路肩規制・ランプ
規制・通行止は不可） 実績

なし
不適

□

適  ・  不適

提出日

令和○年○月○日

記載上の注意事項

③本様式は必要事項の記載後は１枚のｘｌｓｘファイルとなるように作成（変換）すること。

①本様式において申請者が記載するのは黄色着色欄のみである。

②本様式のピンク色の着色欄は当社にて使用するので加筆・修正・削
除は行わないこと。

・記載及び証明資料は「技術資料作成説明書」４（１）による。
また、「項目」中（※）の付されている事項は、該当するものを
○で囲むこと。

□

工法・規模・寸法

 技術資料
（総合評価落札方式・技術提案評価型）

競争参加資格審査基準

審査項目

延長2000m以上の道路トン
ネルにおいて、トンネル照明
灯具の設置及び試験調整を
実施した工事。

実績
あり
適

□

実績
なし
不適

□

適
・

不適

平成19年度以降の同
種工事の施工実績

工事名 北陸自動車道　子不知トンネル照明設備更新工事

会社名 ○○○○株式会社

摘　　要

・記載及び証明資料は「技術資料作成説明書」４（１）による。
また、「項目」中（※）の付されている事項は、該当するものを
○で囲むこと。

申請項目

企業に求める実績等の記載欄【代表者】

工
事
名
称
等

同種工事a)
延長2000m
以上の道路
トンネルに

おいて、トン
ネル照明灯
具の設置及
び試験調整
を実施した

工事。

同種工事b)
高速道路又
は高速道路
以外の自動
車専用道路
において交
通規制（車
線減少）を
実施した工
事（片側交
互通行規制
は可、路肩
規制・ランプ
規制・通行
止は不可）

工
事
名
称
等

工事諸元等



 

（様式-提案１） 

 

令和  年  月  日 

東日本高速道路株式会社 新潟支社 

支社長   梅木 秀郎 殿 

 

 

 

住 所 

       会社名 

                      代表者        

           担当者部署名 

担当者氏名 

           TEL 

                      FAX 

                      E-mail 

 

 

技術提案書の提出について 

 

 

   令和  年  月  日付けで提出要請のありました「北陸自動車道 子不知トンネル照明

設備更新工事」の技術提案書について、資料を作成しましたので提出します。 

 

 

記 

 

 

 

1．技術提案書（１／３）・・・・・・・・・・・・・・・・・様式-提案２ 

2．技術提案書（２／３）・・・・・・・・・・・・・・・・・様式-提案３ 

3．技術提案書（３／３）・・・・・・・・・・・・・・・・・様式-提案４ 

 

 

 

   

 

  以  上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

注意）｢代表者｣の欄は,法人代表権者に限定する必

要はなく,NEXCO 東日本でいう｢契約責任者｣と同じ

く,契約締結権限を有する者(=契約当事者。事業部

長･支店長･営業所長など)であればよい。 



 

（様式－提案２） 

令和○年○月○日 

技術提案書 （１／３） 

                                       会社名 ○○ （株） 

工事名 北陸自動車道 子不知トンネル照明設備更新工事 

 

本工事に係る技術提案の有無及び標準案による施工意思の有無について下記のとおりといたします。 

 
 

■評価項目① 

トンネル内作業環境における工夫による工期短縮に関する提案 

 

１．評価項目に対する技術提案 

の有無 

有 無 

技術提案を行う場合に○を付す

こと。 
技術提案を行わず設計図書に示す

標準案に基づく施工を行う場合に○

を付すこと。 
 

２．評価項目に対する技術提案

を「有」として、提出した技術提

案が不採用となった場合の標

準案による施工意思の有無 

有 無 

技術提案が採用されなかった場

合に標準案に基づいて施工する

意思がある場合に○を付すこと。 

技術提案が採用されなかった場合

に標準案に基づいて施工する意思

がない場合に○を付すこと。 

 

 

■評価項目② 

照明設備更新時における供用中の高速道路を走行する一般車両への安全対策 

 

１．評価項目に対する技術提案 

の有無 

有 無 

技術提案を行う場合に○を付す
こと。 

技術提案を行わず設計図書に示す
標準案に基づく施工を行う場合に○
を付すこと。 

 

２．評価項目に対する技術提案

を「有」として、提出した技術提

案が不採用となった場合の標

準案による施工意思の有無 

有 無 

技術提案が採用されなかった場
合に標準案に基づいて施工する
意思がある場合に○を付すこと。 

技術提案が採用されなかった場合
に標準案に基づいて施工する意思
がない場合に○を付すこと。 

 

以 上   

 

 

 

  



 

（様式-提案３） 

令和○年○月○日 

技術提案書 （２／３） 【（改善）技術提案書】 

会社名 ○○ （株） 
工事名 北陸自動車道 子不知トンネル照明設備更新工事 

 

評価項目① トンネル内作業環境における工夫による工期短縮に関する提案 

【技術提案（1）】 ○○について 

１．概要・特徴 

    

 

 

 
 
２. 施工方法及び改善効果等 

※施工・安全・工程に関する計画等、採用工法・資機材等の実績・根拠等がある場合は、その内容を記載すること） 

 

 

 

 

  施工実績：○○工事（工期：      発注者：     ） 

 

図  表 

３. 履行確認方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



 

（様式- 提案４） 

令和○年○月○日 

技術提案書 （３／３） 【（改善）技術提案書】 

会社名 ○○ （株） 
工事名 北陸自動車道 子不知トンネル照明設備更新工事 

 

評価項目② 照明設備更新時における供用中の高速道路を走行する一般車両への安全対策 

【技術提案（１）】 ○○について 

１．概要・特徴 

    

 

 

 
 
２. 施工方法及び改善効果等 

※施工・安全・工程に関する計画等、採用工法・資機材等の実績・根拠等がある場合は、その内容を記載すること） 
 

 

 

 

  施工実績：○○工事（工期：     発注者：     ） 

 

図  表 

３. 履行確認方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



 

参考：添付資料例 
 

 

評価項目① トンネル内作業環境における工夫による工期短縮に関する提案 

【技術提案１】○○について 

 ○○○○施工事例写真  ○○○○事例事例図面  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○○○○カタログ抜粋  ○○○○施工機械写真  

      

 

 

   

   

   

   

   

   

     

【技術提案２】○○について 

 ○○○○施工事例図面  ○○○○カタログ抜粋  

  

 

 

 

 

 

 

 

     

   

  

   

  

   

  

 ○○○○作業手順図  ○○○○性能値比較事例  

  

 

 

 

 

 

   

  

  

  

     

  

※添付資料は、１つの技術提案あたり１枚（片面）（A3 又は A4）までとする。 

 



 

（様式－見積１） 

参考見積書の提出 

【当社からの問合せにより参考見積書の訂正が必要となった場合は、「訂正参考見積書」として提出して下さい。】 

 

令和  年  月  日 

東日本高速道路株式会社 新潟支社 

支社長   梅木 秀郎 殿 

 

  

住 所 

       会社名 

                      代表者        

           担当者部署名 

担当者氏名 

            TEL 

                        FAX 

                       E-mail 

 

 

令和 5 年 2 月 9 日付けで入札公告のありました「北陸自動車道 子不知トンネル照明設

備更新工事」に係る見積活用方式対象項目の参考見積書を下記の書類を添えて提出します。 

 

記 

 

１．参考見積書（様式－見積２（別紙１,２含む）、添付資料）（CD-R 含む） 

 

 

 
 

 

 

注意）｢代表者｣の欄は,法人代表権者に限定する必

要はなく,NEXCO 東日本でいう｢契約責任者｣と同じ

く,契約締結権限を有する者(=契約当事者。事業部

長･支店長･営業所長など)であればよい。 



様式-見積２

工事名）  北陸自動車道　子不知トンネル照明設備更新工事

＊図面、特記仕様書を熟読の上、単価を記載すること。

＊本書式記載の項目は全て交渉対象とする。

会社名

②労務費

（機器製作費） （材料費） （労務費） （機械賃料費） （機械損料費）

【諸経費】（一般管理費除く）

共通仮設費 式 1 内訳は別紙1による

現場管理費 式 1 内訳は別紙1による

小計 共通仮設費、現場管理
費の計

【直接工事費】

境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

境トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

境トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

境トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

境トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

境トンネル（上り線）配電設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

境トンネル（下り線）配電設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

境トンネル　トンネル照明制御設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

境トンネル　非常電話設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

境トンネル（上り線）仮設対策工事費 式 1 内訳は別紙2による

境トンネル（下り線）仮設対策工事費 式 1 内訳は別紙2による

境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

境トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

境トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

境トンネル（下り線）接続道路照明設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

境トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

境トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

境トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

境トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

境トンネル　トンネル照明制御設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

境トンネル　非常電話設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

市振トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

市振トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

市振トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

市振トンネル（上り線）配電設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

市振トンネル（下り線）配電設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

市振トンネル　トンネル照明制御設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

市振トンネル　非常電話設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

市振トンネル（上り線）仮設対策工事費 式 1 内訳は別紙2による

市振トンネル（下り線）仮設対策工事費 式 1 内訳は別紙2による

市振トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

市振トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

市振トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

市振トンネル（下り線）接続道路照明設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

市振トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

市振トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

市振トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

市振トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

市振トンネル　トンネル照明制御設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

市振トンネル　非常電話設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

親不知トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

親不知トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

親不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

親不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

親不知トンネル（上り線）配電設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

親不知トンネル（下り線）配電設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

親不知トンネル　トンネル照明制御設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

親不知トンネル　非常電話設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

親不知トンネル（上り線）仮設対策工事費 式 1 内訳は別紙2による

親不知トンネル（下り線）仮設対策工事費 式 1 内訳は別紙2による

親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

親不知トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

親不知トンネル（下り線）接続道路照明設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

①材料費 ③機械器具費
④その他

参考見積書

備  考名称 単位 数量 単価
金額

Ａ＝①+②+③+④



②労務費

（機器製作費） （材料費） （労務費） （機械賃料費） （機械損料費）

①材料費 ③機械器具費
④その他備  考名称 単位 数量 単価

金額
Ａ＝①+②+③+④

親不知トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

親不知トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

親不知トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

親不知トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

親不知トンネル　トンネル照明制御設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

親不知トンネル　非常電話設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

風波トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

風波トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

風波トンネル（上り線）配電設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

風波トンネル（下り線）配電設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

風波トンネル　非常電話設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

風波トンネル（上り線）仮設対策工事費 式 1 内訳は別紙2による

風波トンネル（下り線）仮設対策工事費 式 1 内訳は別紙2による

風波トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

風波トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

風波トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

風波トンネル（下り線）接続道路照明設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

風波トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

風波トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

風波トンネル　非常電話設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

子不知トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

子不知トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

子不知トンネル（上り線）配電設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

子不知トンネル（下り線）配電設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

子不知トンネル トンネル照明制御設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

子不知トンネル　非常電話設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

子不知トンネル（上り線）仮設対策工事費 式 1 内訳は別紙2による

子不知トンネル（下り線）仮設対策工事費 式 1 内訳は別紙2による

子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

子不知トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

子不知トンネル（下り線）接続道路照明設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

子不知トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

子不知トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

子不知トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

子不知トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

子不知トンネル　トンネル照明制御設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

子不知トンネル　非常電話設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

寺地トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

寺地トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

寺地トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

寺地トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

寺地トンネル（上り線）配電設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

寺地トンネル（下り線）配電設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

寺地トンネル　非常電話設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

寺地トンネル（上り線）仮設対策工事費 式 1 内訳は別紙2による

寺地トンネル（下り線）仮設対策工事費 式 1 内訳は別紙2による

寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

寺地トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

寺地トンネル（下り線）接続道路照明設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

寺地トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

寺地トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

寺地トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

寺地トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

寺地トンネル　非常電話設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

高畑トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

高畑トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

高畑トンネル（上り線）配電設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

高畑トンネル（下り線）配電設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

高畑トンネル　非常電話設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

高畑トンネル（上り線）仮設対策工事費 式 1 内訳は別紙2による

高畑トンネル（下り線）仮設対策工事費 式 1 内訳は別紙2による

高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による



②労務費

（機器製作費） （材料費） （労務費） （機械賃料費） （機械損料費）

①材料費 ③機械器具費
④その他備  考名称 単位 数量 単価

金額
Ａ＝①+②+③+④

高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

高畑トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

高畑トンネル（下り線）接続道路照明設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

高畑トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

高畑トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

高畑トンネル　非常電話設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

岩木トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

岩木トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

岩木トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

岩木トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

岩木トンネル（上り線）配電設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

岩木トンネル（下り線）配電設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

岩木トンネル　トンネル照明制御設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

岩木トンネル　非常電話設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

岩木トンネル（上り線）仮設対策工事費 式 1 内訳は別紙2による

岩木トンネル（下り線）仮設対策工事費 式 1 内訳は別紙2による

岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

岩木トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

岩木トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

岩木トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

岩木トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

岩木トンネル　トンネル照明制御設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

岩木トンネル　非常電話設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

小計 直接工事費の計

総額 共通仮設費、現場管理
費、直接工事費の総額

【金額内訳（材料費・労務費・機械器具費）の注意事項】

直接工事費の工種ごとに材料費・労務費・機械器具費・その他について分けて記載し、

「金額Ａ」と「①材料費+②労務費+③機械器具費等+④その他」が一致することを確認すること。

　・「材料費」には、機器製作費び材料を分けてそれぞれ合計を記載する。

　・「労務費」には、労務費の合計を記載する。

　・「機械器具費」には、機械損料と機械賃料を分けてそれぞれ合計を記載する。

　・「その他」には、上記以外の金額があれば記載する。

□　⑨週休２日にかかる費用を含むものとする。

□　⑩諸経費率を用いて算出している場合は、別紙1 諸経費内訳書にその旨を明記するものとする。

□　①本見積書の条件は、設計図書のとおりとする。

    c) 自社保有の資材を使用する予定の場合は、保有していることを証する書類の写し

        当該工事内容に関する見積書の写し

     ⅱ)施工実態調査に類する歩掛が判断できる書類の写し

　　 ⅰ)契約書類等の写し

　　a) 過去の類似工事に基づく見積書等の内容である場合、過去の類似工事において工事内容が判断できる以下の資料

    b) 施工費用の算出に用いた積算基準、施工歩掛基準、または下請等の取引先からの見積に基づく見積書等の内容である場合、取引先からの

     ⅲ)賃金台帳等支払いを証する書類の写し

　〔直接工事費〕

□　②見積書に記載された価格の根拠を示す次の資料を求められた場合は速やかに提出すること（様式自由）

　【記入上の注意事項】

　　　　本見積書と併せて提出すること。

□　①様式-見積2に記載した価格の内訳を示す「別紙1 諸経費内訳書」及び「別紙2 見積項目内訳書」を作成し、

　【根拠書類】

     ⅱ)取引先からの当該資料に関する見積書の写し

□　⑧現地着価格は、工場原価＋運搬費とし、試験調整・据付費を含めずに算出とする。

□　②見積確認後の最終見積書の場合は「訂正参考見積書」と記入すること。

□　③訂正参考見積書提出時の添付書類は交渉において提出を確認した資料を添付すること。

□　⑤様式-見積2の項目を変更しないこと。

□　④一般管理費を除く全ての項目を見積対象とする。

□　⑥消費税及び地方消費税を含まない旨を明記すること。

□　⑦納入場所における工場原価、現地着価格（一般管理費等諸経費は含まず）とする。

チェック欄を有効に活用し、必要書類が未添付とならないよう注意してください

        諸経費率を用いて算出した場合、諸経費の内訳の記載は不要とする。

　　C) 諸経費について、「NEXCO公表積算基準」や「公共建築工事共通費積算基準(国土交通省 大臣官房 官庁営繕部)」等に基づく

　　B) 現場管理費の算出根拠の内容及び算出に用いた積算基準など

　　A) 共通仮設費の算出根拠の内容及び算出に用いた積算基準など

　〔諸経費〕

    d) 資材を購入する予定の場合取引先からの当該資材に関する見積書の写し

　〔製　作〕

　　a) 当該機器等を自社で製作する場合

　　 ⅰ)当社が設計図書に示した仕様書等を満足することがわかる資料の写し（過去に同等程度の機器を製作した仕様でも可能）

     ⅱ)見積書に記載された価格の内訳に関する資料

　　b) 当該機器等を他社から納入する場合

　　 ⅰ)当社が設計図書に示した仕様書等を満足することがわかる資料の写し（過去に同等程度の機器を製作した仕様でも可能）



【別紙1 諸経費内訳書 】

計上金額 積上根拠

共通仮設費

　運搬費

　準備費

　事業損失防止施設費

　安全費

　役務費

　技術管理費

　営繕費

小計

現場管理費

　労務管理費

　安全訓練等に要する費用

　租税公課

　保険料

　従業員等給料手当

　退職金

　法定福利費

　福利厚生費

　事務用品費

　通信交通費

　交際費

　補償費

　外注経費

　工事登録費用

　雑費

小計

合計

北陸自動車道　子不知トンネル照明設備更新工事　見積確認 　諸経費内訳書

見積書

※「NEXCO公表積算基準」や「公共建築工事共通費積算基準(国土交通省 大臣官房 官庁営繕部)」等に基づく諸経費率を用いて算出した場合、「積上根
拠」の欄に算出に用いた基準名等のみを記載すること。（金額の記載は不要）



【別紙2 見積項目内訳書】

工事名）  北陸自動車道　子不知トンネル照明設備更新工事

②労務費
（機器製作費） （材料費） （労務費） （機械賃料費） （機械損料費）

101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 1008 材料費　トンネル照明灯具ＬＴＰ－５０－Ｗ（調光有） 灯 354
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 2000 材料費　トンネル照明灯具ＬＴＰ－５０－Ｗ（調光無） 灯 8
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 3000 材料費　トンネル照明灯具ＬＴＰ－１００－Ｗ（調光無） 灯 8
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 4000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－５０－２Ｍ（調光有） 灯 33
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 5000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－７０－２Ｍ（調光有） 灯 4
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 6000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－１００－２Ｍ（調光有） 灯 30
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 7000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－１５０－２Ｍ（調光有） 灯 39
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 8000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－２００－２Ｍ（調光有） 灯 31
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 95000 材料費　坑口照明灯具ＴＥＳ－７０－２Ｍ（調光無） 灯 2
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 9000 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（基本照明部） 組 362
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 10000 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（入口照明部） 組 137
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 11000 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（非常駐車帯部） 組 8
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 12000 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（坑口照明部） 組 2
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 13000 材料費　トンネル照明灯具銘板 枚 509
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 14000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具LTP-50-W(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 354
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 15000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具LTP-50-W(調光無)(取付金具、銘板含む) 灯 8
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 16000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具LTP-100-W(調光無)(取付金具、銘板含む) 灯 8
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 17000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-50-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 33
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 18000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-70-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 4
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 19000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-100-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 30
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 20000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-150-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 39
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 21000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-200-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 31
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 96000 据付工　坑口照明灯TES-70-2M（調光無）(取付金具、銘板含む) 灯 2
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 22000 材料費　区分開閉器　１回路用 面 2
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 23000 材料費　区分開閉器　２回路用 面 12
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 24000 材料費　区分開閉器　取付金物 組 14
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 25000 材料費　区分開閉器銘板 枚 14
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 26000 据付工　区分開閉器箱　1・2回路（取付金具、銘板含む） 面 14
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 27000 材料費　ケーブルラック　Ｗ１５０ ｍ 2,021
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 28000 材料費　ケーブルラック　Ｗ２００ ｍ 2,299
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 29000 材料費　ケーブルラック　Ｗ３００ ｍ 288
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 30000 材料費　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持金具 W150(一般部)(ﾗｯｸ止め金具含む) 個 674
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 31000 材料費　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持金具 W200(一般部)(ﾗｯｸ止め金具含む) 個 1,255
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 32000 材料費　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持金具 W300(一般部)(ﾗｯｸ止め金具含む) 個 96
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 33000 据付工　ケーブルラック　Ｗ１５０ ｍ 2,021
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 34000 据付工　ケーブルラック　Ｗ２００ ｍ 2,299
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 35000 据付工　ケーブルラック　Ｗ３００ ｍ 288
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 36000 据付工　ケーブルラック支持金具　Ｗ１５０ 個 674
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 37000 据付工　ケーブルラック支持金具　Ｗ２００ 個 1,255
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 38000 据付工　ケーブルラック支持金具　Ｗ３００ 個 96
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 39000 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 660
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 40000 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 3,511
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 41000 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 273
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 42000 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 4,780
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 43000 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 876
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 44000 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 2,909
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 45000 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 286
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 46000 配線工　トンネルラック　ＣＶＶーＳ３．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 4,604
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 47000 配線工　トンネルラック　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 4,604
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 48000 配線工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 227
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 49000 配線工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 90
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 50000 配線工　トンネル管内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 14
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 51000 配線工　トンネル管内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 31
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 52000 配線工　トンネル管内　ＣＶＶーＳ３．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 45
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 53000 配線工　トンネル管内　ＣＶＶ２ＳＱ－２Ｃ ｍ 2
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 54000 配線工　トンネル管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 23
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 55000 配線工　トンネル管内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 45
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 56000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 4,018
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 57000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－２Ｃ ｍ 200
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 58000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,909
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 59000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 2,303
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 60000 接続工　直線接続　Ｓ３．５ＳＱ（３） 箇所 2
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 61000 接続工　直線接続　Ｓ３．５ＳＱ（４） 箇所 14
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 62000 接続工　直線接続　Ｓ３．５ＳＱ（３）耐火（端末テープ巻工法) 箇所 6
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 63000 接続工　分岐接続　Ｙ３．５ＳＱ（３） 箇所 9
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 64000 接続工　分岐接続　Ｙ３．５ＳＱ（３）耐火（端末テープ巻工法) 箇所 2
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 65000 接続工　プレハブ分岐　ＦＰＲ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所 16
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 66000 接続工　プレハブ分岐　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ 箇所 40
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 67000 接続工　プレハブ分岐　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所 18
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 68000 接続工　プレハブ分岐　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ 箇所 434
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 69000 接続工　プレハブ分岐　ＣＶＶーＳ３．５ＳＱ－４Ｃ 箇所 509
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 70000 取付工　ケーブル銘板 枚 379
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 71000 配管工 T2-SUSFX30(1)(ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ含む) ｍ 7
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 72000 配管工 T2-SUS28(1)(配管支持金具含む) ｍ 44
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 73000 配管工 T2-SUS36(1)42(3)(配管支持金具含む) ｍ 24
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 74000 配管工 T2-SUS28(1)42(1)54(1)(配管支持金具含む) ｍ 9
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 75000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(走行) 組 179
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 76000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(追越) 組 183
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 77000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(走行) 組 69
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 78000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(追越) 組 68
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 79000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　非常駐車帯(走行) 組 8
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 80000 材料費　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（走行） 組 1
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 81000 材料費　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（追越） 組 1
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 82000 材料費　落下防止金物　区分開閉器 組 14
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 83000 据付工　落下防止対策　トンネル照明灯具　基本(走行) 組 179
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 84000 据付工　落下防止対策　トンネル照明灯具　基本(追越) 組 183
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 85000 据付工　落下防止対策　トンネル照明灯具　入口(走行) 組 69
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 86000 据付工　落下防止対策　トンネル照明灯具　入口(追越) 組 68
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 87000 据付工　落下防止対策　トンネル照明灯具　非常駐車帯(走行) 組 8
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 88000 据付工　落下防止対策　坑口照明灯具　基本（走行） 組 1
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 89000 据付工　落下防止対策　坑口照明灯具　基本（追越） 組 1
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 90000 据付工　落下防止対策　区分開閉器 台 14
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 91000 配管工　プルボックス(ＷＰ)(450×450×300)(落下防止含む) 台 2
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 92000 試験調整工　トンネル照明設備 式 1
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 93000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
101 境トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 94000 交通規制工　昼夜間連続規制Ⅳ 日 80
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 1008 材料費　トンネル照明灯具ＬＴＰ－５０－Ｃ（調光有） 灯 335
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 2008 材料費　トンネル照明灯具ＬＴＰ－５０－Ｃ（調光無） 灯 8
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 3008 材料費　トンネル照明灯具ＬＴＰ－９０－Ｃ（調光有） 灯 8
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 4000 材料費　トンネル照明灯具ＬＴＰ－９０－Ｃ（調光無） 灯 8
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 5000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－５０－２Ｍ（調光有） 灯 32
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 6000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－７０－２Ｍ（調光有） 灯 14
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 7000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－１００－２Ｍ（調光有） 灯 29
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 8000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－１５０－２Ｍ（調光有） 灯 44
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 9000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－２００－２Ｍ（調光有） 灯 16
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 10000 材料費　坑口照明灯具ＴＥＳ－７０－２Ｍ（調光無） 灯 2
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 11000 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（基本照明部） 組 343
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 12000 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（入口照明部） 組 135
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 13000 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（非常駐車帯部） 組 8
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 14000 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（旧非常駐車帯部） 組 8
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 15000 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（坑口照明部） 組 2
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 16000 材料費　トンネル照明灯具銘板 枚 496
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 17000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具LTP-50-C(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 335
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 18000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具LTP-50-C(調光無)(取付金具、銘板含む) 灯 8
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 19000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具LTP-90-C(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 8
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 20000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具LTP-90-C(調光無)(取付金具、銘板含む) 灯 8
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 21000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-50-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 32
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 22000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-70-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 14
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 23000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-100-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 29
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 24000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-150-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 44
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 25000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-200-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 16
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 99000 据付工　坑口照明灯TES-70-2M（調光無）(取付金具、銘板含む) 灯 2
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 27000 材料費　区分開閉器　１回路用 面 2
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 28000 材料費　区分開閉器　２回路用 面 12
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 29000 材料費　区分開閉器　取付金物 組 14
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 30000 材料費　区分開閉器銘板 枚 14
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 31000 据付工　区分開閉器箱　1・2回路（取付金具、銘板含む） 面 14
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 32000 材料費　ケーブルラック　Ｗ１５０ ｍ 1,667
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 33000 材料費　ケーブルラック　Ｗ２００ ｍ 2,770
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 34000 材料費　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持金具 W150(一般部)(ﾗｯｸ止め金具含む) 個 559
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 35000 材料費　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持金具 W200(一般部)(ﾗｯｸ止め金具含む) 個 935
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 36000 据付工　ケーブルラック　Ｗ１５０ ｍ 1,667
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 37000 据付工　ケーブルラック　Ｗ２００ ｍ 2,770
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 38000 据付工　ケーブルラック支持金具　Ｗ１５０ 個 559
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 39000 据付工　ケーブルラック支持金具　Ｗ２００ 個 935
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 40000 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 602
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 41000 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 3,488
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 42000 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 262
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 43000 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 4,635
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 44000 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 835
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 45000 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 2,789
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 46000 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 277
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 47000 配線工　トンネルラック　ＣＶＶーＳ５．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 4,420
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 48000 配線工　トンネルラック　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 4,420
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 49000 配線工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 218
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 50000 配線工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 461
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 51000 配線工　トンネル管内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 13
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 52000 配線工　トンネル管内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 31
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 53000 配線工　トンネル管内　ＣＶＶ２ＳＱ－２Ｃ ｍ 2
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 54000 配線工　トンネル管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 20
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 55000 配線工　トンネル管内　ＣＶＶーＳ５．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 43
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 56000 配線工　トンネル管内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 43
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 57000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 3,813
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 58000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－２Ｃ ｍ 205
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 59000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,804
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 60000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 2,211
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 61000 接続工　直線接続　Ｓ３．５ＳＱ（３） 箇所 2
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 62000 接続工　直線接続　Ｓ３．５ＳＱ（４） 箇所 14
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 63000 接続工　直線接続　Ｓ３．５ＳＱ（３）耐火（端末テープ巻工法) 箇所 7
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 64000 接続工　分岐接続　Ｙ３．５ＳＱ（３） 箇所 8
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 65000 接続工　分岐接続　Ｙ３．５ＳＱ（３）耐火（端末テープ巻工法) 箇所 2
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 66000 接続工　プレハブ分岐　ＦＰＲ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所 15
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 67000 接続工　プレハブ分岐　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ 箇所 39
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 68000 接続工　プレハブ分岐　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所 18
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 69000 接続工　プレハブ分岐　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ 箇所 423
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 70000 接続工　プレハブ分岐　ＣＶＶーＳ５．５ＳＱ－４Ｃ 箇所 496
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 71000 取付工　ケーブル銘板 枚 592
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 72000 配管工 T2-SUS28(1)(配管支持金具含む) ｍ 61
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 73000 配管工 T2-SUS42(1)(配管支持金具含む) ｍ 42
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 74000 配管工 T2-SUS54(2)(配管支持金具含む) ｍ 7
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 75000 配管工　T2-SUS28(1) 36(1) 42(2)（配管支持金具含む） ｍ 24
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 76000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(走行) 組 171
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 77000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(追越) 組 172
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 78000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(走行) 組 68
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 79000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(追越) 組 67

見積項目内訳書は、様式-見積２の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、見積項目内訳書（名称・単位・数
量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

①材料費 ③機械器具費
⑤その他数量 単価 金額 備考 ④単価算出方法工種番号 工種名称 内訳番号 内訳名称 単位



【別紙2 見積項目内訳書】

工事名）  北陸自動車道　子不知トンネル照明設備更新工事

②労務費
（機器製作費） （材料費） （労務費） （機械賃料費） （機械損料費）

見積項目内訳書は、様式-見積２の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、見積項目内訳書（名称・単位・数
量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

①材料費 ③機械器具費
⑤その他数量 単価 金額 備考 ④単価算出方法工種番号 工種名称 内訳番号 内訳名称 単位

102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 80000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　非常駐車帯(走行) 組 8
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 81000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　旧非常駐車帯(追越) 組 8
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 82000 材料費　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（走行） 組 1
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 83000 材料費　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（追越） 組 1
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 84000 材料費　落下防止金物　区分開閉器 組 14
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 85000 据付工　落下防止対策　トンネル照明灯具　基本(走行) 組 171
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 86000 据付工　落下防止対策　トンネル照明灯具　基本(追越) 組 172
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 87000 据付工　落下防止対策　トンネル照明灯具　入口(走行) 組 68
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 88000 据付工　落下防止対策　トンネル照明灯具　入口(追越) 組 67
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 89000 据付工　落下防止対策　トンネル照明灯具　非常駐車帯(走行) 組 8
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 90000 据付工　落下防止対策　トンネル照明灯具　旧非常駐車帯(追越) 組 8
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 91000 据付工　落下防止対策　坑口照明灯具　基本（走行） 組 1
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 92000 据付工　落下防止対策　坑口照明灯具　基本（追越） 組 1
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 93000 据付工　落下防止対策　区分開閉器 台 14
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 94000 配管工　プルボックス(ＷＰ)(300×300×200)(落下防止含む) 台 3
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 95000 配管工　プルボックス(ＷＰ)(450×450×300)(落下防止含む) 台 2
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 96000 試験調整工　トンネル照明設備 式 1
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 97000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
102 境トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 98000 交通規制工　昼夜間連続規制Ⅶ 日 123
103 境トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 1000 材料費　道路照明灯具　ＬＥＤ照明灯具ＲＰ－１５０－２Ｍ 灯 2
103 境トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 2000 材料費　道路灯　ポール12m　S-12AB 本 2
103 境トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 3000 材料費　ＬＥＤ制御装置　ＲＰ－１５０－２Ｍ 基 2
103 境トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 4000 据付工　道路灯　Ｓ－１２ＡＢ　RP-150-2M 非調光型 灯 2
103 境トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 5000 基礎工　ＩＦ－Ｓ１２ＡＢ－Ｆ 基 2
103 境トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 6000 試掘工　道路照明基礎部 箇所 2
103 境トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 7000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 28
103 境トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 8000 配線工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 20
103 境トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 9000 配線工　共同溝ラック　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 20
103 境トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 10000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 10
103 境トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 11000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 86
103 境トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 12000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 86
103 境トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 13000 接続工　分岐接続　Ｙ３．５ＳＱ（３） 箇所 1
103 境トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 14000 取付工　ケーブル銘板 枚 13
103 境トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 15000 配管工　Ｅ１－ＦＰ３０（１） ｍ 23
103 境トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 16000 ダクト口工　ＦＰ３０（１） 箇所 2
103 境トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 17000 試験調整工　道路照明設備 式 1
103 境トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 18000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
104 境トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 1000 材料費　道路照明灯具　ＬＥＤ照明灯具ＲＰ－１５０－２Ｍ 灯 2
104 境トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 2000 材料費　道路灯　ポール12m　S-12AB 本 2
104 境トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 3000 材料費　ＬＥＤ制御装置　ＲＰ－１５０－２Ｍ 基 2
104 境トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 4000 据付工　道路灯　Ｓ－１２ＡＢ　RP-150-2M 非調光型 灯 2
104 境トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 5000 基礎工　鋼製ブラケット (鉄筋探査含む) 基 1
104 境トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 6000 試掘工　道路照明基礎部 箇所 1
104 境トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 7000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 40
104 境トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 8000 配線工　屋外管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 40
104 境トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 9000 配線工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 62
104 境トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 10000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 20
104 境トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 11000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 11
104 境トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 12000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 95
104 境トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 13000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 26
104 境トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 14000 取付工　ケーブル銘板 枚 13
104 境トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 15000 配管工　Ｂ２－ＳＵＳ２８（１）（支持金具含む） ｍ 37
104 境トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 16000 配管工　Ｅ１－ＦＰ３０（１） ｍ 12
104 境トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 17000 ダクト口工　ＦＰ３０（１） 箇所 2
104 境トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 18000 試験調整工　道路照明設備 式 1
104 境トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 19000 足場工　橋梁点検車 式 1
105 境トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 1000 材料費　誘導標示板（直付型）Ｓ１（Ａ）　取付金具含む 面 22
105 境トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 2000 材料費　誘導標示板（直付型）Ｓ１（Ｂ）　取付金具含む 面 2
105 境トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 3000 材料費　非常口表示灯Ｓ３　取付金具含む 面 2
105 境トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 4000 材料費　非常口表示灯（注意灯付）Ｓ４　取付金具含む 面 2
105 境トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 5000 材料費　飛出し注意灯Ｓ５　取付金具含む 面 2
105 境トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 6000 材料費　非常駐車帯・非常電話表示灯 Ｓ６(A) 取付金具含む 面 2
105 境トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 7000 材料費　連絡坑照明灯具　ＬＥＤ　１２Ｗ相当 灯 5
105 境トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 8000 据付工　誘導標示板（直付型）Ｓ１（Ａ）　取付金具含む 面 22
105 境トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 9000 据付工　誘導標示板（直付型）Ｓ１（Ｂ）　取付金具含む 面 2
105 境トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 10000 据付工　非常口表示灯Ｓ３　取付金具含む 面 2
105 境トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 11000 据付工　非常口表示灯（注意灯付）Ｓ４　取付金具含む 面 2
105 境トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 12000 据付工　飛出し注意灯Ｓ５　取付金具含む 面 2
105 境トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 13000 据付工　非常駐車帯・非常電話表示灯 Ｓ６(A) 取付金具含む 面 2
105 境トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 14000 据付工　連絡坑照明灯具　ＬＥＤ　１２Ｗ相当 灯 5
105 境トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 15000 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 2,252
105 境トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 16000 配線工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 107
105 境トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 17000 配線工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 79
105 境トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 18000 配線工　トンネル管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 174
105 境トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 19000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 206
105 境トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 20000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 4,047
105 境トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 21000 配線工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 18
105 境トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 22000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 200
105 境トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 23000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 35
105 境トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 24000 配線工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 63
105 境トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 25000 接続工　直線接続　Ｓ３．５ＳＱ（２） 箇所 3
105 境トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 26000 接続工　直線接続　Ｓ３．５ＳＱ（３） 箇所 11
105 境トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 27000 接続工　分岐接続　Ｙ３．５ＳＱ（３） 箇所 14
105 境トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 28000 接続工　分岐接続　Ｙ３．５ＳＱ（３）耐火（端末テープ巻工法) 箇所 10
105 境トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 29000 取付工　ケーブル銘板 枚 104
105 境トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 30000 配管工 T2-SUS28(1)(配管支持金具含む) ｍ 106
105 境トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 31000 配管工 T2-SUS28(2)(配管支持金具含む) ｍ 71
105 境トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 32000 配管工 T2-SUSFX30(1)(ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ含む) ｍ 12
105 境トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 33000 配管工　丸形露出ボックス　３方出 箇所 7
105 境トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 34000 配管工　プルボックス(ＷＰ)250×250×200 箇所 4
105 境トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 35000 材料費　落下防止金物　Ｓ３ 組 2
105 境トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 36000 材料費　落下防止金物　Ｓ４ 組 2
105 境トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 37000 材料費　落下防止金物　Ｓ５ 組 2
105 境トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 38000 材料費　落下防止金物　Ｓ６（Ａ） 組 2
105 境トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 39000 据付工　落下防止対策　Ｓ３ 灯 2
105 境トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 40000 据付工　落下防止対策　Ｓ４ 灯 2
105 境トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 41000 据付工　落下防止対策　Ｓ５ 灯 2
105 境トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 42000 据付工　落下防止対策　Ｓ６（Ａ） 灯 2
105 境トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 43000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
106 境トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 1000 材料費　誘導標示板（直付型）Ｓ１（Ａ）　取付金具含む 面 16
106 境トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 2000 材料費　誘導標示板（直付型）Ｓ１（Ｂ）　取付金具含む 面 2
106 境トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 3000 材料費　非常口表示灯Ｓ３　取付金具含む 面 2
106 境トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 4000 材料費　非常口表示灯（注意灯付）Ｓ４　取付金具含む 面 2
106 境トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 5000 材料費　飛出し注意灯Ｓ５　取付金具含む 面 2
106 境トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 6000 材料費　非常駐車帯・非常電話表示灯 Ｓ６(A) 取付金具含む 面 2
106 境トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 7000 材料費　連絡坑照明灯具　ＬＥＤ　１２Ｗ相当 灯 6
106 境トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 8000 据付工　誘導標示板（直付型）Ｓ１（Ａ）　取付金具含む 面 16
106 境トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 9000 据付工　誘導標示板（直付型）Ｓ１（Ｂ）　取付金具含む 面 2
106 境トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 10000 据付工　非常口表示灯Ｓ３　取付金具含む 面 2
106 境トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 11000 据付工　非常口表示灯（注意灯付）Ｓ４　取付金具含む 面 2
106 境トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 12000 据付工　飛出し注意灯Ｓ５　取付金具含む 面 2
106 境トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 13000 据付工　非常駐車帯・非常電話表示灯 Ｓ６(A) 取付金具含む 面 2
106 境トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 14000 据付工　連絡坑照明灯具　ＬＥＤ　１２Ｗ相当 灯 6
106 境トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 15000 配線工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 143
106 境トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 16000 配線工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 120
106 境トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 17000 配線工　トンネル管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 263
106 境トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 18000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 4,204
106 境トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 19000 配線工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 195
106 境トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 20000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 171
106 境トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 21000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 52
106 境トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 22000 配線工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 42
106 境トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 23000 接続工　直線接続　Ｓ３．５ＳＱ（２） 箇所 3
106 境トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 24000 接続工　直線接続　Ｓ３．５ＳＱ（３） 箇所 17
106 境トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 25000 接続工　分岐接続　Ｙ３．５ＳＱ（３） 箇所 11
106 境トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 26000 接続工　分岐接続　Ｙ３．５ＳＱ（３）耐火（端末テープ巻工法) 箇所 7
106 境トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 27000 取付工　ケーブル銘板 枚 104
106 境トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 28000 配管工　丸形露出ボックス　３方出 箇所 12
106 境トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 29000 配管工　プルボックス(ＷＰ)250×250×200 箇所 4
106 境トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 30000 材料費　落下防止金物　Ｓ３ 組 2
106 境トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 31000 材料費　落下防止金物　Ｓ４ 組 2
106 境トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 32000 材料費　落下防止金物　Ｓ５ 組 2
106 境トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 33000 材料費　落下防止金物　Ｓ６ 組 2
106 境トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 34000 据付工　落下防止対策　Ｓ３ 灯 2
106 境トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 35000 据付工　落下防止対策　Ｓ４ 灯 2
106 境トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 36000 据付工　落下防止対策　Ｓ５ 灯 2
106 境トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 37000 据付工　落下防止対策　Ｓ６ 灯 2
106 境トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 38000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
107 境トンネル（上り線）配電設備工事費 1000 材料費　坑口分電盤 面 1
107 境トンネル（上り線）配電設備工事費 2000 据付工　坑口分電盤 面 1
107 境トンネル（上り線）配電設備工事費 3000 配線工　屋外多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 42
107 境トンネル（上り線）配電設備工事費 4000 配線工　屋外多孔陶管内　ＣＶＶーＳ３．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 42
107 境トンネル（上り線）配電設備工事費 5000 配線工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 168
107 境トンネル（上り線）配電設備工事費 6000 配線工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 42
107 境トンネル（上り線）配電設備工事費 7000 配線工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 42
107 境トンネル（上り線）配電設備工事費 8000 配線工　屋外多孔陶管内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 42
107 境トンネル（上り線）配電設備工事費 9000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 220
107 境トンネル（上り線）配電設備工事費 10000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 55
107 境トンネル（上り線）配電設備工事費 11000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 55
107 境トンネル（上り線）配電設備工事費 12000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 55
107 境トンネル（上り線）配電設備工事費 13000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＣＶＶーＳ３．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 55
107 境トンネル（上り線）配電設備工事費 14000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 55
107 境トンネル（上り線）配電設備工事費 15000 配線工　共同溝ラック　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 11
107 境トンネル（上り線）配電設備工事費 16000 配線工　共同溝ラック　ＣＶＶーＳ３．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 11
107 境トンネル（上り線）配電設備工事費 17000 配線工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 44
107 境トンネル（上り線）配電設備工事費 18000 配線工　共同溝ラック　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 11
107 境トンネル（上り線）配電設備工事費 19000 配線工　共同溝ラック　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 11
107 境トンネル（上り線）配電設備工事費 20000 配線工　共同溝ラック　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 11
107 境トンネル（上り線）配電設備工事費 21000 配線工　屋内ピット内　ＣＶＶ２ＳＱ－２Ｃ ｍ 18
107 境トンネル（上り線）配電設備工事費 22000 配線工　屋内ピット内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 26
107 境トンネル（上り線）配電設備工事費 23000 配線工　屋内ピット内　ＣＶＶーＳ３．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 26
107 境トンネル（上り線）配電設備工事費 24000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 10
107 境トンネル（上り線）配電設備工事費 25000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 88
107 境トンネル（上り線）配電設備工事費 26000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 20
107 境トンネル（上り線）配電設備工事費 27000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 24
107 境トンネル（上り線）配電設備工事費 28000 配線工　屋内ピット内　ＣＶＶーＳ１．２５ＳＱ－２Ｃ ｍ 18
107 境トンネル（上り線）配電設備工事費 29000 配線工　屋内ピット内　ＣＶＶーＳ１．２５ＳＱ－８Ｃ ｍ 18
107 境トンネル（上り線）配電設備工事費 30000 配線工　屋内ピット内　ＣＶＶーＳ１．２５ＳＱ－１０Ｃ ｍ 18
107 境トンネル（上り線）配電設備工事費 31000 配線工　屋内ピット内　ＵＴＰ－Ｃａｔ５ｅ ｍ 21
107 境トンネル（上り線）配電設備工事費 32000 配線工　屋内ピット内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 18
107 境トンネル（上り線）配電設備工事費 33000 取付工　ケーブル銘板 枚 108
107 境トンネル（上り線）配電設備工事費 34000 管路付帯工　坑口分電盤部コア抜き 式 1
108 境トンネル（下り線）配電設備工事費 1000 材料費　坑口分電盤 面 2
108 境トンネル（下り線）配電設備工事費 2000 据付工　坑口分電盤 面 2
108 境トンネル（下り線）配電設備工事費 3000 配線工　屋外多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 30
108 境トンネル（下り線）配電設備工事費 4000 配線工　屋外多孔陶管内　ＣＶＶーＳ５．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 30



【別紙2 見積項目内訳書】

工事名）  北陸自動車道　子不知トンネル照明設備更新工事

②労務費
（機器製作費） （材料費） （労務費） （機械賃料費） （機械損料費）

見積項目内訳書は、様式-見積２の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、見積項目内訳書（名称・単位・数
量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

①材料費 ③機械器具費
⑤その他数量 単価 金額 備考 ④単価算出方法工種番号 工種名称 内訳番号 内訳名称 単位

108 境トンネル（下り線）配電設備工事費 5000 配線工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 60
108 境トンネル（下り線）配電設備工事費 6000 配線工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 30
108 境トンネル（下り線）配電設備工事費 7000 配線工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 30
108 境トンネル（下り線）配電設備工事費 8000 配線工　屋外多孔陶管内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 30
108 境トンネル（下り線）配電設備工事費 9000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 55
108 境トンネル（下り線）配電設備工事費 10000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＣＶＶーＳ５．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 55
108 境トンネル（下り線）配電設備工事費 11000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 110
108 境トンネル（下り線）配電設備工事費 12000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 55
108 境トンネル（下り線）配電設備工事費 13000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 55
108 境トンネル（下り線）配電設備工事費 14000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 55
108 境トンネル（下り線）配電設備工事費 15000 配線工　共同溝ラック　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 70
108 境トンネル（下り線）配電設備工事費 16000 配線工　共同溝ラック　ＣＶＶーＳ５．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 70
108 境トンネル（下り線）配電設備工事費 17000 配線工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 140
108 境トンネル（下り線）配電設備工事費 18000 配線工　共同溝ラック　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 70
108 境トンネル（下り線）配電設備工事費 19000 配線工　共同溝ラック　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 70
108 境トンネル（下り線）配電設備工事費 20000 配線工　共同溝ラック　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 70
108 境トンネル（下り線）配電設備工事費 21000 配線工　屋内ピット内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 26
108 境トンネル（下り線）配電設備工事費 22000 配線工　屋内ピット内　ＣＶＶーＳ５．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 26
108 境トンネル（下り線）配電設備工事費 23000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 40
108 境トンネル（下り線）配電設備工事費 24000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 20
108 境トンネル（下り線）配電設備工事費 25000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 24
108 境トンネル（下り線）配電設備工事費 26000 配線工　屋内ピット内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 18
108 境トンネル（下り線）配電設備工事費 27000 取付工　ケーブル銘板 枚 70
108 境トンネル（下り線）配電設備工事費 28000 管路付帯工　坑口分電盤部コア抜き 式 2
109 境トンネル　トンネル照明制御設備工事費 1000 材料費　トンネル照明制御装置 面 1
109 境トンネル　トンネル照明制御設備工事費 2000 材料費　輝度計（支柱含む） 台 2
109 境トンネル　トンネル照明制御設備工事費 3000 据付工　トンネル照明制御装置 面 1
109 境トンネル　トンネル照明制御設備工事費 4000 据付工　輝度計（支柱含む） 台 2
109 境トンネル　トンネル照明制御設備工事費 15000 基礎工　鋼製ブラケット (鉄筋探査含む) 基 1
109 境トンネル　トンネル照明制御設備工事費 16000 基礎工　輝度計基礎 基 1
109 境トンネル　トンネル照明制御設備工事費 17000 試掘工　輝度計基礎部 箇所 1
109 境トンネル　トンネル照明制御設備工事費 5000 取付工　ケーブル銘板 枚 138
109 境トンネル　トンネル照明制御設備工事費 18000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＣＰＥＶ－Ｓ０．９－３Ｐ ｍ 2,222
109 境トンネル　トンネル照明制御設備工事費 6000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 99
109 境トンネル　トンネル照明制御設備工事費 7000 配線工　屋外管内　ＣＰＥＶ－Ｓ０．９－３Ｐ ｍ 228
109 境トンネル　トンネル照明制御設備工事費 8000 配線工　屋外管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 71
109 境トンネル　トンネル照明制御設備工事費 19000 配線工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 63
109 境トンネル　トンネル照明制御設備工事費 20000 配線工　共同溝ラック　ＣＰＥＶ－Ｓ０．９－３Ｐ ｍ 62
109 境トンネル　トンネル照明制御設備工事費 9000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 75
109 境トンネル　トンネル照明制御設備工事費 10000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 75
109 境トンネル　トンネル照明制御設備工事費 11000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＣＰＥＶ－Ｓ０．９－３Ｐ ｍ 235
109 境トンネル　トンネル照明制御設備工事費 12000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 10
109 境トンネル　トンネル照明制御設備工事費 13000 配線工　屋内ピット内　ＣＰＥＶ－Ｓ０．９－３Ｐ ｍ 50
109 境トンネル　トンネル照明制御設備工事費 14000 成端処理工　３Ｐ 箇所 2
110 境トンネル　非常電話設備工事費 1000 材料費　非常電話ＢＯＸ 基 3
110 境トンネル　非常電話設備工事費 2000 据付工　非常電話ＢＯＸ（非常電話・手動通報装置再取付含む） 基 3
111 境トンネル（上り線）仮設対策工事費 1000 機能停止対策工　トンネル照明設備 式 1
112 境トンネル（下り線）仮設対策工事費 1000 機能停止対策工　トンネル照明設備 式 1
113 境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 1000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TPH-110L(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 45
113 境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 2000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TPH-180L(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 53
113 境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 3000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TPH-220L(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 46
113 境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 4000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TPH-270L(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 34
113 境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 5000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TPD-110(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 260
113 境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 6000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TFL-403(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 28
113 境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 7000 撤去工　区分開閉器箱１回路（取付金具、銘板含む） 面 4
113 境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 8000 撤去工　区分開閉器箱２回路（取付金具、銘板含む） 面 10
113 境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 9000 撤去工　ケーブルラック　Ｗ１５０（支持金具含む） ｍ 4,021
113 境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 10000 撤去工　ケーブルラック　Ｗ２００（支持金具含む） ｍ 283
113 境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 11000 撤去工　ケーブルラック　Ｗ３００（支持金具含む） ｍ 283
113 境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 12000 配線撤去工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 111
113 境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 13000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 29
113 境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 14000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 7
113 境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 15000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 7
113 境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 16000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 7
113 境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 17000 配線撤去工　トンネル管内　ＣＶＶ２ＳＱ－２Ｃ ｍ 18
113 境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 18000 配線撤去工　トンネル管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 167
113 境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 19000 配線撤去工　トンネル管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 53
113 境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 20000 配線撤去工　トンネル管内　ＩＶ１４ＳＱ ｍ 7
113 境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 21000 配線撤去工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 2,129
113 境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 22000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,862
113 境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 23000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ５．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 2,284
113 境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 24000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ８ＳＱ－２Ｃ ｍ 2,294
113 境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 25000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 898
113 境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 26000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 286
113 境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 27000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 4,647
113 境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 28000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 2,196
113 境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 29000 配線撤去工　トンネルラック　ＩＶ１４ＳＱ ｍ 4,585
113 境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 30000 配線撤去工　トンネルダクト　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 7
113 境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 31000 配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 54
113 境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 32000 配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ５．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 7
113 境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 33000 配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ８ＳＱ－２Ｃ ｍ 7
113 境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 34000 配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 7
113 境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 35000 配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 21
113 境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 36000 配線撤去工　トンネルダクト　ＩＶ１４ＳＱ ｍ 7
113 境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 37000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 2,668
113 境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 38000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,335
113 境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 39000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－２Ｃ ｍ 200
113 境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 40000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,904
113 境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 41000 配線撤去工　トンネル内ピット内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 6
113 境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 42000 配線撤去工　トンネル内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 57
113 境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 43000 配線撤去工　トンネル内ピット内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 6
113 境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 44000 配線撤去工　トンネル内ピット内　ＶＶＲ８ＳＱ－２Ｃ ｍ 6
113 境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 45000 配線撤去工　トンネル内ピット内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 6
113 境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 46000 配線撤去工　トンネル内ピット内　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 17
113 境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 47000 配線撤去工　トンネル内ピット内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 6
113 境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 48000 撤去工　ダクトカバー（支持金具含む） 式 1
113 境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 49000 配管撤去工　Ｔ２－ＣＤ２８（１）（支持金具含む） ｍ 21
113 境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 50000 配管撤去工　Ｔ２－ＣＤ５４（４）（支持金具含む） ｍ 7
113 境トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 51000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
114 境トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 1000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TEL-403(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 28
114 境トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 2000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TNX-35(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 15
114 境トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 3000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TNX-55(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 389
114 境トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 4000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TNX-90(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 52
114 境トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 5000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TNX-135(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 100
114 境トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 6000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TNX-180(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 6
114 境トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 7000 撤去工　区分開閉器箱２回路（取付金具、銘板含む） 面 14
114 境トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 8000 撤去工　ケーブルラック　Ｗ１５０（支持金具含む） ｍ 1,838
114 境トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 9000 撤去工　ケーブルラック　Ｗ２００（支持金具含む） ｍ 2,595
114 境トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 10000 配線撤去工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 72
114 境トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 11000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 7
114 境トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 12000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 43
114 境トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 13000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 14
114 境トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 14000 配線撤去工　トンネル管内　ＣＶＶ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 4
114 境トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 15000 配線撤去工　トンネル管内　ＣＶＶ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 31
114 境トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 16000 配線撤去工　トンネル管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 18
114 境トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 17000 配線撤去工　トンネル管内　ＩＶ１４ＳＱ ｍ 14
114 境トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 18000 配線撤去工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,980
114 境トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 19000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 4,409
114 境トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 20000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,682
114 境トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 21000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 775
114 境トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 22000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,077
114 境トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 23000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 6,942
114 境トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 24000 配線撤去工　トンネルラック　ＩＶ１４ＳＱ ｍ 4,423
114 境トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 25000 配線撤去工　トンネルダクト　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 7
114 境トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 26000 配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 14
114 境トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 27000 配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 55
114 境トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 28000 配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 28
114 境トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 29000 配線撤去工　トンネルダクト　ＩＶ１４ＳＱ ｍ 14
114 境トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 30000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 7
114 境トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 31000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 20
114 境トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 32000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 2,812
114 境トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 33000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 995
114 境トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 34000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 27
114 境トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 35000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 199
114 境トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 36000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,804
114 境トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 37000 撤去工　ダクトカバー（支持金具含む） 式 1
114 境トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 38000 配管撤去工　Ｔ２－ＣＤ２８（１）（支持金具含む） ｍ 29
114 境トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 39000 配管撤去工　Ｔ２－ＣＤ３６（２）（支持金具含む） ｍ 7
114 境トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 40000 配管撤去工　Ｔ２－ＣＤ５４（２）（支持金具含む） ｍ 7
114 境トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 41000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
115 境トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 1000 撤去工　道路灯 PB-10-23 NH220（ポール切断） 灯 4
115 境トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 2000 撤去工　残置基礎処理（埋め込み式） 基 4
115 境トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 3000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 97
115 境トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 4000 配線撤去工　屋外管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 19
115 境トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 5000 配線撤去工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 21
115 境トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 6000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 15
115 境トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 7000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 6
115 境トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 8000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 18
115 境トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 9000 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 86
115 境トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 10000 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 31
116 境トンネル（下り線）接続道路照明設備撤去工事費 1000 撤去工　道路灯 P-10-23 NH220（ポール切断） 灯 3
116 境トンネル（下り線）接続道路照明設備撤去工事費 2000 撤去工　残置基礎処理（埋め込み式） 基 3
116 境トンネル（下り線）接続道路照明設備撤去工事費 3000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 28
116 境トンネル（下り線）接続道路照明設備撤去工事費 4000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 81
116 境トンネル（下り線）接続道路照明設備撤去工事費 5000 配線撤去工　屋外管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 60
116 境トンネル（下り線）接続道路照明設備撤去工事費 6000 配線撤去工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 21
116 境トンネル（下り線）接続道路照明設備撤去工事費 7000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 65
116 境トンネル（下り線）接続道路照明設備撤去工事費 8000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 18
117 境トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 1000 撤去工　誘導標示板（直付型）Ｓ１（Ａ）　取付金具含む 面 22
117 境トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 2000 撤去工　誘導標示板（直付型）Ｓ１（Ｂ）　取付金具含む 面 2
117 境トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 3000 撤去工　非常口表示灯Ｓ３　取付金具含む 面 2
117 境トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 4000 撤去工　非常口表示灯（注意灯付）Ｓ４　取付金具含む 面 2
117 境トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 5000 撤去工　飛出し注意灯Ｓ５　取付金具含む 面 2
117 境トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 6000 撤去工　非常駐車帯・非常電話表示灯 Ｓ６(A) 取付金具含む 面 2
117 境トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 7000 撤去工　避難連絡坑照明器具蛍光灯（ＦＬ２０Ｗ） 灯 12
117 境トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 8000 配線撤去工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 193
117 境トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 9000 配線撤去工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 151
117 境トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 10000 配線撤去工　トンネル管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 327
117 境トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 11000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 28
117 境トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 12000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,793
117 境トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 13000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 2,405
117 境トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 14000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 6
117 境トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 15000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 12
117 境トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 16000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 67
117 境トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 17000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 133



【別紙2 見積項目内訳書】

工事名）  北陸自動車道　子不知トンネル照明設備更新工事

②労務費
（機器製作費） （材料費） （労務費） （機械賃料費） （機械損料費）

見積項目内訳書は、様式-見積２の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、見積項目内訳書（名称・単位・数
量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

①材料費 ③機械器具費
⑤その他数量 単価 金額 備考 ④単価算出方法工種番号 工種名称 内訳番号 内訳名称 単位

117 境トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 18000 配線撤去工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 21
117 境トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 19000 配線撤去工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 42
117 境トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 20000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 35
117 境トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 21000 配管撤去工　T2-Ｇ28(1)(支持金具、露出ボックス含む) ｍ 89
118 境トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 1000 撤去工　誘導標示板（埋込型）Ｓ２（Ａ）　取付金具含む 面 16
118 境トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 2000 撤去工　誘導標示板（埋込型）Ｓ２（Ｂ）　取付金具含む 面 2
118 境トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 3000 撤去工　非常口表示灯Ｓ３　取付金具含む 面 2
118 境トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 4000 撤去工　非常口表示灯（注意灯付）Ｓ４　取付金具含む 面 2
118 境トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 5000 撤去工　飛出し注意灯Ｓ５　取付金具含む 面 2
118 境トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 16000 撤去工　非常駐車帯・非常電話表示灯 Ｓ６(A) 取付金具含む 面 2
118 境トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 6000 撤去工　避難連絡坑照明器具蛍光灯（ＦＬ２０Ｗ） 灯 12
118 境トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 7000 配線撤去工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 143
118 境トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 8000 配線撤去工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 120
118 境トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 9000 配線撤去工　トンネル管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 263
118 境トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 10000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 4,204
118 境トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 11000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 195
118 境トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 12000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 171
118 境トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 13000 配線撤去工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 42
118 境トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 14000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 52
118 境トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 15000 配管撤去工　T2-Ｇ28(1)(支持金具、露出ボックス含む) ｍ 50
119 境トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 1000 撤去工　坑口分電盤 面 1
119 境トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 2000 撤去工　入口照明分電盤 面 1
119 境トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 3000 配線撤去工　共同溝ラック　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 6
119 境トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 4000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 18
119 境トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 5000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 6
119 境トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 6000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ８ＳＱ－２Ｃ ｍ 6
119 境トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 7000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 6
119 境トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 8000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 12
119 境トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 9000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 18
119 境トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 10000 配線撤去工　屋外管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 67
119 境トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 11000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 200
119 境トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 12000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 67
119 境トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 13000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ８ＳＱ－２Ｃ ｍ 67
119 境トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 14000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 67
119 境トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 15000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 133
119 境トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 16000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 200
119 境トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 17000 配線撤去工　屋外多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 21
119 境トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 18000 配線撤去工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 63
119 境トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 19000 配線撤去工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 21
119 境トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 20000 配線撤去工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ８ＳＱ－２Ｃ ｍ 21
119 境トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 21000 配線撤去工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 21
119 境トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 22000 配線撤去工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 42
119 境トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 23000 配線撤去工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 63
119 境トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 24000 配線撤去工　屋内ピット内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 18
119 境トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 25000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 55
119 境トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 26000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 18
119 境トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 27000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ８ＳＱ－２Ｃ ｍ 18
119 境トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 28000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 18
119 境トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 29000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 36
119 境トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 30000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 54
120 境トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 1000 撤去工　坑口分電盤 面 1
120 境トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 2000 撤去工　入口照明分電盤 面 1
120 境トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 3000 配線撤去工　共同溝ラック　ＣＶＶ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 65
120 境トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 4000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 60
120 境トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 5000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 20
120 境トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 6000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 65
120 境トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 7000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 325
120 境トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 8000 配線撤去工　屋外管内　ＣＶＶ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 49
120 境トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 9000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 465
120 境トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 10000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 155
120 境トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 11000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 49
120 境トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 12000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 245
120 境トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 13000 配線撤去工　屋外多孔陶管内　ＣＶＶ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 21
120 境トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 14000 配線撤去工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 21
120 境トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 15000 配線撤去工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 105
120 境トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 16000 配線撤去工　屋内ピット内　ＣＶＶ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 18
120 境トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 17000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 24
120 境トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 18000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 8
120 境トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 19000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 17
120 境トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 20000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 96
121 境トンネル　トンネル照明制御設備撤去工事費 1000 撤去工　トンネル照明制御盤 面 1
121 境トンネル　トンネル照明制御設備撤去工事費 2000 撤去工　輝度計（支柱含む） 台 2
121 境トンネル　トンネル照明制御設備撤去工事費 8000 撤去工　残置基礎処理（埋め込み式） 基 2
121 境トンネル　トンネル照明制御設備撤去工事費 3000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 20
121 境トンネル　トンネル照明制御設備撤去工事費 4000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 53
121 境トンネル　トンネル照明制御設備撤去工事費 5000 配線撤去工　屋外管内　ＣＰＥＶ０．９５－３Ｐ ｍ 195
121 境トンネル　トンネル照明制御設備撤去工事費 6000 配線撤去工　屋外管内　ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－４Ｐ ｍ 3
121 境トンネル　トンネル照明制御設備撤去工事費 7000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 8
122 境トンネル　非常電話設備撤去工事費 1000 撤去工　非常電話ＢＯＸ（非常電話・手動通報装置取外し含む） 基 3
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 100 材料費　トンネル照明灯具ＬＴＰ－５０－Ｗ（調光有） 灯 497
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 200 材料費　トンネル照明灯具ＬＴＰ－５０－Ｗ（調光無） 灯 26
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 300 材料費　トンネル照明灯具ＬＴＰ－１００－Ｗ（調光無） 灯 12
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 400 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－５０－２Ｍ（調光有） 灯 22
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 500 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－７０－２Ｍ（調光有） 灯 7
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 600 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－１００－２Ｍ（調光有） 灯 28
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 700 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－１５０－２Ｍ（調光有） 灯 32
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 800 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－２００－２Ｍ（調光有） 灯 33
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 900 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－２５０－２Ｍ（調光有） 灯 19
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 1000 材料費　坑口照明灯具ＴＥＳ－７０－２Ｍ（調光無） 灯 2
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 1100 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（基本照明部） 組 523
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 1200 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（入口照明部） 組 141
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 1300 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（非常駐車帯部） 組 12
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 1400 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（坑口照明部） 組 2
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 1500 材料費　トンネル照明灯具銘板 枚 678
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 1600 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具LTP-50-W(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 497
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 1700 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具LTP-50-W(調光無)(取付金具、銘板含む) 灯 26
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 1800 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具LTP-100-W(調光無)(取付金具、銘板含む) 灯 12
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 1900 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-50-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 22
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 2000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-70-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 7
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 2100 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-100-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 28
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 2200 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-150-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 32
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 2300 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-150-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 33
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 2400 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-250-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 19
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 2500 据付工　坑口照明灯TES-70-2M（調光無）(取付金具、銘板含む) 灯 2
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 2600 材料費　区分開閉器　１回路用 面 2
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 2700 材料費　区分開閉器　２回路用 面 20
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 2800 材料費　区分開閉器　取付金物 組 22
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 2900 材料費　区分開閉器銘板 枚 22
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 3000 据付工　区分開閉器箱　1・2回路（取付金具、銘板含む） 面 22
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 3100 材料費　ケーブルラック　Ｗ１５０ ｍ 451
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 3200 材料費　ケーブルラック　Ｗ２００ ｍ 2,955
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 3300 材料費　ケーブルラック　Ｗ３００ ｍ 3,303
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 3400 材料費　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持金具 W150(一般部)(ﾗｯｸ止め金具含む) 個 148
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 3500 材料費　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持金具 W200(一般部)(ﾗｯｸ止め金具含む) 個 985
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 3600 材料費　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持金具 W300(一般部)(ﾗｯｸ止め金具含む) 個 1,113
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 3700 据付工　ケーブルラック　Ｗ１５０ ｍ 451
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 3800 据付工　ケーブルラック　Ｗ２００ ｍ 2,955
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 3900 据付工　ケーブルラック　Ｗ３００ ｍ 3,303
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 4000 据付工　ケーブルラック支持金具　Ｗ１５０ 個 148
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 4100 据付工　ケーブルラック支持金具　Ｗ２００ 個 985
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 4200 据付工　ケーブルラック支持金具　Ｗ３００ 個 1,113
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 4300 配線工　トンネルラック　ＣＶＶーＳ８ＳＱ－４Ｃ ｍ 6,683
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 4400 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 1,102
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 4500 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 2,129
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 4600 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 333
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 4700 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 6,052
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 4800 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ５．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 28
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 4900 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 588
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 5000 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,052
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 5100 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 3,613
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 5200 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 2,512
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 5300 配線工　トンネルラック　ＩＶ３８ＳＱ ｍ 6,683
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 5400 配線工　トンネル管内　ＣＶＶ２ＳＱ－２Ｃ ｍ 2
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 5500 配線工　トンネル管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 40
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 5600 配線工　トンネル管内　ＣＶＶーＳ８ＳＱ－４Ｃ ｍ 46
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 5700 配線工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 437
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 5800 配線工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 28
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 5900 配線工　トンネル管内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 48
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 6000 配線工　トンネル管内　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 64
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 6100 配線工　トンネル管内　ＩＶ３８ＳＱ ｍ 46
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 6200 配線工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－２Ｃ ｍ 200
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 6300 配線工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 2,965
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 6400 配線工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,745
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 6500 配線工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 4,019
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 6600 配線工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 366
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 6700 配線工　トンネル多孔陶管内　ＩＶ３８ＳＱ ｍ 3,343
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 6800 接続工　直線接続　Ｓ３．５ＳＱ（３） 箇所 1
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 6900 接続工　直線接続　Ｓ３．５ＳＱ（３）耐火（端末テープ巻工法） 箇所 8
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 7000 接続工　直線接続　Ｓ５．５ＳＱ（３） 箇所 1
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 7100 接続工　直線接続　Ｓ８ＳＱ（４） 箇所 22
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 7200 接続工　分岐接続　Ｙ３．５ＳＱ（３） 箇所 4
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 7300 接続工　分岐接続　Ｙ３．５ＳＱ（３）耐火（端末テープ巻工法) 箇所 7
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 7400 接続工　分岐接続　Ｙ５．５ＳＱ（３） 箇所 11
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 7500 接続工　分岐接続　Ｙ８ＳＱ（３） 箇所 1
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 7600 接続工　プレハブ分岐　ＣＶＶーＳ８ＳＱ－４Ｃ 箇所 652
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 7700 接続工　プレハブ分岐　ＦＰＲ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所 33
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 7800 接続工　プレハブ分岐　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ 箇所 63
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 7900 接続工　プレハブ分岐　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所 24
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 8000 接続工　プレハブ分岐　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ 箇所 418
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 8100 接続工　プレハブ分岐　ＶＶＲ５．５ＳＱ－２Ｃ 箇所 2
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 8200 接続工　プレハブ分岐　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ 箇所 139
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 8300 取付工　ケーブル銘板 枚 630
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 8400 配管工 T2-SUSFX30(1)(ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ含む) ｍ 11
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 8500 配管工 T2-SUS28(1)(配管支持金具含む) ｍ 72
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 8600 配管工 T2-SUS36(1)(配管支持金具含む) ｍ 3
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 8700 配管工 T2-SUS28(1)42(1)(配管支持金具含む) ｍ 9
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 8800 配管工 T2-SUS42(1)54(1)(配管支持金具含む) ｍ 25
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 8900 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(走行) 組 258
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 9000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(追越) 組 265
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 9100 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(走行) 組 71
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 9200 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(追越) 組 70
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 9300 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　非常駐車帯(走行) 組 12
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 9400 材料費　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（走行） 組 1
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 9500 材料費　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（追越） 組 1
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 9600 材料費　落下防止金物　区分開閉器 組 22



【別紙2 見積項目内訳書】

工事名）  北陸自動車道　子不知トンネル照明設備更新工事
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123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 9700 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(走行) 組 258
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 9800 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(追越) 組 265
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 9900 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(走行) 組 71
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 10000 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(追越) 組 70
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 10100 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　非常駐車帯(走行) 組 12
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 10200 据付工　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（走行） 組 1
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 10300 据付工　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（追越） 組 1
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 10400 据付工　落下防止金物　区分開閉器 台 22
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 10500 配管工　プルボックス(ＷＰ)(450×450×300)(落下防止含む) 台 2
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 10600 試験調整工　トンネル照明設備 式 1
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 10700 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
123 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 10800 交通規制工　昼夜間連続規制Ⅴ 日 131
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 100 材料費　トンネル照明灯具ＬＴＰ－５０－Ｃ（調光有） 灯 490
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 200 材料費　トンネル照明灯具ＬＴＰ－５０－Ｃ（調光無） 灯 27
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 300 材料費　トンネル照明灯具ＬＴＰ－９０－Ｃ（調光有） 灯 12
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 400 材料費　トンネル照明灯具ＬＴＰ－９０－Ｃ（調光無） 灯 12
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 500 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－５０－２Ｍ（調光有） 灯 32
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 600 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－７０－２Ｍ（調光有） 灯 14
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 700 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－１００－２Ｍ（調光有） 灯 29
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 800 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－１５０－２Ｍ（調光有） 灯 44
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 900 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－２００－２Ｍ（調光有） 灯 16
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 1000 材料費　坑口照明灯具ＴＥＳ－７０－２Ｍ（調光無） 灯 2
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 1100 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（基本照明部） 組 517
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 1200 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（入口照明部） 組 135
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 1300 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（非常駐車帯部） 組 12
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 1400 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（旧非常駐車帯部） 組 12
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 1500 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（坑口照明部） 組 2
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 1600 材料費　トンネル照明灯具銘板 枚 678
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 1700 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具LTP-50-C(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 490
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 1800 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具LTP-50-C(調光無)(取付金具、銘板含む) 灯 27
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 1900 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具LTP-90-C(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 12
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 2000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具LTP-90-C(調光無)(取付金具、銘板含む) 灯 12
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 2100 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-50-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 32
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 2200 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-70-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 14
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 2300 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-100-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 29
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 2400 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-150-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 44
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 2500 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-200-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 16
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 2600 据付工　坑口照明灯TES-70-2M（調光無）(取付金具、銘板含む) 灯 2
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 2700 材料費　区分開閉器　１回路用 面 2
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 2800 材料費　区分開閉器　２回路用 面 20
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 2900 材料費　区分開閉器　取付金物 組 22
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 3000 材料費　区分開閉器銘板 枚 22
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 3100 据付工　区分開閉器箱　1・2回路（取付金具、銘板含む） 面 22
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 3200 材料費　ケーブルラック　Ｗ１５０ ｍ 413
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 3300 材料費　ケーブルラック　Ｗ２００ ｍ 3,265
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 3400 材料費　ケーブルラック　Ｗ３００ ｍ 2,999
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 3500 材料費　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持金具 W150(一般部)(ﾗｯｸ止め金具含む) 個 398
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 3600 材料費　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持金具 W200(一般部)(ﾗｯｸ止め金具含む) 個 767
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 3700 材料費　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持金具 W300(一般部)(ﾗｯｸ止め金具含む) 個 1,021
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 3800 据付工　ケーブルラック　Ｗ１５０ ｍ 413
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 3900 据付工　ケーブルラック　Ｗ２００ ｍ 3,265
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 4000 据付工　ケーブルラック　Ｗ３００ ｍ 2,999
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 4100 据付工　ケーブルラック支持金具　Ｗ１５０ 個 398
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 4200 据付工　ケーブルラック支持金具　Ｗ２００ 個 767
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 4300 据付工　ケーブルラック支持金具　Ｗ３００ 個 1,021
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 4400 配線工　トンネルラック　ＣＶＶーＳ５．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 6,649
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 4500 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 1,029
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 4600 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 2,156
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 4700 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 341
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 4800 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 6,567
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 4900 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 4,188
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 5000 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,960
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 5100 配線工　トンネルラック　ＩＶ３８ＳＱ ｍ 6,649
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 11000 配線工　共同溝ラック　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 118
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 5200 配線工　トンネル管内　ＣＶＶ２ＳＱ－２Ｃ ｍ 2
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 5300 配線工　トンネル管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 35
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 5400 配線工　トンネル管内　ＣＶＶーＳ５．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 48
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 5500 配線工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 380
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 5600 配線工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 96
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 12000 配線工　トンネル管内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 141
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 5700 配線工　トンネル管内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 14
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 5800 配線工　トンネル管内　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 34
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 5900 配線工　トンネル管内　ＩＶ３８ＳＱ ｍ 48
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 6000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－２Ｃ ｍ 220
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 6100 配線工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 2,925
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 6200 配線工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 2,802
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 6300 配線工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 2,945
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 6400 配線工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 324
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 6500 配線工　トンネル多孔陶管内　ＩＶ３８ＳＱ ｍ 3,326
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 6600 接続工　直線接続　Ｓ３．５ＳＱ（３） 箇所 1
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 6700 接続工　直線接続　Ｓ３．５ＳＱ（３）耐火（端末テープ巻工法) 箇所 10
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 6800 接続工　直線接続　Ｓ５．５ＳＱ（３） 箇所 8
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 6900 接続工　直線接続　Ｓ５．５ＳＱ（４） 箇所 22
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 7000 接続工　直線接続　Ｓ８ＳＱ（３） 箇所 1
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 7100 接続工　分岐接続　Ｙ３．５ＳＱ（３） 箇所 6
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 7200 接続工　分岐接続　Ｙ３．５ＳＱ（３）耐火（端末テープ巻工法) 箇所 7
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 7300 接続工　分岐接続　Ｙ５．５ＳＱ（３） 箇所 7
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 7400 接続工　分岐接続　Ｙ８ＳＱ（３） 箇所 1
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 7500 接続工　プレハブ分岐　ＣＶＶーＳ５．５ＳＱ－４Ｃ 箇所 651
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 7600 接続工　プレハブ分岐　ＦＰＲ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所 31
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 7700 接続工　プレハブ分岐　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ 箇所 64
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 7800 接続工　プレハブ分岐　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所 26
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 7900 接続工　プレハブ分岐　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ 箇所 556
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 8000 取付工　ケーブル銘板 枚 566
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 8100 配管工 T2-SUSFX30(1)(ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ含む) ｍ 10
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 8200 配管工 T2-SUS28(1)(配管支持金具含む) ｍ 64
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 8300 配管工 T2-SUS42(4)(配管支持金具含む) ｍ 17
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 8400 配管工 T2-SUS36(1)42(2)(配管支持金具含む) ｍ 6
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 8500 配管工 T2-SUS42(4)54(2)(配管支持金具含む) ｍ 15
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 8600 配管工 T2-SUS36(2)42(2)54(2)(配管支持金具含む) ｍ 3
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 8700 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(走行) 組 257
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 8800 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(追越) 組 260
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 8900 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(走行) 組 68
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 9000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(追越) 組 67
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 9100 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　非常駐車帯(走行) 組 12
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 9200 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　旧非常駐車帯(追越) 組 12
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 9300 材料費　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（走行） 組 1
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 9400 材料費　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（追越） 組 1
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 9500 材料費　落下防止金物　区分開閉器 組 22
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 9600 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(走行) 灯 257
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 9700 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(追越) 灯 260
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 9800 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(走行) 灯 68
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 9900 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(追越) 灯 67
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 10000 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　非常駐車帯(走行) 灯 12
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 10100 据付工　落下防止対策　トンネル照明灯具　旧非常駐車帯(追越) 灯 12
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 10200 据付工　落下防止対策　坑口照明灯具　基本（走行） 灯 1
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 10300 据付工　落下防止対策　坑口照明灯具　基本（追越） 灯 1
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 10400 据付工　落下防止対策　区分開閉器 台 22
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 10500 配管工　プルボックス(ＷＰ)(450×450×300)(落下防止含む) 台 3
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 10600 試験調整工　トンネル照明設備 式 1
124 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 10700 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
125 市振トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 1000 材料費　道路照明灯具　ＬＥＤ照明灯具ＲＰ－１００－２Ｍ 灯 3
125 市振トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 2000 材料費　道路灯　ポール10m　S-10AB 本 3
125 市振トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 3000 材料費　ＬＥＤ制御装置　ＲＰ－１００－２Ｍ 基 3
125 市振トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 4000 据付工　道路灯　Ｓ－１０ＡＢ　RP-100-2M 非調光型 灯 3
125 市振トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 5000 基礎工　ＩＦ－Ｓ１０ＡＢ－Ｆ 基 1
125 市振トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 6000 試掘工　道路照明基礎部 箇所 1
125 市振トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 7000 配線工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 89
125 市振トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 8000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 39
125 市振トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 9000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 22
125 市振トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 10000 配線工　屋外管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 61
125 市振トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 11000 配線工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 9
125 市振トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 12000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 10
125 市振トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 13000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 21
125 市振トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 14000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 31
125 市振トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 15000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 14
125 市振トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 16000 接続工　分岐接続　Ｙ３．５ＳＱ（３） 箇所 1
125 市振トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 17000 取付工　ケーブル銘板 枚 15
125 市振トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 18000 配管工　Ｂ２－ＳＵＳ２８（１）（支持金具含む） ｍ 56
125 市振トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 19000 配管工　Ｅ１－ＦＰ３０（１） ｍ 7
125 市振トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 20000 ダクト口工　ＦＰ３０（１） 箇所 1
125 市振トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 21000 試験調整工　道路照明設備 式 1
125 市振トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 22000 足場工　橋梁点検車 式 1
125 市振トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 23000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
126 市振トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 1000 材料費　道路照明灯具　ＬＥＤ照明灯具ＲＰ－１００－２Ｍ 灯 1
126 市振トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 2000 材料費　ＬＥＤ制御装置　ＲＰ－１００－２Ｍ 基 1
126 市振トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 4000 据付工　道路灯　Ｓ－１０ＡＢ　RP-100-2M 非調光型 灯 1
126 市振トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 21000 試験調整工　道路照明設備 式 1
126 市振トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 23000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 1000 材料費　誘導標示板（直付型）Ｓ１（Ａ）　取付金具含む 面 28
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 2000 材料費　誘導標示板（直付型）Ｓ１（Ｂ）　取付金具含む 面 7
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 3000 材料費　非常口表示灯Ｓ３　取付金具含む 面 7
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 4000 材料費　非常口表示灯（注意灯付）Ｓ４　取付金具含む 面 7
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 5000 材料費　飛出し注意灯Ｓ５　取付金具含む 面 7
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 6000 材料費　非常駐車帯・非常電話表示灯 Ｓ６(A) 取付金具含む 面 3
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 7000 材料費　連絡坑照明灯具　ＬＥＤ　１２Ｗ相当 灯 13
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 8000 材料費　連絡坑照明灯具　ＬＥＤ　２０Ｗ相当 灯 3
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 9000 据付工　誘導標示板（直付型）Ｓ１（Ａ）　取付金具含む 面 28
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 10000 据付工　誘導標示板（直付型）Ｓ１（Ｂ）　取付金具含む 面 7
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 11000 据付工　非常口表示灯Ｓ３　取付金具含む 面 7
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 12000 据付工　非常口表示灯（注意灯付）Ｓ４　取付金具含む 面 7
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 13000 据付工　飛出し注意灯Ｓ５　取付金具含む 面 7
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 14000 据付工　非常駐車帯・非常電話表示灯 Ｓ６(A) 取付金具含む 面 3
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 15000 据付工　連絡坑照明灯具　ＬＥＤ　１２Ｗ相当 灯 13
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 16000 据付工　連絡坑照明灯具　ＬＥＤ　２０Ｗ相当 灯 3
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 17000 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 285
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 18000 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 3,591
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 19000 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 72
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 20000 配線工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 286
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 21000 配線工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 234
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 22000 配線工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 102
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 23000 配線工　トンネル管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 499
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 24000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 334
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 25000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 3,584
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 26000 配線工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 178
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127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 27000 配線工　屋外管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 64
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 28000 配線工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 18
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 29000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 59
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 30000 接続工　直線接続　Ｓ３．５ＳＱ（２） 箇所 4
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 31000 接続工　直線接続　Ｓ３．５ＳＱ（３） 箇所 3
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 32000 接続工　直線接続　Ｓ３．５ＳＱ（３）耐火（端末テープ巻工法) 箇所 3
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 33000 接続工　分岐接続　Ｙ３．５ＳＱ（３） 箇所 25
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 34000 接続工　分岐接続　Ｙ３．５ＳＱ（３）耐火（端末テープ巻工法) 箇所 17
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 35000 取付工　ケーブル銘板 枚 183
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 36000 配管工 T2-SUS28(1)(配管支持金具含む) ｍ 262
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 37000 配管工 T2-SUS28(2)(配管支持金具含む) ｍ 191
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 38000 配管工 T2-SUSFX30(1)(ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ含む) ｍ 22
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 39000 配管工 T2-SUS28(2)42(1)(配管支持金具含む) ｍ 23
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 40000 配管工 T2-SUS36(1)42(2)(配管支持金具含む) ｍ 6
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 41000 配管工 T2-SUS28(3)36(1)42(1)(配管支持金具含む) ｍ 3
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 42000 配管工　丸形露出ボックス　３方出 箇所 27
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 43000 配管工　プルボックス(PB)250×250×200 箇所 12
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 44000 配管工　プルボックス(PB)300×300×200 箇所 2
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 45000 材料費　落下防止金物　Ｓ３ 組 7
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 46000 材料費　落下防止金物　Ｓ４ 組 7
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 47000 材料費　落下防止金物　Ｓ５ 組 7
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 48000 材料費　落下防止金物　Ｓ６ 組 3
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 49000 据付工　落下防止対策　Ｓ３ 灯 7
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 50000 据付工　落下防止対策　Ｓ４ 灯 7
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 51000 据付工　落下防止対策　Ｓ５ 灯 7
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 52000 据付工　落下防止対策　Ｓ６ 灯 3
127 市振トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 53000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
128 市振トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 1000 材料費　飛出し注意灯Ｓ５　取付金具含む 面 7
128 市振トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 2000 材料費　連絡坑照明灯具　ＬＥＤ　１２Ｗ相当 灯 18
128 市振トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 3000 材料費　連絡坑照明灯具　ＬＥＤ　２０Ｗ相当 灯 4
128 市振トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 4000 据付工　飛出し注意灯Ｓ５　取付金具含む 面 7
128 市振トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 5000 据付工　連絡坑照明灯具　ＬＥＤ　１２Ｗ相当 灯 18
128 市振トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 6000 据付工　連絡坑照明灯具　ＬＥＤ　２０Ｗ相当 灯 4
128 市振トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 7000 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 189
128 市振トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 8000 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 3,752
128 市振トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 9000 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 72
128 市振トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 10000 配線工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 287
128 市振トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 11000 配線工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 241
128 市振トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 12000 配線工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 74
128 市振トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 13000 配線工　トンネル管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 483
128 市振トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 14000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 189
128 市振トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 15000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 3,752
128 市振トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 16000 配線工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 8
128 市振トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 17000 配線工　屋外管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 68
128 市振トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 18000 配線工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 110
128 市振トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 19000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 59
128 市振トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 20000 接続工　直線接続　Ｓ３．５ＳＱ（２） 箇所 4
128 市振トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 21000 接続工　直線接続　Ｓ３．５ＳＱ（３） 箇所 9
128 市振トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 22000 接続工　直線接続　Ｓ３．５ＳＱ（３）耐火（端末テープ巻工法) 箇所 3
128 市振トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 23000 接続工　分岐接続　Ｙ３．５ＳＱ（３） 箇所 33
128 市振トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 24000 接続工　分岐接続　Ｙ３．５ＳＱ（３）耐火（端末テープ巻工法) 箇所 26
128 市振トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 25000 取付工　ケーブル銘板 枚 222
128 市振トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 26000 配管工 T2-SUS28(1)(配管支持金具含む) ｍ 273
128 市振トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 27000 配管工 T2-SUS28(2)(配管支持金具含む) ｍ 188
128 市振トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 28000 配管工 T2-SUSFX30(1)(ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ含む) ｍ 27
128 市振トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 29000 配管工　丸形露出ボックス　３方出 箇所 28
128 市振トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 30000 配管工　プルボックス(PB)250×250×200 箇所 12
128 市振トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 31000 材料費　落下防止金物　Ｓ５ 組 7
128 市振トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 32000 据付工　落下防止対策　Ｓ５ 灯 7
128 市振トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 33000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
129 市振トンネル（上り線）配電設備工事費 1000 材料費　坑口分電盤 面 1
129 市振トンネル（上り線）配電設備工事費 2000 材料費　入口照明用坑口分電盤 面 1
129 市振トンネル（上り線）配電設備工事費 3000 据付工　坑口分電盤 面 1
129 市振トンネル（上り線）配電設備工事費 4000 据付工　入口照明用坑口分電盤 面 1
129 市振トンネル（上り線）配電設備工事費 5000 配線工　屋外多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 9
129 市振トンネル（上り線）配電設備工事費 6000 配線工　屋外多孔陶管内　ＣＶＶーＳ８ＳＱ－４Ｃ ｍ 9
129 市振トンネル（上り線）配電設備工事費 7000 配線工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 9
129 市振トンネル（上り線）配電設備工事費 8000 配線工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 9
129 市振トンネル（上り線）配電設備工事費 9000 配線工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 18
129 市振トンネル（上り線）配電設備工事費 10000 配線工　屋外多孔陶管内　ＩＶ３８ＳＱ ｍ 9
129 市振トンネル（上り線）配電設備工事費 11000 配線工　共同溝ラック　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 93
129 市振トンネル（上り線）配電設備工事費 12000 配線工　共同溝ラック　ＣＶＶーＳ８ＳＱ－４Ｃ ｍ 93
129 市振トンネル（上り線）配電設備工事費 13000 配線工　共同溝ラック　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 93
129 市振トンネル（上り線）配電設備工事費 14000 配線工　共同溝ラック　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 93
129 市振トンネル（上り線）配電設備工事費 15000 配線工　共同溝ラック　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 186
129 市振トンネル（上り線）配電設備工事費 16000 配線工　共同溝ラック　ＩＶ３８ＳＱ ｍ 93
129 市振トンネル（上り線）配電設備工事費 17000 配線工　屋内ピット内　ＣＶＶ２ＳＱ－２Ｃ ｍ 6
129 市振トンネル（上り線）配電設備工事費 18000 配線工　屋内ピット内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 14
129 市振トンネル（上り線）配電設備工事費 19000 配線工　屋内ピット内　ＣＶＶーＳ１．２５ＳＱ－２Ｃ ｍ 6
129 市振トンネル（上り線）配電設備工事費 20000 配線工　屋内ピット内　ＣＶＶーＳ１．２５ＳＱ－８Ｃ ｍ 6
129 市振トンネル（上り線）配電設備工事費 21000 配線工　屋内ピット内　ＣＶＶーＳ１．２５ＳＱ－１０Ｃ ｍ 6
129 市振トンネル（上り線）配電設備工事費 22000 配線工　屋内ピット内　ＣＶＶーＳ８ＳＱ－４Ｃ ｍ 7
129 市振トンネル（上り線）配電設備工事費 23000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 11
129 市振トンネル（上り線）配電設備工事費 24000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 13
129 市振トンネル（上り線）配電設備工事費 25000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 13
129 市振トンネル（上り線）配電設備工事費 26000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 26
129 市振トンネル（上り線）配電設備工事費 27000 配線工　屋内ピット内　ＩＶ３８ＳＱ ｍ 11
129 市振トンネル（上り線）配電設備工事費 28000 配線工　屋内ピット内　ＵＴＰ－Ｃａｔ５ｅ ｍ 6
129 市振トンネル（上り線）配電設備工事費 29000 配線工　屋内ラック　ＣＶＶ２ＳＱ－２Ｃ ｍ 8
129 市振トンネル（上り線）配電設備工事費 30000 配線工　屋内ラック　ＣＶＶーＳ１．２５ＳＱ－２Ｃ ｍ 8
129 市振トンネル（上り線）配電設備工事費 31000 配線工　屋内ラック　ＣＶＶーＳ１．２５ＳＱ－８Ｃ ｍ 8
129 市振トンネル（上り線）配電設備工事費 32000 配線工　屋内ラック　ＣＶＶーＳ１．２５ＳＱ－１０Ｃ ｍ 8
129 市振トンネル（上り線）配電設備工事費 33000 配線工　屋内ラック　ＵＴＰ－Ｃａｔ５ｅ ｍ 15
129 市振トンネル（上り線）配電設備工事費 34000 取付工　ケーブル銘板 枚 81
129 市振トンネル（上り線）配電設備工事費 35000 管路付帯工　坑口分電盤部コア抜き 式 1
130 市振トンネル（下り線）配電設備工事費 1000 材料費　坑口分電盤 面 1
130 市振トンネル（下り線）配電設備工事費 2000 材料費　入口照明用坑口分電盤 面 1
130 市振トンネル（下り線）配電設備工事費 3000 据付工　坑口分電盤 面 1
130 市振トンネル（下り線）配電設備工事費 4000 据付工　入口照明用坑口分電盤 面 1
130 市振トンネル（下り線）配電設備工事費 5000 配線工　屋外多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 9
130 市振トンネル（下り線）配電設備工事費 6000 配線工　屋外多孔陶管内　ＣＶＶーＳ５．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 9
130 市振トンネル（下り線）配電設備工事費 7000 配線工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 106
130 市振トンネル（下り線）配電設備工事費 8000 配線工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 53
130 市振トンネル（下り線）配電設備工事費 9000 配線工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 53
130 市振トンネル（下り線）配電設備工事費 10000 配線工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 53
130 市振トンネル（下り線）配電設備工事費 11000 配線工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 53
130 市振トンネル（下り線）配電設備工事費 12000 配線工　屋外多孔陶管内　ＩＶ３８ＳＱ ｍ 9
130 市振トンネル（下り線）配電設備工事費 13000 配線工　共同溝ラック　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 93
130 市振トンネル（下り線）配電設備工事費 14000 配線工　共同溝ラック　ＣＶＶーＳ５．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 93
130 市振トンネル（下り線）配電設備工事費 15000 配線工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 16
130 市振トンネル（下り線）配電設備工事費 16000 配線工　共同溝ラック　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 8
130 市振トンネル（下り線）配電設備工事費 17000 配線工　共同溝ラック　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 8
130 市振トンネル（下り線）配電設備工事費 18000 配線工　共同溝ラック　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 8
130 市振トンネル（下り線）配電設備工事費 19000 配線工　共同溝ラック　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 8
130 市振トンネル（下り線）配電設備工事費 20000 配線工　共同溝ラック　ＩＶ３８ＳＱ ｍ 93
130 市振トンネル（下り線）配電設備工事費 21000 配線工　屋内ピット内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 14
130 市振トンネル（下り線）配電設備工事費 22000 配線工　屋内ピット内　ＣＶＶーＳ５．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 7
130 市振トンネル（下り線）配電設備工事費 23000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 10
130 市振トンネル（下り線）配電設備工事費 24000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 10
130 市振トンネル（下り線）配電設備工事費 25000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 10
130 市振トンネル（下り線）配電設備工事費 26000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 14
130 市振トンネル（下り線）配電設備工事費 27000 配線工　屋内ピット内　ＩＶ３８ＳＱ ｍ 11
130 市振トンネル（下り線）配電設備工事費 28000 取付工　ケーブル銘板 枚 81
130 市振トンネル（下り線）配電設備工事費 29000 管路付帯工　坑口分電盤部コア抜き 式 1
131 市振トンネル　トンネル照明制御設備工事費 1000 材料費　輝度計（支柱含む） 台 1
131 市振トンネル　トンネル照明制御設備工事費 2000 材料費　トンネル照明制御装置 面 1
131 市振トンネル　トンネル照明制御設備工事費 3000 据付工　輝度計（支柱含む） 台 1
131 市振トンネル　トンネル照明制御設備工事費 4000 据付工　トンネル照明制御装置 面 1
131 市振トンネル　トンネル照明制御設備工事費 14000 基礎工　鋼製ブラケット (鉄筋探査含む) 基 1
131 市振トンネル　トンネル照明制御設備工事費 5000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 125
131 市振トンネル　トンネル照明制御設備工事費 6000 配線工　屋外ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 45
131 市振トンネル　トンネル照明制御設備工事費 7000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 50
131 市振トンネル　トンネル照明制御設備工事費 8000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＣＰＥＶ－Ｓ０．９－３Ｐ ｍ 4
131 市振トンネル　トンネル照明制御設備工事費 9000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 12
131 市振トンネル　トンネル照明制御設備工事費 10000 配線工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 11
131 市振トンネル　トンネル照明制御設備工事費 11000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 10
131 市振トンネル　トンネル照明制御設備工事費 12000 取付工　ケーブル銘板 枚 16
131 市振トンネル　トンネル照明制御設備工事費 13000 成端処理工　３Ｐ 箇所 2
132 市振トンネル　非常電話設備工事費 1000 材料費　非常電話ＢＯＸ 基 6
132 市振トンネル　非常電話設備工事費 2000 据付工　非常電話ＢＯＸ（非常電話・手動通報装置再取付含む） 基 6
133 市振トンネル（上り線）仮設対策工事費 1000 機能停止対策工　トンネル照明設備 式 1
134 市振トンネル（下り線）仮設対策工事費 1000 機能停止対策工　トンネル照明設備 式 1
135 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 1000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TPH-110L(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 33
135 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 2000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TPH-180L(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 41
135 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 3000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TPH-220L(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 46
135 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 4000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TPH-270L(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 40
135 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 5000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TPD-70(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 36
135 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 6000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TPD-110(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 344
135 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 7000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TFL-403(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 42
135 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 8000 撤去工　区分開閉器箱２回路（取付金具、銘板含む） 面 18
135 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 9000 撤去工　ケーブルラック　Ｗ１００（支持金具含む） ｍ 1,748
135 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 10000 撤去工　ケーブルラック　Ｗ１５０（支持金具含む） ｍ 1,655
135 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 11000 撤去工　ケーブルラック　Ｗ２００（支持金具含む） ｍ 2,441
135 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 12000 撤去工　ケーブルラック　Ｗ３００（支持金具含む） ｍ 829
135 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 13000 配線撤去工　トンネル管内　ＣＶＶ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 4
135 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 14000 配線撤去工　トンネル管内　ＣＶＶ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 80
135 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 15000 配線撤去工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 186
135 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 16000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 81
135 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 17000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 7
135 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 18000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 22
135 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 19000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 536
135 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 20000 配線撤去工　トンネル管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 68
135 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 21000 配線撤去工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 2,983
135 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 22000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 6,779
135 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 23000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 2,467
135 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 24000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 4,702
135 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 25000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 4,927
135 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 26000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 6,089
135 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 27000 配線撤去工　トンネルダクト　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 7
135 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 28000 配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 30
135 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 29000 配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 14
135 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 30000 配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 41
135 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 31000 配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 133
135 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 32000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 200
135 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 33000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 3,033



【別紙2 見積項目内訳書】

工事名）  北陸自動車道　子不知トンネル照明設備更新工事
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135 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 34000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 5
135 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 35000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 5
135 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 36000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,179
135 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 37000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 4,742
135 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 38000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 365
135 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 39000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 20
135 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 40000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 148
135 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 41000 撤去工　ダクトカバー（支持金具含む） 式 1
135 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 42000 配管撤去工　Ｔ２－ＣＤ２８（１）（支持金具含む） ｍ 50
135 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 43000 配管撤去工　Ｔ２－ＣＤ５４（２）（支持金具含む） ｍ 14
135 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 44000 配管撤去工　Ｔ２－ＣＤ５４（３）（支持金具含む） ｍ 7
135 市振トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 45000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
136 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 1000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TEL-403(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 42
136 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 2000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TNX-35(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 15
136 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 3000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TNX-55(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 544
136 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 4000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TNX-90(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 55
136 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 5000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TNX-135(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 100
136 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 6000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TNX-180(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 6
136 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 7000 撤去工　区分開閉器箱２回路（取付金具、銘板含む） 面 22
136 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 8000 撤去工　ケーブルラック　Ｗ１５０（支持金具含む） ｍ 3,104
136 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 9000 撤去工　ケーブルラック　Ｗ２００（支持金具含む） ｍ 3,339
136 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 10000 撤去工　ケーブルラック　Ｗ３００（支持金具含む） ｍ 235
136 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 11000 配線撤去工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 136
136 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 12000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 14
136 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 13000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 58
136 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 14000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 14
136 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 15000 配線撤去工　トンネル管内　ＣＶＶ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 2
136 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 16000 配線撤去工　トンネル管内　ＣＶＶ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 36
136 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 17000 配線撤去工　トンネル管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 29
136 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 18000 配線撤去工　トンネル管内　ＩＶ１４ＳＱ ｍ 7
136 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 19000 配線撤去工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 3,201
136 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 20000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 6,668
136 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 21000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 5,316
136 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 22000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,306
136 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 23000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,097
136 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 24000 配線撤去工　トンネルラック　ＩＶ１４ＳＱ ｍ 6,663
136 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 25000 配線撤去工　トンネルダクト　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 14
136 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 26000 配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 30
136 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 27000 配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 82
136 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 28000 配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 3
136 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 29000 配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 30
136 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 30000 配線撤去工　トンネルダクト　ＩＶ１４ＳＱ ｍ 14
136 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 31000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 13
136 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 32000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 461
136 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 33000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 5,801
136 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 34000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 321
136 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 35000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 194
136 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 36000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 2,928
136 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 37000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 19
136 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 38000 配線撤去工　屋外ピット内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 10
136 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 39000 配線撤去工　屋外ピット内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 10
136 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 40000 撤去工　ダクトカバー（支持金具含む） 式 1
136 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 41000 配管撤去工　Ｔ２－ＣＤ２８（１）（支持金具含む） ｍ 72
136 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 42000 配管撤去工　Ｔ２－ＣＤ５４（２）（支持金具含む） ｍ 14
136 市振トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 43000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
137 市振トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 1000 撤去工　道路灯 P-10-23 NH220（ポール切断） 灯 3
137 市振トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 2000 撤去工　道路灯 PB-10-23 NH220（ポール切断） 灯 2
137 市振トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 3000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 52
137 市振トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 4000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 34
137 市振トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 5000 配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 3
137 市振トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 6000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 863
137 市振トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 7000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 96
137 市振トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 8000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 26
137 市振トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 9000 配線撤去工　屋外管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 96
137 市振トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 10000 配線撤去工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 11
137 市振トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 11000 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 39
137 市振トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 12000 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 3
137 市振トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 13000 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 42
137 市振トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 14000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 19
138 市振トンネル（下り線）接続道路照明設備撤去工事費 1000 撤去工　道路灯 RP-100-2M 灯 1
138 市振トンネル（下り線）接続道路照明設備撤去工事費 2000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
139 市振トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 1000 撤去工　誘導標示板（直付型）Ｓ１（Ａ）　取付金具含む 面 28
139 市振トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 2000 撤去工　誘導標示板（直付型）Ｓ１（Ｂ）　取付金具含む 面 7
139 市振トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 3000 撤去工　非常口表示灯Ｓ３　取付金具含む 面 7
139 市振トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 20000 撤去工　非常口表示灯（注意灯付）Ｓ４　取付金具含む 面 7
139 市振トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 4000 撤去工　飛出し注意灯Ｓ５　取付金具含む 面 7
139 市振トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 5000 撤去工　非常駐車帯・非常電話表示灯 Ｓ６(A) 取付金具含む 面 3
139 市振トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 6000 撤去工　避難連絡坑照明器具蛍光灯（ＦＬ２０Ｗ） 灯 21
139 市振トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 7000 配線撤去工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 322
139 市振トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 8000 配線撤去工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 382
139 市振トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 9000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 52
139 市振トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 10000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 52
139 市振トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 11000 配線撤去工　トンネル管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 579
139 市振トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 12000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 69
139 市振トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 13000 配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 6
139 市振トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 14000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 18
139 市振トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 15000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 3,877
139 市振トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 16000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 170
139 市振トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 17000 配線撤去工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 22
139 市振トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 18000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 33
139 市振トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 19000 配管撤去工　T2-Ｇ28(1)(支持金具、露出ボックス含む) ｍ 579
140 市振トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 2000 撤去工　飛出し注意灯Ｓ５　取付金具含む 面 7
140 市振トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 3000 撤去工　避難連絡坑照明器具蛍光灯（ＦＬ２０Ｗ） 灯 21
140 市振トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 4000 配線撤去工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 443
140 市振トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 5000 配線撤去工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 381
140 市振トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 6000 配線撤去工　トンネル管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 528
140 市振トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 7000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 69
140 市振トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 8000 配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 6
140 市振トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 9000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,735
140 市振トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 10000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 720
140 市振トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 11000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 821
140 市振トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 12000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 8
140 市振トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 13000 配線撤去工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 106
140 市振トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 14000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 33
140 市振トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 15000 配管撤去工　T2-Ｇ28(1)(支持金具、露出ボックス含む) ｍ 528
141 市振トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 1000 撤去工　坑口分電盤 面 1
141 市振トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 2000 撤去工　入口照明分電盤 面 1
141 市振トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 3000 撤去工　東集塵配電用分電盤 面 1
141 市振トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 4000 配線撤去工　共同溝ラック　ＣＶＶ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 85
141 市振トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 5000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 85
141 市振トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 6000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 340
141 市振トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 7000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ２２ＳＱ－２Ｃ ｍ 85
141 市振トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 8000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 85
141 市振トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 9000 配線撤去工　屋外多孔陶管内　ＣＶＶ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 11
141 市振トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 10000 配線撤去工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 11
141 市振トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 11000 配線撤去工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 44
141 市振トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 12000 配線撤去工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 11
141 市振トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 13000 配線撤去工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 11
141 市振トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 14000 配線撤去工　屋内ピット内　ＣＶＶ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 11
141 市振トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 15000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 11
141 市振トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 16000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 41
141 市振トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 17000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 10
141 市振トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 18000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 10
142 市振トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 1000 撤去工　坑口分電盤 面 1
142 市振トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 2000 撤去工　東集塵配電用分電盤 面 1
142 市振トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 3000 配線撤去工　共同溝ラック　ＣＶＶ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 4
142 市振トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 4000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 4
142 市振トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 5000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 16
142 市振トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 6000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 20
142 市振トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 7000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ２２ＳＱ－２Ｃ ｍ 4
142 市振トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 8000 配線撤去工　屋外管内　ＣＶＶ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 53
142 市振トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 9000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 53
142 市振トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 10000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 212
142 市振トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 11000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 265
142 市振トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 12000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 53
142 市振トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 13000 配線撤去工　屋内ピット内　ＣＶＶ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 11
142 市振トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 14000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 11
142 市振トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 15000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 43
142 市振トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 16000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 43
142 市振トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 17000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 7
143 市振トンネル　トンネル照明制御設備撤去工事費 1000 撤去工　トンネル照明制御盤 面 1
143 市振トンネル　トンネル照明制御設備撤去工事費 2000 撤去工　輝度計 台 1
143 市振トンネル　トンネル照明制御設備撤去工事費 3000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 106
143 市振トンネル　トンネル照明制御設備撤去工事費 4000 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 15
143 市振トンネル　トンネル照明制御設備撤去工事費 5000 配線撤去工　屋外多孔管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 22
143 市振トンネル　トンネル照明制御設備撤去工事費 6000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 87
143 市振トンネル　トンネル照明制御設備撤去工事費 7000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 12
144 市振トンネル　非常電話設備撤去工事費 1000 撤去工　非常電話ＢＯＸ（非常電話・手動通報装置取外し含む） 基 6
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 1000 材料費　トンネル照明灯具ＬＴＰ－５０－Ｗ（調光有） 灯 340
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 2000 材料費　トンネル照明灯具ＬＴＰ－５０－Ｗ（調光無） 灯 8
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 3000 材料費　トンネル照明灯具ＬＴＰ－１００－Ｗ（調光無） 灯 8
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 4000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－５０－２Ｍ（調光有） 灯 24
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 5000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－７０－２Ｍ（調光有） 灯 8
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 6000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－１００－２Ｍ（調光有） 灯 20
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 7000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－１５０－２Ｍ（調光有） 灯 78
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 8000 材料費　坑口照明灯具ＴＥＳ－７０－２Ｍ（調光無） 灯 2
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 9000 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（基本照明部） 組 348
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 10000 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（入口照明部） 組 130
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 11000 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（非常駐車帯部） 組 8
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 12000 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（坑口照明部） 組 2
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 13000 材料費　トンネル照明灯具銘板 枚 488
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 14000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具LTP-50-W(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 340
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 15000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具LTP-50-W(調光無)(取付金具、銘板含む) 灯 8
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 16000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具LTP-100-W(調光無)(取付金具、銘板含む) 灯 8
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 17000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-50-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 24
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 18000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-70-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 8
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 19000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-100-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 20
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 20000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-150-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 78
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 21000 据付工　坑口照明灯TES-70-2M（調光無）(取付金具、銘板含む) 灯 2
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 22000 材料費　区分開閉器　１回路用 面 2
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 23000 材料費　区分開閉器　２回路用 面 12
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 24000 材料費　区分開閉器　取付金物 組 14
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 25000 材料費　区分開閉器銘板 枚 14
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 26000 据付工　区分開閉器箱　1・2回路（取付金具、銘板含む） 面 14
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 27000 材料費　ケーブルラック　Ｗ１５０ ｍ 1,567
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145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 28000 材料費　ケーブルラック　Ｗ２００ ｍ 771
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 29000 材料費　ケーブルラック　Ｗ３００ ｍ 2,131
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 30000 材料費　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持金具 W150(一般部)(ﾗｯｸ止め金具含む) 個 523
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 31000 材料費　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持金具 W200(一般部)(ﾗｯｸ止め金具含む) 個 258
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 32000 材料費　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持金具 W300(一般部)(ﾗｯｸ止め金具含む) 個 721
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 33000 据付工　ケーブルラック　Ｗ１５０ ｍ 1,567
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 34000 据付工　ケーブルラック　Ｗ２００ ｍ 771
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 35000 据付工　ケーブルラック　Ｗ３００ ｍ 2,131
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 36000 据付工　ケーブルラック支持金具　Ｗ１５０ 個 523
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 37000 据付工　ケーブルラック支持金具　Ｗ２００ 個 258
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 38000 据付工　ケーブルラック支持金具　Ｗ３００ 個 721
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 39000 配線工　トンネルラック　ＣＶＶーＳ３．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 4,414
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 40000 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 698
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 41000 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,246
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 42000 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 330
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 43000 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 6,419
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 44000 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 3,077
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 45000 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 842
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 46000 配線工　トンネルラック　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 4,414
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 47000 配線工　トンネル管内　ＣＶＶ２ＳＱ－２Ｃ ｍ 2
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 48000 配線工　トンネル管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 25
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 49000 配線工　トンネル管内　ＣＶＶーＳ３．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 52
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 50000 配線工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 177
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 51000 配線工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 103
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 52000 配線工　トンネル管内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 16
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 53000 配線工　トンネル管内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 35
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 54000 配線工　トンネル管内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 35
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 55000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－２Ｃ ｍ 152
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 56000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,918
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 57000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 3,988
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 58000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 2,225
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 59000 接続工　直線接続　Ｓ３．５ＳＱ（３） 箇所 2
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 60000 接続工　直線接続　Ｓ３．５ＳＱ（３）耐火（端末テープ巻工法） 箇所 7
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 61000 接続工　直線接続　Ｓ３．５ＳＱ（４） 箇所 14
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 62000 接続工　分岐接続　Ｙ３．５ＳＱ（３） 箇所 10
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 63000 接続工　分岐接続　Ｙ３．５ＳＱ（３）耐火（端末テープ巻工法) 箇所 2
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 64000 接続工　プレハブ分岐　ＣＶＶーＳ３．５ＳＱ－４Ｃ 箇所 481
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 65000 接続工　プレハブ分岐　ＦＰＲ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所 17
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 66000 接続工　プレハブ分岐　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ 箇所 37
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 67000 接続工　プレハブ分岐　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所 25
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 68000 接続工　プレハブ分岐　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ 箇所 409
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 69000 取付工　ケーブル銘板 枚 346
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 70000 配管工 T2-SUSFX30(1)(ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ含む) ｍ 7
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 71000 配管工 T2-SUS28(1)(配管支持金具含む) ｍ 48
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 72000 配管工 T2-SUS36(1)42(3)(配管支持金具含む) ｍ 28
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 73000 配管工 T2-SUS28(1)42(1)54(1)(配管支持金具含む) ｍ 11
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 74000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(走行) 組 172
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 75000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(追越) 組 176
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 76000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(走行) 組 65
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 77000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(追越) 組 65
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 78000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　非常駐車帯(走行) 組 8
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 79000 材料費　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（走行） 組 1
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 80000 材料費　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（追越） 組 1
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 81000 材料費　落下防止金物　区分開閉器 組 14
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 82000 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(走行) 組 172
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 83000 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(追越) 組 176
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 84000 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(走行) 組 65
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 85000 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(追越) 組 65
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 86000 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　非常駐車帯(走行) 組 8
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 87000 据付工　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（走行） 組 1
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 88000 据付工　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（追越） 組 1
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 89000 据付工　落下防止金物　区分開閉器 台 14
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 90000 配管工　プルボックス(ＷＰ)(450×450×300)(落下防止含む) 台 2
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 91000 試験調整工　トンネル照明設備 式 1
145 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 92000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 100 材料費　トンネル照明灯具ＬＴＰ－５０－Ｃ（調光有） 灯 344
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 200 材料費　トンネル照明灯具ＬＴＰ－５０－Ｃ（調光無） 灯 8
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 300 材料費　トンネル照明灯具ＬＴＰ－９０－Ｃ（調光有） 灯 8
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 400 材料費　トンネル照明灯具ＬＴＰ－９０－Ｃ（調光無） 灯 8
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 500 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－５０－２Ｍ（調光有） 灯 32
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 600 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－７０－２Ｍ（調光有） 灯 14
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 700 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－１００－２Ｍ（調光有） 灯 29
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 800 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－１５０－２Ｍ（調光有） 灯 44
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 900 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－２００－２Ｍ（調光有） 灯 16
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 1000 材料費　坑口照明灯具ＴＥＳ－７０－２Ｍ（調光無） 灯 2
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 1100 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（基本照明部） 組 352
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 1200 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（入口照明部） 組 135
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 1300 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（非常駐車帯部） 組 8
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 1400 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（旧非常駐車帯部） 組 8
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 1500 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（坑口照明部） 組 2
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 1600 材料費　トンネル照明灯具銘板 枚 505
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 1700 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具LTP-50-C(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 344
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 1800 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具LTP-50-C(調光無)(取付金具、銘板含む) 灯 8
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 1900 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具LTP-90-C(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 8
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 2000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具LTP-90-C(調光無)(取付金具、銘板含む) 灯 8
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 2100 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-50-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 32
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 2200 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-70-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 14
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 2300 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-100-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 29
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 2400 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-150-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 44
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 2500 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-200-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 16
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 2600 据付工　坑口照明灯TES-70-2M（調光無）(取付金具、銘板含む) 灯 2
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 2700 材料費　区分開閉器　１回路用 面 2
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 2800 材料費　区分開閉器　２回路用 面 12
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 2900 材料費　区分開閉器　取付金物 組 14
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 3000 材料費　区分開閉器銘板 枚 14
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 3100 据付工　区分開閉器箱　1・2回路（取付金具、銘板含む） 面 14
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 3200 材料費　ケーブルラック　Ｗ１５０ ｍ 784
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 3300 材料費　ケーブルラック　Ｗ２００ ｍ 1,548
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 3400 材料費　ケーブルラック　Ｗ３００ ｍ 2,223
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 3500 材料費　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持金具 W150(一般部)(ﾗｯｸ止め金具含む) 個 264
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 3600 材料費　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持金具 W200(一般部)(ﾗｯｸ止め金具含む) 個 522
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 3700 材料費　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持金具 W300(一般部)(ﾗｯｸ止め金具含む) 個 748
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 3800 据付工　ケーブルラック　Ｗ１５０ ｍ 784
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 3900 据付工　ケーブルラック　Ｗ２００ ｍ 1,548
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 4000 据付工　ケーブルラック　Ｗ３００ ｍ 2,223
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 4100 据付工　ケーブルラック支持金具　Ｗ１５０ 個 264
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 4200 据付工　ケーブルラック支持金具　Ｗ２００ 個 522
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 4300 据付工　ケーブルラック支持金具　Ｗ３００ 個 748
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 4400 配線工　トンネルラック　ＣＶＶーＳ５．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 4,535
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 4500 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 610
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 4600 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,420
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 4700 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 245
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 4800 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 4,757
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 4900 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 2,893
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 5000 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,146
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 5100 配線工　トンネルラック　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 4,535
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 5200 配線工　トンネル管内　ＣＶＶ２ＳＱ－２Ｃ ｍ 2
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 5300 配線工　トンネル管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 20
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 5400 配線工　トンネル管内　ＣＶＶーＳ５．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 44
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 5500 配線工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 153
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 5600 配線工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 98
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 5700 配線工　トンネル管内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 13
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 5800 配線工　トンネル管内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 31
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 5900 配線工　トンネル管内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 44
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 6000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－２Ｃ ｍ 204
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 6100 配線工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,830
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 6200 配線工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 3,864
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 6300 配線工　トンネル多孔陶管内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 2,268
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 6400 接続工　直線接続　Ｓ３．５ＳＱ（３） 箇所 2
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 6500 接続工　直線接続　Ｓ３．５ＳＱ（３）耐火（端末テープ巻工法） 箇所 6
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 6600 接続工　直線接続　Ｓ３．５ＳＱ（４） 箇所 13
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 6700 接続工　分岐接続　Ｙ３．５ＳＱ（３） 箇所 8
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 6800 接続工　分岐接続　Ｙ３．５ＳＱ（３）耐火（端末テープ巻工法) 箇所 2
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 6900 接続工　プレハブ分岐　ＣＶＶーＳ５．５ＳＱ－４Ｃ 箇所 497
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 7000 接続工　プレハブ分岐　ＦＰＲ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所 15
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 7100 接続工　プレハブ分岐　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ 箇所 39
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 7200 接続工　プレハブ分岐　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所 18
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 7300 接続工　プレハブ分岐　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ 箇所 433
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 7400 取付工　ケーブル銘板 枚 330
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 7500 配管工 T2-SUSFX30(1)(ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ含む) ｍ 6
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 7600 配管工 T2-SUS28(1)(配管支持金具含む) ｍ 51
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 7700 配管工 T2-SUS42(1)(配管支持金具含む) ｍ 6
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 7800 配管工 T2-SUS54(2)(配管支持金具含む) ｍ 8
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 7900 配管工 T2-SUS28(1)36(1)42(2)(配管支持金具含む) ｍ 24
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 8000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(走行) 組 176
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 8100 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(追越) 組 176
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 8200 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(走行) 組 68
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 8300 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(追越) 組 67
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 8400 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　非常駐車帯(走行) 組 8
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 8500 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　旧非常駐車帯(追越) 組 8
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 8600 材料費　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（走行） 組 1
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 8700 材料費　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（追越） 組 1
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 8800 材料費　落下防止金物　区分開閉器 組 14
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 8900 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(走行) 組 176
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 9000 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(追越) 組 176
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 9100 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(走行) 組 68
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 9200 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(追越) 組 67
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 9300 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　非常駐車帯(走行) 組 8
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 9400 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　旧非常駐車帯(追越) 組 8
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 9500 据付工　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（走行） 組 1
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 9600 据付工　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（追越） 組 1
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 9700 据付工　落下防止金物　区分開閉器 台 14
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 9800 配管工　プルボックス(ＷＰ)(450×450×300)(落下防止含む) 台 2
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 9900 試験調整工　トンネル照明設備 式 1
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 10000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
146 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 10100 交通規制工　昼夜間連続規制Ⅳ 日 79
147 親不知トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 1000 材料費　道路照明灯具　ＬＥＤ照明灯具ＲＰ－１５０－２Ｍ 灯 2
147 親不知トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 2000 材料費　道路灯　ポール10.9ｍ　Ｓ－10.9ＡＢ 本 1
147 親不知トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 3000 材料費　道路灯　ポール12m　S-12AB 本 1
147 親不知トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 22000 材料費　ＬＥＤ制御装置　ＲＰ－１５０－２Ｍ 基 2
147 親不知トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 4000 据付工　道路灯　Ｓ－１０．９ＡＢ　RP-150-2M 非調光型 灯 1
147 親不知トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 5000 据付工　道路灯　Ｓ－１２ＡＢ　RP-150-2M 非調光型 灯 1
147 親不知トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 6000 基礎工　ＩＦ－Ｓ１２ＡＢ－Ｆ 基 1
147 親不知トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 7000 基礎工　高欄架台（鉄筋探査含む） 基 1
147 親不知トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 8000 試掘工　道路照明基礎部 箇所 1



【別紙2 見積項目内訳書】

工事名）  北陸自動車道　子不知トンネル照明設備更新工事
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147 親不知トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 9000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 47
147 親不知トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 10000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 59
147 親不知トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 11000 配線工　屋外管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 41
147 親不知トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 12000 配線工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 11
147 親不知トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 13000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 6
147 親不知トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 14000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 30
147 親不知トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 15000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 11
147 親不知トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 16000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 14
147 親不知トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 17000 接続工　分岐接続　Ｙ３．５ＳＱ（３） 箇所 1
147 親不知トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 18000 取付工　ケーブル銘板 枚 17
147 親不知トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 19000 配管工　Ｅ１－ＦＰ３０（１） ｍ 3
147 親不知トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 20000 ダクト口工　ＦＰ３０（１） 箇所 1
147 親不知トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 21000 試験調整工　道路照明設備 式 1
147 親不知トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 23000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
148 親不知トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 1000 材料費　道路照明灯具　ＬＥＤ照明灯具ＲＰ－１００－２Ｍ 灯 2
148 親不知トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 29000 材料費　道路照明灯具　ＬＥＤ照明灯具ＦＰ－５型投光器（広角） 灯 1
148 親不知トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 30000 材料費　道路照明灯具　ＬＥＤ照明灯具ＦＰ－５型投光器（中角） 灯 1
148 親不知トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 4000 材料費　道路灯　ポール13.5ｍ　Ｈ13.5ｍ 本 1
148 親不知トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 5000 据付工　道路灯　Ｓ－１０ＡＢ　RP-100-2M 非調光型 灯 2
148 親不知トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 8000 据付工　道路灯　Ｈ１３.５ｍハイポール　ＦＰ－５型投光器 灯 2
148 親不知トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 9000 基礎工　ハイポール用基礎 基 1
148 親不知トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 10000 試掘工　道路照明基礎部 箇所 1
148 親不知トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 11000 配線工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 26
148 親不知トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 12000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 14
148 親不知トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 13000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 20
148 親不知トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 14000 配線工　屋外管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 14
148 親不知トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 15000 配線工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 11
148 親不知トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 16000 配線工　屋外多孔陶管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 11
148 親不知トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 17000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 9
148 親不知トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 18000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 9
148 親不知トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 19000 配線工　屋外ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 15
148 親不知トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 20000 配線工　屋外ピット内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 15
148 親不知トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 21000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 23
148 親不知トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 22000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 14
148 親不知トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 23000 接続工　分岐接続　Ｙ３．５ＳＱ（３） ｍ 1
148 親不知トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 24000 取付工　ケーブル銘板 枚 17
148 親不知トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 25000 配管工　Ｅ１－ＦＰ３０（１） ｍ 5
148 親不知トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 26000 ダクト口工　ＦＰ３０（１） 箇所 1
148 親不知トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 27000 試験調整工　道路照明設備 式 1
148 親不知トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 28000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
149 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 1000 材料費　誘導標示板（直付型）Ｓ１（Ａ）　取付金具含む 面 20
149 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 2000 材料費　誘導標示板（直付型）Ｓ１（Ｂ）　取付金具含む 面 2
149 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 3000 材料費　非常口表示灯Ｓ３　取付金具含む 面 2
149 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 4000 材料費　非常口表示灯（注意灯付）Ｓ４　取付金具含む 面 1
149 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 5000 材料費　飛出し注意灯Ｓ５　取付金具含む 面 2
149 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 6000 材料費　非常駐車帯・非常電話表示灯 Ｓ６(A) 取付金具含む 面 2
149 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 7000 材料費　連絡坑照明灯具　ＬＥＤ　１２Ｗ相当 灯 8
149 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 8000 据付工　誘導標示板（直付型）Ｓ１（Ａ）　取付金具含む 面 20
149 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 9000 据付工　誘導標示板（直付型）Ｓ１（Ｂ）　取付金具含む 面 2
149 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 10000 据付工　非常口表示灯Ｓ３　取付金具含む 面 2
149 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 11000 据付工　非常口表示灯（注意灯付）Ｓ４　取付金具含む 面 1
149 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 12000 据付工　飛出し注意灯Ｓ５　取付金具含む 面 2
149 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 13000 据付工　非常駐車帯・非常電話表示灯 Ｓ６(A) 取付金具含む 面 2
149 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 14000 据付工　連絡坑照明灯具　ＬＥＤ　１２Ｗ相当 灯 8
149 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 15000 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 184
149 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 16000 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 3,968
149 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 17000 配線工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 128
149 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 18000 配線工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 80
149 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 19000 配線工　トンネル管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 195
149 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 20000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 216
149 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 21000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 3,968
149 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 22000 配線工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 289
149 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 23000 配線工　屋外管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 106
149 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 24000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 20
149 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 25000 接続工　直線接続　Ｓ３．５ＳＱ（２） 箇所 3
149 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 26000 接続工　直線接続　Ｓ３．５ＳＱ（３） 箇所 9
149 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 27000 接続工　直線接続　Ｓ３．５ＳＱ（３）耐火（端末テープ巻工法) 箇所 7
149 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 28000 接続工　分岐接続　Ｙ３．５ＳＱ（３） 箇所 14
149 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 29000 接続工　分岐接続　Ｙ３．５ＳＱ（３）耐火（端末テープ巻工法) 箇所 10
149 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 30000 取付工　ケーブル銘板 枚 141
149 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 31000 配管工 T2-SUSFX30(1)(ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ含む) ｍ 11
149 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 32000 配管工 T2-SUS28(1)(配管支持金具含む) ｍ 111
149 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 33000 配管工 T2-SUS28(2)(配管支持金具含む) ｍ 67
149 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 34000 配管工　丸形露出ボックス　３方出 箇所 10
149 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 35000 配管工　プルボックス(PB)250×250×200 箇所 4
149 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 36000 材料費　落下防止金物　Ｓ３ 組 2
149 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 37000 材料費　落下防止金物　Ｓ４ 組 1
149 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 38000 材料費　落下防止金物　Ｓ５ 組 2
149 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 39000 材料費　落下防止金物　Ｓ６ 組 2
149 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 40000 据付工　落下防止対策　Ｓ３ 灯 2
149 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 41000 据付工　落下防止対策　Ｓ４ 灯 1
149 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 42000 据付工　落下防止対策　Ｓ５ 灯 2
149 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 43000 据付工　落下防止対策　Ｓ６ 灯 2
149 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 44000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
150 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 1000 材料費　誘導標示板（埋込型）Ｓ２（Ａ）　取付金具含む 面 20
150 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 2000 材料費　誘導標示板（埋込型）Ｓ２（Ｂ）　取付金具含む 面 2
150 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 3000 材料費　非常口表示灯Ｓ３　取付金具含む 面 2
150 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 4000 材料費　非常口表示灯（注意灯付）Ｓ４　取付金具含む 面 2
150 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 5000 材料費　飛出し注意灯Ｓ５　取付金具含む 面 2
150 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 6000 材料費　非常駐車帯・非常電話表示灯 Ｓ６(A) 取付金具含む 面 2
150 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 7000 材料費　連絡坑照明灯具　ＬＥＤ　１２Ｗ相当 灯 6
150 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 44000 据付工　誘導標示板（埋込型）Ｓ２（Ａ）　取付金具含む 面 20
150 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 45000 据付工　誘導標示板（埋込型）Ｓ２（Ｂ）　取付金具含む 面 2
150 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 8000 据付工　非常口表示灯Ｓ３　取付金具含む 面 2
150 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 9000 据付工　非常口表示灯（注意灯付）Ｓ４　取付金具含む 面 2
150 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 10000 据付工　飛出し注意灯Ｓ５　取付金具含む 面 2
150 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 11000 据付工　非常駐車帯・非常電話表示灯 Ｓ６(A) 取付金具含む 面 2
150 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 12000 据付工　連絡坑照明灯具　ＬＥＤ　１２Ｗ相当 灯 6
150 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 13000 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 193
150 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 14000 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 4,025
150 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 15000 配線工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 110
150 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 16000 配線工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 78
150 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 17000 配線工　トンネル管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 175
150 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 18000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 224
150 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 19000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 4,040
150 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 20000 配線工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 103
150 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 21000 配線工　屋外管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 93
150 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 22000 配線工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 27
150 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 23000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 20
150 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 24000 接続工　直線接続　Ｓ３．５ＳＱ（２） 箇所 3
150 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 25000 接続工　直線接続　Ｓ３．５ＳＱ（３） 箇所 13
150 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 26000 接続工　直線接続　Ｓ３．５ＳＱ（３）耐火（端末テープ巻工法) 箇所 7
150 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 27000 接続工　分岐接続　Ｙ３．５ＳＱ（３） 箇所 14
150 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 28000 接続工　分岐接続　Ｙ３．５ＳＱ（３）耐火（端末テープ巻工法) 箇所 9
150 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 29000 取付工　ケーブル銘板 枚 143
150 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 30000 配管工 T2-SUS28(1)(配管支持金具含む) ｍ 76
150 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 31000 配管工 T2-SUS28(2)(配管支持金具含む) ｍ 67
150 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 32000 配管工 T2-SUSFX30(1)(ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ含む) ｍ 6
150 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 33000 配管工　丸形露出ボックス　３方出 箇所 8
150 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 34000 配管工　プルボックス(PB)250×250×200 箇所 4
150 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 35000 材料費　落下防止金物　Ｓ３ 組 2
150 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 36000 材料費　落下防止金物　Ｓ４ 組 2
150 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 37000 材料費　落下防止金物　Ｓ５ 組 2
150 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 38000 材料費　落下防止金物　Ｓ６ 組 2
150 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 39000 据付工　落下防止対策　Ｓ３ 灯 2
150 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 40000 据付工　落下防止対策　Ｓ４ 灯 2
150 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 41000 据付工　落下防止対策　Ｓ５ 灯 2
150 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 42000 据付工　落下防止対策　Ｓ６ 灯 2
150 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 43000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
151 親不知トンネル（上り線）配電設備工事費 1000 材料費　坑口分電盤 面 1
151 親不知トンネル（上り線）配電設備工事費 2000 据付工　坑口分電盤 面 1
151 親不知トンネル（上り線）配電設備工事費 3000 配線工　共同溝ラック　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 100
151 親不知トンネル（上り線）配電設備工事費 4000 配線工　共同溝ラック　ＣＶＶーＳ３．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 100
151 親不知トンネル（上り線）配電設備工事費 5000 配線工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 401
151 親不知トンネル（上り線）配電設備工事費 6000 配線工　共同溝ラック　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 100
151 親不知トンネル（上り線）配電設備工事費 7000 配線工　共同溝ラック　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 100
151 親不知トンネル（上り線）配電設備工事費 8000 配線工　共同溝ラック　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 100
151 親不知トンネル（上り線）配電設備工事費 9000 配線工　屋内ピット内　ＣＶＶ２ＳＱ－２Ｃ ｍ 9
151 親不知トンネル（上り線）配電設備工事費 10000 配線工　屋内ピット内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 15
151 親不知トンネル（上り線）配電設備工事費 11000 配線工　屋内ピット内　ＣＶＶーＳ１．２５ＳＱ－２Ｃ ｍ 9
151 親不知トンネル（上り線）配電設備工事費 12000 配線工　屋内ピット内　ＣＶＶーＳ１．２５ＳＱ－８Ｃ ｍ 9
151 親不知トンネル（上り線）配電設備工事費 13000 配線工　屋内ピット内　ＣＶＶーＳ１．２５ＳＱ－１０Ｃ ｍ 9
151 親不知トンネル（上り線）配電設備工事費 14000 配線工　屋内ピット内　ＣＶＶーＳ３．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 16
151 親不知トンネル（上り線）配電設備工事費 15000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 18
151 親不知トンネル（上り線）配電設備工事費 16000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 40
151 親不知トンネル（上り線）配電設備工事費 17000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 5
151 親不知トンネル（上り線）配電設備工事費 18000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 15
151 親不知トンネル（上り線）配電設備工事費 19000 配線工　屋内ピット内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 2
151 親不知トンネル（上り線）配電設備工事費 20000 配線工　屋内ピット内　ＵＴＰ－Ｃａｔ５ｅ ｍ 9
151 親不知トンネル（上り線）配電設備工事費 21000 配線工　屋内ラック　ＣＶＶ２ＳＱ－２Ｃ ｍ 12
151 親不知トンネル（上り線）配電設備工事費 22000 配線工　屋内ラック　ＣＶＶーＳ１．２５ＳＱ－２Ｃ ｍ 12
151 親不知トンネル（上り線）配電設備工事費 23000 配線工　屋内ラック　ＣＶＶーＳ１．２５ＳＱ－８Ｃ ｍ 12
151 親不知トンネル（上り線）配電設備工事費 24000 配線工　屋内ラック　ＣＶＶーＳ１．２５ＳＱ－１０Ｃ ｍ 16
151 親不知トンネル（上り線）配電設備工事費 25000 配線工　屋内ラック　ＵＴＰ－Ｃａｔ５ｅ ｍ 16
151 親不知トンネル（上り線）配電設備工事費 26000 取付工　ケーブル銘板 枚 72
151 親不知トンネル（上り線）配電設備工事費 27000 管路付帯工　坑口分電盤部コア抜き 式 1
152 親不知トンネル（下り線）配電設備工事費 1000 材料費　坑口分電盤 面 1
152 親不知トンネル（下り線）配電設備工事費 2000 材料費　入口照明用坑口分電盤 面 1
152 親不知トンネル（下り線）配電設備工事費 3000 据付工　坑口分電盤 面 1
152 親不知トンネル（下り線）配電設備工事費 4000 据付工　入口照明用坑口分電盤 面 1
152 親不知トンネル（下り線）配電設備工事費 5000 配線工　屋外多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 7
152 親不知トンネル（下り線）配電設備工事費 6000 配線工　屋外多孔陶管内　ＣＶＶーＳ５．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 7
152 親不知トンネル（下り線）配電設備工事費 7000 配線工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 14
152 親不知トンネル（下り線）配電設備工事費 8000 配線工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 7
152 親不知トンネル（下り線）配電設備工事費 9000 配線工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 7
152 親不知トンネル（下り線）配電設備工事費 10000 配線工　屋外多孔陶管内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 7
152 親不知トンネル（下り線）配電設備工事費 11000 配線工　共同溝ラック　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 30
152 親不知トンネル（下り線）配電設備工事費 12000 配線工　共同溝ラック　ＣＶＶーＳ５．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 30
152 親不知トンネル（下り線）配電設備工事費 13000 配線工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 60
152 親不知トンネル（下り線）配電設備工事費 14000 配線工　共同溝ラック　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 30
152 親不知トンネル（下り線）配電設備工事費 15000 配線工　共同溝ラック　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 30
152 親不知トンネル（下り線）配電設備工事費 16000 配線工　共同溝ラック　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 30
152 親不知トンネル（下り線）配電設備工事費 17000 配線工　屋内ピット内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 15
152 親不知トンネル（下り線）配電設備工事費 18000 配線工　屋内ピット内　ＣＶＶーＳ５．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 16
152 親不知トンネル（下り線）配電設備工事費 19000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 9



【別紙2 見積項目内訳書】

工事名）  北陸自動車道　子不知トンネル照明設備更新工事

②労務費
（機器製作費） （材料費） （労務費） （機械賃料費） （機械損料費）

見積項目内訳書は、様式-見積２の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、見積項目内訳書（名称・単位・数
量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

①材料費 ③機械器具費
⑤その他数量 単価 金額 備考 ④単価算出方法工種番号 工種名称 内訳番号 内訳名称 単位

152 親不知トンネル（下り線）配電設備工事費 20000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 5
152 親不知トンネル（下り線）配電設備工事費 21000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 15
152 親不知トンネル（下り線）配電設備工事費 22000 配線工　屋内ピット内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 2
152 親不知トンネル（下り線）配電設備工事費 23000 取付工　ケーブル銘板 枚 42
152 親不知トンネル（下り線）配電設備工事費 24000 管路付帯工　坑口分電盤部コア抜き 式 1
153 親不知トンネル　トンネル照明制御設備工事費 1000 材料費　輝度計 台 1
153 親不知トンネル　トンネル照明制御設備工事費 2000 材料費　トンネル照明制御装置 面 1
153 親不知トンネル　トンネル照明制御設備工事費 3000 据付工　輝度計 台 1
153 親不知トンネル　トンネル照明制御設備工事費 4000 据付工　トンネル照明制御装置 面 1
153 親不知トンネル　トンネル照明制御設備工事費 5000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＣＰＥＶ－Ｓ０．９－３Ｐ ｍ 2,270
153 親不知トンネル　トンネル照明制御設備工事費 6000 配線工　共同溝ラック　ＣＰＥＶ－Ｓ０．９－３Ｐ ｍ 26
153 親不知トンネル　トンネル照明制御設備工事費 7000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 38
153 親不知トンネル　トンネル照明制御設備工事費 8000 配線工　屋外管内　ＣＰＥＶ－Ｓ０．９－３Ｐ ｍ 18
153 親不知トンネル　トンネル照明制御設備工事費 9000 配線工　屋外管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 18
153 親不知トンネル　トンネル照明制御設備工事費 10000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 22
153 親不知トンネル　トンネル照明制御設備工事費 11000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＣＰＥＶ－Ｓ０．９－３Ｐ ｍ 22
153 親不知トンネル　トンネル照明制御設備工事費 12000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 22
153 親不知トンネル　トンネル照明制御設備工事費 13000 配線工　屋外多孔陶管内　ＣＰＥＶ－Ｓ０．９－３Ｐ ｍ 30
153 親不知トンネル　トンネル照明制御設備工事費 14000 配線工　屋外ピット内　ＣＰＥＶ－Ｓ０．９－３Ｐ ｍ 45
153 親不知トンネル　トンネル照明制御設備工事費 15000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 10
153 親不知トンネル　トンネル照明制御設備工事費 16000 配線工　屋内ピット内　ＣＰＥＶ－Ｓ０．９－３Ｐ ｍ 21
153 親不知トンネル　トンネル照明制御設備工事費 17000 接続工　直線接続　Ｊ－２Ｅ 箇所 7
153 親不知トンネル　トンネル照明制御設備工事費 18000 取付工　ケーブル銘板 枚 105
153 親不知トンネル　トンネル照明制御設備工事費 19000 配管工　Ｅ１－ＦＰ３０（２） ｍ 20
153 親不知トンネル　トンネル照明制御設備工事費 20000 ダクト口工　ＦＰ３０（２） 箇所 1
153 親不知トンネル　トンネル照明制御設備工事費 21000 成端処理工　３Ｐ 箇所 2
154 親不知トンネル　非常電話設備工事費 1000 材料費　非常電話ＢＯＸ 基 5
154 親不知トンネル　非常電話設備工事費 2000 据付工　非常電話ＢＯＸ（非常電話・手動通報装置再取付含む） 基 5
155 親不知トンネル（上り線）仮設対策工事費 1000 機能停止対策工　トンネル照明設備 式 1
156 親不知トンネル（下り線）仮設対策工事費 1000 機能停止対策工　トンネル照明設備 式 1
157 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 1000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TPH-110L(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 46
157 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 2000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TPH-180L(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 38
157 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 3000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TPH-220L(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 50
157 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 4000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TPH-270L(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 10
157 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 5000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TPD-110(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 253
157 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 6000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TFL-403(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 28
157 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 7000 撤去工　区分開閉器箱２回路（取付金具、銘板含む） 面 9
157 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 8000 撤去工　区分開閉器箱３回路（取付金具、銘板含む） 面 5
157 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 9000 撤去工　ケーブルラック　Ｗ１５０（支持金具含む） ｍ 2,823
157 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 10000 撤去工　ケーブルラック　Ｗ２００（支持金具含む） ｍ 1,149
157 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 11000 撤去工　ケーブルラック　Ｗ３００（支持金具含む） ｍ 480
157 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 12000 配線撤去工　トンネル管内　ＣＶＶ２ＳＱ－２Ｃ ｍ 10
157 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 13000 配線撤去工　トンネル管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 96
157 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 14000 配線撤去工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 112
157 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 15000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 29
157 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 16000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ８ＳＱ－２Ｃ ｍ 7
157 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 17000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 7
157 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 18000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 14
157 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 19000 配線撤去工　トンネル管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 53
157 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 20000 配線撤去工　トンネル管内　ＩＶ１４ＳＱ ｍ 7
157 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 21000 配線撤去工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,826
157 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 22000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,495
157 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 23000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ８ＳＱ－２Ｃ ｍ 4,430
157 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 24000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 553
157 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 25000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 831
157 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 26000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 4,074
157 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 27000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 4,719
157 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 28000 配線撤去工　トンネルラック　ＩＶ１４ＳＱ ｍ 4,436
157 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 29000 配線撤去工　トンネルダクト　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 7
157 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 30000 配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 56
157 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 31000 配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ８ＳＱ－２Ｃ ｍ 14
157 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 32000 配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 7
157 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 33000 配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 28
157 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 34000 配線撤去工　トンネルダクト　ＩＶ１４ＳＱ ｍ 7
157 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 35000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－２Ｃ ｍ 150
157 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 36000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,914
157 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 37000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 15
157 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 38000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 390
157 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 39000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ８ＳＱ－２Ｃ ｍ 30
157 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 40000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,731
157 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 41000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,977
157 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 42000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 15
157 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 43000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 60
157 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 44000 撤去工　ダクトカバー（支持金具含む） 式 1
157 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 45000 配管撤去工　Ｔ２－ＣＤ２８（１）（支持金具含む） ｍ 14
157 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 46000 配管撤去工　Ｔ２－ＣＤ５４（３）（支持金具含む） ｍ 7
157 親不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 47000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
158 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 1000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TEL-403(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 36
158 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 2000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TNX-35(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 15
158 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 3000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TNX-55(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 394
158 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 4000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TNX-90(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 55
158 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 5000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TNX-135(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 100
158 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 6000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TNX-180(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 6
158 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 7000 撤去工　区分開閉器箱２回路（取付金具、銘板含む） 面 14
158 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 8000 撤去工　ケーブルラック　Ｗ１５０（支持金具含む） ｍ 1,505
158 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 9000 撤去工　ケーブルラック　Ｗ２００（支持金具含む） ｍ 2,621
158 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 10000 撤去工　ケーブルラック　Ｗ３００（支持金具含む） ｍ 228
158 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 11000 配線撤去工　トンネル管内　ＣＶＶ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 4
158 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 12000 配線撤去工　トンネル管内　ＣＶＶ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 31
158 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 13000 配線撤去工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 72
158 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 14000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 7
158 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 15000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 29
158 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 16000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 14
158 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 17000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 14
158 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 18000 配線撤去工　トンネル管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 18
158 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 19000 配線撤去工　トンネル管内　ＩＶ１４ＳＱ ｍ 14
158 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 20000 配線撤去工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 2,078
158 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 21000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 4,526
158 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 22000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,614
158 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 23000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 7,995
158 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 24000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,205
158 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 25000 配線撤去工　トンネルラック　ＩＶ１４ＳＱ ｍ 3,662
158 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 26000 配線撤去工　トンネルダクト　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 7
158 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 27000 配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 14
158 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 28000 配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 54
158 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 29000 配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 28
158 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 30000 配線撤去工　トンネルダクト　ＩＶ１４ＳＱ ｍ 14
158 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 31000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 9
158 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 32000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 24
158 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 33000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 3,863
158 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 34000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 37
158 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 35000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 204
158 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 36000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,830
158 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 37000 撤去工　ダクトカバー（支持金具含む） 式 1
158 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 38000 配管撤去工　Ｔ２－ＣＤ２８（１）（支持金具含む） ｍ 29
158 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 39000 配管撤去工　Ｔ２－ＣＤ５４（２）（支持金具含む） ｍ 14
158 親不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 40000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
159 親不知トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 1000 撤去工　道路灯 P-10-23 NH220（ポール切断） 灯 4
159 親不知トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 2000 撤去工　道路灯 PB-10-23 NH220（ポール切断） 灯 1
159 親不知トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 3000 撤去工　残置基礎処理（埋め込み式） 基 5
159 親不知トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 4000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 16
159 親不知トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 5000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 68
159 親不知トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 6000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 158
159 親不知トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 7000 配線撤去工　屋外管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 52
159 親不知トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 8000 配線撤去工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 22
159 親不知トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 9000 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 32
159 親不知トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 10000 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 11
159 親不知トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 11000 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 32
159 親不知トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 12000 配線撤去工　屋外ダクト内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 4
159 親不知トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 13000 配線撤去工　屋外ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 87
159 親不知トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 14000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 27
160 親不知トンネル（下り線）接続道路照明設備撤去工事費 1000 撤去工　道路灯 RP-100-2M 灯 2
160 親不知トンネル（下り線）接続道路照明設備撤去工事費 2000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
161 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 1000 撤去工　誘導標示板（直付型）Ｓ１（Ａ）　取付金具含む 面 20
161 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 2000 撤去工　誘導標示板（直付型）Ｓ１（Ｂ）　取付金具含む 面 2
161 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 3000 撤去工　非常口表示灯Ｓ３　取付金具含む 面 2
161 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 4000 撤去工　非常口表示灯（注意灯付）Ｓ４　取付金具含む 面 1
161 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 5000 撤去工　飛出し注意灯Ｓ５　取付金具含む 面 2
161 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 6000 撤去工　非常駐車帯・非常電話表示灯 Ｓ６(A) 取付金具含む 面 2
161 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 7000 撤去工　避難連絡坑照明器具蛍光灯（ＦＬ２０Ｗ） 灯 10
161 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 8000 配線撤去工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 173
161 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 9000 配線撤去工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 131
161 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 10000 配線撤去工　トンネル管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 303
161 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 11000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 32
161 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 12000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 3,009
161 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 13000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,145
161 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 14000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 168
161 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 15000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 84
161 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 16000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 24
161 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 17000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 12
161 親不知トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 18000 配管撤去工　T2-Ｇ28(1)(支持金具、露出ボックス含む) ｍ 123
162 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 1000 撤去工　誘導標示板（埋込型）Ｓ２（Ａ）　取付金具含む 面 20
162 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 2000 撤去工　誘導標示板（埋込型）Ｓ２（Ｂ）　取付金具含む 面 2
162 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 3000 撤去工　非常口表示灯Ｓ３　取付金具含む 面 2
162 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 4000 撤去工　非常口表示灯（注意灯付）Ｓ４　取付金具含む 面 1
162 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 5000 撤去工　飛出し注意灯Ｓ５　取付金具含む 面 2
162 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 19000 撤去工　非常駐車帯・非常電話表示灯 Ｓ６(A) 取付金具含む 面 2
162 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 6000 撤去工　避難連絡坑照明器具蛍光灯（ＦＬ２０Ｗ） 灯 11
162 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 7000 配線撤去工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 176
162 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 8000 配線撤去工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 113
162 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 9000 配線撤去工　トンネル管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 289
162 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 10000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 2,068
162 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 11000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 2,165
162 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 12000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 25
162 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 13000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 50
162 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 14000 配線撤去工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 10
162 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 15000 配線撤去工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 20
162 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 16000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 12
162 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 17000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 24
162 親不知トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 18000 配管撤去工　T2-Ｇ28(1)(支持金具、露出ボックス含む) ｍ 235
163 親不知トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 1000 撤去工　坑口分電盤 面 1
163 親不知トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 2000 配線撤去工　共同溝ラック　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 84
163 親不知トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 3000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 336
163 親不知トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 4000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ８ＳＱ－２Ｃ ｍ 84
163 親不知トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 5000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 84



【別紙2 見積項目内訳書】

工事名）  北陸自動車道　子不知トンネル照明設備更新工事

②労務費
（機器製作費） （材料費） （労務費） （機械賃料費） （機械損料費）

見積項目内訳書は、様式-見積２の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、見積項目内訳書（名称・単位・数
量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。
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163 親不知トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 6000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 84
163 親不知トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 7000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 420
163 親不知トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 8000 配線撤去工　屋内ピット内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 15
163 親不知トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 9000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 68
163 親不知トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 10000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 12
163 親不知トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 11000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 12
163 親不知トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 12000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 68
163 親不知トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 13000 配線撤去工　屋内ダクト内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 4
163 親不知トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 14000 配線撤去工　屋内ダクト内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 16
163 親不知トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 15000 配線撤去工　屋内ダクト内　ＶＶＲ８ＳＱ－２Ｃ ｍ 4
163 親不知トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 16000 配線撤去工　屋内ダクト内　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 8
164 親不知トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 1000 撤去工　坑口分電盤 面 1
164 親不知トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 2000 配線撤去工　共同溝ラック　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 25
164 親不知トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 3000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 348
164 親不知トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 4000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 50
164 親不知トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 5000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 100
164 親不知トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 6000 配線撤去工　屋外多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 10
164 親不知トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 7000 配線撤去工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 164
164 親不知トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 8000 配線撤去工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 20
164 親不知トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 9000 配線撤去工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 40
164 親不知トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 10000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 156
164 親不知トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 11000 配線撤去工　屋内ピット内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 18
164 親不知トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 12000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 68
164 親不知トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 13000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 24
164 親不知トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 14000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 58
164 親不知トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 15000 配線撤去工　屋内ダクト内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 4
164 親不知トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 16000 配線撤去工　屋内ダクト内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 16
164 親不知トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 17000 配線撤去工　屋内ダクト内　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 8
165 親不知トンネル　トンネル照明制御設備撤去工事費 1000 撤去工　トンネル照明制御盤 面 1
165 親不知トンネル　トンネル照明制御設備撤去工事費 2000 撤去工　輝度計 台 1
165 親不知トンネル　トンネル照明制御設備撤去工事費 3000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 27
165 親不知トンネル　トンネル照明制御設備撤去工事費 4000 配線工　屋外管内　ＣＰＥＶ－Ｓ０．９－３Ｐ ｍ 27
166 親不知トンネル　非常電話設備撤去工事費 1000 撤去工　非常電話ＢＯＸ（非常電話・手動通報装置取外し含む） 基 5
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 1000 材料費　トンネル照明灯具ＬＴＰ－１００－Ｗ（調光有） 灯 92
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 2000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－５０－２Ｍ（調光有） 灯 21
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 3000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－７０－２Ｍ（調光有） 灯 6
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 4000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－１００－２Ｍ（調光有） 灯 24
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 5000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－１５０－２Ｍ（調光有） 灯 40
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 6000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－２００－２Ｍ（調光有） 灯 24
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 7000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－２５０－２Ｍ（調光有） 灯 12
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 8000 材料費　坑口照明灯具ＴＥＳ－１５０－２Ｍ（調光無） 灯 2
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 9000 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（基本照明部） 組 92
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 10000 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（入口照明部） 組 127
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 11000 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（坑口照明部） 組 2
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 12000 材料費　トンネル照明灯具銘板 枚 221
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 13000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具LTP-100-W(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 92
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 14000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-50-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 21
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 15000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-70-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 6
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 16000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-100-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 24
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 17000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-150-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 40
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 18000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-200-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 24
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 19000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-250-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 12
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 20000 据付工　坑口照明灯TES-150-2M（調光無）(取付金具、銘板含む) 灯 2
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 21000 材料費　区分開閉器　１回路用 面 2
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 22000 材料費　区分開閉器　取付金物 組 2
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 23000 材料費　区分開閉器銘板 枚 2
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 24000 据付工　区分開閉器箱　1・2回路（取付金具、銘板含む） 面 2
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 25000 材料費　ケーブルラック　Ｗ１５０ ｍ 1,108
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 26000 材料費　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持金具 W150(一般部)(ﾗｯｸ止め金具含む) 個 372
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 27000 据付工　ケーブルラック　Ｗ１５０ ｍ 1,108
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 28000 据付工　ケーブルラック支持金具　Ｗ１５０ 個 372
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 29000 配線工　トンネルラック　ＣＶＶーＳ３．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 1,108
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 30000 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 145
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 31000 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 323
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 32000 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 50
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 33000 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,603
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 34000 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ８ＳＱ－２Ｃ ｍ 5
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 35000 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 943
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 36000 配線工　トンネルラック　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 1,108
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 37000 配線工　トンネル管内　ＣＶＶ２ＳＱ－２Ｃ ｍ 2
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 38000 配線工　トンネル管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 1
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 39000 配線工　トンネル管内　ＣＶＶーＳ３．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 40
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 40000 配線工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 42
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 41000 配線工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 40
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 42000 配線工　トンネル管内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 40
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 43000 配線工　トンネル管内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 40
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 44000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－２Ｃ ｍ 186
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 45000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 210
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 46000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 609
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 47000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 555
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 48000 接続工　直線接続　Ｓ３．５ＳＱ（３） 箇所 2
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 49000 接続工　直線接続　Ｓ３．５ＳＱ（４） 箇所 2
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 50000 接続工　直線接続　Ｓ８ＳＱ（３） 箇所 1
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 51000 接続工　プレハブ分岐　ＣＶＶーＳ３．５ＳＱ－４Ｃ 箇所 221
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 52000 接続工　プレハブ分岐　ＦＰＲ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所 3
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 53000 接続工　プレハブ分岐　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ 箇所 9
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 54000 接続工　プレハブ分岐　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所 4
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 55000 接続工　プレハブ分岐　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ 箇所 78
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 56000 接続工　プレハブ分岐　ＶＶＲ８ＳＱ－２Ｃ 箇所 2
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 57000 接続工　プレハブ分岐　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ 箇所 125
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 58000 取付工　ケーブル銘板 枚 73
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 59000 配管工 T2-SUSFX30(1)(ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ含む) ｍ 1
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 60000 配管工 T2-SUS28(1)(配管支持金具含む) ｍ 8
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 61000 配管工 T2-SUS42(2)(配管支持金具含む) ｍ 25
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 62000 配管工 T2-SUS42(3)50(1)(配管支持金具含む) ｍ 6
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 63000 配管工 T2-SUS42(1)54(1)(配管支持金具含む) ｍ 2
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 64000 配管工　Ｅ１－ＦＰ４０（２）５０（２） ｍ 2
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 65000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(走行) 組 46
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 66000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(追越) 組 46
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 67000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(走行) 組 64
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 68000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(追越) 組 63
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 69000 材料費　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（走行） 組 1
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 70000 材料費　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（追越） 組 1
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 71000 材料費　落下防止金物　区分開閉器 組 2
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 72000 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(走行) 組 46
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 73000 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(追越) 組 46
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 74000 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(走行) 組 64
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 75000 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(追越) 組 63
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 76000 据付工　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（走行） 組 1
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 77000 据付工　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（追越） 組 1
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 78000 据付工　落下防止金物　区分開閉器 台 2
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 79000 配管工　プルボックス(ＷＰ)(450×450×300)(落下防止含む) 台 2
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 80000 試験調整工　トンネル照明設備 式 1
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 81000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
167 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 82000 交通規制工　昼夜間連続規制Ⅳ 日 79
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 1000 材料費　トンネル照明灯具ＬＴＰ－９０－Ｃ（調光有） 灯 76
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 2000 材料費　トンネル照明灯具ＬＴＰ－１００－Ｗ（調光有） 灯 8
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 3000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－５０－２Ｍ（調光有） 灯 19
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 4000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－７０－２Ｍ（調光有） 灯 21
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 5000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－１００－２Ｍ（調光有） 灯 38
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 6000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－１５０－２Ｍ（調光有） 灯 30
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 7000 材料費　坑口照明灯具ＴＥＳ－１００－２Ｍ（調光無） 灯 2
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 8000 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（基本照明部） 組 84
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 9000 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（入口照明部） 組 108
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 10000 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（坑口照明部） 組 2
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 11000 材料費　トンネル照明灯具銘板 枚 194
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 12000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具LTP-90-C(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 76
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 13000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具LTP-100-W(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 8
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 14000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-50-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 19
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 15000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-70-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 21
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 16000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-100-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 38
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 17000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-150-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 30
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 18000 据付工　坑口照明灯TES-100-2M（調光無）(取付金具、銘板含む) 灯 2
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 19000 材料費　区分開閉器　１回路用 面 2
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 20000 材料費　区分開閉器　取付金物 組 2
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 21000 材料費　区分開閉器銘板 枚 2
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 22000 据付工　区分開閉器箱　1・2回路（取付金具、銘板含む） 面 2
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 23000 材料費　ケーブルラック　Ｗ１５０ ｍ 1,045
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 24000 材料費　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持金具 W150(一般部)(ﾗｯｸ止め金具含む) 個 350
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 25000 据付工　ケーブルラック　Ｗ１５０ ｍ 1,045
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 26000 据付工　ケーブルラック支持金具　Ｗ１５０ 個 350
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 27000 配線工　トンネルラック　ＣＶＶーＳ３．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 1,034
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 28000 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 152
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 29000 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 287
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 30000 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 124
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 31000 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,936
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 32000 配線工　トンネルラック　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 1,034
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 33000 配線工　トンネル管内　ＣＶＶ２ＳＱ－２Ｃ ｍ 2
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 34000 配線工　トンネル管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 1
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 35000 配線工　トンネル管内　ＣＶＶーＳ３．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 27
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 36000 配線工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 25
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 37000 配線工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 63
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 38000 配線工　トンネル管内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 27
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 39000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－２Ｃ ｍ 164
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 40000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 175
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 41000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶーＳ３．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 8
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 42000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 23
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 43000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 523
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 44000 接続工　直線接続　Ｓ３．５ＳＱ（３） 箇所 2
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 45000 接続工　直線接続　Ｓ３．５ＳＱ（４） 箇所 2
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 46000 接続工　プレハブ分岐　ＣＶＶーＳ３．５ＳＱ－４Ｃ 箇所 195
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 47000 接続工　プレハブ分岐　ＦＰＲ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所 3
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 48000 接続工　プレハブ分岐　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ 箇所 8
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 49000 接続工　プレハブ分岐　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所 5
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 50000 接続工　プレハブ分岐　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ 箇所 179
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 51000 取付工　ケーブル銘板 枚 67
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 52000 配管工 T2-SUSFX30(1)(ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ含む) ｍ 1
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 53000 配管工 T2-SUS28(1)(配管支持金具含む) ｍ 8
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 54000 配管工 T2-SUS36(2)(配管支持金具含む) ｍ 8
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 55000 配管工 T2-SUS36(6)(配管支持金具含む) ｍ 1
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 56000 配管工 T2-SUS42(2)(配管支持金具含む) ｍ 5
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 57000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(走行) 組 42
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 58000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(追越) 組 42
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 59000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(走行) 組 54
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 60000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(追越) 組 54



【別紙2 見積項目内訳書】

工事名）  北陸自動車道　子不知トンネル照明設備更新工事
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168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 61000 材料費　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（走行） 組 1
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 62000 材料費　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（追越） 組 1
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 63000 材料費　落下防止金物　区分開閉器 組 2
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 64000 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(走行) 組 42
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 65000 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(追越) 組 42
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 66000 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(走行) 組 54
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 67000 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(追越) 組 54
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 68000 据付工　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（走行） 組 1
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 69000 据付工　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（追越） 組 1
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 70000 据付工　落下防止金物　区分開閉器 台 2
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 71000 試験調整工　トンネル照明設備 式 1
168 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 72000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
169 風波トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 1000 材料費　道路照明灯具　ＬＥＤ照明灯具ＲＰ－１００－２Ｍ 灯 2
169 風波トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 2000 材料費　道路灯　ポール10m　S-10AB 本 2
169 風波トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 3000 材料費　ＬＥＤ制御装置　ＲＰ－１００－２Ｍ 基 2
169 風波トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 4000 据付工　道路灯　Ｓ－１０ＡＢ　RP-100-2M 非調光型 灯 2
169 風波トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 5000 基礎工　ＩＦ－Ｓ１２ＡＢ－Ｂ 基 2
169 風波トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 6000 試掘工　道路照明基礎部 箇所 2
169 風波トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 7000 配線工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 82
169 風波トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 8000 配線工　共同溝ラック　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 82
169 風波トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 9000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 55
169 風波トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 10000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 55
169 風波トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 11000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 22
169 風波トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 12000 配線工　屋内ピット内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 22
169 風波トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 13000 接続工　分岐接続　Ｙ３．５ＳＱ（３） 箇所 1
169 風波トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 14000 取付工　ケーブル銘板 枚 7
169 風波トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 15000 配管工　Ｅ１－ＦＰ３０（１） ｍ 10
169 風波トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 16000 ダクト口工　ＦＰ３０（１） 箇所 2
169 風波トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 17000 試験調整工　道路照明設備 式 1
169 風波トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 18000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
170 風波トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 1000 材料費　道路照明灯具　ＬＥＤ照明灯具ＲＰ－１００－２Ｍ 灯 3
170 風波トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 2000 材料費　道路灯　ポール10m　S-10AB 本 2
170 風波トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 3000 材料費　道路灯　ポール8.9ｍ　Ｓー8.9ＡＢ 本 1
170 風波トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 4000 材料費　ＬＥＤ制御装置　ＲＰ－１００－２Ｍ 基 3
170 風波トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 5000 据付工　道路灯　Ｓ－１０ＡＢ　RP-100-2M 非調光型 灯 2
170 風波トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 6000 据付工　道路灯　Ｓ－８．９ＡＢ　RP-100-2M 非調光型 灯 1
170 風波トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 7000 基礎工　高欄架台（鉄筋探査含む） 基 1
170 風波トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 9000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 527
170 風波トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 10000 配線工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 26
170 風波トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 11000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 38
170 風波トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 12000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 48
170 風波トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 13000 配線工　屋外管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 86
170 風波トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 14000 配線工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 13
170 風波トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 15000 配線工　屋外ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 31
170 風波トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 16000 配管工 T2-SUSFX28(1)(ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ含む) ｍ 1
170 風波トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 17000 配管工　プルボックス(PB)400×400×250 箇所 1
170 風波トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 18000 接続工　分岐接続　Ｙ３．５ＳＱ（３） ｍ 2
170 風波トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 19000 取付工　ケーブル銘板 枚 34
170 風波トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 20000 試験調整工　道路照明設備 式 1
170 風波トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 22000 足場工　橋梁点検車 式 1
170 風波トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 21000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
171 風波トンネル（上り線）配電設備工事費 1000 材料費　坑口分電盤 面 1
171 風波トンネル（上り線）配電設備工事費 2000 据付工　坑口分電盤 面 1
171 風波トンネル（上り線）配電設備工事費 3000 配線工　共同溝ラック　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 94
171 風波トンネル（上り線）配電設備工事費 4000 配線工　共同溝ラック　ＣＶＶーＳ３．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 94
171 風波トンネル（上り線）配電設備工事費 5000 配線工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 377
171 風波トンネル（上り線）配電設備工事費 6000 配線工　共同溝ラック　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 189
171 風波トンネル（上り線）配電設備工事費 7000 配線工　共同溝ラック　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 94
171 風波トンネル（上り線）配電設備工事費 8000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 41
171 風波トンネル（上り線）配電設備工事費 9000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＣＶＶーＳ３．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 41
171 風波トンネル（上り線）配電設備工事費 10000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 164
171 風波トンネル（上り線）配電設備工事費 11000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 82
171 風波トンネル（上り線）配電設備工事費 12000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 41
171 風波トンネル（上り線）配電設備工事費 13000 配線工　屋内ピット内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 15
171 風波トンネル（上り線）配電設備工事費 14000 配線工　屋内ピット内　ＣＶＶーＳ３．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 16
171 風波トンネル（上り線）配電設備工事費 15000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 30
171 風波トンネル（上り線）配電設備工事費 16000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 30
171 風波トンネル（上り線）配電設備工事費 17000 配線工　屋内ピット内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 3
171 風波トンネル（上り線）配電設備工事費 18000 取付工　ケーブル銘板 枚 54
171 風波トンネル（上り線）配電設備工事費 19000 管路付帯工　坑口分電盤部コア抜き 式 1
172 風波トンネル（下り線）配電設備工事費 1000 材料費　坑口分電盤 面 1
172 風波トンネル（下り線）配電設備工事費 2000 材料費　入口照明用坑口分電盤 面 1
172 風波トンネル（下り線）配電設備工事費 3000 据付工　坑口分電盤 面 1
172 風波トンネル（下り線）配電設備工事費 4000 据付工　入口照明用坑口分電盤 面 1
172 風波トンネル（下り線）配電設備工事費 5000 配線工　共同溝ラック　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 30
172 風波トンネル（下り線）配電設備工事費 6000 配線工　共同溝ラック　ＣＶＶーＳ３．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 30
172 風波トンネル（下り線）配電設備工事費 7000 配線工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 180
172 風波トンネル（下り線）配電設備工事費 8000 配線工　共同溝ラック　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 30
172 風波トンネル（下り線）配電設備工事費 9000 配線工　屋外多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 17
172 風波トンネル（下り線）配電設備工事費 10000 配線工　屋外多孔陶管内　ＣＶＶーＳ３．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 17
172 風波トンネル（下り線）配電設備工事費 11000 配線工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 103
172 風波トンネル（下り線）配電設備工事費 12000 配線工　屋外多孔陶管内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 11
172 風波トンネル（下り線）配電設備工事費 13000 配線工　屋外ピット内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 46
172 風波トンネル（下り線）配電設備工事費 14000 配線工　屋外ピット内　ＣＶＶーＳ３．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 46
172 風波トンネル（下り線）配電設備工事費 15000 配線工　屋外ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 246
172 風波トンネル（下り線）配電設備工事費 16000 配線工　屋外ピット内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 34
172 風波トンネル（下り線）配電設備工事費 17000 取付工　ケーブル銘板 枚 54
172 風波トンネル（下り線）配電設備工事費 18000 管路付帯工　坑口分電盤部コア抜き 式 1
173 風波トンネル　非常電話設備工事費 1000 材料費　非常電話ＢＯＸ 基 1
173 風波トンネル　非常電話設備工事費 2000 据付工　非常電話ＢＯＸ（非常電話・手動通報装置再取付含む） 基 1
174 風波トンネル（上り線）仮設対策工事費 1000 機能停止対策工　トンネル照明設備 式 1
175 風波トンネル（下り線）仮設対策工事費 1000 機能停止対策工　トンネル照明設備 式 1
176 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 1000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TPH-110L(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 71
176 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 2000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TPH-180L(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 37
176 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 3000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TPH-220L(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 38
176 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 4000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TPH-270L(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 40
176 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 5000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TPD-110(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 54
176 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 6000 撤去工　区分開閉器箱１回路（取付金具、銘板含む） 面 2
176 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 7000 撤去工　ケーブルラック　Ｗ１００（支持金具含む） ｍ 234
176 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 8000 撤去工　ケーブルラック　Ｗ２００（支持金具含む） ｍ 624
176 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 9000 撤去工　ケーブルラック　Ｗ３００（支持金具含む） ｍ 234
176 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 10000 配線撤去工　トンネル管内　ＣＶＶ２ＳＱ－２Ｃ ｍ 5
176 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 11000 配線撤去工　トンネル管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 10
176 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 12000 配線撤去工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 18
176 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 13000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 7
176 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 14000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 29
176 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 15000 配線撤去工　トンネル管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 10
176 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 16000 配線撤去工　トンネル管内　ＩＶ５．５ＳＱ ｍ 7
176 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 17000 配線撤去工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 482
176 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 18000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,035
176 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 19000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 2,422
176 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 20000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 663
176 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 21000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 221
176 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 22000 配線撤去工　トンネルラック　ＩＶ５．５ＳＱ ｍ 1,078
176 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 23000 配線撤去工　トンネルダクト　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 7
176 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 24000 配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 14
176 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 25000 配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 54
176 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 26000 配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 41
176 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 27000 配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 14
176 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 28000 配線撤去工　トンネルダクト　ＩＶ５．５ＳＱ ｍ 7
176 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 29000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－２Ｃ ｍ 188
176 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 30000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 217
176 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 31000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 17
176 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 32000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 656
176 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 33000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 51
176 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 34000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 17
176 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 35000 撤去工　ダクトカバー（支持金具含む） 式 1
176 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 36000 配管撤去工　Ｔ２－ＣＤ５４（２）（支持金具含む） ｍ 14
176 風波トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 37000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
177 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 1000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TNX-35(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 21
177 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 2000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TNX-55(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 137
177 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 3000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TNX-90(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 70
177 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 4000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TNX-135(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 70
177 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 5000 撤去工　区分開閉器箱２回路（取付金具、銘板含む） 面 2
177 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 6000 撤去工　ケーブルラック　Ｗ１００（支持金具含む） ｍ 234
177 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 7000 撤去工　ケーブルラック　Ｗ２００（支持金具含む） ｍ 624
177 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 8000 撤去工　ケーブルラック　Ｗ３００（支持金具含む） ｍ 234
177 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 9000 配線撤去工　トンネル管内　ＣＶＶ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 10
177 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 10000 配線撤去工　トンネル管内　ＣＶＶ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 5
177 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 11000 配線撤去工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 18
177 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 12000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 7
177 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 13000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 43
177 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 14000 配線撤去工　トンネル管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 5
177 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 15000 配線撤去工　トンネル管内　ＩＶ１４ＳＱ ｍ 7
177 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 16000 配線撤去工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 471
177 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 17000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 1,027
177 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 18000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 3,712
177 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 19000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 843
177 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 20000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 281
177 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 21000 配線撤去工　トンネルラック　ＩＶ１４ＳＱ ｍ 1,034
177 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 22000 配線撤去工　トンネルダクト　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 4
177 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 23000 配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 14
177 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 24000 配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 81
177 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 25000 配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 20
177 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 26000 配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 7
177 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 27000 配線撤去工　トンネルダクト　ＩＶ１４ＳＱ ｍ 7
177 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 28000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 5
177 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 29000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 537
177 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 30000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 20
177 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 31000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 10
177 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 32000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－２Ｃ ｍ 168
177 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 33000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 175
177 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 34000 撤去工　ダクトカバー（支持金具含む） 式 1
177 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 35000 配管撤去工　Ｔ２－ＣＤ５４（２）（支持金具含む） ｍ 7
177 風波トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 36000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
178 風波トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 1000 撤去工　道路灯 PB-12-28 NH220（ポール切断） 灯 2
178 風波トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 2000 撤去工　道路灯 PB-12-28 NH180（ポール切断） 灯 2
178 風波トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 3000 撤去工　残置基礎処理（埋め込み式） 基 4
178 風波トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 4000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 558
178 風波トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 5000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 84
178 風波トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 6000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 24
178 風波トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 7000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 48
178 風波トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 8000 配線撤去工　屋外管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 72
178 風波トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 9000 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 9
178 風波トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 10000 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 40
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178 風波トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 11000 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 9
178 風波トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 12000 配線撤去工　屋内ダクト内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 4
178 風波トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 13000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 15
179 風波トンネル（下り線）接続道路照明設備撤去工事費 1000 撤去工　道路灯 PB-12-28 NH220（ポール切断） 灯 3
179 風波トンネル（下り線）接続道路照明設備撤去工事費 2000 撤去工　道路灯 PB-12-28 NH180（ポール切断） 灯 1
179 風波トンネル（下り線）接続道路照明設備撤去工事費 3000 撤去工　残置基礎処理（埋め込み式） 基 4
179 風波トンネル（下り線）接続道路照明設備撤去工事費 4000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 523
179 風波トンネル（下り線）接続道路照明設備撤去工事費 5000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 20
179 風波トンネル（下り線）接続道路照明設備撤去工事費 6000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 36
179 風波トンネル（下り線）接続道路照明設備撤去工事費 7000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 154
179 風波トンネル（下り線）接続道路照明設備撤去工事費 8000 配線撤去工　屋外管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 160
179 風波トンネル（下り線）接続道路照明設備撤去工事費 9000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 17
180 風波トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 1000 撤去工　坑口分電盤 面 1
180 風波トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 2000 撤去工　入口照明分電盤 面 1
180 風波トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 3000 配線撤去工　共同溝ラック　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 84
180 風波トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 4000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 84
180 風波トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 5000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 252
180 風波トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 6000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 144
180 風波トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 7000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 20
180 風波トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 8000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 336
180 風波トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 9000 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 40
180 風波トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 10000 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 40
180 風波トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 11000 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 120
180 風波トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 12000 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 40
180 風波トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 13000 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 160
180 風波トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 14000 配線撤去工　屋内ダクト内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 8
180 風波トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 15000 配線撤去工　屋内ダクト内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 12
180 風波トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 16000 配線撤去工　屋内ダクト内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 4
180 風波トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 17000 配線撤去工　屋内ダクト内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 16
180 風波トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 18000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 31
180 風波トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 19000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 37
180 風波トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 20000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 12
180 風波トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 21000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 68
181 風波トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 1000 撤去工　坑口分電盤 面 1
181 風波トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 2000 配線撤去工　共同溝ラック　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 20
181 風波トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 3000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 180
181 風波トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 4000 配線撤去工　屋外ピット内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 30
181 風波トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 5000 配線撤去工　屋外ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 270
181 風波トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 6000 配線撤去工　屋内ダクト内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 24
181 風波トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 7000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 151
182 風波トンネル　非常電話設備撤去工事費 1000 撤去工　非常電話ＢＯＸ（非常電話・手動通報装置取外し含む） 基 1
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 108 材料費　トンネル照明灯具ＬＴＰ－５０－Ｃ（調光有） 灯 636
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 200 材料費　トンネル照明灯具ＬＴＰ－５０－Ｃ（調光無） 灯 52
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 300 材料費　トンネル照明灯具ＬＴＰ－９０－Ｃ（調光無） 灯 48
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 400 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－５０－２Ｍ（調光有） 灯 39
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 500 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－７０－２Ｍ（調光有） 灯 14
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 600 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－１００－２Ｍ（調光有） 灯 28
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 700 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－１５０－２Ｍ（調光有） 灯 44
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 800 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－２００－２Ｍ（調光有） 灯 12
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 900 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－３００－２ＭＬ（調光有） 灯 4
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 1000 材料費　坑口照明灯具ＴＥＳ－７０－２Ｍ（調光無） 灯 2
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 1100 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（基本照明部） 組 688
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 1200 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（入口照明部） 組 141
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 1300 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（非常駐車帯部） 組 48
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 1400 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（坑口照明部） 組 2
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 1500 材料費　トンネル照明灯具銘板 枚 879
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 1600 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具LTP-50-C(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 636
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 1700 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具LTP-50-C(調光無)(取付金具、銘板含む) 灯 52
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 1800 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具LTP-90-C(調光無)(取付金具、銘板含む) 灯 48
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 1900 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-50-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 39
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 2000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-70-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 14
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 2100 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-100-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 28
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 2200 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-150-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 44
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 2300 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-200-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 12
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 2400 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-300-2ML(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 4
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 2500 据付工　坑口照明灯TES-70-2M（調光無）(取付金具、銘板含む) 灯 2
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 2600 材料費　区分開閉器　１回路用 面 4
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 2700 材料費　区分開閉器　２回路用 面 26
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 2800 材料費　区分開閉器　取付金物 組 30
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 2900 材料費　区分開閉器銘板 枚 30
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 3000 据付工　区分開閉器箱　1・2回路（取付金具、銘板含む） 面 30
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 3100 材料費　ケーブルラック　Ｗ１５０ ｍ 1,405
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 3200 材料費　ケーブルラック　Ｗ２００ ｍ 3,329
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 3300 材料費　ケーブルラック　Ｗ３００ ｍ 4,413
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 3400 材料費　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持金具 W150(一般部)(ﾗｯｸ止め金具含む) 個 516
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 3500 材料費　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持金具 W150(非常駐車帯部)(ﾗｯｸ止め金具含む) 個 12
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 3600 材料費　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持金具 W200(一般部)(ﾗｯｸ止め金具含む) 個 1,187
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 3700 材料費　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持金具 W200(非常駐車帯部)(ﾗｯｸ止め金具含む) 個 12
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 3800 材料費　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持金具 W300(一般部)(ﾗｯｸ止め金具含む) 個 1,559
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 3900 材料費　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持金具 W300(非常駐車帯部)(ﾗｯｸ止め金具含む) 個 20
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 4000 材料費　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持金具 W300(集塵坑部)(ﾗｯｸ止め金具含む) 個 30
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 4100 据付工　ケーブルラック　Ｗ１５０ ｍ 1,405
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 4200 据付工　ケーブルラック　Ｗ２００ ｍ 3,329
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 4300 据付工　ケーブルラック　Ｗ３００ ｍ 4,413
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 4400 据付工　ケーブルラック支持金具　Ｗ１５０ 個 528
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 4500 据付工　ケーブルラック支持金具　Ｗ２００ 個 1,199
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 4600 据付工　ケーブルラック支持金具　Ｗ３００ 個 1,579
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 4700 据付工　ケーブルラック支持金具　Ｗ３００（集塵坑部） 個 30
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 4800 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 1,517
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 4900 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 10,863
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 5000 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 543
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 5100 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 8,090
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 5200 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 541
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 5300 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 3,728
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 5400 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 4,286
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 5500 配線工　トンネルラック　ＣＶＶ１４ＳＱ－４Ｃ ｍ 11,744
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 5600 配線工　トンネルラック　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 9,108
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 5700 配線工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 501
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 5800 配線工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 23
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 5900 配線工　トンネル管内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 18
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 6000 配線工　トンネル管内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 18
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 6100 配線工　トンネル管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 67
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 6200 配線工　トンネル管内　ＣＶＶ１４ＳＱ－４Ｃ ｍ 9
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 6300 配線工　トンネル管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 53
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 6400 配線工　トンネル管内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 9
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 6500 配線工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 7,901
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 6600 配線工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－２Ｃ ｍ 381
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 6700 配線工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 3,760
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 6800 配線工　トンネル多孔陶管内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 4,141
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 6900 接続工　分岐接続　Ｙ３．５ＳＱ（３） 箇所 21
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 7000 接続工　プレハブ分岐　ＦＰＲ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所 52
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 7100 接続工　プレハブ分岐　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ 箇所 96
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 7200 接続工　プレハブ分岐　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所 36
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 7300 接続工　プレハブ分岐　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ 箇所 693
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 7400 接続工　プレハブ分岐　ＣＶＶ（Ｓ）２ＳＱ－４Ｃ 箇所 877
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 7500 配管工 T2-SUS28(1)(配管支持金具含む) ｍ 100
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 7600 配管工 T2-SUS28(2)(配管支持金具含む) ｍ 1
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 7700 配管工 T2-SUS28(1)36(1)(配管支持金具含む) ｍ 9
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 7800 配管工 T2-SUS36(2)54(1)(配管支持金具含む) ｍ 1
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 7900 配管工 T2-SUS42(1)54(3)(配管支持金具含む) ｍ 10
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 8000 配管工 T2-SUS54(1)70(2)(配管支持金具含む) ｍ 14
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 8100 配管工 T2-SUS54(3)70(2)(配管支持金具含む) ｍ 3
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 8200 配管工 T2-SUS54(2)70(3)(配管支持金具含む) ｍ 11
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 8300 配管工 T2-SUS36(1)42(1)54(3)70(1)(配管支持金具含む) ｍ 8
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 8400 配管工　Ｅ１－ＦＰ６５（２）５０（１）４０（１） ｍ 4
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 8500 配管工 T2-SUSFX30(1)(ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ含む) ｍ 105
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 8600 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(走行) 組 341
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 8700 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(追越) 組 369
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 8800 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(走行) 組 70
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 8900 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(追越) 組 71
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 9000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　非常駐車帯(走行) 組 28
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 9100 材料費　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（走行） 組 1
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 9200 材料費　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（追越） 組 1
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 9300 材料費　落下防止金物　区分開閉器 組 30
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 9400 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(走行) 灯 341
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 9500 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(追越) 灯 369
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 9600 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(走行) 灯 70
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 9700 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(追越) 灯 71
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 9800 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　非常駐車帯(走行) 灯 28
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 9900 据付工　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（走行） 灯 1
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 10000 据付工　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（追越） 灯 1
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 10100 据付工　落下防止金物　区分開閉器 台 30
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 10200 配管工　プルボックス(ＷＰ)(600×600×300)(落下防止含む) 台 3
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 10300 配管工　プルボックス(ＷＰ)(450×450×300)(落下防止含む) 台 1
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 10400 試験調整工　トンネル照明設備 式 1
183 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 10500 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 1008 材料費　トンネル照明灯具ＬＴＰ－５０－Ｗ（調光有） 灯 645
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 2000 材料費　トンネル照明灯具ＬＴＰ－５０－Ｗ（調光無） 灯 56
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 3000 材料費　トンネル照明灯具ＬＴＰ－１００－Ｗ（調光無） 灯 28
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 4000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－５０－２Ｍ（調光有） 灯 28
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 5000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－７０－２Ｍ（調光有） 灯 16
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 6000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－１００－２Ｍ（調光有） 灯 26
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 7000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－１５０－２Ｍ（調光有） 灯 38
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 8000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－２００－２Ｍ（調光有） 灯 36
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 9000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－２５０－２Ｍ（調光有） 灯 2
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 10000 材料費　坑口照明灯具ＴＥＳ－７０－２Ｍ（調光無） 灯 2
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 11000 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（基本照明部） 組 701
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 12000 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（入口照明部） 組 146
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 13000 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（非常駐車帯部） 組 28
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 14000 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（坑口照明部） 組 2
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 15000 材料費　トンネル照明灯具銘板 枚 877
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 16000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具LTP-50-W(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 645
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 17000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具LTP-50-W(調光無)(取付金具、銘板含む) 灯 56
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 18000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具LTP-100-W(調光無)(取付金具、銘板含む) 灯 28
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 19000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-50-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 28
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 20000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-70-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 16
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 21000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-100-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 26
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 22000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-150-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 38
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 23000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-200-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 36
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 24000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-250-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 2
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 25000 据付工　坑口照明灯TES-70-2M（調光無）(取付金具、銘板含む) 灯 2
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 26000 材料費　区分開閉器　１回路用 面 4
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 27000 材料費　区分開閉器　２回路用 面 26
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 28000 材料費　区分開閉器　取付金物 組 30
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 29000 材料費　区分開閉器銘板 枚 30



【別紙2 見積項目内訳書】

工事名）  北陸自動車道　子不知トンネル照明設備更新工事

②労務費
（機器製作費） （材料費） （労務費） （機械賃料費） （機械損料費）

見積項目内訳書は、様式-見積２の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、見積項目内訳書（名称・単位・数
量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

①材料費 ③機械器具費
⑤その他数量 単価 金額 備考 ④単価算出方法工種番号 工種名称 内訳番号 内訳名称 単位

184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 30000 据付工　区分開閉器箱　1・2回路（取付金具、銘板含む） 面 30
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 31000 材料費　ケーブルラック　Ｗ１５０ ｍ 1,296
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 32000 材料費　ケーブルラック　Ｗ２００ ｍ 3,184
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 33000 材料費　ケーブルラック　Ｗ３００ ｍ 4,675
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 34000 材料費　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持金具 W150(一般部)(ﾗｯｸ止め金具含む) 個 468
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 35000 材料費　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持金具 W200(一般部)(ﾗｯｸ止め金具含む) 個 1,223
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 36000 材料費　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持金具 W300(一般部)(ﾗｯｸ止め金具含む) 個 1,701
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 37000 材料費　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持金具 W300(非常駐車帯部)(ﾗｯｸ止め金具含む) 個 24
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 38000 据付工　ケーブルラック　Ｗ１５０ ｍ 1,296
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 39000 据付工　ケーブルラック　Ｗ２００ ｍ 3,184
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 40000 据付工　ケーブルラック　Ｗ３００ ｍ 4,675
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 41000 据付工　ケーブルラック支持金具　Ｗ１５０ 個 468
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 42000 据付工　ケーブルラック支持金具　Ｗ２００ 個 1,223
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 43000 据付工　ケーブルラック支持金具　Ｗ３００ 個 1,725
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 44000 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 1,608
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 45000 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 10,829
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 46000 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 612
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 47000 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 8,728
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 48000 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 8,008
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 49000 配線工　トンネルラック　ＣＶＶ１４ＳＱ－４Ｃ ｍ 11,588
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 50000 配線工　トンネルラック　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 9,084
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 51000 配線工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 496
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 52000 配線工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 60
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 53000 配線工　トンネル管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 34
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 54000 配線工　トンネル管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 55
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 55000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 8,206
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 56000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－２Ｃ ｍ 346
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 57000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 3,930
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 58000 接続工　分岐接続　Ｙ３．５ＳＱ（３） 箇所 22
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 59000 接続工　プレハブ分岐　ＣＶＶ（Ｓ）２ＳＱ－４Ｃ 箇所 877
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 60000 接続工　プレハブ分岐　ＦＰＲ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所 52
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 61000 接続工　プレハブ分岐　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ 箇所 96
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 62000 接続工　プレハブ分岐　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所 36
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 63000 接続工　プレハブ分岐　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ 箇所 693
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 64000 配管工 T2-SUS28(1)(配管支持金具含む) ｍ 110
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 65000 配管工 T2-SUS28(2)(配管支持金具含む) ｍ 1
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 66000 配管工 T2-SUS54(2)(配管支持金具含む) ｍ 1
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 67000 配管工 T2-SUS70(3)(配管支持金具含む) ｍ 17
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 68000 配管工 T2-SUS28(1)36(1)(配管支持金具含む) ｍ 10
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 69000 配管工 T2-SUS54(1)70(1)(配管支持金具含む) ｍ 11
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 70000 配管工 T2-SUS42(1)54(1)70(1)(配管支持金具含む) ｍ 9
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 71000 配管工 T2-SUS36(1)54(2)70(2)(配管支持金具含む) ｍ 8
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 72000 配管工 T2-SUSFX30(1)(ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ含む) ｍ 22
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 73000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(走行) 組 342
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 74000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(追越) 組 359
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 75000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(走行) 組 74
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 76000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(追越) 組 72
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 77000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　非常駐車帯(走行) 組 28
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 78000 材料費　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（走行） 組 1
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 79000 材料費　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（追越） 組 1
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 80000 材料費　落下防止金物　区分開閉器 組 30
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 81000 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(走行) 組 342
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 82000 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(追越) 組 359
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 83000 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(走行) 組 74
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 84000 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(追越) 組 72
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 85000 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　非常駐車帯(走行) 組 28
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 86000 据付工　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（走行） 組 1
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 87000 据付工　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（追越） 組 1
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 88000 据付工　落下防止金物　区分開閉器 組 30
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 89000 配管工　プルボックス(ＷＰ)(600×600×300)(落下防止含む) 台 1
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 90000 配管工　プルボックス(ＷＰ)(450×450×300)(落下防止含む) 台 3
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 91000 試験調整工　トンネル照明設備 式 1
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 92000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
184 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 93000 交通規制工　昼夜間連続規制Ⅵ 日 159
185 子不知トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 1000 材料費　道路照明灯具　ＬＥＤ照明灯具ＲＰ－１５０－２Ｍ 灯 3
185 子不知トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 2000 材料費　道路灯　ポール12m　S-12AB 本 3
185 子不知トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 3000 材料費　ＬＥＤ制御装置　ＲＰ－１５０－２Ｍ 基 3
185 子不知トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 9000 据付工　道路灯　Ｓ－１２ＡＢ　RP-150-2M 非調光型 灯 3
185 子不知トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 4000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 38
185 子不知トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 5000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 51
185 子不知トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 6000 配線工　屋外管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 89
185 子不知トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 8000 試験調整工　道路照明設備 式 1
185 子不知トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 10000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
185 子不知トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 11000 足場工　橋梁点検車 式 1
186 子不知トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 1000 材料費　道路照明灯具　ＬＥＤ照明灯具ＲＰ－１５０－２Ｍ 灯 2
186 子不知トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 2000 材料費　道路灯　ポール10.9ｍ　Ｓ－10.9ＡＢ 本 2
186 子不知トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 3000 材料費　ＬＥＤ制御装置　ＲＰ－１５０－２Ｍ 基 2
186 子不知トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 11000 据付工　道路灯　Ｓ－１０．９ＡＢ　RP-150-2M 非調光型 灯 2
186 子不知トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 4000 基礎工　高欄架台（鉄筋探査含む） 基 2
186 子不知トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 5000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 49
186 子不知トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 6000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 27
186 子不知トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 7000 配線工　屋外管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 76
186 子不知トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 8000 配管工　Ｂ２－ＳＵＳ３６（１）（支持金具含む） ｍ 70
186 子不知トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 12000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
186 子不知トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 9000 足場工　橋梁点検車 式 1
186 子不知トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 10000 試験調整工　道路照明設備 式 1
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 1000 材料費　誘導標示板（直付型）Ｓ１（Ａ）　取付金具含む 面 54
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 2000 材料費　誘導標示板（直付型）Ｓ１（Ｂ）　取付金具含む 面 14
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 3000 材料費　非常口表示灯Ｓ３　取付金具含む 面 1
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 4000 材料費　非常口表示灯（注意灯付）Ｓ４　取付金具含む 面 1
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 5000 材料費　飛出し注意灯Ｓ５　取付金具含む 面 14
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 6000 材料費　連絡坑照明灯具　ＬＥＤ　１２Ｗ相当 灯 42
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 7000 据付工　誘導標示板（直付型）Ｓ１（Ａ）　取付金具含む 面 54
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 8000 据付工　誘導標示板（直付型）Ｓ１（Ｂ）　取付金具含む 面 14
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 9000 据付工　非常口表示灯Ｓ３　取付金具含む 面 1
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 10000 据付工　非常口表示灯（注意灯付）Ｓ４　取付金具含む 面 1
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 11000 据付工　飛出し注意灯Ｓ５　取付金具含む 面 14
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 12000 据付工　連絡坑照明灯具　ＬＥＤ　１２Ｗ相当 灯 42
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 13000 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 154
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 14000 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,369
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 15000 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 3,202
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 16000 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 2,546
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 17000 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 719
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 18000 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 3,294
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 19000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 721
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 20000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 3,303
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 21000 配線工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 160
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 22000 配線工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 162
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 23000 配線工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 510
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 24000 配線工　トンネル管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 3,105
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 25000 配線工　トンネル管内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 2,465
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 26000 配線工　共同溝ラック内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 22
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 27000 配線工　共同溝ラック内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 44
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 28000 配線工　橋梁部ダクト内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 25
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 29000 配線工　橋梁部ダクト内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 50
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 30000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 40
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 31000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 297
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 32000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 40
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 33000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 434
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 34000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 17
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 35000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 34
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 36000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 17
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 37000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 11
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 38000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 26
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 39000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 11
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 40000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 10
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 41000 接続工　直線接続　Ｓ３．５ＳＱ（２） 箇所 1
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 42000 接続工　直線接続　Ｓ５．５ＳＱ（２） 箇所 3
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 43000 接続工　直線接続　Ｓ８ＳＱ（２） 箇所 2
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 44000 接続工　分岐接続　Ｙ３．５ＳＱ（３） 箇所 3
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 45000 接続工　分岐接続　Ｙ３．５ＳＱ（３）耐火（端末テープ巻工法) 箇所 3
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 46000 接続工　分岐接続　Ｙ５．５ＳＱ（３） 箇所 19
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 47000 接続工　分岐接続　Ｙ５．５ＳＱ（３）耐火（端末テープ巻工法) 箇所 12
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 48000 接続工　分岐接続　Ｙ８ＳＱ（３） 箇所 7
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 49000 接続工　分岐接続　Ｙ８ＳＱ（３）耐火（端末テープ巻工法) 箇所 4
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 50000 接続工　分岐接続　Ｙ１４ＳＱ（３） 箇所 10
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 51000 接続工　分岐接続　Ｙ１４ＳＱ（３）耐火（端末テープ巻工法) 箇所 8
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 52000 取付工　ケーブル銘板 枚 210
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 53000 配管工 T2-SUS28(1)(配管支持金具含む) ｍ 312
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 54000 配管工 T2-SUS28(2)(配管支持金具含む) ｍ 310
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 55000 配管工 T2-SUSFX30(1)(ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ含む) ｍ 41
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 56000 配管工　丸形露出ボックス　３方出 箇所 45
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 57000 配管工　プルボックス(ＷＰ)250×250×200 箇所 56
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 58000 材料費　落下防止金物　Ｓ３ 組 1
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 59000 材料費　落下防止金物　Ｓ４ 組 1
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 60000 材料費　落下防止金物　Ｓ５ 組 14
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 61000 据付工　落下防止対策　Ｓ３ 灯 1
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 62000 据付工　落下防止対策　Ｓ４ 灯 1
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 63000 据付工　落下防止対策　Ｓ５ 灯 14
187 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 64000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 1000 材料費　誘導標示板（直付型）Ｓ１（Ａ）　取付金具含む 面 28
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 2000 材料費　誘導標示板（直付型）Ｓ１（Ｂ）　取付金具含む 面 14
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 3000 材料費　非常口表示灯Ｓ３　取付金具含む 面 14
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 4000 材料費　非常口表示灯（注意灯付）Ｓ４　取付金具含む 面 14
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 5000 材料費　飛出し注意灯Ｓ５　取付金具含む 面 14
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 55000 材料費　非常駐車帯・非常電話表示灯 Ｓ６(A) 取付金具含む 面 6
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 6000 材料費　連絡坑照明灯具　ＬＥＤ　１２Ｗ相当 灯 42
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 7000 据付工　誘導標示板（直付型）Ｓ１（Ａ）　取付金具含む 面 28
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 8000 据付工　誘導標示板（直付型）Ｓ１（Ｂ）　取付金具含む 面 14
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 9000 据付工　非常口表示灯Ｓ３　取付金具含む 面 14
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 10000 据付工　非常口表示灯（注意灯付）Ｓ４　取付金具含む 面 14
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 11000 据付工　飛出し注意灯Ｓ５　取付金具含む 面 14
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 56000 据付工　非常駐車帯・非常電話表示灯 Ｓ６(A) 取付金具含む 面 6
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 12000 据付工　連絡坑照明灯具　ＬＥＤ　１２Ｗ相当 灯 42
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 13000 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 3,822
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 14000 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 5,759
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 15000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 5,211
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 16000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 5,744
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 17000 配線工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 297
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 18000 配線工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 465
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 19000 配線工　共同溝ラック内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 22
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 20000 配線工　共同溝ラック内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 44
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 21000 配線工　橋梁部ダクト内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 44
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 22000 配線工　橋梁部ダクト内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 88
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 23000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 324



【別紙2 見積項目内訳書】

工事名）  北陸自動車道　子不知トンネル照明設備更新工事

②労務費
（機器製作費） （材料費） （労務費） （機械賃料費） （機械損料費）
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188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 24000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 480
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 25000 配線工　屋外ダクト　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 88
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 26000 配線工　屋外ダクト　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 56
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 27000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 52
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 28000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 73
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 29000 接続工　直線接続　Ｓ３．５ＳＱ（３）耐火（端末テープ巻工法) 箇所 4
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 30000 接続工　直線接続　Ｓ５．５ＳＱ（２） 箇所 4
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 31000 接続工　直線接続　Ｓ５．５ＳＱ（３） 箇所 23
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 32000 接続工　直線接続　Ｓ５．５ＳＱ（３）耐火（端末テープ巻工法) 箇所 8
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 33000 接続工　直線接続　Ｓ８ＳＱ（２） 箇所 2
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 34000 接続工　直線接続　Ｓ８ＳＱ（３） 箇所 23
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 35000 接続工　直線接続　Ｓ８ＳＱ（３）耐火（端末テープ巻工法) 箇所 11
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 36000 接続工　分岐接続　Ｙ３．５ＳＱ（３） 箇所 34
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 37000 接続工　分岐接続　Ｙ３．５ＳＱ（３）耐火（端末テープ巻工法) 箇所 8
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 38000 接続工　分岐接続　Ｙ５．５ＳＱ（３） 箇所 23
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 39000 接続工　分岐接続　Ｙ５．５ＳＱ（３）耐火（端末テープ巻工法) 箇所 8
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 40000 接続工　分岐接続　Ｙ８ＳＱ（３） 箇所 10
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 41000 接続工　分岐接続　Ｙ８ＳＱ（３）耐火（端末テープ巻工法) 箇所 12
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 42000 取付工　ケーブル銘板 枚 435
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 43000 配管工 T2-SUS28(1)(配管支持金具含む) ｍ 367
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 44000 配管工 T2-SUS28(2)(配管支持金具含む) ｍ 310
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 45000 配管工 T2-SUSFX30(1)(ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ含む) ｍ 28
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 46000 配管工　丸形露出ボックス　３方出 箇所 42
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 47000 配管工　プルボックス(ＷＰ)250×250×200 箇所 56
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 48000 材料費　落下防止金物　Ｓ３ 組 14
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 49000 材料費　落下防止金物　Ｓ４ 組 14
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 50000 材料費　落下防止金物　Ｓ５ 組 14
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 57000 材料費　落下防止金物　Ｓ６ 組 6
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 51000 据付工　落下防止対策　Ｓ３ 灯 14
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 52000 据付工　落下防止対策　Ｓ４ 灯 14
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 53000 据付工　落下防止対策　Ｓ５ 灯 14
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 58000 据付工　落下防止対策　Ｓ６ 灯 6
188 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 54000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
189 子不知トンネル（上り線）配電設備工事費 1000 材料費　坑口分電盤 面 1
189 子不知トンネル（上り線）配電設備工事費 2000 据付工　坑口分電盤 面 1
189 子不知トンネル（上り線）配電設備工事費 3000 配線工　屋外管内　ＣＶＶ（Ｓ）２ＳＱ－４Ｃ ｍ 32
189 子不知トンネル（上り線）配電設備工事費 4000 配線工　屋外管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 121
189 子不知トンネル（上り線）配電設備工事費 5000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 205
189 子不知トンネル（上り線）配電設備工事費 6000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 32
189 子不知トンネル（上り線）配電設備工事費 7000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 69
189 子不知トンネル（上り線）配電設備工事費 8000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 32
189 子不知トンネル（上り線）配電設備工事費 9000 配線工　屋外管内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 74
189 子不知トンネル（上り線）配電設備工事費 10000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 45
189 子不知トンネル（上り線）配電設備工事費 11000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 135
189 子不知トンネル（上り線）配電設備工事費 12000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 90
189 子不知トンネル（上り線）配電設備工事費 13000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 45
189 子不知トンネル（上り線）配電設備工事費 14000 配線工　屋外ダクト内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 20
189 子不知トンネル（上り線）配電設備工事費 15000 配線工　屋外ダクト内　ＣＶＶ（Ｓ）２ＳＱ－４Ｃ ｍ 20
189 子不知トンネル（上り線）配電設備工事費 16000 配線工　屋外ダクト内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 40
189 子不知トンネル（上り線）配電設備工事費 17000 配線工　屋外ダクト内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 40
189 子不知トンネル（上り線）配電設備工事費 18000 配線工　屋外ダクト内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 40
189 子不知トンネル（上り線）配電設備工事費 19000 配線工　屋外ダクト内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 20
189 子不知トンネル（上り線）配電設備工事費 20000 配線工　共同溝ラック　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 58
189 子不知トンネル（上り線）配電設備工事費 21000 配線工　共同溝ラック　ＣＶＶ（Ｓ）２ＳＱ－４Ｃ ｍ 58
189 子不知トンネル（上り線）配電設備工事費 22000 配線工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 116
189 子不知トンネル（上り線）配電設備工事費 23000 配線工　共同溝ラック　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 116
189 子不知トンネル（上り線）配電設備工事費 24000 配線工　共同溝ラック　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 116
189 子不知トンネル（上り線）配電設備工事費 25000 配線工　共同溝ラック　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 58
189 子不知トンネル（上り線）配電設備工事費 26000 配線工　橋梁ピット内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 382
189 子不知トンネル（上り線）配電設備工事費 27000 配線工　橋梁ピット内　ＣＶＶ（Ｓ）２ＳＱ－４Ｃ ｍ 382
189 子不知トンネル（上り線）配電設備工事費 28000 配線工　橋梁ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 764
189 子不知トンネル（上り線）配電設備工事費 29000 配線工　橋梁ピット内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 764
189 子不知トンネル（上り線）配電設備工事費 30000 配線工　橋梁ピット内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 764
189 子不知トンネル（上り線）配電設備工事費 31000 配線工　橋梁ピット内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 382
189 子不知トンネル（上り線）配電設備工事費 32000 配線工　屋内ピット内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 24
189 子不知トンネル（上り線）配電設備工事費 33000 配線工　屋内ピット内　ＣＶＶ（Ｓ）２ＳＱ－４Ｃ ｍ 13
189 子不知トンネル（上り線）配電設備工事費 34000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 12
189 子不知トンネル（上り線）配電設備工事費 35000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 45
189 子不知トンネル（上り線）配電設備工事費 36000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 32
189 子不知トンネル（上り線）配電設備工事費 37000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 24
189 子不知トンネル（上り線）配電設備工事費 38000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 21
189 子不知トンネル（上り線）配電設備工事費 39000 配線工　屋内ピット内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 50
189 子不知トンネル（上り線）配電設備工事費 40000 取付工　ケーブル銘板 枚 626
189 子不知トンネル（上り線）配電設備工事費 41000 管路付帯工　坑口分電盤部コア抜き 式 1
190 子不知トンネル（下り線）配電設備工事費 1000 材料費　坑口分電盤 面 2
190 子不知トンネル（下り線）配電設備工事費 2000 据付工　坑口分電盤 面 2
190 子不知トンネル（下り線）配電設備工事費 3000 配線工　屋外管内　ＣＶＶ（Ｓ）２ＳＱ－４Ｃ ｍ 41
190 子不知トンネル（下り線）配電設備工事費 4000 配線工　屋外管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 76
190 子不知トンネル（下り線）配電設備工事費 5000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 49
190 子不知トンネル（下り線）配電設備工事費 6000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 127
190 子不知トンネル（下り線）配電設備工事費 7000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 73
190 子不知トンネル（下り線）配電設備工事費 8000 配線工　屋外管内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 70
190 子不知トンネル（下り線）配電設備工事費 9000 配線工　屋外ダクト内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 95
190 子不知トンネル（下り線）配電設備工事費 10000 配線工　屋外ダクト内　ＣＶＶ（Ｓ）２ＳＱ－４Ｃ ｍ 40
190 子不知トンネル（下り線）配電設備工事費 11000 配線工　屋外ダクト内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 297
190 子不知トンネル（下り線）配電設備工事費 12000 配線工　屋外ダクト内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 168
190 子不知トンネル（下り線）配電設備工事費 13000 配線工　屋外ダクト内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 95
190 子不知トンネル（下り線）配電設備工事費 14000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 45
190 子不知トンネル（下り線）配電設備工事費 15000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 180
190 子不知トンネル（下り線）配電設備工事費 16000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 90
190 子不知トンネル（下り線）配電設備工事費 17000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 45
190 子不知トンネル（下り線）配電設備工事費 18000 配線工　共同溝ラック　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 58
190 子不知トンネル（下り線）配電設備工事費 19000 配線工　共同溝ラック　ＣＶＶ（Ｓ）２ＳＱ－４Ｃ ｍ 58
190 子不知トンネル（下り線）配電設備工事費 20000 配線工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 174
190 子不知トンネル（下り線）配電設備工事費 21000 配線工　共同溝ラック　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 116
190 子不知トンネル（下り線）配電設備工事費 22000 配線工　共同溝ラック　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 58
190 子不知トンネル（下り線）配電設備工事費 23000 配線工　橋梁ＦＰ管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 382
190 子不知トンネル（下り線）配電設備工事費 24000 配線工　橋梁ＦＰ管内　ＣＶＶ（Ｓ）２ＳＱ－４Ｃ ｍ 382
190 子不知トンネル（下り線）配電設備工事費 25000 配線工　橋梁ＦＰ管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,146
190 子不知トンネル（下り線）配電設備工事費 26000 配線工　橋梁ＦＰ管内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 764
190 子不知トンネル（下り線）配電設備工事費 27000 配線工　橋梁ＦＰ管内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 382
190 子不知トンネル（下り線）配電設備工事費 28000 配線工　屋内ピット内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 54
190 子不知トンネル（下り線）配電設備工事費 29000 配線工　屋内ピット内　ＣＶＶ（Ｓ）２ＳＱ－４Ｃ ｍ 13
190 子不知トンネル（下り線）配電設備工事費 30000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 102
190 子不知トンネル（下り線）配電設備工事費 31000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 68
190 子不知トンネル（下り線）配電設備工事費 32000 配線工　屋内ピット内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 50
191 子不知トンネル トンネル照明制御設備工事費 1000 材料費　輝度計 台 1
191 子不知トンネル トンネル照明制御設備工事費 13000 材料費　輝度計（支柱含む） 台 1
191 子不知トンネル トンネル照明制御設備工事費 2000 材料費　トンネル照明制御装置 面 1
191 子不知トンネル トンネル照明制御設備工事費 3000 据付工　輝度計 台 1
191 子不知トンネル トンネル照明制御設備工事費 14000 据付工　輝度計（支柱含む） 台 1
191 子不知トンネル トンネル照明制御設備工事費 4000 据付工　トンネル照明制御装置 面 1
191 子不知トンネル トンネル照明制御設備工事費 16000 基礎工　輝度計基礎 基 2
191 子不知トンネル トンネル照明制御設備工事費 15000 試掘工　輝度計基礎部 箇所 2
191 子不知トンネル トンネル照明制御設備工事費 5000 配線工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 46
191 子不知トンネル トンネル照明制御設備工事費 6000 配線工　共同溝ラック　ＣＰＥＶ０．９－３Ｐ ｍ 71
191 子不知トンネル トンネル照明制御設備工事費 7000 配線工　トンネル管内　ＣＰＥＶ０．９ー３Ｐ ｍ 1,217
191 子不知トンネル トンネル照明制御設備工事費 8000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 75
191 子不知トンネル トンネル照明制御設備工事費 9000 配線工　屋外管内　ＣＰＥＶ０．９ー３Ｐ ｍ 388
191 子不知トンネル トンネル照明制御設備工事費 10000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＣＰＥＶ０．９ー３Ｐ ｍ 14
191 子不知トンネル トンネル照明制御設備工事費 11000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 14
191 子不知トンネル トンネル照明制御設備工事費 12000 配線工　屋内ピット内　ＣＰＥＶ０．９ー３Ｐ ｍ 12
192 子不知トンネル　非常電話設備工事費 1000 材料費　非常電話ＢＯＸ 基 9
192 子不知トンネル　非常電話設備工事費 2000 据付工　非常電話ＢＯＸ（非常電話・手動通報装置再取付含む） 基 9
193 子不知トンネル（上り線）仮設対策工事費 1000 機能停止対策工　トンネル照明設備 式 1
194 子不知トンネル（下り線）仮設対策工事費 1000 機能停止対策工　トンネル照明設備 式 1
195 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 1000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TFL-403(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 68
195 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 2000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TNX-35(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 21
195 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 3000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TNX-55(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 686
195 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 4000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TNX-90(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 61
195 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 5000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TNX-135(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 95
195 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 6000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TNX-180(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 5
195 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 7000 撤去工　区分開閉器箱２回路（取付金具、銘板含む） 面 28
195 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 8000 撤去工　ケーブルラック　Ｗ１５０（支持金具含む） ｍ 3,812
195 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 9000 撤去工　ケーブルラック　Ｗ２００（支持金具含む） ｍ 764
195 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 10000 撤去工　ケーブルラック　Ｗ３００（支持金具含む） ｍ 4,319
195 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 11000 撤去工　ケーブルラック　Ｗ４００（支持金具含む） ｍ 262
195 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 12000 配線撤去工　トンネル管内　ＣＶＶ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 187
195 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 13000 配線撤去工　トンネル管内　ＣＶＶ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 4,197
195 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 14000 配線撤去工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 232
195 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 15000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,303
195 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 16000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 421
195 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 17000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 6
195 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 18000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 17
195 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 19000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 65
195 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 20000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 7,819
195 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 21000 配線撤去工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 4,307
195 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 22000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 3,214
195 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 23000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 607
195 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 24000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,043
195 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 25000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,041
195 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 26000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 5,031
195 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 27000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 521
195 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 28000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 4,197
195 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 29000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 7,819
195 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 30000 撤去工　ダクトカバー（支持金具含む） 式 1
195 子不知トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 31000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
196 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 1000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TFL-403(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 70
196 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 2000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TPH-70L(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 169
196 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 3000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TPH-110L(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 380
196 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 4000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TPH-180L(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 39
196 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 5000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TPH-220L(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 36
196 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 6000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TPH-270L(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 46
196 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 7000 撤去工　区分開閉器箱２回路（取付金具、銘板含む） 面 30
196 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 8000 撤去工　ケーブルラック　Ｗ１５０（支持金具含む） ｍ 5,610
196 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 9000 撤去工　ケーブルラック　Ｗ２００（支持金具含む） ｍ 2,436
196 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 10000 撤去工　ケーブルラック　Ｗ３００（支持金具含む） ｍ 1,061
196 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 11000 配線撤去工　トンネル管内　ＣＶＶ２ＳＱ－２Ｃ ｍ 2,290
196 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 12000 配線撤去工　トンネル管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 2,191
196 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 13000 配線撤去工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 246
196 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 14000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 128
196 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 15000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 20
196 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 16000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ３８ＳＱ－４Ｃ ｍ 32
196 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 17000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ６０ＳＱ－３Ｃ ｍ 32
196 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 18000 配線撤去工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 3,988



【別紙2 見積項目内訳書】

工事名）  北陸自動車道　子不知トンネル照明設備更新工事
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196 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 19000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＳ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,744
196 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 20000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 772
196 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 21000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,345
196 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 22000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 4,789
196 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 23000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,847
196 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 24000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ３８ＳＱ－４Ｃ ｍ 2,971
196 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 25000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ６０ＳＱ－３Ｃ ｍ 564
196 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 26000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 283
196 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 27000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 340
196 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 28000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 5,847
196 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 29000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,753
196 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 30000 撤去工　ダクトカバー（支持金具含む） 式 1
196 子不知トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 31000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
197 子不知トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 1000 撤去工　道路灯 RP-150-3M S12AB（ポール切断） 灯 3
197 子不知トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 2000 撤去工　残置基礎処理（埋め込み式） 基 3
197 子不知トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 3000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 839
197 子不知トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 4000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 90
198 子不知トンネル（下り線）接続道路照明設備撤去工事費 1000 撤去工　道路灯 RP-150-3M S12AB（ポール切断） 灯 5
198 子不知トンネル（下り線）接続道路照明設備撤去工事費 2000 撤去工　残置基礎処理（埋め込み式） 基 5
198 子不知トンネル（下り線）接続道路照明設備撤去工事費 3000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 58
198 子不知トンネル（下り線）接続道路照明設備撤去工事費 4000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 118
198 子不知トンネル（下り線）接続道路照明設備撤去工事費 5000 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 427
198 子不知トンネル（下り線）接続道路照明設備撤去工事費 6000 配線撤去工　屋外ダクト内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 95
199 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 1000 撤去工　誘導標示板（埋込型）Ｓ２（Ａ）　取付金具含む 面 54
199 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 2000 撤去工　誘導標示板（埋込型）Ｓ２（Ｂ）　取付金具含む 面 14
199 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 3000 撤去工　非常口表示灯Ｓ３　取付金具含む 面 1
199 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 4000 撤去工　非常口表示灯（注意灯付）Ｓ４　取付金具含む 面 1
199 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 5000 撤去工　飛出し注意灯Ｓ５　取付金具含む 面 14
199 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 6000 撤去工　避難連絡坑照明器具蛍光灯（ＦＬ２０Ｗ） 灯 34
199 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 7000 配線撤去工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 709
199 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 8000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 2,065
199 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 9000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,209
199 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 10000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 2,142
199 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 11000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 2,320
199 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 12000 配線撤去工　トンネルピット　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 135
199 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 13000 配線撤去工　トンネルピット　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 45
199 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 14000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 58
199 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 15000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 116
199 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 16000 配線撤去工　橋梁ピット内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 382
199 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 17000 配線撤去工　橋梁ピット内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 764
199 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 18000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 20
199 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 19000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 40
199 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 20000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 15
199 子不知トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 21000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 31
200 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 1000 撤去工　誘導標示板（直付型）Ｓ１（Ａ）　取付金具含む 面 28
200 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 2000 撤去工　誘導標示板（直付型）Ｓ１（Ｂ）　取付金具含む 面 14
200 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 3000 撤去工　非常口表示灯Ｓ３　取付金具含む 面 14
200 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 4000 撤去工　非常口表示灯（注意灯付）Ｓ４　取付金具含む 面 14
200 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 5000 撤去工　飛出し注意灯Ｓ５　取付金具含む 面 14
200 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 21000 撤去工　非常駐車帯・非常電話表示灯 Ｓ６(A) 取付金具含む 面 6
200 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 6000 撤去工　避難連絡坑照明器具蛍光灯（ＦＬ２０Ｗ） 灯 46
200 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 7000 配線撤去工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 479
200 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 8000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,998
200 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 9000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 3,123
200 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 10000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 4,452
200 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 11000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 58
200 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 12000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 116
200 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 13000 配線撤去工　橋梁ＦＰ管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 382
200 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 14000 配線撤去工　橋梁ＦＰ管内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 764
200 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 15000 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 90
200 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 16000 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 45
200 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 17000 配線撤去工　屋外ダクト内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 121
200 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 18000 配線撤去工　屋外ダクト内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 158
200 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 19000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 30
200 子不知トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 20000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 62
201 子不知トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 1000 撤去工　坑口分電盤 面 1
201 子不知トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 2000 撤去工　入口照明分電盤 面 1
201 子不知トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 3000 配線撤去工　共同溝ラック　ＣＶＶ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 58
201 子不知トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 4000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 58
201 子不知トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 5000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 174
201 子不知トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 6000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 116
201 子不知トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 7000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 232
201 子不知トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 8000 配線撤去工　橋梁ピット内　ＣＶＶ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 382
201 子不知トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 9000 配線撤去工　橋梁ピット内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 382
201 子不知トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 10000 配線撤去工　橋梁ピット内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,146
201 子不知トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 11000 配線撤去工　橋梁ピット内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 764
201 子不知トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 12000 配線撤去工　橋梁ピット内　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,528
201 子不知トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 13000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 90
201 子不知トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 14000 配線撤去工　屋外ダクト内　ＣＶＶ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 20
201 子不知トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 15000 配線撤去工　屋外ダクト内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 20
201 子不知トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 16000 配線撤去工　屋外ダクト内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 60
201 子不知トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 17000 配線撤去工　屋外ダクト内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 40
201 子不知トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 18000 配線撤去工　屋外ダクト内　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 80
201 子不知トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 19000 配線撤去工　屋内ピット内　ＣＶＶ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 14
201 子不知トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 20000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 135
201 子不知トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 21000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 15
201 子不知トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 22000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 46
201 子不知トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 23000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 110
201 子不知トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 24000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 51
202 子不知トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 1000 撤去工　坑口分電盤 面 1
202 子不知トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 2000 撤去工　入口照明分電盤 面 1
202 子不知トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 3000 配線撤去工　共同溝ラック　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 58
202 子不知トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 4000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 58
202 子不知トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 5000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 116
202 子不知トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 6000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 58
202 子不知トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 7000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ６０ＳＱ－３Ｃ ｍ 58
202 子不知トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 8000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 118
202 子不知トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 9000 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 427
202 子不知トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 10000 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 427
202 子不知トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 11000 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 180
202 子不知トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 12000 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 944
202 子不知トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 13000 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 472
202 子不知トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 14000 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ６０ＳＱ－３Ｃ ｍ 472
202 子不知トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 15000 配線撤去工　屋外ダクト内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 95
202 子不知トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 16000 配線撤去工　屋外ダクト内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 95
202 子不知トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 17000 配線撤去工　屋外ダクト内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 178
202 子不知トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 18000 配線撤去工　屋外ダクト内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 257
202 子不知トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 19000 配線撤去工　屋外ダクト内　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 129
202 子不知トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 20000 配線撤去工　屋外ダクト内　ＶＶＲ６０ＳＱ－３Ｃ ｍ 129
202 子不知トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 21000 配線撤去工　屋内ピット内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 29
202 子不知トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 22000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 39
202 子不知トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 23000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 35
202 子不知トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 24000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 84
202 子不知トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 25000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 42
202 子不知トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 26000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ６０ＳＱ－３Ｃ ｍ 31
203 子不知トンネル　トンネル照明制御設備撤去工事費 1000 撤去工　トンネル照明制御盤 面 1
203 子不知トンネル　トンネル照明制御設備撤去工事費 2000 撤去工　輝度計 台 1
203 子不知トンネル　トンネル照明制御設備撤去工事費 5000 撤去工　輝度計（支柱含む） 台 1
203 子不知トンネル　トンネル照明制御設備撤去工事費 6000 撤去工　残置基礎処理（埋め込み式） 基 1
203 子不知トンネル　トンネル照明制御設備撤去工事費 3000 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 11
203 子不知トンネル　トンネル照明制御設備撤去工事費 4000 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　ＣＰＥＶ０．９－３Ｐ ｍ 11
204 子不知トンネル　非常電話設備撤去工事費 1000 撤去工　非常電話ＢＯＸ（非常電話・手動通報装置取外し含む） 基 9
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 1008 材料費　トンネル照明灯具ＬＴＰ－９０－Ｃ（調光有） 灯 184
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 2000 材料費　トンネル照明灯具ＬＴＰ－９０－Ｃ（調光無） 灯 4
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 3000 材料費　トンネル照明灯具ＬＴＰ－１１０－Ｃ（調光無） 灯 8
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 4000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－５０－２Ｍ（調光有） 灯 29
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 5000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－７０－２Ｍ（調光有） 灯 12
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 6000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－１００－２Ｍ（調光有） 灯 32
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 7000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－１５０－２Ｍ（調光有） 灯 42
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 8000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－２００－２Ｍ（調光有） 灯 6
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 9000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－２５０－２Ｍ（調光有） 灯 4
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 10000 材料費　坑口照明灯具ＴＥＳ－１００－２Ｍ（調光無） 灯 2
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 11000 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（基本照明部） 組 188
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 12000 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（入口照明部） 組 125
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 13000 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（非常駐車帯部） 組 8
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 14000 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（坑口照明部） 組 2
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 15000 材料費　トンネル照明灯具銘板 枚 323
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 16000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具LTP-90-C(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 184
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 17000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具LTP-90-C(調光無)(取付金具、銘板含む) 灯 4
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 18000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具LTP-110-C(調光無)(取付金具、銘板含む) 灯 8
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 19000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-50-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 29
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 20000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-70-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 12
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 21000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-100-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 32
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 22000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-150-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 42
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 23000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-200-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 6
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 24000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-250-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 4
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 25000 据付工　坑口照明灯TES-100-2M（調光無）(取付金具、銘板含む) 灯 2
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 26000 材料費　区分開閉器　１回路用 面 2
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 27000 材料費　区分開閉器　２回路用 面 4
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 28000 材料費　区分開閉器　取付金物 組 6
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 29000 材料費　区分開閉器銘板 枚 6
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 30000 据付工　区分開閉器箱　1・2回路（取付金具、銘板含む） 面 6
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 31000 材料費　ケーブルラック　Ｗ１５０ ｍ 1,530
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 32000 材料費　ケーブルラック　Ｗ２００ ｍ 904
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 33000 材料費　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持金具 W150(一般部)(ﾗｯｸ止め金具含む) 個 537
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 34000 材料費　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持金具 W150(非常駐車帯部)(ﾗｯｸ止め金具含む) 個 4
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 35000 材料費　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持金具 W200(一般部)(ﾗｯｸ止め金具含む) 個 317
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 36000 材料費　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持金具 W200(非常駐車帯部)(ﾗｯｸ止め金具含む) 個 4
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 37000 据付工　ケーブルラック　Ｗ１５０ ｍ 1,530
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 38000 据付工　ケーブルラック　Ｗ２００ ｍ 904
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 39000 据付工　ケーブルラック支持金具　Ｗ１５０ 個 541
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 40000 据付工　ケーブルラック支持金具　Ｗ２００ 個 321
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 41000 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 393
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 42000 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,260
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 43000 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 117
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 44000 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 2,263
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 45000 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 4,200
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 46000 配線工　トンネルラック　ＣＶＶ（Ｓ）２ＳＱ－４Ｃ ｍ 3,390
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 47000 配線工　トンネルラック　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 2,424
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 48000 配線工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 64
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 49000 配線工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 200
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 50000 配線工　トンネル管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,035
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 51000 配線工　トンネル管内　ＣＣＰ－ＡＰ　０．９－１０Ｐ ｍ 1,217
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 52000 配線工　トンネル管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 13
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 53000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 2,855



【別紙2 見積項目内訳書】

工事名）  北陸自動車道　子不知トンネル照明設備更新工事
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見積項目内訳書は、様式-見積２の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、見積項目内訳書（名称・単位・数
量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

①材料費 ③機械器具費
⑤その他数量 単価 金額 備考 ④単価算出方法工種番号 工種名称 内訳番号 内訳名称 単位

205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 54000 接続工　直線接続　Ｓ３．５ＳＱ（３） 箇所 4
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 55000 接続工　直線接続　Ｓ３．５ＳＱ（３）耐火（端末テープ巻工法) 箇所 3
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 56000 接続工　分岐接続　Ｙ３．５ＳＱ（３）耐火（端末テープ巻工法) 箇所 9
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 57000 接続工　プレハブ分岐　ＣＶＶ（Ｓ）３．５ＳＱ－４Ｃ 箇所 323
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 58000 接続工　プレハブ分岐　ＦＰＲ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所 13
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 59000 接続工　プレハブ分岐　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ 箇所 15
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 60000 接続工　プレハブ分岐　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所 8
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 61000 接続工　プレハブ分岐　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ 箇所 162
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 62000 接続工　プレハブ分岐　ＶＶＲ１４ＳＱ－２Ｃ 箇所 2
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 63000 接続工　プレハブ分岐　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ 箇所 123
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 64000 配管工 T2-SUS28(1)(配管支持金具含む) ｍ 23
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 65000 配管工 T2-SUS28(2)(配管支持金具含む) ｍ 1
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 66000 配管工 T2-SUS28(1)36(1)(配管支持金具含む) ｍ 2
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 67000 配管工 T2-SUS54(1)70(2)(配管支持金具含む) ｍ 20
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 68000 配管工 T2-SUS70(2)(配管支持金具含む) ｍ 9
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 69000 配管工 T2-SUSFX30(1)(ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ含む) ｍ 25
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 70000 配管工　Ｅ１－ＦＰ３０（１） ｍ 153
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 71000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(走行) 組 94
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 72000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(追越) 組 94
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 73000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(走行) 組 62
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 74000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(追越) 組 63
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 75000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　非常駐車帯(走行) 組 8
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 76000 材料費　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（走行） 組 1
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 77000 材料費　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（追越） 組 1
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 78000 材料費　落下防止金物　区分開閉器 組 6
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 79000 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(走行) 灯 94
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 80000 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(追越) 灯 94
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 81000 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(走行) 灯 62
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 82000 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(追越) 灯 63
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 83000 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　非常駐車帯(走行) 灯 8
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 84000 据付工　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（走行） 灯 1
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 85000 据付工　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（追越） 灯 1
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 86000 据付工　落下防止金物　区分開閉器 台 6
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 87000 配管工　プルボックス(ＷＰ)(450×450×300)(落下防止含む) 台 2
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 88000 試験調整工　トンネル照明設備 式 1
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 89000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
205 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 90000 交通規制工　昼夜間連続規制Ⅶ 日 167
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 1008 材料費　トンネル照明灯具ＬＴＰ－１００－Ｗ（調光有） 灯 193
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 2000 材料費　トンネル照明灯具ＬＴＰ－１００－Ｗ（調光無） 灯 4
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 3000 材料費　トンネル照明灯具ＬＴＰ－１１０－Ｗ（調光無） 灯 4
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 4000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－５０－２Ｍ（調光有） 灯 24
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 5000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－７０－２Ｍ（調光有） 灯 12
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 6000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－１００－２Ｍ（調光有） 灯 24
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 7000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－１５０－２Ｍ（調光有） 灯 40
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 8000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－２００－２Ｍ（調光有） 灯 36
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 9000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－２５０－２Ｍ（調光有） 灯 2
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 10000 材料費　坑口照明灯具ＴＥＳ－１５０－２Ｍ（調光無） 灯 2
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 11000 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（基本照明部） 組 197
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 12000 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（入口照明部） 組 138
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 13000 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（非常駐車帯部） 組 4
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 14000 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（坑口照明部） 組 2
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 15000 材料費　トンネル照明灯具銘板 枚 341
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 16000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具LTP-100-W(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 193
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 17000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具LTP-100-W(調光無)(取付金具、銘板含む) 灯 4
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 18000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具LTP-110-W(調光無)(取付金具、銘板含む) 灯 4
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 19000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-50-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 24
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 20000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-70-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 12
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 21000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-100-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 24
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 22000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-150-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 40
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 23000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-200-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 36
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 24000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-250-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 2
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 25000 据付工　坑口照明灯TES-150-2M（調光無）(取付金具、銘板含む) 灯 2
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 26000 材料費　区分開閉器　１回路用 面 2
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 27000 材料費　区分開閉器　２回路用 面 6
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 28000 材料費　区分開閉器　取付金物 組 8
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 29000 材料費　区分開閉器銘板 枚 8
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 30000 据付工　区分開閉器箱　1・2回路（取付金具、銘板含む） 面 8
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 31000 材料費　ケーブルラック　Ｗ１５０ ｍ 2,013
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 32000 材料費　ケーブルラック　Ｗ２００ ｍ 468
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 33000 材料費　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持金具 W150(一般部)(ﾗｯｸ止め金具含む) 個 714
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 34000 材料費　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持金具 W150(非常駐車帯部)(ﾗｯｸ止め金具含む) 個 4
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 35000 材料費　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持金具 W200(一般部)(ﾗｯｸ止め金具含む) 個 165
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 36000 据付工　ケーブルラック　Ｗ１５０ ｍ 2,013
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 37000 据付工　ケーブルラック　Ｗ２００ ｍ 468
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 38000 据付工　ケーブルラック支持金具　Ｗ１５０ 個 718
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 39000 据付工　ケーブルラック支持金具　Ｗ２００ 個 165
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 40000 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 330
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 41000 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,462
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 42000 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 150
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 43000 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 2,712
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 44000 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,040
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 45000 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,040
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 46000 配線工　トンネルラック　ＣＶＶ（Ｓ）２ＳＱ－４Ｃ ｍ 3,501
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 47000 配線工　トンネルラック　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 2,477
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 48000 配線工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 75
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 49000 配線工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 142
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 50000 配線工　トンネル管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,135
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 51000 配線工　トンネル管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 15
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 52000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 3,140
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 53000 接続工　直線接続　Ｓ３．５ＳＱ（３） 箇所 5
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 54000 接続工　直線接続　Ｓ３．５ＳＱ（３）耐火（端末テープ巻工法) 箇所 6
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 55000 接続工　分岐接続　Ｙ３．５ＳＱ（３）耐火（端末テープ巻工法) 箇所 7
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 56000 接続工　プレハブ分岐　ＣＶＶ（Ｓ）３．５ＳＱ－４Ｃ 箇所 341
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 57000 接続工　プレハブ分岐　ＦＰＲ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所 10
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 58000 接続工　プレハブ分岐　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ 箇所 19
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 59000 接続工　プレハブ分岐　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所 12
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 60000 接続工　プレハブ分岐　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ 箇所 300
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 61000 配管工 T2-SUS28(1)(配管支持金具含む) ｍ 33
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 62000 配管工 T2-SUS28(2)(配管支持金具含む) ｍ 1
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 63000 配管工 T2-SUS28(1)36(1)(配管支持金具含む) ｍ 3
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 64000 配管工 T2-SUS42(1)54(1)70(1)(配管支持金具含む) ｍ 20
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 65000 配管工 T2-SUS42(1)70(1)(配管支持金具含む) ｍ 9
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 66000 配管工 T2-SUSFX30(1)(ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ含む) ｍ 30
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 67000 配管工　Ｅ１－ＦＰ３０（１） ｍ 71
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 68000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(走行) 組 97
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 69000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(追越) 組 100
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 70000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(走行) 組 69
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 71000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(追越) 組 69
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 72000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　非常駐車帯(走行) 組 4
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 73000 材料費　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（走行） 組 1
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 74000 材料費　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（追越） 組 1
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 75000 材料費　落下防止金物　区分開閉器 組 8
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 76000 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(走行) 灯 97
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 77000 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(追越) 灯 100
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 78000 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(走行) 灯 69
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 79000 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(追越) 灯 69
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 80000 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　非常駐車帯(走行) 灯 4
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 81000 据付工　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（走行） 灯 1
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 82000 据付工　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（追越） 灯 1
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 83000 据付工　落下防止金物　区分開閉器 台 8
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 84000 配管工　プルボックス(ＷＰ)(450×450×300)(落下防止含む) 台 2
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 85000 試験調整工　トンネル照明設備 式 1
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 86000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
206 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 87000 交通規制工　昼夜間連続規制Ⅴ 日 56
207 寺地トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 1000 材料費　道路照明灯具　ＬＥＤ照明灯具ＲＰ－１５０－２Ｍ 灯 4
207 寺地トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 2000 材料費　道路灯　ポール12m　S-12AB 本 2
207 寺地トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 3000 材料費　ＬＥＤ制御装置　ＲＰ－１５０－２Ｍ 基 4
207 寺地トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 8000 据付工　道路灯　Ｓ－１０ＡＢ　RP-150-2M 非調光型 灯 2
207 寺地トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 9000 据付工　道路灯　Ｓ－１２ＡＢ　RP-150-2M 非調光型 灯 2
207 寺地トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 10000 基礎工　ＩＦ－Ｓ１２ＡＢ－Ｂ 基 2
207 寺地トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 11000 試掘工　道路照明基礎部 箇所 2
207 寺地トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 4000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,215
207 寺地トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 5000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 88
207 寺地トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 6000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 65
207 寺地トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 7000 試験調整工　道路照明設備 式 1
207 寺地トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 12000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
208 寺地トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 1000 材料費　道路照明灯具　ＬＥＤ照明灯具ＲＰ－１５０－２Ｍ 灯 2
208 寺地トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 2000 材料費　道路灯　ポール12m　S-12AB 本 2
208 寺地トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 3000 材料費　ＬＥＤ制御装置　ＲＰ－１５０－２Ｍ 基 2
208 寺地トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 8000 据付工　道路灯　Ｓ－１２ＡＢ　RP-150-2M 非調光型 灯 2
208 寺地トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 9000 基礎工　ＩＦ－Ｓ１２ＡＢ－Ｆ 基 2
208 寺地トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 10000 試掘工　道路照明基礎部 箇所 2
208 寺地トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 4000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 48
208 寺地トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 5000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 23
208 寺地トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 6000 配線工　屋外管内　ＩＶ１４ＳＱ ｍ 71
208 寺地トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 7000 試験調整工　道路照明設備 式 1
208 寺地トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 11000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
209 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 1000 材料費　誘導標示板（直付型）Ｓ１（Ａ）　取付金具含む 面 10
209 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 2000 材料費　誘導標示板（直付型）Ｓ１（Ｂ）　取付金具含む 面 1
209 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 3000 材料費　非常口表示灯Ｓ３　取付金具含む 面 1
209 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 4000 材料費　非常口表示灯（注意灯付）Ｓ４　取付金具含む 面 1
209 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 5000 材料費　飛出し注意灯Ｓ５　取付金具含む 面 1
209 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 6000 材料費　非常駐車帯・非常電話表示灯 Ｓ６(A) 取付金具含む 面 1
209 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 7000 材料費　連絡坑照明灯具　ＬＥＤ　１２Ｗ相当 灯 3
209 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 8000 据付工　誘導標示板（直付型）Ｓ１（Ａ）　取付金具含む 面 10
209 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 9000 据付工　誘導標示板（直付型）Ｓ１（Ｂ）　取付金具含む 面 1
209 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 10000 据付工　非常口表示灯Ｓ３　取付金具含む 面 1
209 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 11000 据付工　非常口表示灯（注意灯付）Ｓ４　取付金具含む 面 1
209 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 12000 据付工　飛出し注意灯Ｓ５　取付金具含む 面 1
209 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 13000 据付工　非常駐車帯・非常電話表示灯 Ｓ６(A) 取付金具含む 面 1
209 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 14000 据付工　連絡坑照明灯具　ＬＥＤ　１２Ｗ相当 灯 3
209 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 15000 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,522
209 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 16000 配線工　トンネル管内　ＦＰＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 48
209 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 17000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,533
209 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 18000 配線工　共同溝ラック　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 48
209 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 19000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 216
209 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 20000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 5
209 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 21000 接続工　直線接続　Ｓ５．５ＳＱ（２） 箇所 2
209 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 22000 接続工　直線接続　Ｓ５．５ＳＱ（３） 箇所 2
209 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 23000 接続工　直線接続　Ｓ５．５ＳＱ（３）耐火（端末テープ巻工法) 箇所 2
209 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 24000 接続工　分岐接続　Ｙ５．５ＳＱ（３） 箇所 6
209 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 25000 接続工　分岐接続　Ｙ５．５ＳＱ（３）耐火（端末テープ巻工法) 箇所 6
209 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 26000 取付工　ケーブル銘板 枚 44
209 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 27000 配管工 T2-SUS28(1)(配管支持金具含む) ｍ 6
209 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 28000 配管工 T2-SUS54(3)(配管支持金具含む) ｍ 72



【別紙2 見積項目内訳書】

工事名）  北陸自動車道　子不知トンネル照明設備更新工事
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①材料費 ③機械器具費
⑤その他数量 単価 金額 備考 ④単価算出方法工種番号 工種名称 内訳番号 内訳名称 単位

209 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 29000 配管工 T2-SUS54(6)(配管支持金具含む) ｍ 28
209 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 30000 配管工　丸形露出ボックス　３方出 箇所 3
209 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 31000 配管工　プルボックス(ＷＰ)250×250×200 箇所 2
209 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 32000 材料費　落下防止金物　Ｓ３ 組 1
209 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 33000 材料費　落下防止金物　Ｓ４ 組 1
209 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 34000 材料費　落下防止金物　Ｓ５ 組 1
209 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 35000 材料費　落下防止金物　Ｓ６ 組 1
209 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 36000 据付工　落下防止対策　Ｓ３ 灯 1
209 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 37000 据付工　落下防止対策　Ｓ４ 灯 1
209 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 38000 据付工　落下防止対策　Ｓ５ 灯 1
209 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 39000 据付工　落下防止対策　Ｓ６ 灯 1
209 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 40000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
210 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 1000 材料費　誘導標示板（直付型）Ｓ１（Ａ）　取付金具含む 面 10
210 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 2000 材料費　誘導標示板（直付型）Ｓ１（Ｂ）　取付金具含む 面 1
210 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 3000 材料費　非常口表示灯Ｓ３　取付金具含む 面 1
210 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 4000 材料費　非常口表示灯（注意灯付）Ｓ４　取付金具含む 面 1
210 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 5000 材料費　飛出し注意灯Ｓ５　取付金具含む 面 1
210 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 6000 材料費　非常駐車帯・非常電話表示灯 Ｓ６(A) 取付金具含む 面 1
210 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 7000 材料費　連絡坑照明灯具　ＬＥＤ　１２Ｗ相当 灯 3
210 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 8000 据付工　誘導標示板（直付型）Ｓ１（Ａ）　取付金具含む 面 10
210 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 9000 据付工　誘導標示板（直付型）Ｓ１（Ｂ）　取付金具含む 面 1
210 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 10000 据付工　非常口表示灯Ｓ３　取付金具含む 面 1
210 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 11000 据付工　非常口表示灯（注意灯付）Ｓ４　取付金具含む 面 1
210 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 12000 据付工　飛出し注意灯Ｓ５　取付金具含む 面 1
210 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 13000 据付工　非常駐車帯・非常電話表示灯 Ｓ６(A) 取付金具含む 面 1
210 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 14000 据付工　連絡坑照明灯具　ＬＥＤ　１２Ｗ相当 灯 3
210 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 15000 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,734
210 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 16000 配線工　トンネル管内　ＦＰＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 67
210 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 17000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,744
210 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 18000 配線工　共同溝ラック　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 90
210 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 19000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 40
210 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 20000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 371
210 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 21000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 5
210 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 22000 接続工　直線接続　Ｓ５．５ＳＱ（２） 箇所 2
210 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 23000 接続工　直線接続　Ｓ５．５ＳＱ（３） 箇所 3
210 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 24000 接続工　直線接続　Ｓ５．５ＳＱ（２）耐火（端末テープ巻工法) 箇所 1
210 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 25000 接続工　直線接続　Ｓ５．５ＳＱ（３）耐火（端末テープ巻工法) 箇所 4
210 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 26000 接続工　分岐接続　Ｙ５．５ＳＱ（３） 箇所 8
210 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 27000 接続工　分岐接続　Ｙ５．５ＳＱ（３）耐火（端末テープ巻工法) 箇所 4
210 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 28000 取付工　ケーブル銘板 枚 42
210 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 29000 配管工 T2-SUS28(1)(配管支持金具含む) ｍ 4
210 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 30000 配管工 T2-SUS54(3)(配管支持金具含む) ｍ 52
210 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 31000 配管工 T2-SUS54(6)(配管支持金具含む) ｍ 28
210 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 32000 配管工　丸形露出ボックス　３方出 箇所 3
210 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 33000 配管工　プルボックス(ＷＰ)250×250×200 箇所 2
210 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 34000 材料費　落下防止金物　Ｓ３ 組 1
210 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 35000 材料費　落下防止金物　Ｓ４ 組 1
210 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 36000 材料費　落下防止金物　Ｓ５ 組 1
210 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 37000 材料費　落下防止金物　Ｓ６ 組 1
210 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 38000 据付工　落下防止対策　Ｓ３ 灯 1
210 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 39000 据付工　落下防止対策　Ｓ４ 灯 1
210 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 40000 据付工　落下防止対策　Ｓ５ 灯 1
210 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 41000 据付工　落下防止対策　Ｓ６ 灯 1
210 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 42000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
211 寺地トンネル（上り線）配電設備工事費 1000 材料費　坑口分電盤 面 1
211 寺地トンネル（上り線）配電設備工事費 2000 据付工　坑口分電盤 面 1
211 寺地トンネル（上り線）配電設備工事費 3000 配線工　屋外管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 218
211 寺地トンネル（上り線）配電設備工事費 4000 配線工　屋外管内　ＣＶＶ（Ｓ）３．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 251
211 寺地トンネル（上り線）配電設備工事費 5000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,000
211 寺地トンネル（上り線）配電設備工事費 6000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 937
211 寺地トンネル（上り線）配電設備工事費 7000 配線工　屋外管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 34
211 寺地トンネル（上り線）配電設備工事費 8000 配線工　屋外管内　ＣＣＰ－ＡＰ　０．９－１０Ｐ ｍ 314
211 寺地トンネル（上り線）配電設備工事費 9000 配線工　屋外管内　ＩＶ１４ＳＱ ｍ 251
211 寺地トンネル（上り線）配電設備工事費 10000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 108
211 寺地トンネル（上り線）配電設備工事費 11000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 69
211 寺地トンネル（上り線）配電設備工事費 12000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＣＣＰ－ＡＰ　０．９－１０Ｐ ｍ 14
211 寺地トンネル（上り線）配電設備工事費 13000 配線工　共同溝ラック内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 25
211 寺地トンネル（上り線）配電設備工事費 14000 配線工　共同溝ラック内　ＣＶＶ（Ｓ）３．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 25
211 寺地トンネル（上り線）配電設備工事費 15000 配線工　共同溝ラック内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 100
211 寺地トンネル（上り線）配電設備工事費 16000 配線工　共同溝ラック内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 100
211 寺地トンネル（上り線）配電設備工事費 17000 配線工　共同溝ラック内　ＣＣＰ－ＡＰ　０．９－１０Ｐ ｍ 25
211 寺地トンネル（上り線）配電設備工事費 18000 配線工　共同溝ラック内　ＩＶ１４ＳＱ ｍ 25
211 寺地トンネル（上り線）配電設備工事費 19000 配線工　屋内ピット内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 10
211 寺地トンネル（上り線）配電設備工事費 20000 配線工　屋内ピット内　ＣＶＶ（Ｓ）１．２５ＳＱ－４Ｃ ｍ 29
211 寺地トンネル（上り線）配電設備工事費 21000 配線工　屋内ピット内　ＣＶＶ（Ｓ）３．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 10
211 寺地トンネル（上り線）配電設備工事費 22000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 5
211 寺地トンネル（上り線）配電設備工事費 23000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 32
211 寺地トンネル（上り線）配電設備工事費 24000 配線工　屋内ピット内　ＩＶ１４ＳＱ ｍ 38
211 寺地トンネル（上り線）配電設備工事費 25000 管路付帯工　坑口分電盤部コア抜き 式 1
212 寺地トンネル（下り線）配電設備工事費 1000 材料費　坑口分電盤 面 1
212 寺地トンネル（下り線）配電設備工事費 2000 据付工　坑口分電盤 面 1
212 寺地トンネル（下り線）配電設備工事費 3000 配線工　屋外管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 41
212 寺地トンネル（下り線）配電設備工事費 4000 配線工　屋外管内　ＣＶＶ３．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 75
212 寺地トンネル（下り線）配電設備工事費 5000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 279
212 寺地トンネル（下り線）配電設備工事費 6000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 80
212 寺地トンネル（下り線）配電設備工事費 7000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 53
212 寺地トンネル（下り線）配電設備工事費 8000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 64
212 寺地トンネル（下り線）配電設備工事費 9000 配線工　屋外管内　ＣＣＰ－ＡＰ　０．９－１０Ｐ ｍ 75
212 寺地トンネル（下り線）配電設備工事費 10000 配線工　屋外管内　ＩＶ１４ＳＱ ｍ 41
212 寺地トンネル（下り線）配電設備工事費 11000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 150
212 寺地トンネル（下り線）配電設備工事費 12000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＣＶＶ３．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 150
212 寺地トンネル（下り線）配電設備工事費 13000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 775
212 寺地トンネル（下り線）配電設備工事費 14000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 290
212 寺地トンネル（下り線）配電設備工事費 15000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 150
212 寺地トンネル（下り線）配電設備工事費 16000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 150
212 寺地トンネル（下り線）配電設備工事費 17000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＣＣＰ－ＡＰ　０．９－１０Ｐ ｍ 150
212 寺地トンネル（下り線）配電設備工事費 18000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＩＶ１４ＳＱ ｍ 240
212 寺地トンネル（下り線）配電設備工事費 19000 配線工　共同溝ラック内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 46
212 寺地トンネル（下り線）配電設備工事費 20000 配線工　共同溝ラック内　ＣＶＶ３．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 46
212 寺地トンネル（下り線）配電設備工事費 21000 配線工　共同溝ラック内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 230
212 寺地トンネル（下り線）配電設備工事費 22000 配線工　共同溝ラック内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 95
212 寺地トンネル（下り線）配電設備工事費 23000 配線工　共同溝ラック内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 46
212 寺地トンネル（下り線）配電設備工事費 24000 配線工　共同溝ラック内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 46
212 寺地トンネル（下り線）配電設備工事費 25000 配線工　共同溝ラック内　ＣＣＰ－ＡＰ　０．９－１０Ｐ ｍ 46
212 寺地トンネル（下り線）配電設備工事費 26000 配線工　共同溝ラック内　ＩＶ１４ＳＱ ｍ 46
212 寺地トンネル（下り線）配電設備工事費 27000 配線工　屋内ピット内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 10
212 寺地トンネル（下り線）配電設備工事費 28000 配線工　屋内ピット内　ＣＶＶ３．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 10
212 寺地トンネル（下り線）配電設備工事費 29000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 32
212 寺地トンネル（下り線）配電設備工事費 30000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 3
212 寺地トンネル（下り線）配電設備工事費 31000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 3
212 寺地トンネル（下り線）配電設備工事費 32000 配線工　屋内ピット内　ＩＶ１４ＳＱ ｍ 3
212 寺地トンネル（下り線）配電設備工事費 33000 管路付帯工　坑口分電盤部コア抜き 式 1
213 寺地トンネル　非常電話設備工事費 1000 材料費　非常電話ＢＯＸ 基 3
213 寺地トンネル　非常電話設備工事費 2000 据付工　非常電話ＢＯＸ（非常電話・手動通報装置再取付含む） 基 3
214 寺地トンネル（上り線）仮設対策工事費 1000 機能停止対策工　トンネル照明設備 式 1
215 寺地トンネル（下り線）仮設対策工事費 1000 機能停止対策工　トンネル照明設備 式 1
216 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 2000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TNX-35(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 49
216 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 3000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TNX-55(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 224
216 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 4000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TNX-90(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 56
216 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 5000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TNX-135(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 86
216 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 6000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TNX-180(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 6
216 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 7000 撤去工　区分開閉器箱２回路（取付金具、銘板含む） 面 6
216 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 8000 撤去工　ケーブルラック　Ｗ１５０（支持金具含む） ｍ 921
216 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 9000 撤去工　ケーブルラック　Ｗ２００（支持金具含む） ｍ 288
216 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 10000 撤去工　ケーブルラック　Ｗ３００（支持金具含む） ｍ 1,209
216 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 11000 配線撤去工　トンネル管内　ＣＶＶ２ＳＱ－２Ｃ ｍ 205
216 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 12000 配線撤去工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 45
216 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 13000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,243
216 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 14000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 37
216 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 15000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 15
216 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 16000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 15
216 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 17000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 53
216 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 18000 配線撤去工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,107
216 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 19000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 3,195
216 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 20000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 612
216 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 21000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 3,293
216 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 22000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 295
216 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 23000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 920
216 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 24000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 2,760
216 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 25000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,018
216 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 26000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,838
216 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 27000 撤去工　ダクトカバー（支持金具含む） 式 1
216 寺地トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 28000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
217 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 1000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TFL-403(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 13
217 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 2000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TPH-110L(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 183
217 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 3000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TPH-180L(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 38
217 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 4000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TPH-220L(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 48
217 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 5000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TPH-270L(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 40
217 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 6000 撤去工　区分開閉器箱２回路（取付金具、銘板含む） 面 8
217 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 7000 撤去工　ケーブルラック　Ｗ１００（支持金具含む） ｍ 917
217 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 8000 撤去工　ケーブルラック　Ｗ１５０（支持金具含む） ｍ 917
217 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 9000 撤去工　ケーブルラック　Ｗ２００（支持金具含む） ｍ 639
217 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 10000 配線撤去工　トンネル管内　ＣＶＶ２ＳＱ－２Ｃ ｍ 200
217 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 11000 配線撤去工　トンネル管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 916
217 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 12000 配線撤去工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 51
217 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 13000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 3,338
217 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 14000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 64
217 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 15000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 13
217 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 16000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 20
217 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 17000 配線撤去工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,027
217 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 18000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,147
217 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 19000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,417
217 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 20000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 263
217 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 21000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,453
217 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 22000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 209
217 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 23000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 916
217 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 24000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 2,096
217 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 25000 撤去工　ダクトカバー（支持金具含む） 式 1
217 寺地トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 26000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
218 寺地トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 1000 撤去工　道路灯 PB-12-28 NH220（ポール切断） 灯 5
218 寺地トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 2000 撤去工　残置基礎処理（埋め込み式） 基 3
218 寺地トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 3000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,215
218 寺地トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 4000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 24
218 寺地トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 5000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 317
219 寺地トンネル（下り線）接続道路照明設備撤去工事費 1000 撤去工　道路灯 PB-12-28 NH220（ポール切断） 灯 5



【別紙2 見積項目内訳書】

工事名）  北陸自動車道　子不知トンネル照明設備更新工事
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219 寺地トンネル（下り線）接続道路照明設備撤去工事費 2000 撤去工　残置基礎処理（埋め込み式） 基 5
219 寺地トンネル（下り線）接続道路照明設備撤去工事費 3000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,242
219 寺地トンネル（下り線）接続道路照明設備撤去工事費 4000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 46
219 寺地トンネル（下り線）接続道路照明設備撤去工事費 5000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 66
219 寺地トンネル（下り線）接続道路照明設備撤去工事費 6000 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 219
220 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 1000 撤去工　誘導標示板（埋込型）Ｓ２（Ａ）　取付金具含む 面 10
220 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 2000 撤去工　誘導標示板（埋込型）Ｓ２（Ｂ）　取付金具含む 面 1
220 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 3000 撤去工　非常口表示灯Ｓ３　取付金具含む 面 1
220 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 4000 撤去工　非常口表示灯（注意灯付）Ｓ４　取付金具含む 面 1
220 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 5000 撤去工　飛出し注意灯Ｓ５　取付金具含む 面 1
220 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 6000 撤去工　非常駐車帯・非常電話表示灯 Ｓ６(A) 取付金具含む 面 1
220 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 7000 撤去工　避難連絡坑照明器具蛍光灯（ＦＬ２０Ｗ） 灯 4
220 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 8000 配線撤去工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 106
220 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 9000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,517
220 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 10000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 52
220 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 11000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 432
220 寺地トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 12000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 16
221 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 1000 撤去工　誘導標示板（埋込型）Ｓ２（Ａ）　取付金具含む 面 10
221 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 2000 撤去工　誘導標示板（埋込型）Ｓ２（Ｂ）　取付金具含む 面 1
221 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 3000 撤去工　非常口表示灯Ｓ３　取付金具含む 面 1
221 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 4000 撤去工　非常口表示灯（注意灯付）Ｓ４　取付金具含む 面 1
221 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 5000 撤去工　飛出し注意灯Ｓ５　取付金具含む 面 1
221 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 6000 撤去工　非常駐車帯・非常電話表示灯 Ｓ６(A) 取付金具含む 面 1
221 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 7000 撤去工　避難連絡坑照明器具蛍光灯（ＦＬ２０Ｗ） 灯 5
221 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 8000 配線撤去工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 106
221 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 9000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,684
221 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 10000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 92
221 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 11000 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 301
221 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 12000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 82
221 寺地トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 13000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 16
222 寺地トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 1000 撤去工　坑口分電盤 面 1
222 寺地トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 2000 撤去工　入口照明分電盤 面 1
222 寺地トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 3000 配線撤去工　共同溝ラック　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 25
222 寺地トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 4000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 50
222 寺地トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 5000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 25
222 寺地トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 6000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 52
222 寺地トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 7000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 25
222 寺地トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 8000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 100
222 寺地トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 9000 配線撤去工　屋外管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 216
222 寺地トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 10000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 432
222 寺地トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 11000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 317
222 寺地トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 12000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 432
222 寺地トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 13000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 216
222 寺地トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 14000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 864
222 寺地トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 15000 配線撤去工　屋内ピット内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 15
222 寺地トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 16000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 10
222 寺地トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 17000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 15
222 寺地トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 18000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 31
222 寺地トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 19000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 15
222 寺地トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 20000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 61
223 寺地トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 1000 撤去工　坑口分電盤 面 1
223 寺地トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 2000 撤去工　入口照明分電盤 面 1
223 寺地トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 3000 配線撤去工　共同溝ラック　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 46
223 寺地トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 4000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 46
223 寺地トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 5000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 92
223 寺地トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 6000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 92
223 寺地トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 7000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 138
223 寺地トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 8000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 48
223 寺地トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 9000 配線撤去工　屋外管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 41
223 寺地トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 10000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 66
223 寺地トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 11000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 82
223 寺地トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 12000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 82
223 寺地トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 13000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 123
223 寺地トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 14000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 41
223 寺地トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 15000 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 150
223 寺地トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 16000 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 219
223 寺地トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 17000 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 299
223 寺地トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 18000 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 299
223 寺地トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 19000 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 449
223 寺地トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 20000 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 150
223 寺地トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 21000 配線撤去工　屋内ピット内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 15
223 寺地トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 22000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 15
223 寺地トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 23000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 34
223 寺地トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 24000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 31
223 寺地トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 25000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 47
223 寺地トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 26000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 17
224 寺地トンネル　非常電話設備撤去工事費 1000 撤去工　非常電話ＢＯＸ（非常電話・手動通報装置取外し含む） 基 3
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 1008 材料費　トンネル照明灯具ＬＴＰ－９０－Ｃ（調光有） 灯 88
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 2000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－５０－２Ｍ（調光有） 灯 10
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 3000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－７０－２Ｍ（調光有） 灯 32
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 4000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－１００－２Ｍ（調光有） 灯 39
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 5000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－１５０－２Ｍ（調光有） 灯 33
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 6000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－２００－２Ｍ（調光有） 灯 2
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 7000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－２５０－２Ｍ（調光有） 灯 2
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 8000 材料費　坑口照明灯具ＴＥＳ－１００－２Ｍ（調光無） 灯 2
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 10000 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（基本照明部） 組 88
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 11000 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（入口照明部） 組 118
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 12000 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（坑口照明部） 組 2
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 13000 材料費　トンネル照明灯具銘板 枚 208
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 14000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具LTP-90-C(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 88
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 15000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-50-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 10
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 16000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-70-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 32
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 17000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-100-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 39
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 18000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-150-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 33
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 19000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-200-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 2
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 20000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-250-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 2
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 21000 据付工　坑口照明灯TES-100-2M（調光無）(取付金具、銘板含む) 灯 2
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 22000 材料費　区分開閉器　１回路用 面 2
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 23000 材料費　区分開閉器　取付金物 組 2
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 24000 材料費　区分開閉器銘板 枚 2
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 25000 据付工　区分開閉器箱　1回路（取付金具、銘板含む） 面 2
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 26000 材料費　ケーブルラック　Ｗ１５０ ｍ 1,102
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 27000 材料費　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持金具 W150(一般部)(ﾗｯｸ止め金具含む) 個 386
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 28000 据付工　ケーブルラック　Ｗ１５０ ｍ 1,102
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 29000 据付工　ケーブルラック支持金具　Ｗ１５０ 個 386
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 30000 配線工　トンネルラック　ＣＶＶ（Ｓ）３．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 1,723
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 31000 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 152
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 32000 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 284
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 33000 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 102
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 34000 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 2,113
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 35000 配線工　トンネルラック　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 1,102
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 36000 配線工　トンネル管内　ＣＶＶ（Ｓ）３．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 23
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 37000 配線工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 24
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 38000 配線工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,171
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 39000 配線工　トンネル管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 5
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 40000 配線工　トンネル管内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 30
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 41000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 412
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 42000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 620
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 43000 接続工　直線接続　Ｓ３．５ＳＱ（３） 箇所 1
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 44000 接続工　直線接続　Ｓ３．５ＳＱ（３）耐火（端末テープ巻工法) 箇所 2
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 45000 接続工　プレハブ分岐　ＣＶＶ（Ｓ）３．５ＳＱ－４Ｃ 箇所 208
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 46000 接続工　プレハブ分岐　ＦＰＲ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所 3
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 47000 接続工　プレハブ分岐　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ 箇所 8
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 48000 接続工　プレハブ分岐　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所 5
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 49000 接続工　プレハブ分岐　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ 箇所 192
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 50000 配管工 T2-SUS28(1)(配管支持金具含む) ｍ 9
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 51000 配管工 T2-SUS28(2)(配管支持金具含む) ｍ 1
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 52000 配管工 T2-SUS28(1)36(1)(配管支持金具含む) ｍ 26
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 53000 配管工 T2-SUS36(2)(配管支持金具含む) ｍ 7
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 54000 配管工 T2-SUSFX30(1)(ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ含む) ｍ 10
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 55000 配管工　Ｅ１－ＦＰ３０（１） ｍ 68
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 56000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(走行) 組 44
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 57000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(追越) 組 44
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 58000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(走行) 組 58
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 59000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(追越) 組 60
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 60000 材料費　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（走行） 組 1
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 61000 材料費　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（追越） 組 1
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 62000 材料費　落下防止金物　区分開閉器 組 2
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 63000 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(走行) 灯 44
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 64000 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(追越) 灯 44
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 65000 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(走行) 灯 58
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 66000 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(追越) 灯 60
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 67000 据付工　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（走行） 灯 1
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 68000 据付工　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（追越） 灯 1
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 69000 据付工　落下防止金物　区分開閉器 台 2
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 70000 配管工　プルボックス(ＷＰ)(450×450×300)(落下防止含む) 台 2
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 71000 試験調整工　トンネル照明設備 式 1
225 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 72000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 1008 材料費　トンネル照明灯具ＬＴＰ－１００－Ｗ（調光有） 灯 88
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 2000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－５０－２Ｍ（調光有） 灯 30
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 3000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－７０－２Ｍ（調光有） 灯 11
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 4000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－１００－２Ｍ（調光有） 灯 23
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 5000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－１５０－２Ｍ（調光有） 灯 32
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 6000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－２００－２Ｍ（調光有） 灯 30
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 7000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－３００－２ＭＬ（調光有） 灯 2
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 8000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－３００－２ＭＨ（調光有） 灯 2
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 9000 材料費　坑口照明灯具ＴＥＳ－１５０－２Ｍ（調光無） 灯 2
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 10000 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（基本照明部） 組 88
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 11000 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（入口照明部） 組 130
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 12000 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（坑口照明部） 組 2
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 13000 材料費　トンネル照明灯具銘板 枚 220
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 14000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具LTP-100-W(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 88
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 15000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-50-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 30
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 16000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-70-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 11
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 17000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-100-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 23
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 18000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-150-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 32
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 19000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-200-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 30
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 20000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-300-2ML(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 2
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 21000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-300-2MH(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 2
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 22000 据付工　坑口照明灯TES-150-2M（調光無）(取付金具、銘板含む) 灯 2
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 23000 材料費　区分開閉器　１回路用 面 2
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 24000 材料費　区分開閉器　取付金物 組 2
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 25000 材料費　区分開閉器銘板 枚 2
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 26000 据付工　区分開閉器箱　1回路（取付金具、銘板含む） 面 2
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 27000 材料費　ケーブルラック　Ｗ１５０ ｍ 1,112
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226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 28000 材料費　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持金具 W150(一般部)(ﾗｯｸ止め金具含む) 個 390
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 29000 据付工　ケーブルラック　Ｗ１５０ ｍ 1,112
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 30000 据付工　ケーブルラック支持金具　Ｗ１５０ 個 390
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 31000 配線工　トンネルラック　ＣＶＶ（Ｓ）３．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 1,773
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 32000 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 121
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 33000 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 375
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 34000 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 54
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 35000 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,645
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 36000 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,090
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 37000 配線工　トンネルラック　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 1,116
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 38000 配線工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 18
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 39000 配線工　トンネル管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 5
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 40000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 448
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 41000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 653
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 42000 接続工　直線接続　Ｓ３．５ＳＱ（３） 箇所 1
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 43000 接続工　直線接続　Ｓ３．５ＳＱ（３）耐火（端末テープ巻工法) 箇所 3
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 44000 接続工　プレハブ分岐　ＣＶＶ（Ｓ）３．５ＳＱ－４Ｃ 箇所 220
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 45000 接続工　プレハブ分岐　ＦＰＲ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所 4
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 46000 接続工　プレハブ分岐　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ 箇所 7
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 47000 接続工　プレハブ分岐　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所 4
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 48000 接続工　プレハブ分岐　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ 箇所 75
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 49000 接続工　プレハブ分岐　ＶＶＲ８ＳＱ－２Ｃ 箇所 2
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 50000 接続工　プレハブ分岐　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ 箇所 128
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 51000 配管工 T2-SUS28(1)(配管支持金具含む) ｍ 11
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 52000 配管工 T2-SUS28(2)(配管支持金具含む) ｍ 1
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 53000 配管工 T2-SUS28(1)36(1)(配管支持金具含む) ｍ 1
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 54000 配管工 T2-SUS36(1)54(1)(配管支持金具含む) ｍ 9
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 55000 配管工 T2-SUS36(2)54(2)(配管支持金具含む) ｍ 8
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 56000 配管工 T2-SUSFX30(1)(ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ含む) ｍ 10
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 57000 配管工　Ｅ１－ＦＰ３０（１） ｍ 70
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 58000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(走行) 組 44
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 59000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(追越) 組 44
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 60000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(走行) 組 65
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 61000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(追越) 組 65
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 62000 材料費　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（走行） 組 1
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 63000 材料費　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（追越） 組 1
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 64000 材料費　落下防止金物　区分開閉器 組 2
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 65000 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(走行) 灯 44
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 66000 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(追越) 灯 44
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 67000 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(走行) 灯 65
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 68000 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(追越) 灯 65
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 69000 据付工　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（走行） 灯 1
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 70000 据付工　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（追越） 灯 1
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 71000 据付工　落下防止金物　区分開閉器 台 2
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 72000 配管工　プルボックス(ＷＰ)(450×450×250)(落下防止含む) 台 2
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 73000 試験調整工　トンネル照明設備 式 1
226 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 74000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
227 高畑トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 1000 材料費　道路照明灯具　ＬＥＤ照明灯具ＲＰ－１５０－２Ｍ 灯 2
227 高畑トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 2000 材料費　道路灯　ポール12m　S-12AB 本 2
227 高畑トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 3000 材料費　ＬＥＤ制御装置　ＲＰ－１５０－２Ｍ 基 2
227 高畑トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 8000 据付工　道路灯　Ｓ－１２ＡＢ　RP-150-2M 非調光型 灯 2
227 高畑トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 9000 基礎工　ＩＦ－Ｓ１２ＡＢ－Ｂ 基 1
227 高畑トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 10000 基礎工　ＩＦ－Ｓ１２ＡＢ－Ｆ 基 1
227 高畑トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 11000 試掘工　道路照明基礎部 箇所 2
227 高畑トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 4000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 48
227 高畑トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 5000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 20
227 高畑トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 6000 配線工　屋外管内　ＩＶ８ＳＱ ｍ 68
227 高畑トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 7000 試験調整工　道路照明設備 式 1
227 高畑トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 12000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
228 高畑トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 1000 材料費　道路照明灯具　ＬＥＤ照明灯具ＲＰ－１５０－２Ｍ 灯 2
228 高畑トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 2000 材料費　道路灯　ポール12m　S-12AB 本 2
228 高畑トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 3000 材料費　ＬＥＤ制御装置　ＲＰ－１５０－２Ｍ 基 2
228 高畑トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 8000 据付工　道路灯　Ｓ－１２ＡＢ　RP-150-2M 非調光型 灯 2
228 高畑トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 9000 基礎工　ＩＦ－Ｓ１２ＡＢ－Ｂ 基 2
228 高畑トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 10000 試掘工　道路照明基礎部 箇所 2
228 高畑トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 4000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 48
228 高畑トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 5000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 21
228 高畑トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 6000 配線工　屋外管内　ＩＶ８ＳＱ ｍ 69
228 高畑トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 7000 試験調整工　道路照明設備 式 1
228 高畑トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 11000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
229 高畑トンネル（上り線）配電設備工事費 1000 材料費　坑口分電盤 面 1
229 高畑トンネル（上り線）配電設備工事費 2000 据付工　坑口分電盤 面 1
229 高畑トンネル（上り線）配電設備工事費 3000 配線工　屋外管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 109
229 高畑トンネル（上り線）配電設備工事費 4000 配線工　屋外管内　ＣＶＶ３．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 110
229 高畑トンネル（上り線）配電設備工事費 5000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 865
229 高畑トンネル（上り線）配電設備工事費 6000 配線工　屋外管内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 144
229 高畑トンネル（上り線）配電設備工事費 7000 配線工　共同溝ラック内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 25
229 高畑トンネル（上り線）配電設備工事費 8000 配線工　共同溝ラック内　ＣＶＶ３．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 25
229 高畑トンネル（上り線）配電設備工事費 9000 配線工　共同溝ラック内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 175
229 高畑トンネル（上り線）配電設備工事費 10000 配線工　共同溝ラック内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 25
229 高畑トンネル（上り線）配電設備工事費 11000 配線工　屋内ピット内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 14
229 高畑トンネル（上り線）配電設備工事費 12000 配線工　屋内ピット内　ＣＶＶ３．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 14
229 高畑トンネル（上り線）配電設備工事費 13000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 140
229 高畑トンネル（上り線）配電設備工事費 14000 配線工　屋内ピット内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 14
229 高畑トンネル（上り線）配電設備工事費 15000 管路付帯工　坑口分電盤部コア抜き 式 1
230 高畑トンネル（下り線）配電設備工事費 1000 材料費　坑口分電盤 面 1
230 高畑トンネル（下り線）配電設備工事費 2000 据付工　坑口分電盤 面 1
230 高畑トンネル（下り線）配電設備工事費 3000 配線工　共同溝ラック内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 19
230 高畑トンネル（下り線）配電設備工事費 4000 配線工　共同溝ラック内　ＣＶＶ３．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 19
230 高畑トンネル（下り線）配電設備工事費 5000 配線工　共同溝ラック内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 76
230 高畑トンネル（下り線）配電設備工事費 6000 配線工　共同溝ラック内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 38
230 高畑トンネル（下り線）配電設備工事費 7000 配線工　共同溝ラック内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 19
230 高畑トンネル（下り線）配電設備工事費 8000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 110
230 高畑トンネル（下り線）配電設備工事費 9000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＣＶＶ３．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 110
230 高畑トンネル（下り線）配電設備工事費 10000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 329
230 高畑トンネル（下り線）配電設備工事費 11000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 219
230 高畑トンネル（下り線）配電設備工事費 12000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 298
230 高畑トンネル（下り線）配電設備工事費 13000 配線工　屋内ピット内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 14
230 高畑トンネル（下り線）配電設備工事費 14000 配線工　屋内ピット内　ＣＶＶ３．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 14
230 高畑トンネル（下り線）配電設備工事費 15000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 128
230 高畑トンネル（下り線）配電設備工事費 16000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 25
230 高畑トンネル（下り線）配電設備工事費 17000 配線工　屋内ピット内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 14
230 高畑トンネル（下り線）配電設備工事費 18000 管路付帯工　坑口分電盤部コア抜き 式 1
231 高畑トンネル　非常電話設備工事費 1000 材料費　非常電話ＢＯＸ 基 2
231 高畑トンネル　非常電話設備工事費 2000 据付工　非常電話ＢＯＸ（非常電話・手動通報装置再取付含む） 基 2
232 高畑トンネル（上り線）仮設対策工事費 1000 機能停止対策工　トンネル照明設備 式 1
233 高畑トンネル（下り線）仮設対策工事費 1000 機能停止対策工　トンネル照明設備 式 1
234 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 1000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TNX-35(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 29
234 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 2000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TNX-55(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 150
234 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 3000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TNX-90(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 47
234 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 4000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TNX-135(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 94
234 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 5000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TNX-180(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 6
234 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 6000 撤去工　区分開閉器箱２回路（取付金具、銘板含む） 面 2
234 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 7000 撤去工　ケーブルラック　Ｗ１００（支持金具含む） ｍ 294
234 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 8000 撤去工　ケーブルラック　Ｗ２００（支持金具含む） ｍ 797
234 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 9000 配線撤去工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 18
234 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 10000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 727
234 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 11000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 17
234 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 12000 配線撤去工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 474
234 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 13000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 3,438
234 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 14000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 382
234 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 15000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 579
234 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 16000 撤去工　ダクトカバー（支持金具含む） 式 1
234 高畑トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 17000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
235 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 1000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TPH-110L(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 133
235 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 2000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TPH-180L(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 32
235 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 3000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TPH-220L(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 40
235 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 4000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TPH-270L(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 38
235 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 5000 撤去工　区分開閉器箱２回路（取付金具、銘板含む） 面 2
235 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 6000 撤去工　ケーブルラック　Ｗ１５０（支持金具含む） ｍ 283
235 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 7000 撤去工　ケーブルラック　Ｗ２００（支持金具含む） ｍ 555
235 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 8000 撤去工　ケーブルラック　Ｗ３００（支持金具含む） ｍ 274
235 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 9000 配線撤去工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 19
235 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 10000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 32
235 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 11000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 32
235 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 12000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 96
235 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 13000 配線撤去工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 492
235 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 14000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,689
235 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 15000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,632
235 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 16000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 542
235 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 17000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,626
235 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 18000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 448
235 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 19000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 656
235 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 20000 撤去工　ダクトカバー（支持金具含む） 式 1
235 高畑トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 21000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
236 高畑トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 1000 撤去工　道路灯 PB-10-28 NH220（ポール切断） 灯 3
236 高畑トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 2000 撤去工　残置基礎処理（埋め込み式） 基 3
236 高畑トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 3000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 552
236 高畑トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 4000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 48
236 高畑トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 5000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 52
237 高畑トンネル（下り線）接続道路照明設備撤去工事費 1000 撤去工　道路灯 PB-12-28 NH220（ポール切断） 灯 5
237 高畑トンネル（下り線）接続道路照明設備撤去工事費 2000 撤去工　残置基礎処理（埋め込み式） 基 5
237 高畑トンネル（下り線）接続道路照明設備撤去工事費 3000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 559
237 高畑トンネル（下り線）接続道路照明設備撤去工事費 4000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 13
237 高畑トンネル（下り線）接続道路照明設備撤去工事費 5000 配線撤去工　屋外共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 18
237 高畑トンネル（下り線）接続道路照明設備撤去工事費 6000 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 20
237 高畑トンネル（下り線）接続道路照明設備撤去工事費 7000 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 106
238 高畑トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 1000 撤去工　坑口分電盤 面 1
238 高畑トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 2000 撤去工　入口照明分電盤 面 1
238 高畑トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 3000 配線撤去工　共同溝ラック　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 24
238 高畑トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 4000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 192
238 高畑トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 5000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 48
238 高畑トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 6000 配線撤去工　屋外管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 110
238 高畑トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 7000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 96
238 高畑トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 8000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 892
238 高畑トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 9000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 220
238 高畑トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 10000 配線撤去工　屋内ピット内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 18
238 高畑トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 11000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 187
238 高畑トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 12000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 36
239 高畑トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 1000 撤去工　坑口分電盤 面 1
239 高畑トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 2000 撤去工　入口照明分電盤 面 1
239 高畑トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 3000 配線撤去工　共同溝ラック　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 18
239 高畑トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 4000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 54
239 高畑トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 5000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 36
239 高畑トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 6000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 36



【別紙2 見積項目内訳書】

工事名）  北陸自動車道　子不知トンネル照明設備更新工事
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239 高畑トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 7000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 36
239 高畑トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 8000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 15
239 高畑トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 9000 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 110
239 高畑トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 10000 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 335
239 高畑トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 11000 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 219
239 高畑トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 12000 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 219
239 高畑トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 13000 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 219
239 高畑トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 14000 配線撤去工　屋内ピット内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 18
239 高畑トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 15000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 83
239 高畑トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 16000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 34
239 高畑トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 17000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 36
239 高畑トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 18000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 36
240 高畑トンネル　非常電話設備撤去工事費 1000 撤去工　非常電話ＢＯＸ（非常電話・手動通報装置取外し含む） 基 2
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 1008 材料費　トンネル照明灯具ＬＴＰ－９０－Ｃ（調光有） 灯 245
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 2000 材料費　トンネル照明灯具ＬＴＰ－９０－Ｃ（調光無） 灯 8
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 3000 材料費　トンネル照明灯具ＬＴＰ－１１０－Ｃ（調光有） 灯 8
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 4000 材料費　トンネル照明灯具ＬＴＰ－１１０－Ｃ（調光無） 灯 8
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 5000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－５０－２Ｍ（調光有） 灯 24
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 6000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－７０－２Ｍ（調光有） 灯 18
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 7000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－１００－２Ｍ（調光有） 灯 36
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 8000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－１５０－２Ｍ（調光有） 灯 40
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 9000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－２５０－２Ｍ（調光有） 灯 4
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 10000 材料費　坑口照明灯具ＴＥＳ－１００－２Ｍ（調光無） 灯 2
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 11000 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（基本照明部） 組 261
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 12000 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（入口照明部） 組 122
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 13000 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（非常駐車帯部） 組 8
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 14000 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（坑口照明部） 組 2
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 15000 材料費　トンネル照明灯具銘板 枚 393
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 16000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具LTP-90-C(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 245
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 17000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具LTP-90-C(調光無)(取付金具、銘板含む) 灯 8
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 18000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具LTP-110-C(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 8
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 19000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具LTP-110-C(調光無)(取付金具、銘板含む) 灯 8
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 20000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-50-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 24
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 21000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-70-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 18
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 22000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-100-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 36
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 23000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-150-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 40
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 24000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-250-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 4
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 25000 据付工　坑口照明灯TES-100-2M（調光無）(取付金具、銘板含む) 灯 2
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 26000 材料費　区分開閉器　１回路用 面 2
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 27000 材料費　区分開閉器　２回路用 面 8
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 28000 材料費　区分開閉器　取付金物 組 10
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 29000 材料費　区分開閉器銘板 枚 10
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 30000 据付工　区分開閉器箱　1・2回路（取付金具、銘板含む） 面 10
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 31000 材料費　ケーブルラック　Ｗ１５０ ｍ 2,195
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 32000 材料費　ケーブルラック　Ｗ２００ ｍ 1,242
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 33000 材料費　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持金具 W150(一般部)(ﾗｯｸ止め金具含む) 個 770
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 34000 材料費　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持金具 W150(非常駐車帯部)(ﾗｯｸ止め金具含む) 個 8
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 35000 材料費　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持金具 W200(一般部)(ﾗｯｸ止め金具含む) 個 499
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 36000 材料費　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持金具 W200(非常駐車帯部)(ﾗｯｸ止め金具含む) 個 8
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 37000 据付工　ケーブルラック　Ｗ１５０ ｍ 2,195
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 38000 据付工　ケーブルラック　Ｗ２００ ｍ 1,242
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 39000 据付工　ケーブルラック支持金具　Ｗ１５０ 個 778
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 40000 据付工　ケーブルラック支持金具　Ｗ２００ 個 507
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 41000 配線工　トンネルラック　ＣＶＶ（Ｓ）３．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 4,504
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 42000 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 432
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 43000 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 2,109
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 44000 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 168
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 45000 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 3,078
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 46000 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,387
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 47000 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 4,717
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 48000 配線工　トンネルラック　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 3,328
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 49000 配線工　トンネル管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 31
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 50000 配線工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 100
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 51000 配線工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 35
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 52000 配線工　トンネル管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 18
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 53000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,457
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 54000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 2,676
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 55000 接続工　直線接続　Ｓ３．５ＳＱ（３） 箇所 7
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 56000 接続工　直線接続　Ｓ３．５ＳＱ（３）耐火（端末テープ巻工法) 箇所 3
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 57000 接続工　分岐接続　Ｙ３．５ＳＱ（３）耐火（端末テープ巻工法) 箇所 7
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 58000 接続工　プレハブ分岐　ＣＶＶ（Ｓ）３．５ＳＱ－４Ｃ 箇所 393
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 59000 接続工　プレハブ分岐　ＦＰＲ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所 13
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 60000 接続工　プレハブ分岐　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ 箇所 29
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 61000 接続工　プレハブ分岐　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所 12
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 62000 接続工　プレハブ分岐　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ 箇所 217
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 63000 接続工　プレハブ分岐　ＶＶＲ２２ＳＱ－２Ｃ 箇所 2
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 64000 接続工　プレハブ分岐　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ 箇所 120
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 65000 取付工　ケーブル銘板 枚 413
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 66000 配管工 T2-SUS28(1)(配管支持金具含む) ｍ 32
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 67000 配管工 T2-SUS28(2)(配管支持金具含む) ｍ 1
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 68000 配管工 T2-SUS28(1)36(1)(配管支持金具含む) ｍ 3
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 69000 配管工 T2-SUS54(1)70(2)(配管支持金具含む) ｍ 15
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 70000 配管工 T2-SUS70(2)(配管支持金具含む) ｍ 5
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 71000 配管工 T2-SUSFX30(1)(ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ含む) ｍ 35
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 72000 配管工　Ｅ１－ＦＰ４０（１） ｍ 67
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 73000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(走行) 組 126
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 74000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(追越) 組 135
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 75000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(走行) 組 61
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 76000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(追越) 組 61
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 77000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　非常駐車帯(走行) 組 8
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 78000 材料費　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（走行） 組 1
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 79000 材料費　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（追越） 組 1
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 80000 材料費　落下防止金物　区分開閉器 組 10
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 81000 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(走行) 灯 126
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 82000 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(追越) 灯 135
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 83000 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(走行) 灯 61
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 84000 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(追越) 灯 61
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 85000 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　非常駐車帯(走行) 灯 8
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 86000 据付工　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（走行） 灯 1
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 87000 据付工　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（追越） 灯 1
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 88000 据付工　落下防止金物　区分開閉器 台 10
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 89000 配管工　プルボックス(ＷＰ)(450×450×300)(落下防止含む) 台 2
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 90000 試験調整工　トンネル照明設備 式 1
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 91000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
241 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 92000 交通規制工　昼夜間連続規制Ⅳ 日 70
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 1008 材料費　トンネル照明灯具ＬＴＰ－９０－Ｃ（調光有） 灯 245
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 2000 材料費　トンネル照明灯具ＬＴＰ－９０－Ｃ（調光無） 灯 8
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 3000 材料費　トンネル照明灯具ＬＴＰ－１１０－Ｃ（調光無） 灯 8
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 4000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－５０－２Ｍ（調光有） 灯 32
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 5000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－７０－２Ｍ（調光有） 灯 9
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 6000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－１００－２Ｍ（調光有） 灯 41
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 7000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－１５０－２Ｍ（調光有） 灯 33
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 8000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－２００－２Ｍ（調光有） 灯 2
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 9000 材料費　トンネル照明灯具ＴＥＳ－２５０－２Ｍ（調光有） 灯 2
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 10000 材料費　坑口照明灯具ＴＥＳ－１００－２Ｍ（調光無） 灯 2
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 11000 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（基本照明部） 組 253
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 12000 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（入口照明部） 組 119
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 13000 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（非常駐車帯部） 組 8
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 14000 材料費　トンネル照明灯具　取付金具（坑口照明部） 組 2
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 15000 材料費　トンネル照明灯具銘板 枚 382
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 16000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具LTP-90-C(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 245
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 17000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具LTP-90-C(調光無)(取付金具、銘板含む) 灯 8
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 18000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具LTP-110-C(調光無)(取付金具、銘板含む) 灯 8
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 19000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-50-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 32
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 20000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-70-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 9
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 21000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-100-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 41
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 22000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-150-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 33
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 23000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-200-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 2
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 24000 据付工　ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-250-2M(調光有)(取付金具、銘板含む) 灯 2
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 25000 据付工　坑口照明灯TES-100-2M（調光無）(取付金具、銘板含む) 灯 2
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 26000 材料費　区分開閉器　１回路用 面 2
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 27000 材料費　区分開閉器　２回路用 面 8
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 28000 材料費　区分開閉器　取付金物 組 10
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 29000 材料費　区分開閉器銘板 枚 10
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 30000 据付工　区分開閉器箱　1・2回路（取付金具、銘板含む） 面 10
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 31000 材料費　ケーブルラック　Ｗ１５０ ｍ 2,955
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 32000 材料費　ケーブルラック　Ｗ２００ ｍ 310
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 33000 材料費　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持金具 W150(一般部)(ﾗｯｸ止め金具含む) 個 1,038
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 34000 材料費　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持金具 W150(非常駐車帯部)(ﾗｯｸ止め金具含む) 個 8
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 35000 材料費　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持金具 W200(一般部)(ﾗｯｸ止め金具含む) 個 113
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 36000 据付工　ケーブルラック　Ｗ１５０ ｍ 2,955
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 37000 据付工　ケーブルラック　Ｗ２００ ｍ 310
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 38000 据付工　ケーブルラック支持金具　Ｗ１５０ 個 1,046
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 39000 据付工　ケーブルラック支持金具　Ｗ２００ 個 113
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 40000 配線工　トンネルラック　ＣＶＶ（Ｓ）３．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 4,404
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 41000 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 578
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 42000 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 2,107
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 43000 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 203
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 44000 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 3,436
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 45000 配線工　トンネルラック　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 2,715
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 46000 配線工　トンネルラック　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 3,261
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 47000 配線工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 100
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 48000 配線工　トンネル管内　ＩＶ３．５ＳＱ ｍ 18
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 49000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,427
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 50000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 2,652
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 51000 接続工　直線接続　Ｓ３．５ＳＱ（３） 箇所 6
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 52000 接続工　直線接続　Ｓ３．５ＳＱ（３）耐火（端末テープ巻工法) 箇所 3
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 53000 接続工　分岐接続　Ｙ３．５ＳＱ（３）耐火（端末テープ巻工法) 箇所 13
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 54000 接続工　プレハブ分岐　ＣＶＶ（Ｓ）３．５ＳＱ－４Ｃ 箇所 382
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 55000 接続工　プレハブ分岐　ＦＰＲ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所 17
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 56000 接続工　プレハブ分岐　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ 箇所 25
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 57000 接続工　プレハブ分岐　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所 14
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 58000 接続工　プレハブ分岐　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ 箇所 326
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 59000 配管工 T2-SUS28(1)(配管支持金具含む) ｍ 32
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 60000 配管工 T2-SUS28(2)(配管支持金具含む) ｍ 1
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 61000 配管工 T2-SUS36(1)(配管支持金具含む) ｍ 68
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 62000 配管工 T2-SUS28(1)36(1)(配管支持金具含む) ｍ 3
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 63000 配管工 T2-SUS36(1)70(1)(配管支持金具含む) ｍ 4
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 64000 配管工 T2-SUS36(1)54(1)70(1)(配管支持金具含む) ｍ 14
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 65000 配管工 T2-SUSFX30(1)(ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ含む) ｍ 35
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 66000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(走行) 組 124
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 67000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(追越) 組 129
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 68000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(走行) 組 60
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 69000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(追越) 組 59
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 70000 材料費　落下防止金物　トンネル照明灯具　非常駐車帯(走行) 組 8



【別紙2 見積項目内訳書】

工事名）  北陸自動車道　子不知トンネル照明設備更新工事
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242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 71000 材料費　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（走行） 組 1
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 72000 材料費　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（追越） 組 1
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 73000 材料費　落下防止金物　区分開閉器 組 10
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 74000 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(走行) 灯 124
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 75000 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　基本(追越) 灯 129
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 76000 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(走行) 灯 60
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 77000 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　入口(追越) 灯 59
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 78000 据付工　落下防止金物　トンネル照明灯具　非常駐車帯(走行) 灯 8
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 79000 据付工　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（走行） 灯 1
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 80000 据付工　落下防止金物　坑口照明灯具　基本（追越） 灯 1
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 81000 据付工　落下防止金物　区分開閉器 台 10
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 82000 配管工　プルボックス(ＷＰ)(450×450×300)(落下防止含む) 台 2
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 83000 試験調整工　トンネル照明設備 式 1
242 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 84000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
243 岩木トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 1000 材料費　道路照明灯具　ＬＥＤ照明灯具ＲＰ－１５０－２Ｍ 灯 2
243 岩木トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 2000 材料費　道路灯　ポール12m　S-12AB 本 2
243 岩木トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 3000 材料費　ＬＥＤ制御装置　ＲＰ－１５０－２Ｍ 基 2
243 岩木トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 13000 据付工　道路灯　Ｓ－１２ＡＢ　RP-150-2M 非調光型 灯 2
243 岩木トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 14000 基礎工　ＩＦ－Ｓ１２ＡＢ－Ｂ 基 2
243 岩木トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 15000 試掘工　道路照明基礎部 箇所 2
243 岩木トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 4000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 235
243 岩木トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 5000 配線工　屋外管内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 235
243 岩木トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 6000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 48
243 岩木トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 7000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 19
243 岩木トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 8000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 67
243 岩木トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 9000 配線工　共同溝ラック内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 24
243 岩木トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 10000 配線工　共同溝ラック内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 24
243 岩木トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 11000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
243 岩木トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 12000 試験調整工　道路照明設備 式 1
244 岩木トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 1000 材料費　道路照明灯具　ＬＥＤ照明灯具ＲＰ－１５０－２Ｍ 灯 2
244 岩木トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 2000 材料費　道路灯　ポール10.9ｍ　Ｓ－10.9ＡＢ 本 2
244 岩木トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 3000 材料費　ＬＥＤ制御装置　ＲＰ－１５０－２Ｍ 基 2
244 岩木トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 13000 据付工　道路灯　Ｓ－１０．９ＡＢ　RP-150-2M 非調光型 灯 2
244 岩木トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 4000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 48
244 岩木トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 5000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 264
244 岩木トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 6000 配線工　屋外管内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 312
244 岩木トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 7000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,638
244 岩木トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 8000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 1,638
244 岩木トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 9000 配線工　共同溝ラック内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 18
244 岩木トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 10000 配線工　共同溝ラック内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 18
244 岩木トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 11000 足場工　橋梁点検車 式 1
244 岩木トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 12000 試験調整工　道路照明設備 式 1
245 岩木トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 1000 材料費　飛出し注意灯Ｓ５　取付金具含む 面 2
245 岩木トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 2000 材料費　非常駐車帯・非常電話表示灯 Ｓ６(A) 取付金具含む 面 2
245 岩木トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 3000 材料費　連絡坑照明灯具　ＬＥＤ　１２Ｗ相当 灯 6
245 岩木トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 4000 据付工　飛出し注意灯Ｓ５　取付金具含む 面 2
245 岩木トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 5000 据付工　非常駐車帯・非常電話表示灯 Ｓ６(A) 取付金具含む 面 2
245 岩木トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 6000 据付工　連絡坑照明灯具　ＬＥＤ　１２Ｗ相当 灯 6
245 岩木トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 7000 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ５．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 32
245 岩木トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 8000 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 2,266
245 岩木トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 9000 配線工　トンネル管内　ＦＰＲ５．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 62
245 岩木トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 10000 配線工　トンネル管内　ＦＰＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 38
245 岩木トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 11000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 4,108
245 岩木トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 12000 配線工　共同溝ラック　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 49
245 岩木トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 13000 配線工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 237
245 岩木トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 14000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 74
245 岩木トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 15000 接続工　直線接続　Ｓ５．５ＳＱ（２） 箇所 2
245 岩木トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 16000 接続工　直線接続　Ｓ５．５ＳＱ（３） 箇所 2
245 岩木トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 17000 接続工　直線接続　Ｓ５．５ＳＱ（２）耐火（端末テープ巻工法) 箇所 2
245 岩木トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 18000 接続工　直線接続　Ｓ５．５ＳＱ（３）耐火（端末テープ巻工法) 箇所 2
245 岩木トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 19000 接続工　分岐接続　Ｙ５．５ＳＱ（３） 箇所 11
245 岩木トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 20000 接続工　分岐接続　Ｙ５．５ＳＱ（３）耐火（端末テープ巻工法) 箇所 6
245 岩木トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 21000 取付工　ケーブル銘板 枚 59
245 岩木トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 22000 配管工 T2-SUS28(1)(配管支持金具含む) ｍ 64
245 岩木トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 23000 配管工 T2-SUS54(1)(配管支持金具含む) ｍ 16
245 岩木トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 24000 配管工　丸形露出ボックス　３方出 箇所 6
245 岩木トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 25000 配管工　プルボックス(ＷＰ)250×250×200 箇所 4
245 岩木トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 26000 材料費　落下防止金物　Ｓ５ 組 2
245 岩木トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 27000 材料費　落下防止金物　Ｓ６ 組 2
245 岩木トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 28000 据付工　落下防止対策　Ｓ５ 灯 2
245 岩木トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 29000 据付工　落下防止対策　Ｓ６ 灯 2
245 岩木トンネル（上り線）避難誘導設備工事費 30000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
246 岩木トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 1000 材料費　誘導標示板（直付型）Ｓ１（Ａ）　取付金具含む 面 14
246 岩木トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 2000 材料費　誘導標示板（直付型）Ｓ１（Ｂ）　取付金具含む 面 2
246 岩木トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 3000 材料費　飛出し注意灯Ｓ５　取付金具含む 面 2
246 岩木トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 4000 材料費　非常駐車帯・非常電話表示灯 Ｓ６(A) 取付金具含む 面 2
246 岩木トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 5000 材料費　連絡坑照明灯具　ＬＥＤ　１２Ｗ相当 灯 6
246 岩木トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 6000 据付工　誘導標示板（直付型）Ｓ１（Ａ）　取付金具含む 面 14
246 岩木トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 7000 据付工　誘導標示板（直付型）Ｓ１（Ｂ）　取付金具含む 面 2
246 岩木トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 8000 据付工　飛出し注意灯Ｓ５　取付金具含む 面 2
246 岩木トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 9000 据付工　非常駐車帯・非常電話表示灯 Ｓ６(A) 取付金具含む 面 2
246 岩木トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 10000 据付工　連絡坑照明灯具　ＬＥＤ　１２Ｗ相当 灯 6
246 岩木トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 11000 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ５．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 32
246 岩木トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 12000 配線工　トンネルラック　ＦＰＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 2,214
246 岩木トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 13000 配線工　トンネル管内　ＦＰＲ５．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 54
246 岩木トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 14000 配線工　トンネル管内　ＦＰＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 33
246 岩木トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 15000 配線工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 2,474
246 岩木トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 16000 配線工　共同溝ラック　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 52
246 岩木トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 17000 配線工　屋外多孔陶管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 243
246 岩木トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 18000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 74
246 岩木トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 19000 接続工　直線接続　Ｓ５．５ＳＱ（２） 箇所 2
246 岩木トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 20000 接続工　直線接続　Ｓ５．５ＳＱ（３） 箇所 1
246 岩木トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 21000 接続工　直線接続　Ｓ５．５ＳＱ（２）耐火（端末テープ巻工法) 箇所 2
246 岩木トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 22000 接続工　直線接続　Ｓ５．５ＳＱ（３）耐火（端末テープ巻工法) 箇所 1
246 岩木トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 23000 接続工　分岐接続　Ｙ５．５ＳＱ（３） 箇所 11
246 岩木トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 24000 接続工　分岐接続　Ｙ５．５ＳＱ（３）耐火（端末テープ巻工法) 箇所 6
246 岩木トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 25000 取付工　ケーブル銘板 枚 59
246 岩木トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 26000 配管工 T2-SUS28(1)(配管支持金具含む) ｍ 56
246 岩木トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 27000 配管工 T2-SUS54(1)(配管支持金具含む) ｍ 13
246 岩木トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 28000 配管工　丸形露出ボックス　３方出 箇所 6
246 岩木トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 29000 配管工　プルボックス(ＷＰ)250×250×200 箇所 4
246 岩木トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 30000 材料費　落下防止金物　Ｓ５ 組 2
246 岩木トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 31000 材料費　落下防止金物　Ｓ６ 組 2
246 岩木トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 32000 据付工　落下防止対策　Ｓ５ 灯 2
246 岩木トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 33000 据付工　落下防止対策　Ｓ６ 灯 2
246 岩木トンネル（下り線）避難誘導設備工事費 34000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
247 岩木トンネル（上り線）配電設備工事費 1000 材料費　坑口分電盤 面 1
247 岩木トンネル（上り線）配電設備工事費 2000 据付工　坑口分電盤 面 1
247 岩木トンネル（上り線）配電設備工事費 3000 配線工　屋外管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 238
247 岩木トンネル（上り線）配電設備工事費 4000 配線工　屋外管内　ＣＶＶ３．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 262
247 岩木トンネル（上り線）配電設備工事費 5000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 737
247 岩木トンネル（上り線）配電設備工事費 6000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 245
247 岩木トンネル（上り線）配電設備工事費 7000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 755
247 岩木トンネル（上り線）配電設備工事費 8000 配線工　屋外管内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 262
247 岩木トンネル（上り線）配電設備工事費 9000 配線工　共同溝ラック内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 25
247 岩木トンネル（上り線）配電設備工事費 10000 配線工　共同溝ラック内　ＣＶＶ３．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 25
247 岩木トンネル（上り線）配電設備工事費 11000 配線工　共同溝ラック内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 75
247 岩木トンネル（上り線）配電設備工事費 12000 配線工　共同溝ラック内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 25
247 岩木トンネル（上り線）配電設備工事費 13000 配線工　共同溝ラック内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 75
247 岩木トンネル（上り線）配電設備工事費 14000 配線工　共同溝ラック内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 25
247 岩木トンネル（上り線）配電設備工事費 15000 配線工　屋内ピット内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 14
247 岩木トンネル（上り線）配電設備工事費 16000 配線工　屋内ピット内　ＣＶＶ３．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 14
247 岩木トンネル（上り線）配電設備工事費 17000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 57
247 岩木トンネル（上り線）配電設備工事費 18000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 29
247 岩木トンネル（上り線）配電設備工事費 19000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 54
247 岩木トンネル（上り線）配電設備工事費 20000 配線工　屋内ピット内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 14
247 岩木トンネル（上り線）配電設備工事費 21000 管路付帯工　坑口分電盤部コア抜き 式 1
248 岩木トンネル（下り線）配電設備工事費 1000 材料費　坑口分電盤 面 1
248 岩木トンネル（下り線）配電設備工事費 2000 据付工　坑口分電盤 面 1
248 岩木トンネル（下り線）配電設備工事費 3000 配線工　屋外管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 249
248 岩木トンネル（下り線）配電設備工事費 4000 配線工　屋外管内　ＣＶＶ３．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 272
248 岩木トンネル（下り線）配電設備工事費 5000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 814
248 岩木トンネル（下り線）配電設備工事費 6000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 497
248 岩木トンネル（下り線）配電設備工事費 7000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 520
248 岩木トンネル（下り線）配電設備工事費 8000 配線工　屋外管内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 345
248 岩木トンネル（下り線）配電設備工事費 9000 配線工　共同溝ラック内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 19
248 岩木トンネル（下り線）配電設備工事費 10000 配線工　共同溝ラック内　ＣＶＶ３．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 19
248 岩木トンネル（下り線）配電設備工事費 11000 配線工　共同溝ラック内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 38
248 岩木トンネル（下り線）配電設備工事費 12000 配線工　共同溝ラック内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 38
248 岩木トンネル（下り線）配電設備工事費 13000 配線工　共同溝ラック内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 38
248 岩木トンネル（下り線）配電設備工事費 14000 配線工　共同溝ラック内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 19
248 岩木トンネル（下り線）配電設備工事費 15000 配線工　屋内ピット内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 14
248 岩木トンネル（下り線）配電設備工事費 16000 配線工　屋内ピット内　ＣＶＶ３．５ＳＱ－４Ｃ ｍ 14
248 岩木トンネル（下り線）配電設備工事費 17000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 57
248 岩木トンネル（下り線）配電設備工事費 18000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 25
248 岩木トンネル（下り線）配電設備工事費 19000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 57
248 岩木トンネル（下り線）配電設備工事費 20000 配線工　屋内ピット内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 14
248 岩木トンネル（下り線）配電設備工事費 21000 管路付帯工　坑口分電盤部コア抜き 式 1
249 岩木トンネル　トンネル照明制御設備工事費 1000 材料費　輝度計（支柱含む） 台 2
249 岩木トンネル　トンネル照明制御設備工事費 2000 材料費　トンネル照明制御装置 面 1
249 岩木トンネル　トンネル照明制御設備工事費 3000 据付工　輝度計（支柱含む） 台 2
249 岩木トンネル　トンネル照明制御設備工事費 4000 据付工　トンネル照明制御装置 面 1
249 岩木トンネル　トンネル照明制御設備工事費 13000 基礎工　輝度計基礎 基 1
249 岩木トンネル　トンネル照明制御設備工事費 14000 試掘工　輝度計基礎部 箇所 1
249 岩木トンネル　トンネル照明制御設備工事費 5000 配線工　共同溝ラック内　ＣＰＥＶ０．９ー３Ｐ ｍ 44
249 岩木トンネル　トンネル照明制御設備工事費 6000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 129
249 岩木トンネル　トンネル照明制御設備工事費 7000 配線工　屋外管内　ＣＰＥＶ０．９ー３Ｐ ｍ 409
249 岩木トンネル　トンネル照明制御設備工事費 8000 配線工　トンネル管内　ＣＰＥＶ０．９ー３Ｐ ｍ 2,226
249 岩木トンネル　トンネル照明制御設備工事費 9000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＣＰＥＶ０．９ー３Ｐ ｍ 273
249 岩木トンネル　トンネル照明制御設備工事費 10000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 160
249 岩木トンネル　トンネル照明制御設備工事費 11000 配線工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 19
249 岩木トンネル　トンネル照明制御設備工事費 12000 配線工　屋内ピット内　ＣＰＥＶ０．９ー３Ｐ ｍ 14
250 岩木トンネル　非常電話設備工事費 1000 材料費　非常電話ＢＯＸ 基 12
250 岩木トンネル　非常電話設備工事費 2000 据付工　非常電話ＢＯＸ（非常電話・手動通報装置再取付含む） 基 12
251 岩木トンネル（上り線）仮設対策工事費 1000 機能停止対策工　トンネル照明設備 式 1
252 岩木トンネル（下り線）仮設対策工事費 1000 機能停止対策工　トンネル照明設備 式 1
253 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 1000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TFL-403(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 29
253 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 2000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TNX-35(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 24
253 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 3000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TNX-55(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 311
253 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 4000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TNX-90(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 61
253 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 5000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TNX-135(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 94
253 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 6000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TNX-180(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 6
253 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 7000 撤去工　区分開閉器箱２回路（取付金具、銘板含む） 面 19
253 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 8000 撤去工　ケーブルラック　Ｗ１５０（支持金具含む） ｍ 1,394
253 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 9000 撤去工　ケーブルラック　Ｗ３００（支持金具含む） ｍ 555



【別紙2 見積項目内訳書】

工事名）  北陸自動車道　子不知トンネル照明設備更新工事
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253 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 10000 撤去工　ケーブルラック　Ｗ４００（支持金具含む） ｍ 1,368
253 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 11000 配線撤去工　トンネル管内　ＣＶＶ２ＳＱ－２Ｃ ｍ 200
253 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 12000 配線撤去工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 64
253 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 13000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 440
253 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 14000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 15
253 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 15000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 233
253 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 16000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 112
253 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 17000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 121
253 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 18000 配線撤去工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,463
253 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 19000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,744
253 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 20000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,932
253 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 21000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 557
253 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 22000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,632
253 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 23000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 5,165
253 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 24000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 4,041
253 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 25000 配線撤去工　トンネル管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,253
253 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 26000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 2,053
253 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 27000 撤去工　ダクトカバー（支持金具含む） 式 1
253 岩木トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 28000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
254 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 1000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TFL-403(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 16
254 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 2000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TNX-55(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 321
254 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 3000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TNX-90(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 52
254 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 4000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TNX-135(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 94
254 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 5000 撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TNX-180(取付金具.銘板含)ﾗﾝﾌﾟ安定器再使用 灯 10
254 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 6000 撤去工　区分開閉器箱２回路（取付金具、銘板含む） 面 10
254 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 7000 撤去工　ケーブルラック　Ｗ１００（支持金具含む） ｍ 1,155
254 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 8000 撤去工　ケーブルラック　Ｗ１５０（支持金具含む） ｍ 128
254 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 9000 撤去工　ケーブルラック　Ｗ２００（支持金具含む） ｍ 796
254 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 10000 撤去工　ケーブルラック　Ｗ３００（支持金具含む） ｍ 229
254 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 11000 配線撤去工　トンネル管内　ＣＶＶ２ＳＱ－２Ｃ ｍ 205
254 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 12000 配線撤去工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 64
254 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 13000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 88
254 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 14000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 27
254 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 15000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 7
254 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 16000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 74
254 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 17000 配線撤去工　トンネルラック　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,496
254 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 18000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,766
254 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 19000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,623
254 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 20000 配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 2,187
254 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 21000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,200
254 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 22000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,210
254 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 23000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,423
254 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 24000 撤去工　ダクトカバー（支持金具含む） 式 1
254 岩木トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 25000 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
255 岩木トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 1000 撤去工　飛出し注意灯Ｓ５　取付金具含む 面 2
255 岩木トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 2000 撤去工　非常駐車帯・非常電話表示灯 Ｓ６(A) 取付金具含む 面 2
255 岩木トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 3000 撤去工　避難連絡坑照明器具蛍光灯（ＦＬ２０Ｗ） 灯 9
255 岩木トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 4000 配線撤去工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 47
255 岩木トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 5000 配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 2,266
255 岩木トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 6000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 52
255 岩木トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 7000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 474
255 岩木トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工事費 8000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 16
256 岩木トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 1000 撤去工　誘導標示板（埋込型）Ｓ２（Ａ）　取付金具含む 面 14
256 岩木トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 2000 撤去工　誘導標示板（埋込型）Ｓ２（Ｂ）　取付金具含む 面 2
256 岩木トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 4000 撤去工　飛出し注意灯Ｓ５　取付金具含む 面 2
256 岩木トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 5000 撤去工　非常駐車帯・非常電話表示灯 Ｓ６(A) 取付金具含む 面 2
256 岩木トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 6000 撤去工　避難連絡坑照明器具蛍光灯（ＦＬ２０Ｗ） 灯 10
256 岩木トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 7000 配線撤去工　トンネル管内　ＦＰＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 47
256 岩木トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 8000 配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 2,214
256 岩木トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 9000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 52
256 岩木トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 10000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 494
256 岩木トンネル（下り線）避難誘導設備撤去工事費 11000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 16
257 岩木トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 1000 撤去工　坑口分電盤 面 1
257 岩木トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 2000 撤去工　入口照明分電盤 面 1
257 岩木トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 3000 配線撤去工　共同溝ラック　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 24
257 岩木トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 4000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 24
257 岩木トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 5000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 24
257 岩木トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 6000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 48
257 岩木トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 7000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 120
257 岩木トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 8000 配線撤去工　屋外管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 237
257 岩木トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 9000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 237
257 岩木トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 10000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 237
257 岩木トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 11000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 711
257 岩木トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 12000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 1,185
257 岩木トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 13000 配線撤去工　屋内ピット内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 18
257 岩木トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 14000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 16
257 岩木トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 15000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 16
257 岩木トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 16000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 101
257 岩木トンネル（上り線）配電設備撤去工事費 17000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ ｍ 107
258 岩木トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 1000 撤去工　坑口分電盤 面 1
258 岩木トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 2000 撤去工　入口照明分電盤 面 1
258 岩木トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 3000 配線撤去工　共同溝ラック　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 18
258 岩木トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 4000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 301
258 岩木トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 5000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 265
258 岩木トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 6000 配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 54
258 岩木トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 7000 配線撤去工　屋外管内 　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 247
258 岩木トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 8000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 988
258 岩木トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 9000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 494
258 岩木トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 10000 配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 988
258 岩木トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 11000 配線撤去工　屋内ピット内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ ｍ 18
258 岩木トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 12000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ 86
258 岩木トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 13000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ ｍ 34
258 岩木トンネル（下り線）配電設備撤去工事費 14000 配線撤去工　屋内ピット内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ ｍ 135
259 岩木トンネル　トンネル照明制御設備撤去工事費 1000 撤去工　トンネル照明制御盤 面 1
259 岩木トンネル　トンネル照明制御設備撤去工事費 2000 撤去工　輝度計（支柱含む） 台 2
259 岩木トンネル　トンネル照明制御設備撤去工事費 8000 撤去工　残置基礎処理（埋め込み式） 基 1
259 岩木トンネル　トンネル照明制御設備撤去工事費 3000 配線工　共同溝ラック内　ＣＰＥＶ０．９ー３Ｐ ｍ 19
259 岩木トンネル　トンネル照明制御設備撤去工事費 4000 配線工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ 129
259 岩木トンネル　トンネル照明制御設備撤去工事費 9000 配線工　屋外管内　ＣＰＥＶ０．９ー３Ｐ ｍ 129
259 岩木トンネル　トンネル照明制御設備撤去工事費 5000 配線工　トンネル管内　ＣＰＥＶ０．９ー３Ｐ ｍ 559
259 岩木トンネル　トンネル照明制御設備撤去工事費 6000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＣＰＥＶ０．９ー３Ｐ ｍ 273
259 岩木トンネル　トンネル照明制御設備撤去工事費 7000 配線工　屋外ＦＰ管内　ＩＶ２２ＳＱ ｍ 160
260 岩木トンネル　非常電話設備撤去工事費 1000 撤去工　非常電話ＢＯＸ（非常電話・手動通報装置取外し含む） 基 12



 

質問書様式 

契約件名 北陸自動車道 子不知トンネル照明設備更新工事 に係る問合せ 
質問期限 令和 5 年 9 月 6 日 水 曜日 16 時 00 分まで 
注意事項 黄色着色個所のみに必要事項を記載のうえ、質問受付期限までに契約担当部署に下記①又は②のいずれかの方法により提出すること。 

① 持参又は郵送（書留郵便若しくは信書便）の場合は、本ファイルデータを出力した書面を提出すること。なお、質問数が５問以上の場合は本ファイルデータを記録したCD-Rも併せ

て提出すること。 

② 電子メールの場合は、本ファイルデータをメールに添付のうえ提出すること。（受信メールアドレス：ki-r-niigata@e-nexco.co.jp） 

 
提出日  質問回数  回目 
住所  
事業者名  
担当者名  部署  
電話番号及び 
ＦＡＸ番号 

（電 話） 電子メール  
（ＦＡＸ） 

 

※項目が不足した場合は質問行を適宜追加すること。 

質問 
番号 

資料の種類 ページ 章の 
番号等 

質 問 事 項 質問の趣旨 

１  

 

    

２  

 

    

３  

 

    

４  

 

    

５  

 

    

mailto:ki-r-niigata@e-nexco.co.jp


（別表１）

役職名

氏名

郵便番号

住所

部署名

電話番号

Mail

令和5年2月9日 (木)

令和5年2月9日 (木) から

令和5年3月28日 (火) まで

令和5年2月9日 (木) から

令和5年9月6日 (水) 16時00分まで

令和5年2月9日 (木) から

令和5年3月28日 (火) 16時00分まで

競争参加資格確認結果の通知日の翌日から７日以内（行政機関の休日除く。）⑦
競争参加資格がないと認めた理
由の説明請求期限日
（入札公告3-4.関係）

を予定

④ 質問に対する回答期間
（入札公告7-2.関係）

質問書受領日の翌日から原則として５日以内（行政機関の休日を除く。）

⑤
競争参加資格確認申請書
の提出期間
（入札公告3-3.関係）

⑥ 競争参加資格確認結果通知日
（入札公告3-4.関係） 令和5年4月14日 (金)

電子入札システム、書留郵便等
（注）

又は電子メールにより提出すること。

①電子入札システムの場合

入札者に対する指示書【電子入札】[9]に従い、電子入札システムにより提出すること。
※提出書類が添付可能な総容量を超える場合は、入札者に対する指示書［9］〔2〕（6）

に示すとおり提出書類を書留郵便等
（注）

又は電子メールにより提出すること。

②書留郵便等
（注）

又は電子メールの場合

入札者に対する指示書【郵送入札】[9]に従い、書留郵便等
（注）

又は電子メールにより提

出すること。なお、書留郵便等
（注）

により提出する場合は、2部（正1部、副1部）を提出
すること。

② 契約図書の配布期間
（入札公告1-16.関係）

上記期間を過ぎた場合、ダウンロードできない図書があるので注意すること。

③
本件競争入札に関する
質問受付期間
（入札公告7-2.関係）

質問書面（質問書様式）を書留郵便等
（注）

又は電子メールにより行政機関の休日を除く毎
日16：00までに提出すること。

開札場所 　ＮＥＸＣＯ東日本　新潟支社　会議室

入札公告日

① 審査基準日
（入札公告3-1.関係） 令和5年3月28日 (火)

契約担当部署

　〒９５０－０９１７

　新潟県新潟市中央区天神１－１

　ＮＥＸＣＯ東日本　新潟支社　技術部　調達契約課

　０２５－２４１－５１１６

　ki-r-niigata@e-nexco.co.jp

契約手続き日程

契約件名 　北陸自動車道　子不知トンネル照明設備更新工事

契約責任者
　新潟支社長

　梅木　秀郎

mailto:ki-r-niigata@e-nexco.co.jp


令和5年4月24日 (月) 16時00分

令和5年5月1日 (月) から

令和5年6月26日 (月) までを予定

令和5年7月11日 (火) 16時00分

令和5年3月28日 (火) 16時00分

令和5年5月1日 (月) から

令和5年6月26日 (月) までを予定

令和5年7月11日 (火) 16時00分

令和5年9月14日 (木) 16時00分

⑩ 改善技術提案書提出期限
（入札公告4-5.関係）

書留郵便等
（注）

又は電子メールにより提出すること。

⑪ 技術提案書の採否通知日
（入札公告4-6.関係） 令和5年8月2日 (水) を予定

⑧ 技術提案書の提出期限
（入札公告4-4.関係）

書留郵便等
（注）

又は電子メールにより提出すること。

なお、書留郵便等
（注）

により提出する場合は、4部（正1部、副3部）を提出すること。

⑨
技術提案書に関する
ヒアリング期間
（入札公告4-5.関係）

参考見積書の提出期限
（入札公告5.関係）

書留郵便等
（注）

により提出すること。

⑬
参考見積書に関する
問い合わせ期間
（入札公告5.関係）

書留郵便等
（注）

により提出すること。

⑭ 訂正参考見積書提出期限
（入札公告5.関係）

⑫

⑮ 入札書の提出期限
（入札公告6-2.関係）

電子入札システム、書留郵便等
（注）

により提出すること。（※電子メール不可）

①電子入札システムの場合

入札者に対する指示書【電子入札】［12］から［17］を確認のうえ、次の提出書類を添
付し提出すること。

提出書類：工事費内訳書データ（Microsoft Excel形式）、総合評定値通知書（写し：PDF形式）

※提出書類が添付可能な総容量を超える場合は、入札者に対する指示書［16］〔2〕及び

［17］〔2〕に示すとおり提出書類を書留郵便等
（注）

により提出すること。

※入札保証を必要とする場合、入札ボンド（原本）を別途、書留郵便等
（注）

により提出す
ること。

②書留郵便等
（注）

の場合

入札者に対する指示書【郵送入札】[12]から[17]を確認のうえ、次の提出書類を同封の
うえ、提出すること。

提出書類：工事費内訳書（出力書面）、工事費内訳書データ（Microsoft Excel形式）
を保存したCD-R等及び総合評定値通知書（写し）

※入札保証を必要とする場合、入札ボンド（原本）を同封のうえ、書留郵便等
（注）

によ
り提出すること。



（注）

「書留郵便等」とは、郵便又は信書便（民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第2項）のうち、受領署名又は押印を必要
とする方法を指します。
　
（例）一般書留郵便、簡易書留郵便、レターパックプラス［赤］、受領署名又は押印を必要とするバイク便など。

　※普通郵便、レターパック［青］、ゆうパック、宅配便など、上記によらない方法の場合は受付けません。

※令和４年４月１日付けで入札者に対する指示書の見直しを行っております。当社ホームページにて内容をご確認のうえ、手続
きをお願いします。

⑯ 開札日時
（入札公告6-2.関係） 令和5年9月15日 (金) 13時30分


