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東日本高速道路株式会社　北海道支社

令和６年４月

工事工程表（概算工程表）

道東自動車道　占冠ＰＡ工事

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

　完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

　競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の

　契約書第１条に示す設計図書ではない。

・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、



別紙‐1
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60日間

式 1 30日間

伐採工 式 1 率計上

工事用道路

シム川工事用道路 m 190

現場内工事用道路 m 650

仮設構造物工（仮桟橋）

仮桟橋A（本流鵡川第一橋） 式 1

仮桟橋B（本流鵡川第三橋） 式 1 率計上

仮桟橋C（山女橋） 式 1 率計上

仮桟橋D（占冠一号支線橋） 式 1 率計上

仮桟橋撤去工E（本流鵡川第二橋） 式 1 率計上

土工

STA.781+80～790+36

STA.790+36～803+07

STA.803+07～806+40

STA.806+40～821+06

STA.821+06～+827+21

迂回路工 式 1

構造物工

C-Bx（STA.803+07） 基 1

C-Bx（STA.811+42） 基 1

C-Bx（STA.818+92） 基 1

L型擁壁（本流鵡川第一橋A1・STA.806+30付近）

L型擁壁（本流鵡川第一橋A2・STA.807+60付近）

L型擁壁（本流鵡川第二橋A1・STA.809+14付近）

L型擁壁（本流鵡川第三橋A1・STA.820+95付近）

L型擁壁（本流鵡川第三橋A2・STA.822+10付近）

L型擁壁（本流鵡川第四橋A1・STA.827+10付近）

外部アクセス路工 式 1

式 1 60日間

凡例：

○特記事項

対応者 6月 7月 8月 9月 10月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

1)　STA.783+76～STA.784+57付近 発注者 特記仕様書5-1に記載

2)　STA.809＋18～STA.821＋06付近 発注者 特記仕様書5-1に記載

3)　STA.821＋93～STA.822＋60付近 発注者 特記仕様書5-1に記載

4)　占冠ＰＡ仮置場 発注者 特記仕様書5-2に記載

5)　占冠ＰＡ工事用道路 発注者 特記仕様書5-2に記載

6)　シム川工事用道路 発注者 特記仕様書5-2に記載

1）河川協議 発注者
河川協議
特記仕様書6.(3)に記載

受注者
発注者

交通規制協議
特記仕様書6.(1)に記載

受注者
発注者

光ケーブル
特記仕様書21-11に記載

発注者
借地に関する協議
特記仕様書5-2に記載

1）占冠PA工事用道路、仮橋（本流鵡川第二橋） 受注者
発注者

特記仕様書11-3に記載

2）占冠地区盛土場 受注者
発注者

特記仕様書11-3に記載

3）シム川橋　A1橋台付近 発注者
橋梁下部工受注者

特記仕様書11-3に記載

4）シム川橋　A2橋台付近 発注者
橋梁下部工受注者

特記仕様書11-3に記載

5）本流鵡川第一橋　A1橋台付近 発注者
橋梁下部工受注者

特記仕様書11-3に記載

6）本流鵡川第一橋　A2橋台付近 発注者
橋梁下部工受注者

特記仕様書11-3に記載

7）本流鵡川第二橋　A1橋台付近 発注者
橋梁下部工受注者

特記仕様書11-3に記載

8）本流鵡川第二橋　A2橋台付近 発注者
橋梁下部工受注者

特記仕様書11-3に記載

9）占冠PAランプ橋　A1橋台付近 発注者
橋梁下部工受注者

特記仕様書11-3に記載

10）占冠PAランプ橋　A2橋台付近 発注者
橋梁下部工受注者

特記仕様書11-3に記載

11）本流鵡川第三橋　A1橋台付近 発注者
橋梁下部工受注者

特記仕様書11-3に記載

12）本流鵡川第三橋　A2橋台付近 発注者
橋梁下部工受注者

特記仕様書11-3に記載

13）外部アクセス路橋　A1橋台付近 発注者
橋梁下部工受注者

特記仕様書11-3に記載

14）外部アクセス路橋　A2橋台付近 発注者
橋梁下部工受注者

特記仕様書11-3に記載

15）本流鵡川第四橋　A1橋台付近 発注者
橋梁下部工受注者

特記仕様書11-3に記載

発注者
橋梁下部工受注者

別途工事の施工のため
特記仕様書22に記載

2）シム川工事用道路 発注者
橋梁下部工受注者

別途工事の施工のため
特記仕様書22に記載

発注者
別途工事受注者

別途工事の施工のため
特記仕様書22に記載

4) 本線土工区間 発注者
別途工事受注者

別途工事の施工のため
特記仕様書22に記載

5) シム川橋付近（橋台背面） 発注者
橋梁上部工受注者

別途工事の施工のため
特記仕様書22に記載

6) 本流鵡川第一橋付近（橋台背面） 発注者
橋梁上部工受注者

別途工事の施工のため
特記仕様書22に記載

7) 本流鵡川第二橋付近（橋台背面） 発注者
橋梁上部工受注者

別途工事の施工のため
特記仕様書22に記載

8) 本流鵡川第三橋付近（橋台背面） 発注者
橋梁上部工受注者

別途工事の施工のため
特記仕様書22に記載

9) 本流鵡川第四橋付近（橋台背面） 発注者
橋梁上部工受注者

別途工事の施工のため
特記仕様書22に記載

10）迂回路 発注者
受注者

一般の用に供するため
特記仕様書22に記載

11）管理用道路 発注者
別途工事受注者

別途工事の施工のため
特記仕様書23に記載

12）外部アクセス路 発注者
別途工事受注者

別途工事の施工のため
特記仕様書22に記載

特記仕様書8-3に記載

本線夜間通行止め(上下線) 特記仕様書8-5に記載

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。

したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

3.関連工事に関する事項

4.部分使用

1)占冠PA工事用道路（現場内工事用道路）

4) 借地協議（占冠PA仮置場等）

3)占冠PA土工区間

令和11年度

1.工事用地等に関する事項

2.関係機関との協議完了予定時期

5.その他

2) 規制協議（本線）

3) 光通信ケーブル等埋設物近接施工協議

令和7年度

準備工

後片付け

令和10年度

11月

令和10年度

11月

令和9年度

11月11月11月

令和8年度

令和11年度

交通規制抑制期間

工 事 工 程 表 （ 概 略 工 程 表 ）

工事名）  道 東 自 動 車 道　 占 冠 P A 工 事

備　　考

備　　考

内容

11月

11月

令和6年度

工種 単位 数量

余裕期間

令和8年度

11月

令和6年度 令和9年度

特記事項

令和7年度

11月11月

冬季休止期間 繁忙期規制抑制期間

1次施工 2次施工

迂回路運用

1次施工 2次施工

撤去

撤去

撤去

撤去

設置

設置

設置

設置

撤去

撤去


