
別紙ー１

つくば工事事務所

　競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を

　完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和６年４月

東日本高速道路株式会社
関東支社

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の

東関東自動車道　鉾田標識工事

工事工程表（概算工程表）

・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、

　契約書第１条に示す設計図書ではない。



東関東自動車道　鉾田標識工事

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

余裕期間

準備期間

製作期間

東関道　（仮称）北浦IC

①工区（228～249）

②工区（250～278）

③工区（279～295）

④工区（296～299）

⑤工区（300～STA.27）

東関道　鉾田IC

東関道　鉾田IC～茨城空港北IC

東関道　茨城空港北～茨城町JCT
（上）

北関東道　友部JCT

北関東道　友部JCT～茨城町西IC
（東行き）

北関東道　茨城町JCT～茨城町東IC
（西行き）

北関東道　茨城町JCT

常磐道　友部JCT

市街地　（仮称）北浦IC

片付け

R6 R7

東関道　（仮称）北浦IC～鉾田IC

施工箇所

R8

路床引渡し

舗装工完了

附帯工完了

東関道（鉾田～茨城空港（下））

通行止め（1夜間）

東関道（鉾田～茨城町JCT）

通行止め（5夜間）

常磐道 友部JCT

ランプ閉鎖（1夜間）

東関道（鉾田～茨城町JCT）

通行止め（5夜間）

工事抑制期間


