
別紙-１

東日本高速道路株式会社　関東支社

千葉工事事務所

首都圏中央連絡自動車道　成田標識工事

工事工程表（概略工程表）

・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための
　資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該
　工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、
　安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注
　者の責任において定めるものとする。

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和６年５月



○工事工程

余裕期間 式 1 60日間

準備工 式 1 50日間(道路付属物工事)

事前調査工 式 1

レイアウト検討・製作 式 1

標識工（本線供用部　取替、新設） 式 1

標識工（本線新設部　新設） 式 1

標識工（市街地　新設） 式 1

マスキング撤去 式 1

後片付け 式 1 60日間

○本線工事着手可能時期

１－１工区（STA102+95～4+40）

１－２工区（大栄JCT　C・Dランプ）

２工区（STA.4+40～16+00）

３工区（STA.16+00～23+80）

４－１工区（STA.23+80～36+00）

４－２工区（（主)成田小見川鹿島港線IC(仮称)　A・D・Eランプ）

４－３工区（（主)成田小見川鹿島港線IC(仮称)　B・C・Fランプ）

５工区（STA.36+00～45+60）

６工区（STA.45+60～51+80）

７工区（STA.51+80～72+00）

８工区（STA.72+00～83+00）

９工区（STA.83+00～86+10）

１０－１工区（STA.86+10～90+68）

１０－２工区（国道296号IC(仮称)　A・D・Eランプ）

○特記事項

１．関係機関との協議予定時期 ― ―

本線規制協議（東関東自動車道） 式 1

市街地施工協議 式 1

２．ランプ閉鎖 ― ―

大栄JCT Bランプ 式 1

３．交通規制抑制期間（本線） 式 1
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